

Ejecucion Presupuestaria Proyecto Transformando Sistema de Mercados (TMS-USAID-AMHON)

ago-21

N°	ACTIVIDAD/HITO	Fondos AMHON	Fondos TMS a desembolsar por hitos	Ejecucion agosto	Ejecucion Acumulada	Total
1	Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS	114,000.00	381,963.40			207,333.40
1.1	Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS		381,963.40	48,105.00	288,630.00	45,228.40
1.2	Complemento de pago de consultor con remanentes del año 2019 (L.120,000.00)	16,000.00				16,000.00
1.3	Viatcos giras de campo	98,000.00				98,000.00
2	Fortalecimiento de capacidades para el diseño y ejecución de Planes de Arbitrios (PDA)	-	110,892.60			110,892.60
2.1	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.		110,892.60			110,892.60
3	Actividad: Encuesta de resiliencia empresarial con representatividad nacional	-	246,428.00			216,428.00
	Contratación de consultoría para desarrollo de encuesta de resiliencia empresarial		246,428.00	-	30,000.00	216,428.00
4	Actividad: Formación teórico-práctica para la construcción de Agendas de Desarrollo Económico Local.	104,000.00	653,033.95			667,033.96
4.1	Contratación de consultoría para desarrollo de curso formativo en la construcción de Agendas DEL		187,285.28	-	89,999.99	97,285.29
4.2	Contratación de consultoría para formulación de Agendas DEL en 5 municipios.		301,462.03			301,462.03
4.3	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.		164,286.64			164,286.64
4.4	Fondo para la implementación de Agendas DEL (fondos remanentes de fase 1 de TMS, L.120,000.00 - L.16,000.00 = L.104,000.00)	104,000.00				104,000.00
5	Asistencia técnica para la construcción de un modelo de simplificación de procedimientos administrativos para municipalidades A y B.	40,000.00	404,142.17			359,742.17
	Contratación de consultoría para desarrollo del modelo de Simplificación Administrativo Municipal para municipalidades categoría A y B e implementación en 5 municipios.		404,142.17		84,400.00	319,742.17
	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.	40,000.00		2,780.12		40,000.00
	Total	258,000.00	1,796,460.12	50,885.12	493,029.99	1,561,430.13

Tegucigalpa M,D,C 03 de septiembre 2021



Lic. Sandra Pacheco
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos




Lic. Luis Castillo
Gerencia de Descentralización

Transformando Sistema de Mercados (TMS-USAID-AMHON)
CUADRO DE AVANCE

ago-21

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual
PIF-2020-47	TRANSFORMANDO SISTEMAS DE MERCADO	493,029.99	24.00%

Tegucigalpa M,D,C 03 de septiembre 2021

Sandra Vanessa Pacheco
Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos