



PROYECTO INICIATIVA SPOTLIGHT  
AMHON/PNUD

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE AGOSTO

Código	Descripción	Presupuesto previsto	Ejecucion al mes de agosto	Ejecucion acumulada	Disponible
R.1.A.2	Asistencia técnica contratada, por la AMHON para acompañar la agenda de género, para coordinación e implementación del plan de trabajo.	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. 100,000.00
R. 2.A.1	Dar soporte técnico y capacitación y orientación sobre la marcha, a las municipalidades y OMMs en la preparación los planes y presupuestos para el 2021.	L. 20,000.00	L. -	L. -	L. 20,000.00
R.3.A.2.	Contratación de Asistencia técnica por la AMHON para el diseño curricular pedagógico de los cursos virtuales para específicos para las OMMs.	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. 200,000.00
R.4.A.3	Establecer un Fondo de emergencia para la promoción a la independencia económica de la mujer, frente a la emergencia nacional priorizando al menos 37 mujeres que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad producto de la violencia de género	L. 734,875.00	L. -	L. -	L. 734,875.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,054,875.00</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 1,054,875.00</b>

Tegucigalpa M.D.C 03 Septiembre del 2021



Lic. Sandra Vanessa Pacheco  
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



Lic. Yenyapa Oseguera  
Gerencia Administrativa Financiera



**INICIATIVA SPOTLIGHT**  
**AMHON/PNUD**

**CUADRO DE AVANCE AGOSTO 2021**

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual
N/A	Iniciativa Spotlight	L. -	0.00%

Tegucigalpa M,D,C 03 de septiembre 2021



Lic. Sandra Pacheco  
Jefe Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos