



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE AGOSTO DE 2021.

Encargado de ejecución del proyecto.	Administración Municipal.
Sector/Subsector	Infraestructura Social.
Nombre del Proyecto	Construcción Oficina de Archivo Municipal
Ubicación del Proyecto	Barrio El Centro, Tomalá
Propósito	Lograr la construcción de una Oficina que funcione de Archivo para resguardar la documentación correspondiente a la municipalidad del municipio de Tomalá.
Descripción del proyecto.	<ul style="list-style-type: none">El proyecto consiste en la construcción de cimentaciones, zapata, columnas, paredes y soleras que garanticen que la edificación que se realizara la cual se utilizara como oficina de archivos municipales a futuro no sufrirá ningún desperfecto.

Avances del proyecto.	<ul style="list-style-type: none">Se realizaron las cimentaciones y zapatas para dar inicio a la construcciónSe construyeron las columnas que sostienen la edificaciónSe construyeron las paredes de BloqueSe realizaron las Soleras que amarran la construcciónSe construyó el artesón que sostiene la LozaSe construyó la Loza que cubre la edificaciónSe realizó el repello rustico sobre las paredes, soleras y columnas
Impacto Ambiental	No se tiene impacto ambiental en el proyecto.
Impacto del terreno y asentamiento.	No generara impacto.
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	
Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE AGOSTO DE 2021.

Fuentes de financiamiento.	✓ Municipalidad.
Porcentaje de avance del proyecto.	85%
Fecha de finalización estimada	Septiembre 2021

Memoria Fotográfica del proyecto.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE AGOSTO DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE AGOSTO DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

**INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE AGOSTO DE 2021.**





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE AGOSTO DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE AGOSTO DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE AGOSTO DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE AGOSTO DE 2021.



Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL