



[municipalidadtomalaoficial@yahoo.es](mailto:municipalidadtomalaoficial@yahoo.es)

## CONSTANCIA

El suscrito Jefe de la Unidad Técnica Municipal, por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que en el mes de Agosto del 2021 el Proyecto Reparación de Tramos Carreteros en el Área Rural del Municipio ha parado, debido a las fuertes lluvias no se han podido continuar los trabajos.

Y para fines que al interesado convengan se extiende la presente en el Municipio de Tomalá, Departamento de Lempira a los 07 días del mes de Septiembre del año 2021.



Ing. Darling Josué Herrera Velásquez

Unidad Técnica Municipal