



**Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 4**



Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia																	
Misión:																	
EL IAH ES UNA INSTITUCIÓN AUTÓNOMA, CIENTÍFICA Y TÉCNICA DEDICADA A LA PROTECCIÓN, INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA.																	
Objetivos:																	
01	INCREMENTAR LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ANTRPOLÓGICA Y ARQUEOLÓGICA PARA EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL																
02	INCREMENTAR LA VISITA A LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL ADMINISTRADOS POR EL IAH PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN HONDUREÑA.																
03	MEJORAR LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MISMO																
04	CONSERVAR Y RESTAURAR EL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE E INMUEBLE PARA FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA NACIÓN																
Actividad Obra: 002-COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS																	
			Programa: 11-INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	CONSULTAS EN ARCHIVOS	25	CONSULTA	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
					0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	REGISTROS DE SITIOS ARQUEOLOGICOS	80	REGISTRO	S	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Actividad Obra: 003-COORDINACION RESTAURACION DE BIENES PATRIMONIALES																	
			Programa: 11-INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES INMUEBLES	50	INSPECCION	S	15.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
02	AVANCES DE PROCESOS DE RESTAURACION	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Actividad Obra: 001-SISTEMATIZACION DE INFORMACION																	
			Programa: 11-INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL						Sub Programa: 00--			Proyecto: 040-VINCULACION DEL CENTRO DOCUMENTAL DE INVESTIGACIONES HISTORI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	PROCESO DE SISTEMATIZACION	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	110,514.00	1.00	0.00	67,193.00	2.00	0.00	177,707.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,514.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,193.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,707.00</b>	
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION																	
			Programa: 12-PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	CAMPAÑA PROMOCIONAL	348	CAMPAÑA PUBLICITARIA	S	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	72,057.00	3.00	0.00	250,910.00	5.00	0.00	322,967.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,057.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,910.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,967.00</b>	
Actividad Obra: 002-ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS																	
			Programa: 12-PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS	131	ACTIVIDAD	S	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,754,774.00	6.00	0.00	1,186,796.00	12.00	0.00	2,941,570.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,754,774.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,186,796.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,941,570.00</b>	
Actividad Obra: 001-EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA SUSTITUCION DE TECHO																	
			Programa: 12-PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 041-SUSTITUCION DEL TECHO DEL CENTRO DE VISITANTES PARQUE ARQUEO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	ACTIVIDADES DE PARA LA SUSTITUCION DEL TECHO	551	ACTIVIDADES DE REPARACION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	241,197.00	0.00	100.00	241,197.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>241,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>241,197.00</b>	
Actividad Obra: 001-SUPERVISION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RENOVACION MUSEOGRAFICA																	
			Programa: 12-PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 042-RENOVACION DEL MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGIA COPAN RUINAS					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	RENOVACION DE MUSEO	552	ACTIVIDADES INHERENTES A LA RENOVACION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,882.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	1,882.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>1,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>1,882.00</b>	
Actividad Obra: 001-SUPERVISION Y EJECUCION DE REPARACIONES																	
			Programa: 12-PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 043-REPARACION DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL NORTE					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	INTERVENCIONES AL EDIFICIO DE LA REGIONAL	551	ACTIVIDADES DE REPARACION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	55.00	84,500.00	0.00	90.00	84,500.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>	<b>84,500.00</b>	



República de Honduras

**Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 4**



02/01/2014 17:18:11  
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 001-CAPACITACIONES PARA PRODUCCION DE ARTESANIAS		Programa: 12-PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 044-PROYECTO FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ARTESANALES D														
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4			
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	TALLERES DE CAPACITACION	156	TALLER	S	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	70,060.00	2.00	0.00	63,090.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	133,150.00	400.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	70,060.00	2.00	0.00	63,090.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	133,150.00	400.00	0.00	0.00	
<b>Total Institución:</b>				26.00	0.00	0.00	33.00	0.00	2,009,287.00	41.00	0.00	1,893,686.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	3,902,973.00	284.62	0.00	0.00	
<b>Totales del Reporte:</b>				26.00	0.00	0.00	33.00	0.00	2,009,287.00	41.00	0.00	1,893,686.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	3,902,973.00				