



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
PERFIL DE PROYECTOS
MAYO 2021

**CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN
BO. LAS FLORES,
FRENTE AL COLEGIO**

**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
TRABAJANDO PARA USTED**

DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

Extensión Territorial: 39.34 km²

Población: 26,084 personas

Ubicación geográfica

El Municipio de Pimienta se encuentra ubicado en el departamento de Cortés, al noreste del país. Se desarrolla principalmente a lo largo de la carretera CA-5 Norte que conecta a esa zona con el centro del país.

Ubicación: Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas:

desde	87°	58'	hasta	87°	58'	Longitud
		06"			40"	Oeste

desde	15°	16'	hasta	15°	17'	Latitud Norte
		49"			08"	

Colindancias:

Norte: Municipios de San Manuel y Villanueva

Sur: Municipio de Potrerillos

Este: Municipio de El Progreso, Depto. de Yoro

Oeste: Municipio de Villanueva


Altura: 60 msnm (promedio)

Relieve: La conformación de la superficie terrestre del municipio es plana ya que se encuentra, en su totalidad en un valle, con pendientes características que van de 0 a 5% de inclinación.

Acceso: El acceso al municipio se hace por la carretera CA-5 Norte, la cual cruza el municipio de norte a sur y conecta a las ciudades de Tegucigalpa con San Pedro Sula. Pimienta se ubica a escasos 26 km de San Pedro Sula.

Historia del municipio

El municipio de Pimienta se ubica en el Valle de Sula, en la parte sur del departamento de Cortés y es bañado por el caudaloso Rio Ulúa. A sólo 3 km rio abajo se localiza la unidad maya de Cerro Palenque, habitada hace más de 200 años y que, como parte del Patrimonio Cultural Tangible, es un sitio arqueológico actualmente reconocido como Monumento Arqueológico. Históricamente una considerable colonia de ciudadanos árabes, palestinos y centroamericanos instalaron sus negocios y empresas en Pimienta, dedicándose en su mayoría a la distribución de mercadería para el occidente de Honduras por la vía fluvial, lo mismo que como intermediarios en la explotación de varios productos provenientes del occidente. La zona de explotación del



ferrocarril nacional representa una parte muy importante del desarrollo de Pimienta, con una sección de línea, patios de acopio y fuentes de empleo para muchos ferrocarrileros.



En 1914, con la inauguración del puente ferroviario, queda totalmente comunicada la zona de Potrerillos, ocupando Pimienta el lugar comercial de mayor crecimiento, pues las compañías bananeras instalaron allí la pagaduría de fruta de San Manuel, Villanueva y Potrerillos.


El 7 de junio de 1934, siendo alcalde municipal don Alfonso Pineda Torres, el río Ulúa en una enorme crecida arrasó con el poblado de Pimienta causando daños incalculables, por lo cual en 1936 la población es trasladada al nuevo sitio, conocido como Nueva Pimienta.

Aldeas	Aldea Santiago Aldea La Venta
	Total de Viviendas Urbano: 4,172 Rural: 1,110
Recursos Naturales	Cerro el Palenque Rio Ulúa
Infraestructura Principal	<u>RED VIAL</u> Carretera Interoceánica Carretera Secundaria
	<u>CENTROS EDUCATIVOS</u> Pre-escolares: 9 Escuelas: 9 Centro Básico 1 Colegios: 4
	<u>CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA</u> Cesamo en Santiago Cesamo en Pimienta Filial Cruz Roja Hondureña Clínica de Odontología
	<u>PARQUES RECREATIVOS</u> Parque Central en Santiago Parque Central en Pimienta Parquecito en Bo. Suyapa Parquecito de Col. Jordán
	<u>CENTROS SOCIALES</u> Centro Cívico Municipal
	<u>CENTROS DEPORTIVOS</u> Cancha Futbol Col. Esquipulas con Graderías Estadio Municipal Santiagueño Rosendo Dubon




ALDEA SANTIAGO	
1	Bo. Las Flores
2	Bo. Los Almendros
3	Bo. La Escuela
4	Bo. El Palenque
5	Bo. La Zona
6	Bo. La Bomba
7	Bo. Las Guaras
8	Bo. Abajo
9	Col. Velásquez Cabrera
10	Col. Marvin Umaña N 2
11	Sector La Bomba
12	Col. Izaguirre
13	Caserío Maranatha
PIMIENTA	
1	Bo. Suyapa
2	Bo. El Playón
3	Bo. El Terraplén
4	Bo. El Rastro
5	Bo. El Plantel
6	Bo. Las Acacias
7	Bo. El Bosque No. 1
8	Bo. El Bosque No. 2
9	Bo. El Tanque No. 1
10	Bo. El Tanque No. 2
11	Bo. El Centro
12	Col Esquipulas
13	Col. El Jordán
14	Col. Villas del Carmen
15	Col. San Ramón
16	Col. Alemania No. 1
17	Col. Alemania No. 2
18	Col. Episcopal
19	Col. Cruz Roja
20	Col. La Promesa
21	Col. KM 86
22	Col. Buena Vista
ALDEA LA VENTA	
1	Caratasca
2	Ulúa
3	San Antonio

CONSTRUCC I N E CUNETETA EN BO. PALENQUE, FRENTE AL COLEGIO


BO. LAS FLORES



CONSTRUCCIÓN DE CUNETETA EN BO. LAS FLORES



UBICACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETETA



PRESUPUESTO INICIAL

Cantidad	Descripción		Valor Unit.	Total
420	Bloques de 6"		13.2	L. 5,544.00
65	Bolsas de cemento		200	L. 13,000.00
50	Varrillas de 3/8 lg		146	L. 7,300.00
10	Lbs de alambre de amarre		20	L. 200.00
7	Lbs de clavos de 3"		23	L. 161.00
5	Lbs de clavos de 2"		20	L. 100.00
2	Viajes de Arena		0	L. 0.00
2	Viajes de selecto		0	L. 0.00
1	Viaje de Grava		2800	L. 2,800.00
4	Tablas de 1X8X14		0	L. 0.00
5	Cuarterones de 2X2X12		0	L. 0.00
6	Tablas de 1X4X12		0	L. 0.00
***Total de Materiales				L. 29,105.00
Mano de Obra				
Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
66	m.l.	Preparación y nivelación del terreno	100	L. 6,600.00
66	m.l.	Fundición de piso con un ancho de 60 cm.	140	L. 9,240.00
30	m2	Pegado de bloques de 6"	150	L. 4,500.00
22	m.l.	Encofrado y fundición de embaulado de 10 c.m. de espesor	150	L. 3,300.00
50	m.l.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor	100	L. 5,000.00
1	Gral	Limpieza	1360	L. 1,360.00
Total de Mano de Obra				L. 30,000.00
Gran total				L. 59,105.00

COTIZACION DE MANO DE OBRA

CONSTRUCTOR: NERY ALEXIS RAMIREZ BUSTILLO

IDENTIDAD: #0504-1965 00078

PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO LAS FLORES, FRENTE
AL COLEGIO, ALDEA SANTIAGO.

UBICACION: ALDEA SANTIAGO, PIMIENTA, CORTES

PARA: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

FECHA: 01 DE MARZO DEL AÑO 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
66	m.l.	PREPARACION Y NIVELACION DEL TERRENO.	100	6,600.00
66	m.l.	FUNDICION DE PISO CON UN ANCHO DE 60 CM.	140	9,240.00
30	m2	PEGADO DE BLOQUES DE 6"	150	4,500.00
22	m.l.	ENCOFRADO Y FUNDICION DE EMBAULADO DE 10 CM DE ESPESOR.	150	3,300.00
50	m.l.	ENCOFRADO Y FUNDICION DE BATIENTE DE 10 CM DE ESPESOR.	100	5,000.00
1	Gral	LIMPIEZA	1360	1,360.00

TOTAL L. 30,000.00



Sr. Nery Alexis Ramirez Bustillo

Identidad No. 0504-1965-00078

Contratista

COTIZACION DE MANO DE OBRA

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN BARRIO LAS FLORES, FRENTE AL COLEGIO, ALDEA SANTIAGO

Ubicacion: Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.

Constructor: Juan Carlos Lopez Guillen Id:0504-1979-00150

Para: Municipalidad de Pimienta, Cortes

Fecha: 01 de Marzo del AÑO 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
66	m.l.	Preparación y nivelación del terreno	L. 120.00	L. 7,920.00
66	m.l.	Fundición de piso con un ancho de 60 cm.	L. 150.00	L. 9,900.00
30	m2	Pegado de bloques de 6"	L. 150.00	L. 4,500.00
22	m.l.	Encofrado y fundición de embaulado de 10 c.m. de espesor	L. 180.00	L. 3,960.00
50	m.l.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor	L. 130.00	L. 6,500.00
1	Gral	Limpieza	L. 1,500.00	L. 1,500.00
TOTAL DE MANO DE OBRA				L. 34,280.00



JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN
IDENTIDAD NO. 0504-1979-00150



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMINTA, CORTES
TELEFONO: (504)2650-2180



ACTA DE APERTURA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Proyecto De Construcción de cuneta en Bo. Las Flores, Frente al Colegio, Aldea Santiago.

Dirección: Aldea Santiago, Piminta, Cortes.

Procedencia de fondos: Municipalidad de Piminta, Cortes.

Nosotros: Henry Javier Rodas Andino Identidad No. 0612-1982-00120 en carácter de Jefe de la Unidad de Proyectos de la Municipalidad de Piminta, Cortes y por otra parte el Sr. Nery Alexis Ramírez Bustillo Con Identidad 0504-1965-00078 quien actúa en su condición de contratista hemos acordado la ejecución del Proyecto: Proyecto De Construcción de Cuneta en Bo. Las Flores frente al Colegio, Aldea Santiago del Municipio de Piminta, Cortes, el cual consiste en:

Cantidad	Unidad	Descripcion de la actividad	Valor Unit.	Total
66	m.l.	Preparación y nivelación del terreno	100	L. 6,600.00
66	m.l.	Fundición de piso con un ancho de 60 cm.	140	L. 9,240.00
30	m2	Pegado de bloques de 6"	150	L. 4,500.00
22	m.l.	Encofrado y fundición de embaulado de 10 c.m. de espesor	150	L. 3,300.00
50	m.l.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor	100	L. 5,000.00
1	Gral	Limpieza	1360	L. 1,360.00
Total de Mano de Obra				L. 30,000.00


El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida del 05 de Marzo al 03 de Abril del año 2021. Con un valor de mano de obra Lps. 30,000.00 (TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS). Por parte del Sr. Nery Alexis Ramírez Bustillo nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para dar inicio, procediéndose de la siguiente forma:

Primero: El contratista manifiesta que da inicio a la obra: El día Viernes 05 de Marzo del Año 2021, para la ejecución del Proyecto De Construcción de cuneta en Bo. Las Flores, Frente al Colegio, Aldea Santiago.

Segundo: Se socializo con la comunidad beneficiaria, las diferentes actividades de trabajo acordando dar inicio al proyecto.

Tercero: Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 05 días del mes de Marzo del año 2021.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad # 0501-1960-01209
Contratante


Henry Javier Rodas Andino
Identidad No. 0612-1982-09120
Jefe de Proyectos


Representante de la comunidad
Nombre Santiago Perez
Identidad No. 0504-1939-00046


Sr. Nery Alexis Ramirez Bustillo
Identidad No. 0504-1965-00078
Contratista



CONTRATO

MP-014-2021

**PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN BO. LAS FLORES FRENTE
AL COLEGIO, ALDEA SANTIAGO, PIMIENTA, CORTES.**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 13 de Diciembre del 2013 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Señor **NERY ALEXIS RAMÍREZ BUSTILLO**, quien se denomina EL CONTRATISTA con domicilio en la Aldea Santiago, Municipio de Pimienta, Cortes, con Identidad **#0504-1965-00078** hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en las siguientes actividades y especificaciones adjuntas a este contrato:

Cantidad	Unidad	Descripcion de la actividad	Valor Unit.	Total
66	m.l.	Preparación y nivelación del terreno	100	L. 6,600.00
66	m.l.	Fundición de piso con un ancho de 60 cm.	140	L. 9,240.00
30	m2	Pegado de bloques de 6"	150	L. 4,500.00
22	m.l.	Encofrado y fundición de embaulado de 10 c.m. de espesor	150	L. 3,300.00
50	m.l.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor	100	L. 5,000.00
1	Gral	Limpieza	1360	L. 1,360.00
Total de Mano de Obra				L. 30,000.00

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 05 de Marzo al 03 de abril del 2021.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor de **Lps.30,000.00** (TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelaran en desembolsos periódicos mediante avances de mano de obra. SE LE HARAN las retenciones correspondientes.

CLAUSULA No... 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara la multa de L. 2,000.00 por día de retraso incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso siempre sea únicamente por parte del contratista.

CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá utilizar las herramientas, personal y equipo adecuados para la ejecución de la obra.

CLAUSULA No... 6 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El contratista garantiza la calidad su trabajo y se compromete con un plazo de 60 días a partir de la finalización del contrato, se le retendrá como garantía de calidad en mano de obra el 5% con un valor de **L. 1,500.00** el cual se le retendrá del último desembolso comprometiéndose a realizar subsanaciones por defectos o daños que le sucedieren a la obra por responsabilidad del contratista.

CLAUSULA No.... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Jefe de Proyectos, encargado de la supervisión y el departamento de auditoría o cualquier institución contralor del estado podrá supervisar la obra durante su ejecución en cualquier momento.

CLAUSULA No.... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:

Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado de Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.


CLAUSULA No....9 RATIFICACIÓN:

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 05 de Marzo del 2021.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad. # 0501-1960-01509
Contratante




Nery Alexis Ramirez Bustillo
Identidad. #0504-1965-00078
Contratista


Henry Javier Rodas
Identidad # 0612-1982-00120
Supervisor de la Obra





ACTA DE RECEPCION FINAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Proyecto De Construcción de cuneta en Bo. Las Flores, Frente al Colegio, Aldea Santiago.

Dirección: Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.

Procedencia de fondos: Municipalidad de Pimienta, Cortes.

Nosotros: Henry Javier Rodas Andino Identidad No. 0612-1982-00120 en carácter de Jefe de la Unidad de Proyectos de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el Sr. Nery Alexis Ramírez Bustillo Con Identidad 0504-1965-00078 quien actúa en su condición de contratista hemos acordado la ejecución del Proyecto: Proyecto De Construcción de cuneta en Bo. Las Flores, Frente al Colegio, Aldea Santiago del Municipio de Pimienta, Cortes, el cual consiste en:

Cantidad	Unidad	Descripcion de la actividad	Valor Unit.	Total
66	m.l.	Preparación y nivelación del terreno	100	L. 6,600.00
66	m.l.	Fundición de piso con un ancho de 60 cm.	140	L. 9,240.00
30	m2	Pegado de bloques de 6"	150	L. 4,500.00
22	m.l.	Encofrado y fundición de embaulado de 10 c.m. de espesor	150	L. 3,300.00
50	m.l.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor	100	L. 5,000.00
1	Gral	Limpieza	1360	L. 1,360.00
Total de Mano de Obra				L. 30,000.00


El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida del 05 de Marzo al 03 de Abril del año 2021. Con un valor de mano de obra Lps. 30,000.00 (TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS). Por parte del Sr. Nery Alexis Ramírez Bustillo nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para efectuar la recepción final del mismo procediéndose de la siguiente forma:

Primero: El contratista manifiesta que ha finalizado la obra, el día sábado 03 de Abril del Año 2021.


Segundo: Los presentes procedieron a realizar un recorrido al proyecto, encontrando que este fue construido de acuerdo a las cláusulas plasmadas según contrato y especificaciones técnicas de mano de obra.

Tercero: Mediante este documento el contratista da por finalizada la obra **Proyecto De Construcción de cuneta en Bo. Las Flores, Frente al Colegio, Aldea Santiago**, traspasando la misma al representante de la Comunidad quienes se comprometen a dar mantenimiento al proyecto finalizado.

Cuarto: Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 03 días del mes de Abril del año 2021.


Dr. Raúl Alfredo Ugaré
Identidad. # 0501-1960-01209
Contratante




Henry Javier Rodas Andino
Identidad No. 0612-1982-00120
Jefe de Proyectos




Representante de la comunidad
Nombre: Santiago Pérez
Identidad No. 0504-1939-00046


Sr. Nery Alexis Ramírez Bustillo
Identidad No. 0504-1965-00078
Contratista



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2021
Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24562

L.: 16,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11044

Fecha de Emision: 22/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 000 14886

Paguese a: NERY ALEXIS RAMIREZ BUSTILLO

Id/RTN: 05041965000789

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

DESEMBOLSO DEL PRIMER ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN BO. LAS FLORES, FRENTE AL COLEGIO EN LA ALDEA SANTIAGO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Cuneta en Bo. Las Flores,Frente al Colegio.	16,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	166.00

Total de retenciones: 166.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,600.00
- RETENCIONES DE P.	166.00
TOTAL	16,434.00


Firma y Sello de Tesorero/a
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
PIMIENTA, CORTÉS

Firma y Sello de Alcalde (a)
ALCALDIA MUNICIPAL
PIMIENTA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Tesorería
TESORERIA
Pimienta, Cortes, Honduras, C.A.

Recibido por: Alexis Ramirez
Identidad No.: 0504-1965-00078

0s+js/fj9JmclY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvlRVWvS6L2vz91ELrXSou5D83y16zQwDin789Ca6ANiFKNlSXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
RlFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQWjOlxdpReH88=



CHEQUE No. 00014886

Cuenta No. 2111110716

NUEVA PIMIENTA
Lugar y Fecha

22 de marzo de 2021

NERV ALEXIS RAMIREZ BUSTILLO
Páguese a la orden de

L 16,434.00

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Completar



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00014886

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO DEL PRIMER ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN BO. LAS FLORES, FRENTE AL COLLEGIO EN LA ALDEA SANTIAGO.	16.434.00
CHEQUE No. 00014886	HECHO POR 	REVISADO POR

Alexis Ramirez
RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés
E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
22	05	2021

Tel. 2650-2180 / 3259-1815
RTN: 05049995126357

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Nery Alexis Romirez RTN: 05041965000789

DIRECCION: Aldea Santiago, calle principal Pimienta y Cortes

CAI / CAEE: 1DFSAB-DS1CE0-1944B2- NO. CORRELATIVO: 000-002-01-00000051

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: de mayo de 2021

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1:	Retencion anticipo J.S.A	L 16,600.00	1%	166.00
				5
			TOTAL L.	166.00

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor * Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022

ciento sesenta y seis exactos
Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000701 AL 000-002-05-00001200

CAI: EFE0D3-9DB1BB-AE4A94-A54E1F-860896-98

000-002-05-00 No 000714

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION



IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3360-3704 / 2670-5450. E-mail: impresavillanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RUI: 0231-19-10500-210



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
UNIDAD DE PROYECTOS
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.
05 de Marzo del año 2021.

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le notifico el contrato que ejecutaremos con el Sr. **Nery Alexis Ramírez Bustillo** Con Identidad #0504-1965-00078 por la Ejecución del Proyecto de Construcción de cuneta en Bo. Las Flores frente al Colegio, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.

A continuación detallamos la mano de obra:

Cantidad	Unidad	Descripcion de la actividad	Valor Unit.	Total
66	m.l.	Preparación y nivelación del terreno	100	L. 6,600.00
66	m.l.	Fundición de piso con un ancho de 60 cm.	140	L. 9,240.00
30	m2	Pegado de bloques de 6"	150	L. 4,500.00
22	m.l.	Encofrado y fundición de embaulado de 10 c.m. de espesor	150	L. 3,300.00
50	m.l.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor	100	L. 5,000.00
1	Gral	Limpieza	1360	L. 1,360.00
Total de Mano de Obra				L. 30,000.00

FECHA DE INICIO 05/03/2021
FECHA DE FINALIZACION 03/04/2021

Agradeciendo su colaboración.
Atentamente:


Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos





Pimienta Cortes.
18 de Marzo del año 2021

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. **Nery Alexis Ramírez Bustillo** Con Identidad **0504-1965-00078** como anticipo al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **16,600.00** Por la Ejecución del Proyecto de Construcción de Cuneta en Bo. Las Flores frente al Colegio, Aldea Santiago, Municipio de Pimienta, Cortes.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
18 de Marzo del Año 2021.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de Construcción de cuneta en Bo. Las Flores, frente al Colegio, Aldea Santiago.
UBICACION	Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 15-01-007-000-001-47210-11-001-01-20
CONTRATISTA	Sr. Nery Alexis Ramírez Bustillo Con Identidad #0504-1965-00078
CONTRATO	Valor. L. 30,000.00 Inicio: 05/03/2021 Finalización: 03/04/2021

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal


A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de Construcción de cuneta en Bo. Las Flores, frente al Colegio, Aldea Santiago**, durante la fecha que comprende del día **Viernes 05 al Jueves 18 de Marzo del año 2021**. Para lo cual informo lo siguiente:






Se completaron las siguientes actividades:

- 66 M.L de preparación y nivelación del terreno, equivalente al 100%.
- 50 M.L de fundición de piso con un ancho de 60 cm, equivalente al 75.75%.
- 20M² de pegado de bloques de 6", equivalente al 67%.

Hasta la fecha se han concluido a un 55.33% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 16,600.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**


Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos







CONTRATO

MP-014-2021

**PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN BO. LAS FLORES FRENTE
AL COLEGIO, ALDEA SANTIAGO, PIMIENTA, CORTES.**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad // 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 13 de Diciembre del 2013 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Señor **NERY ALEXIS RAMÍREZ BUSTILLO**, quien se denomina EL CONTRATISTA con domicilio en la Aldea Santiago, Municipio de Pimienta, Cortes, con Identidad **#0504-1965-00078** hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en las siguientes actividades y especificaciones adjuntas a este contrato:

Cantidad	Unidad	Descripcion de la actividad	Valor Unit.	Total
66	m.l.	Preparación y nivelación del terreno	100	L. 6,600.00
66	m.l.	Fundición de piso con un ancho de 60 cm.	140	L. 9,240.00
30	m2	Pegado de bloques de 6"	150	L. 4,500.00
22	m.l.	Encofrado y fundición de embaulado de 10 c.m. de espesor	150	L. 3,300.00
50	m.l.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor	100	L. 5,000.00
1	Gral	Limpieza	1360	L. 1,360.00
Total de Mano de Obra				L. 30,000.00

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 05 de Marzo al 03 de abril del 2021.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor de **Lps.30,000.00** (TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelaran en desembolsos periódicos mediante avances de mano de obra. SE LE HARAN las retenciones correspondientes.

CLAUSULA No... 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara la multa de L. 2,000.00 por día de retraso incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso siempre sea únicamente por parte del contratista.

CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá utilizar las herramientas, personal y equipo adecuados para la ejecución de la obra.

CLAUSULA No... 6 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El contratista garantiza la calidad su trabajo y se compromete con un plazo de 60 días a partir de la finalización del contrato, se le retendrá como garantía de calidad en mano de obra el 5% con un valor de **L. 1,500.00** el cual se le retendrá del último desembolso comprometiéndose a realizar subsanaciones por defectos o daños que le sucedieren a la obra por responsabilidad del contratista.

CLAUSULA No.... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Jefe de Proyectos, encargado de la supervisión y el departamento de auditoría o cualquier institución contralor del estado podrá supervisar la obra durante su ejecución en cualquier momento.

CLAUSULA No.... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:

Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado de Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

CLAUSULA No....9 RATIFICACIÓN:

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 05 de Marzo del 2021.


Dr. Raúl Alfredo Elgarte
Identidad. # 0501-1960-01209
Contratante




Nery Alexis Ramírez Bustillo
Identidad. #0504-1965-00078
Contratista


Henry Javier Rodas
Identidad # 0612-1982-00120
Supervisor de la Obra





REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NERY ALEXIS / RAMIREZ BUSTILLO




HONDURAN POR NACIMIENTO
NACIO EL 12 JUNIO 1965
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 18 SEPTIEMBRE 2009

0504-1965-00078



01296862-02

ARTICULO 11 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL EN LA QUE SE ESTABLECE LA FORMA DE EMISION DE LA TARJETA DE IDENTIDAD NACIONAL Y LA FORMA DE EMISION DE LA TARJETA DE IDENTIDAD PARA LOS CIUDADANOS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.



SOLICITADA EN 0504

NERY ALEXIS / RAMIREZ BUSTILLO

0504-1965-00078

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 05041965000789

NERY ALEXIS RAMIREZ BUSTILLO
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores

Protesta
 fecha de protesta 20/11/2023

Base Legal: Art. 2, y 3 de Decreto N° 102 de 8 de Enero de 1974, reformado por Ley N° 12 de Decreto N° 755 de 10 de Agosto de 2007, Art. 10 de Decreto N° 25 de la Ley de Fomento Social Ventas, Art. 36 de Decreto 22-97, Art. 39 de Decreto 194-2002, Ley de Comercio Exterior y de la Secretaría de Ingresos, Art. 27 de Decreto 5-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 de Decreto 98 Ley N° 12 de 1974, Ley N° 1293 publicada en el Diario Oficial de Gaceta N° 1293 y el Reglamento de la Presidencia de Banca Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 2003.

[Signature]

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Se certifica que el contribuyente cumple con las obligaciones de inscripción de la Ley de Fomento Social Ventas y el artículo 43 número 5 del Código Tributario de la República de Honduras.

Numero Documento DEP-2023-1734290



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24584

L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11066

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 00014907

Paguese a: NERY ALEXIS RAMIREZ BUSTILLO

Id/RTN: 05041965000789

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO DEL SEGUNDO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN BO. LAS FLORES, FRENTE AL COLEGIO EN LA LADEA SANTIAGO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Cuneta en Bo. Las Flores, Frente al Colegio.	5,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	54.00
Total de retenciones:		54.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	54.00
TOTAL	5,346.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Nery Alexis Ramirez
 Identidad No.: 0504-1965 00078

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3IDTzUNVI529KyjM9/Exlc6Fln/iHzRpo+pMpEvlRVVwS6L2vz91ELrXSou5D83yI6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEqRIFTjXD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwJOlxdpReH88=



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00014907

PIMIENTA
Lugar y Fecha

26 de marzo de 2021

NERY ALEXIS RAMIREZ BUSTILLO
Páguese a la orden de

L 5,346.00

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆0000211110716⑆00014907

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN BO. LAS FLORES, FRENTE AL COLEGIO EN LA LADEA SANTIAGO.	5,346.00

CHEQUE No.

00014907

HECHO POR

REVISADO POR

X Alexis Ramirez

RECIBI CONFORME

INVERSIONES SAMBER

PROPIETARIO: NERY ALEXIS RAMIREZ BUSTILLO

Aldea Santiago, Calle Principal, Domicilio Familiar, Frente a Leche y Miel,

Pimienta, Cortes RTN: 05041965000789

E-mail: bustillonery65@gmail.com

Tel. 9781-9939

DIA	MES	AÑO
09	04	2021

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: Pimienta, Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	pago de desembolso			
	como segundo			
	anticipo al contrato			
	del proyecto de Mapa			
	de obra por la ejecución			
	de la construcción de			
	cunetas en Bo. Las			
	flores, frente al Colegio			
	Aldea Santiago			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

N° Orden de Compra Exenia: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 1DF5AB-D51CE0-A944B2-D5D02C-68AC96-53

Son L. Cinco mil trescientos

cuarenta y seis Com 0/100

Alexis Ramirez
FIRMA

FACTURA

000-001-01-00

N° 000052

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 5,346.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESION VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3/04/26/0-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978338432, RFI: 9231-19-10500-210



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA
Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés
E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
26	03	2021

Tel. 2650-2180 / 3259-1815
RTN: 05049995126357

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Nery Alexis Ramirez Bustillo RTN: 05041965006789
DIRECCIÓN: Aldea Santiago, calle principal Pimienta Cortés
CAI / CAEE: 10FSAR-DS1CE0-1944R2 - NO. CORRELATIVO: 000-001-01-000000 52
FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: DSDOZE-68AC96-53 de marzo de 2021

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1.	Retención anticipo I.SA	L 5,400.00	1%	54.00
				5
			TOTAL L.	54.00

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor * Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022

Cincuenta y cuatro exactos
Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000701 AL 000-002-05-00001200
CAI: EFE0D3-9DB1BB-AE4A94-A54E1F-860896-98
000-002-05-00 No 000719

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION





Pimienta Cortes.
25 de Marzo del año 2021

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. **Nery Alexis Ramírez Bustillo** Con Identidad **0504-1965-00078** como anticipo al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **5,400.00** Por la Ejecución del **Proyecto de Construcción de Cuneta en Bo. Las Flores frente al Colegio, Aldea Santiago, Municipio de Pimienta, Cortes.**

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
25 de Marzo del Año 2021.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de Construcción de cuneta en Bo. Las Flores, frente al Colegio, Aldea Santiago.
UBICACION	Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 15-01-007-000-001-47210-11-001-01-20
CONTRATISTA	Sr. Nery Alexis Ramírez Bustillo Con Identidad #0504-1965-00078
CONTRATO	Valor. L. 30,000.00 Inicio: 05/03/2021 Finalización: 03/04/2021

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de Construcción de cuneta en Bo. Las Flores, frente al Colegio, Aldea Santiago**, durante la fecha que comprende del día **Viernes 19 al Jueves 25 de Marzo del año 2021**. Para lo cual informo lo siguiente:







Se completaron las siguientes actividades:

- 10 M² de pegado de bloques de 6", equivalente al 100%.
- 39 M.L. de Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor, equivalente al 78%.

Hasta la fecha se han concluido a un 73.33% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 5,400.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**


Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos





RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MERT ALEXIS / RAMIREZ BUSTILLO

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 19 JUNIO 1965
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL 18 SEPTIEMBRE 2009

0904-1965-00078



01296682-02

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MERT ALEXIS / RAMIREZ BUSTILLO

0904-1965-00078

SOLICITADA EN 0104

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Impuestos
 Registro Tributario Nacional

R.T.N. 05041955703

NERY ALEXIS RAMIREZ BUSTILLO
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	Productores/Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor/Exportador de Cigarrillos
Exportador	Distribuidor Alcohólic/Licor
Impedidas	Importador Alcohólic/Licor
Presentista	
Adelantado	

Este documento es un comprobante de pago de impuestos y debe ser conservado por el contribuyente para fines de control y fiscalización.


En caso de pérdida o extravío, deberá comunicarse inmediatamente a la oficina de registro correspondiente para solicitar un duplicado.

Este documento es válido por un periodo de 90 días hábiles desde su expedición.


Para mayor información consulte el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre el Consumo y el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre el Valor Agregado.



Ministra Directora



Jefe de Dependencia Ejecutiva de Impuestos



Registro Tributario Nacional

Señor Contribuyente recuerde si no desea de comprobante a su nombre, debe cancelar el impuesto al consumo de Cigarrillos y Licor en el momento de comprar con Monedas.

Número de Documento D.E. 12 774620



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 16/04/2021
Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24725

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11198

Fecha de Emisión: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 000 15044

Paguese a: NERY ALEXIS RAMIREZ BUSTILLO

Id/RTN: 05041965000789

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR CONCEPTO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETÀ EN BO. LAS FLORES, FRENTE AL COLEGIO EN LA LADEA SANTIAGO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Cuneta en Bo. Las Flores,Frente al Colegio.	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
210	GARANTIAS	1,500.00
Total de retenciones:		1,500.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	1,500.00
TOTAL	6,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Alexis Ramirez
Identidad No.: 0504 1965 000 78

0s+jsf9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvlRWws6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEqRifTjXjD4BI775YoDIX6TmdAp2qQwWjOlxdpReH88=



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
UNIDAD DE PROYECTOS
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.
08 de Abril del año 2021

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le solicito el desembolso para el Sr. Nery Alexis **Ramírez Bustillo** Con Identidad **0504-1965-00078** como Cancelación al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **8,000.00** Por la Ejecución del **Proyecto de Construcción de Cuneta en Bo. Las Flores frente al Colegio, Aldea Santiago, Municipio de Pimienta, Cortes.**

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:




Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
08 de Abril del Año 2021.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de Construcción de cuneta en Bo. Las Flores, frente al Colegio, Aldea Santiago.
UBICACION	Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 15-01-007-000-001-47210=11-001-01-20
CONTRATISTA	Sr. Nery Alexis Ramírez Bustillo Con Identidad #0504-1965-00078
CONTRATO	Valor. L. 30,000.00 Inicio: 05/03/2021 Finalización: 03/04/2021

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de Construcción de cuneta en Bo. Las Flores, frente al Colegio, Aldea Santiago**, durante la fecha que comprende del día **Viernes 26 de Marzo al Sábado 03 de Abril del año 2021**. Para lo cual informo lo siguiente:




Se completaron las siguientes actividades:

- 16 M.L de fundición de piso con un ancho de 60 cm, equivalente al 100%.
- 22 M.L. de Encofrado y fundición de embaulado de 10 c.m. de espesor, equivalente al 100%.
- 1 1/2 M.L. de encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor, equivalente al 100%.
- 1 limpieza general, equivalente al 100%

Hasta la fecha se han concluido a un 100% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 8,000.00 COMO CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**


Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos







REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NERY ALEXIS RAMIREZ BUSTILLO




HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 12 JUNIO 1965
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 18 SEPTIEMBRE 2009

0504-1965-00078



01296882-02

ARTICULO 10 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona que reside en el territorio de la Republica de Honduras debe inscribirse en el Registro Nacional de las Personas. La inscripción de la inscripción de esta ley aplica para todos los habitantes de la Republica de Honduras.



SOLICITADA EN 0504

NERY ALEXIS RAMIREZ BUSTILLO

0504-1965-00078


RTN: 05041965000788

NERY ALEXIS RAMIREZ BUSTILLO
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	Importador Alcoholes Licorosos
Prestatista	

Fecha de Emisión: 2014-11-03

Base Legal: Art. 2 y 3 de Decreto N° 122 de 8 de Enero de 1974, Informe registral N° 12 de Decreto N° 255 de 10 de Agosto de 2002, Art. 10 de Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 38 de Decreto 22-97/A, Art. 38 de Decreto 04-2002, Ley de Equilibrio Presupuestal y Protección Social, Art. 27 de Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 de Decreto de Ley N° 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20011 y el Reglamento de Precaución No Bancaria Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 2014.



Ministra Directora Jefe de Departamento de Atención al Contribuyente

Se informa que este registro es su obligación de comunicarlo a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en el momento que el mismo sea emitido, para que se pueda proceder a la inscripción de los datos en el sistema de registro tributario.

Número de Documento DEC-12-1734829 Transmisión de Datos



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021
Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24467

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10951

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00014790

Pague a: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

Id/RTN: 05041976000341

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR 01 VIAJE DE GRAVA PARA APORTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, FRENTE AL COLEGIO.

CODIGO	PROYECTO/DEBETO/GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Cuneta en Bo. Las Flores,Frente al Colegio.	2,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	28.00

Total de retenciones: 28.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	28.00
TOTAL	2,772.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0504197600034

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3IDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvlRVWvs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANiFKNISXnwzRoFb86p2xLeGJlxDEqRfFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwjOlxdpReH88=



MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA
CALLE FRANCISCO MARTÍNEZ
SAN JOSÉ, PIMIENTA
DEPARTAMENTO DE MADRUGA, S.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00014790

PIMIENTA
Lugar y Fecha

5 de marzo de 2021

ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES
Páguese a la orden de

L

2.772.00

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00014790

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR 01 VIAJE DE GRAVA PARA APORTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, FRENTE AL COLEGIO.	2.772.00
CHEQUE No. 00014790	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME

TRANSPORTES E INVERSIONES FERNANDEZ

PROPIETARIO ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

RTN: 05041976000341

Bo. El Bosque 1, Calle Principal, Fte a la Línea Férrea,

Nueva Pimienta, Cortés, Tel. 9982-6336

E-mail: robertobriones39@yahoo.com



DIA	MES	AÑO
05	03	2021

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995426357 Tel. 2650-2180

Dirección: Bo. El Centro fte al Parque central

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
01	Viaje de Grava	2,800.00		2,800.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000550
 N° Orden de Compra Exenia: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: 4AD0E0-321004-0B4AB3-58B6D0-BEE170-71
 Son L. Das mil ochoci-
entas exactos

Importe Exento / ISV	L.	2,800.00
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,800.00

Roberto FIRMA
 FACTURA
 000-001-01-00 No 000523

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESORIA VILLANUEVA, TEL.S: 3388-3704 / 2870-5458. E-mail: impnorria_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RPT: 9231-19-10500-210



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA
 Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés
 E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
05	03	2021

Tel. 2650-2180 / 3259-1815
 RTN: 05049995126357

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Roberto Orlando Fernandez RTN: 05041974000341

DIRECCION: Bo. El Bosque 1 calle principal, fte a la linea férrea

CAI/CAEE: 4AD0EO-321004-0B4AB3- NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00000523
5886DO-BEE170-77

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 05 de marzo de 2021

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1-	Retencion anticipa I.S.R.	L. 2800.00	1%	28.00
			TOTAL L.	28.00

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor * Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Veintiocho Limpiras exactos

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000201 AL 000-002-05-00000700

CAI: 6D97C2-BB31BD-B1449C-1EE308-F6951F-D5

Nº: 000-002-05 - 00000624

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION

IMPRESA VILLANUEVA TELS: 3369-3704 y 2670-5458 E-mail: impresavillanueva@yahoo.com RTN: 06101378005402 RFI: 9231



REPUBLICA DE HONDURAS
 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
 UNIDAD DE PROYECTOS
 TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.
 04 de Marzo del año 2021

Sr. Jesús Alberto Dubon
 Tesorero Municipal
 Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le notifico la cuenta por pagar que tenemos pendiente con el Sr. **Roberto Orlando Fernández Briones**, con Identidad No. **0504-1976-00034**, Por viaje de Grava para aporte al Proyecto de Construcción de Cuneta en Bo. Las Flores, Frente al Colegio, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.

DETALLE:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	Viaje de Grava para aporte al Proyecto de Construcción de Cuneta en Bo. Las Flores, Frente al Colegio, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.	2,800.00	2,800.00
		Total	2,800.00

Total Lps. 2,800.00 Exactos

Agradeciendo su colaboración.
 Atentamente:




Henry Javier Rodas
 Jefe de Proyectos

VIAJE DE GRAVA



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ROBERTO ORLANDO / FERNANDEZ BRIONES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 01 MARZO 1976
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 24 OCTUBRE 2017




0504-1976-00034



0279665-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá poner a una persona de la existencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0504

ROBERTO ORLANDO / FERNANDEZ BRIONES

0504-1976-00034

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 06041978000341

ROBERTO ORLANDO FERNÁNDEZ BRIONES
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>
Imprimerías	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto 57,502 del 8 de Enero de 1974, reformado según el Art. 11 del Decreto 57,583 del 10 de Agosto de 1974; Art. 30 del Decreto 57,725 de la Ley de Ingresos Gubernamentales, Art. 28 del Decreto 58,427, Art. 28 del Decreto 58,427, Ley del Exercicio Financiero y de la Prestación Social, Art. 27 del Decreto 51,3005 del 10 de Abril de 2002, Art. 9 Decreto 58,427 del 10 de Enero de 1974 publicado en el Diario Oficial de Guatemala y el Reglamento del Prestamista No Bancario Acuerdo 43 celebrado el 10 de Enero de 1974.

Miembro Director Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente requiere su calificación de contribuyente a la DEI suscribiendo en sus datos en el RTN, conforme al artículo 44 número 5 del Código Tributario. Durante sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.


Número de Documento DEI-412-2185316 Transacción: 1F73CE

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS
PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO 2021

NO.345

A: TRANSPORTE E INVERSIONES "FERNANDEZ"
PROPIETARIO: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES
No Id. / R.T. N. 0504-1976-00034
DIRECCIÓN: BO. EL BOSQUE NO. 1, PIMIENTA, CORTÉS
ACTIVIDAD PRINCIPAL: ACARREO DE MATERIAL
FECHA DE EMISION: 04 DE FEBRERO DEL 2021
VALIDO HASTA: 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO No. 67 DEL PLAN DE ARBITRIOS, INDICA QUE TODO ESTABLECIMIENTO QUE OPERE EN EL MUNICIPIO, ESTA OBLIGADO A RENOVAR SU PERMISO DE OPERACIÓN


REVISADO POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


AUTORIZA JUEZ MUNICIPAL

NOTAS: ESTE PERMISO DEBE SER COLOCADO EN UN LUGAR VISIBLE DEL NEGOCIO , NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO AUTORIZADO.

"EL PAGO SE REALIZA LOS PRIMEROS DIEZ DIAS DE CADA MES EVITE PAGAR INTERES Y RECARGOS."



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 08:07 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24495

L.: 5,534.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10978

Fecha de Emision: 11/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00014818

Paguese a: INVERSIONES OLIMPIA S DE R L

Id/RTN: 05119012494257

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


CANCELACIÓN POR COMPRA DE 420 DE BLOQUES DE "6" Y PAGO DE FLETE , PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETETA DE BO. LAS FLORES, FRENTE AL COLEGIO, DE LA ALDEA SANTIAGO.




CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Cuneta en Bo. Las Flores,Frente al Colegio.	5,534.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DEL VALOR DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,534.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,534.00



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyjM9/Exlc6Fh/hpzRpo+pMpEvlRVVwS6L2vz91ELrXSou5D83yI6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeCJlkDEq RIFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwjOlxdpReH88#

11/03/2021 08:07:39 a.m.

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 ☎ Cel.: 9982-7898
 E-mail: inver_olimpia@hotmail.com
 Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05119012494257

Fecha: 13/ Mar 20 12 021	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad Pimienta		
R.T.N. 05049995126357	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unlt.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
420	Bloq. de 6 Pulgs.			5,334.00
	f.l.t.			300.00
PAGAR				
Rango Autorizado: 000-001-01-00004301 - 000-001-01-00004490 Fecha de Emisión: 18/02/2021 - Fecha Límite de Emisión 18/02/2022 C.A.I. 9B5D0D-6CDC06-1D4C97-261328-708F12-C5				
Descuentos y Rebajas Otorgados L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				4,812.17
Importe Gravado 18% L.				
15% I.S.V.L.				721.83
18% I.S.V.L.				
TOTAL A PAGAR L.				5,534.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Original: Cliente ECopie: Obligado Tributario Emisor

Saldo Anterior	
Abono de Hoy	
Saldo Actual	

FACTURA

000-001-01-00

N° 004322



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**
EN EL CENTRO CALLE PRINCIPAL TRINITE
A PARQUE PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 211110716

CHEQUE No. 00014818

PIMIENTA
Lugar y Fecha

11 de marzo de 2021

INVERSIONES OLIMPIA S DE R L
Páguese a la orden de

L 5.534.00

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01212308⑆0000211110716⑆00014818

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA DE 420 DE BLOQUES DE "6" Y PAGO DE FLETE, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE BO. LAS FLORES, FRENTE AL COLEGIO, DE LA ALDEA SANTIAGO.	5.534.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00014818		
		 Cortés NUEVO CONFORME



SOLICITUD

No. 2021-089

Pimienta Cortes
08 de Marzo del año 2021

Joven: Linneth Marisol Contreras B.
Contador General
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la **Compra de bloques para ser utilizado en la construcción de cuneta en barrio las flores frente al colegio en aldea Santiago de este Municipio.** Para lo cual le solicito la generación de Orden de pago y cheque para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia de pagos a cuenta de la SAR.

Agradeciendo de antemano su colaboración.
Atentamente.



Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros

"El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista, una excusa"



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

Fecha: 08 de Marzo del 2021


Señores: INVERSIONES OLIMPIA

Nº 2021-0089

Sírvase entregar los productos detallados en el siguiente cuadro para uso exclusivo de esta Municipalidad de Pimienta:


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR TOTAL
420	BLOQUES DE CONCRETO DE 4	L.5,334.00
1	FLETE	L.200.00
TOTAL		L.5,334.00




Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Osman René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros


Jesús Dubon
Tesorero Municipal



PRESUPUESTO INICIAL

Cantidad	Descripción		Valor Unit.	Total
420	Bloques de 6"		13.2	L. 5,544.00
65	Bolsas de cemento		200	L. 13,000.00
50	Varrillas de 3/8 lg		146	L. 7,300.00
10	Lbs de alambre de amarre		20	L. 200.00
7	Lbs de clavos de 3"		23	L. 161.00
5	Lbs de clavos de 2"		20	L. 100.00
2	Viajes de Arena		0	L. 0.00
2	Viajes de selecto		0	L. 0.00
1	Viaje de Grava <i>pagado.</i>		2800	L. 2,800.00
4	Tablas de 1X8X14		0	L. 0.00
5	Cuartones de 2X2X12		0	L. 0.00
6	Tablas de 1X4X12		0	L. 0.00
Total de Materiales				L. 29,105.00
Mano de Obra				
Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
88	m.l.	Preparación y nivelación del terreno	100	L. 8,800.00
88	m.l.	Fundición de piso con un ancho de 60 cm.	100	L. 8,800.00
24	m2	Pegado de bloques de 6"	100	L. 2,400.00
26.5	m.l.	Encofrado y fundición de embaulado de 10 c.m. de espesor	100	L. 2,650.00
85	m.l.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor	80	L. 6,800.00
1	Gral	Limpieza	550	L. 550.00
Total de Mano de Obra				L. 30,000.00
Gran total				L. 59,105.00

L. 0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-843

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES OLIMPIA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **05119012494257**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-843 en fecha 12/01/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25413525410 de fecha 07/12/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35270005933, presentada el 30/01/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-843** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Especial de Impuestos
 Registro Tributario Nacional

INVERSIONES OLIMPIA S DE RL
 Nombre o Razón Social

RTN: 05119012494257

Inscripciones

- Productores Importadores de Cigarritos
- Productor Alcoholes Licorosos
- Distribuidor Alcoholes Licorosos
- Importador Alcoholes Licorosos

Deberá liquidar el Impuesto de Renta sobre los Ingresos de las Actividades Económicas (IRIDE) de acuerdo a lo establecido en la Ley de Impuesto de Renta sobre los Ingresos de las Actividades Económicas (LIRIDE) y en el Reglamento de la Ley de Impuesto de Renta sobre los Ingresos de las Actividades Económicas (RLIRIDE) en el punto de inscripción de la Dirección General de Impuestos Internos (DGI) en el momento de la inscripción de la empresa.

[Handwritten signature]
 Director Ejecutivo



Señor Gerente: Se le recuerda que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Impuesto de Renta sobre los Ingresos de las Actividades Económicas (LIRIDE) y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Impuesto de Renta sobre los Ingresos de las Actividades Económicas (RLIRIDE), el impuesto de renta sobre los ingresos de las actividades económicas debe ser liquidado y pagado en el momento de la inscripción de la empresa.

Número de Documento DEI-412-1082726
 Tercera copia 034880



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021

Hora : 08:12 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24498

L.: 20,589.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10981

Fecha de Emision: 11/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00014821

Paguese a: OBELISCO CONSTRUCCION SRL

Id/RTN: 05019007101409

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZÁDOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE BO. LAS FLORES, FRENTE AL COLEGIO, EN ALDEA SANTIAGO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Cuneta en Bo. Las Flores,Frente al Colegio.	20,589.92

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,685.64

Total de retenciones: 2,685.64

CODIGO	RESENO/AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
		0.00

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,589.92
- RETENCIONES	2,685.64
TOTAL	17,904.28

Firma y Sello de PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería TESORERIA Pimienta, Cortes, Honduras, C.A.

Obelisco Construcción
RTN 05019007101409
Villanueva, Cortes

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVI529KyjM9/Exlc6Fh/ihnzRpo+pMpEvlRVVwS6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEqRIFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQWjOlxdpRelH88=

11/03/2021 08:12:43 a.m.



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE
A PARQUE PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00014821

PIMIENTA
Lugar y Fecha

11 de marzo de 2021

OBELISCO CONSTRUCCION SRL

Páguese a la orden de

L

17,904.28

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆2⑆⑆308⑆00002⑆⑆⑆⑆⑆107⑆⑆6⑆000⑆⑆482⑆⑆

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE BO. LAS FLORES, FRENTE AL COLLEJO, EN ALDEA SANTIAGO.	17,904.28
CHEQUE No. 00014821	HECHO POR <i>[Handwritten Signature]</i>	REVISADO POR Obelisco Construcción RTN 0501992701409 Villanueva Cortes ME RECEBIDO

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CONTADO

000-002-01-000 10209

Fecha 12/03/2021

CAI: 528D82-BDDDBDE-2B4F9C-3E45B1-A4C10B-20

Cliente

Municipalida de Pimienta
RTN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAC

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Cemento Bijao	65	173.91	11,304.15T
Varilla Corrugada 3/8 leg	50	126.09	6,304.50T
alambre de amarre	10	17.39	173.90T
clavo en libra 3	7	17.39	121.73T

CANCELADO

ORIGINAL

Valor en Letras Veinte Mil Quinientos Ochenta y Nueve Lempiras con 92/100

Descuento

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.17,904.28
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15% (1..	L.2,685.64
I.S.V. 18%	
Total a Pagar	L.20,589.92

Fecha limite de Emisión: 23 de Enero del 2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00015000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor



ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés
E-mail: jesus_dubon26@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
11	03	2021

Tel. 2650-2180 / 3259-1815
RTN: 05049995126357

COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Obelisco Construcción S.R.L RTN: 05019007101409

DIRECCIÓN: 1 Ave 8 calle 110 Bo. Suyapa, Villanueva Cortés

CAI / CAEE: 528D82-BADBAE-2B4F9C NO. CORRELATIVO: 000-002-01-00010307

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: de marzo de 2021

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Atención del I.S.U	L. 17,904.28	15%	2,685.64
			TOTAL L.	2,685.64

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor * Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022

Das mil seiscientos ochenta y cinco con 64/100

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00000701 AL 000-002-05-00001200

CAI: EFE0D3-9DB1BB-AE4A94-A54E1F-860896-98

000-002-05-00 No 000704

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION



IMPRESA VILLANUEVA: TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com *RTN: 06101978006402. RFI: 9231-19-105003101 ESORERIA Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.



SOLICITUD

No. 2021-087

Pimienta Cortes
08 de Marzo del año 2021

Joven: Linneth Marisol Contreras B.
Contador General
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la **Compra materiales de construcción para ser utilizado en la construcción de cuneta en barrio las flores frente al colegio en aldea Santiago de este Municipio.** Para lo cual le solicito la generación de Orden de pago y cheque para realizar la respectiva Compra de Materiales y Suministros detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia de pagos a cuenta de la SAR.

Agradeciendo de antemano su colaboración.
Atentamente.



Osman René Funez Portillo
Jefe de Compras y Suministros

"El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista, una excusa"



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 050-49995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

N° 2021-0037

Fecha: 05 de Marzo del 2021

Señores: OBELISCO CONSTRUCCION

Sírvase entregar los productos detallados en el siguiente cuadro para uso exclusivo de esta Municipalidad de Pimienta:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR TOTAL
65	BOLSAS CON CEMENTO GRIS	11,304.15
50	VARILLA DE 3/8 LEG	6,304.50
10	10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	173.90
7	LIBRAS DE CLAVO DE 3	121.73
SUB TOTAL		L.17,904.28
ISV		L.2,685.67
TOTAL		L.20,589.92



Rafael A. Ugarte
Rafael A. Ugarte
Alcalde Municipal



Rafael René Fúnez Portillo
Rafael René Fúnez Portillo
Jefe de Compras y Suministros


Jesús Dubon
Jesús Dubon
Tesorero Municipal



PRESUPUESTO INICIAL

Cantidad	Descripción		Valor Unit.	Total
420	Bloques de 6"			
65	Bolsas de cemento		13.2	L. 5,544.00
50	Varillas de 3/8"		200	L. 13,000.00
10	Lbs de alambre de amarre		146	L. 7,300.00
4	Lbs de clavos de 3"		20	L. 200.00
5	Lbs de clavos de 2"		23	L. 161.00
2	Viajes de Arena		20	L. 100.00
2	Viajes de selecto		0	L. 0.00
1	Viaje de Grava		0	L. 0.00
4	Tablas de 1X8X14		2800	L. 2,800.00
5	Cuarterones de 2X2X12		0	L. 0.00
6	Tablas de 1X4X12		0	L. 0.00
Total de Materiales				L. 29,105.00
Mano de Obra				
Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
88	m.l.	Preparación y nivelación del terreno	100	L. 8,800.00
88	m.l.	Fundición de piso con un ancho de 60 cm.	100	L. 8,800.00
24	m2	Pegado de bloques de 6"	100	L. 2,400.00
26.5	m.l.	Encofrado y fundición de embaulado de 10 c.m. de espesor	100	L. 2,650.00
85	m.l.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor	80	L. 6,800.00
1	Gral	Limpieza	550	L. 550.00
Total de Mano de Obra				L. 30,000.00
Gran total				L. 59,105.00

L. 0.00





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-12682

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **OBELISCO CONSTRUCCION S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019007101409**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-12682 en fecha 05/03/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275037356 de fecha 25/02/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35745915475, presentada el 13/07/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-12682** o mediante el siguiente código QR:

