

PAC-2014
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014

Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías)					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO						
					Composición a partir de las compras		Aprobación de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Aprobación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios y Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL		
			LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Alquiler de edificios, viviendas y locales	Oficina Central	CD	22100	500	10/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	31/12/2014	31/12/2014			550,000.00		
2	Alquiler de edificios, viviendas y locales	Francisco Morazan	CD	22100	500	10/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	31/12/2014	31/12/2014			77,048.00		
3	Alquiler de edificios, viviendas y locales	Santa Rosa de Copan(Regional Copan y Sectorial Lempira)	CD	22100	500	10/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	31/12/2014	31/12/2014			253,000.00		
4	Alquiler de edificios, viviendas y locales	San Pedro Sula(Regional Yoro)	CD	22100	500	10/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	31/12/2014	31/12/2014			42,000.00		
5	Alquiler de equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Oficina Central	CD	22220	500	04/02/2014	10/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	03/03/2014	07/03/2014	08/04/2014	11/04/2014	02/05/2014	07/05/2014	01/07/2014	31/07/2014	15/08/2014	19/12/2014			100,000.00	
6	Alquiler de equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Bajo Aguan	3c	22220	500	01/04/2014	10/04/2014	22/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	02/05/2014	05/05/2014	09/05/2014	02/06/2014	30/06/2014	15/07/2014	29/07/2014	04/08/2014	19/12/2014			63,000.00	
7	Alquiler de Equipos de Comunicación	Oficina Central	2c	22270	500	04/02/2014	10/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	03/03/2014	07/03/2014	08/04/2014	11/04/2014	02/05/2014	07/05/2014	01/07/2014	31/07/2014	15/08/2014	19/12/2014			36,000.00	
8	Otros Alquileres	Oficina Central	3c	22800	500	04/02/2014	10/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	03/03/2014	07/03/2014	08/04/2014	11/04/2014	02/05/2014	07/05/2014	01/07/2014	31/07/2014	15/08/2014	19/12/2014			99,600.00	
9	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Oficina Central	CD	23100	500	20/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	15/05/2014	25/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	01/06/2014	05/06/2014	10/06/2014	12/06/2014	01/08/2014	30/11/2014			875,000.00	
10	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	La Ceiba	3D	23100	500	03/06/2014	10/06/2014	14/06/2014	19/06/2014	24/06/2014	28/06/2014	01/07/2014	05/07/2014	15/07/2014	19/07/2014	24/07/2014	27/07/2014	18/11/2014	22/11/2014			24,000.00	
11	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Comayagua	3D	23100	500	20/03/2014	30/04/2014	06/05/2014	09/05/2014	14/05/2014	17/05/2014	20/05/2014	23/05/2014	03/06/2014	06/06/2014	08/07/2014	12/07/2014	14/10/2014	18/10/2014			5,712.00	
12	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Dani	3C	23100	500	01/04/2014	09/04/2014	14/04/2014	19/04/2014	22/04/2014	25/04/2014	06/05/2014	09/05/2014	20/05/2014	24/05/2014	31/05/2014	05/06/2014	23/09/2014	27/09/2014			20,804.00	
13	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Santa Rosa de Copan	3C	23100	500	11/03/2014	18/03/2014	21/03/2014	08/04/2014	12/04/2014	18/04/2014	24/04/2014	02/05/2014	07/05/2014	13/05/2014	16/05/2014	22/05/2014	28/10/2014	31/10/2014			18,000.00	
14	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Olancho	3C	23100	500	06/05/2014	10/05/2014	15/05/2014	21/05/2014	24/05/2014	28/05/2014	05/06/2014	10/06/2014	17/06/2014	21/06/2014	01/07/2014	05/07/2014	29/11/2014	06/12/2014			20,000.00	
15	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Francisco Morazan	3C	23100	500	03/06/2014	10/06/2014	14/06/2014	19/06/2014	24/06/2014	28/06/2014	01/07/2014	05/07/2014	15/07/2014	19/07/2014	24/07/2014	27/07/2014	18/11/2014	22/11/2014			8,000.00	
16	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	San Pedro Sula	3C	23100	500	20/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	15/05/2014	25/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	01/06/2014	05/06/2014	10/06/2014	12/06/2014	01/08/2014	30/11/2014			146,780.00	
17	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Oficina Regional de Choluleca	3C	23100	500	01/04/2014	09/04/2014	14/04/2014	19/04/2014	22/04/2014	25/04/2014	06/05/2014	09/05/2014	20/05/2014	24/05/2014	31/05/2014	05/06/2014	23/09/2014	27/09/2014			24,000.00	
18	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Bajo Aguan	3C	23100	500	06/05/2014	10/05/2014	15/05/2014	21/05/2014	24/05/2014	28/05/2014	05/06/2014	10/06/2014	17/06/2014	21/06/2014	01/07/2014	05/07/2014	29/11/2014	06/12/2014			20,000.00	
19	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Oficina Central	3C	23200	500	01/02/2014	29/02/2014	01/03/2014	18/03/2014	25/03/2014	29/03/2014	01/04/2014	05/04/2014	10/04/2014	17/04/2014	06/05/2014	10/05/2014	10/06/2014	21/06/2014			180,000.00	
20	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Coordinación y Asesoría Técnica	3C	23200	500	08/07/2014	12/07/2014	18/07/2014	25/07/2014	29/07/2014	02/08/2014	12/08/2014	15/08/2014	26/08/2014	30/08/2014	02/09/2014	06/09/2014	23/09/2014	27/09/2014			170,000.00	
21	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	San Pedro Sula	3C	23200	500	15/03/2014	19/03/2014	01/04/2014	05/04/2014	19/04/2014	24/04/2014	06/05/2014	09/05/2014	21/05/2014	24/05/2014	03/06/2014	06/06/2014	15/07/2014	19/07/2014			116,736.00	
22	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Choluleca	2C	23200	500	01/04/2014	04/04/2014	15/04/2014	19/04/2014	22/04/2014	25/04/2014	06/05/2014	09/05/2014	14/05/2014	17/05/2014	03/06/2014	09/06/2014	22/07/2014	25/07/2014			105,000.00	
23	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Comayagua	2C	23200	500	06/05/2014	10/05/2014	20/05/2014	24/05/2014	28/05/2014	04/06/2014	17/06/2014	20/06/2014	01/07/2014	04/07/2014	15/07/2014	18/07/2014	12/08/2014	15/08/2014			90,000.00	
24	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Dani	2C	23200	500	08/07/2014	11/07/2014	17/07/2014	24/07/2014	02/08/2014	07/08/2014	14/08/2014	21/08/2014	28/08/2014	30/08/2014	03/09/2014	06/09/2014	23/09/2014	26/09/2014			95,000.00	
25	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Francisco Morazan	2C	23200	500	15/03/2014	19/03/2014	01/04/2014	05/05/2014	19/04/2014	24/04/2014	06/05/2014	09/05/2014	21/05/2014	24/05/2014	03/06/2014	06/06/2014	15/07/2014	19/07/2014			77,368.00	

17/3/14
OK

PAC-2014
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO						
						Contratación a partir de la POA		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entrega de Bienes, Servicios y Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Relación con el POA correlativo del POA	Clave Institucional Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL	
						Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL
26	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Santa Rosa de Copan	2C	23200	500	06/06/2014	10/05/2014	20/05/2014	24/05/2014	28/05/2014	04/06/2014	17/06/2014	20/06/2014	01/07/2014	04/07/2014	15/07/2014	18/07/2014	12/08/2014	16/08/2014			70,000.00		
27	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Celibe	2C	23200	500	16/07/2014	22/07/2014	05/08/2014	08/08/2014	14/08/2014	25/08/2014	29/08/2014	03/09/2014	10/09/2014	13/09/2014	23/09/2014	27/09/2014	14/10/2014	17/10/2014			85,000.00		
28	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Olancho	2C	23200	500	20/05/2014	24/05/2014	30/05/2014	05/06/2014	17/06/2014	21/06/2014	25/06/2014	28/06/2014	15/07/2014	18/07/2014	29/07/2014	31/07/2014	26/08/2014	30/08/2014			90,000.00		
29	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Bajo Aguan	2C	23200	500	06/05/2014	10/05/2014	20/05/2014	24/05/2014	28/05/2014	31/05/2014	03/06/2014	06/06/2014	24/06/2014	28/06/2014	01/07/2014	04/07/2014	05/08/2014	09/08/2014			85,000.00		
30	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	Oficina Central	2C	23350	500	15/03/2014	19/03/2014	01/04/2014	05/04/2014	19/04/2014	24/04/2014	08/05/2014	09/05/2014	21/05/2014	24/05/2014	03/06/2014	06/06/2014	15/07/2014	19/07/2014			12,816.00		
31	Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina y muebles	Oficina Central	2C	23360	500	01/02/2014	28/02/2014	31/03/2014	01/04/2014	15/05/2014	30/05/2014	10/06/2014	12/06/2014	15/06/2014	30/06/2014	10/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	10/12/2014			17,220.00		
32	Mantenimiento y reparación de otros equipos	Oficina Central	2C	23390	500	10/01/2014	28/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	15/05/2014	15/05/2014	30/06/2014	30/07/2014			70,104.00		
33	Limpieza, Aseo y Fumigación	Oficina Central	3C	23500	500	10/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	01/04/2014	30/06/2014	30/05/2014	08/07/2014	12/07/2014	30/09/2014	01/10/2014	03/10/2014	04/10/2014	01/10/2014	31/12/2014			128,160.00		
34	Mantenimiento de Sistema Informáticos	Oficina Central	3C	23600	500	10/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	30/06/2014	08/07/2014	12/07/2014	30/09/2014	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	31/10/2014	15/12/2014			72,041.00		
35	Servicio de Transporte	Oficina Central	3C	25100	500	10/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	04/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	19/12/2014			150,000.00		
36	Servicio de Transporte	San Pedro Sula	3C	25100	500	10/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	04/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	19/12/2014			120,000.00	
37	Servicio de Transporte	Choluteca	3C	25100	500	10/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	04/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	19/12/2014			87,400.00	
38	Servicio de Transporte	Comayagua	3C	25100	500	10/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	04/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	19/12/2014			70,000.00	
39	Servicio de Transporte	Dani	3C	25100	800	10/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	04/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	19/12/2014			70,000.00	
40	Servicio de Transporte	Francisco Morazan	3C	25100	500	10/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	04/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	19/12/2014			85,000.00	
41	Servicio de Transporte	Santa Rosa de Copan	3C	25100	500	10/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	04/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	19/12/2014			90,000.00	
42	Servicio de Transporte	Celibe	3C	25100	500	10/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	04/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	19/12/2014			70,000.00	
43	Servicio de Transporte	Olancho	3C	25100	500	10/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	04/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	19/12/2014			70,000.00	
44	Servicio de Transporte	Bajo Aguan	3C	25100	500	10/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	04/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	19/12/2014			70,000.00	
45	Servicio de Almacenamiento	Oficina Central	2C	25200	500	15/01/2014	30/01/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	30/06/2014	15/07/2014	18/07/2014	01/08/2014	31/10/2014	01/11/2014	30/12/2014	31/12/2014	31/12/2014			8,900.00		
46	Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Oficina Central	2C	25300	500	15/01/2014	30/01/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	30/06/2014	15/07/2014	18/07/2014	01/08/2014	31/10/2014	01/11/2014	30/12/2014	31/12/2014	31/12/2014			88,316.00		
47	Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Francisco Morazan	CD	25300	500	03/03/2014	07/03/2014	11/03/2014	15/03/2014	19/03/2014	22/03/2014	01/04/2014	04/04/2014	06/05/2014	10/05/2014	24/05/2014	27/06/2014	12/08/2014	30/10/2014			6,000.00		
48	Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	San Pedro Sula	2C	25300	500	02/02/2014	05/02/2014	18/02/2014	21/02/2014	01/03/2014	07/03/2014	18/03/2014	21/03/2014	08/04/2014	12/04/2014	10/06/2014	14/06/2014	27/06/2014	28/06/2014			45,600.00		
49	Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Choluteca	2C	25300	500	15/03/2014	20/03/2014	01/04/2014	05/04/2014	15/04/2014	19/04/2014	06/05/2014	10/05/2014	27/05/2014	31/05/2014	10/06/2014	13/06/2014	24/06/2014	28/06/2014			45,600.00		
50	Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Santa Rosa de Copan	2C	25300	500	06/06/2014	11/06/2014	20/06/2014	27/06/2014	08/07/2014	11/07/2014	15/07/2014	18/07/2014	29/07/2014	05/08/2014	09/09/2014	12/09/2014	16/09/2014	18/09/2014			2,400.00		

17/3/14
 O.K. [Signature]

PAC-2014
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014

Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías)						Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Completada y participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subasta		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Relación con el POA correlativo del POA	Clave Institucional Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Comiso (X) #	Costo Estimado	Costo Final		
						Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado
51	Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Comayagua	2C	25300	500	03/03/2014	07/03/2014	11/03/2014	15/03/2014	19/03/2014	22/03/2014	01/04/2014	04/04/2014	06/05/2014	10/05/2014	24/06/2014	27/06/2014	12/08/2014	30/10/2014			3,600.00			
52	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Celba	2C	25300	500	02/02/2014	05/02/2014	18/02/2014	21/02/2014	01/03/2014	07/03/2014	18/03/2014	21/03/2014	08/04/2014	12/04/2014	10/06/2014	14/06/2014	27/06/2014	28/06/2014			2,200.00			
53	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Olancho	2C	25300	500	06/06/2014	11/06/2014	20/06/2014	27/06/2014	06/07/2014	11/07/2014	15/07/2014	18/07/2014	29/07/2014	05/08/2014	09/08/2014	12/09/2014	16/09/2014	18/09/2014			14,400.00			
54	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Bajo Aguan	2C	25300	500	15/01/2014	31/01/2014	05/02/2014	07/02/2014	20/02/2014	25/02/2014	04/03/2014	07/03/2014	11/03/2014	13/03/2014	08/06/2014	10/06/2014	12/06/2014	15/10/2014			24,000.00			
55	Primas y Gastos de Seguros	Oficina Central	LPN	25400	500	11/03/2014	19/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	23/04/2014	15/05/2014	24/04/2014	03/05/2014	20/05/2014	22/05/2014	30/05/2014	04/06/2014	05/06/2014	06/07/2014			924,164.00			
56	Publicidad y Propaganda	Oficina Central	3C	25600	500	01/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	01/05/2014	30/06/2014	01/07/2014	31/08/2014	01/09/2014	31/10/2014	01/11/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014			175,000.00			
57	Publicidad y Propaganda	Coordinación y Asesoría Técnica	3C	25600	500	10/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	01/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	17/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	31/12/2014			175,000.00			
58	Publicidad y Propaganda	Coordinación, Seguimiento y Asesoría Técnica	3C	25600	500	10/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	01/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	17/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	31/12/2014			175,000.00			
59	Publicidad y Propaganda	Francisco Morazan	3C	25600	500	10/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	01/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	17/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	31/12/2014			65,000.00			
60	Publicidad y Propaganda	San Pedro Sula	3C	25600	500	10/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	01/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	17/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	31/12/2014			145,000.00			
61	Publicidad y Propaganda	Choluteca	3C	25600	500	10/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	01/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	17/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	31/12/2014			80,000.00			
62	Publicidad y Propaganda	Santa Rosa de Copan	3C	25600	500	10/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	01/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	17/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	31/12/2014			85,000.00			
63	Publicidad y Propaganda	Comayagua	3C	25600	500	10/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	01/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	17/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	31/12/2014			77,636.00			
64	Publicidad y Propaganda	Celba	3C	25600	500	10/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	01/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	17/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	31/12/2014			120,000.00			
65	Publicidad y Propaganda	Olancho	3C	25600	500	10/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	01/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	17/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	31/12/2014			85,000.00			
66	Publicidad y Propaganda	Bajo Aguan	3C	25600	500	10/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	01/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	17/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	31/12/2014			125,000.00			
67	Servicio de Internet	Oficina Central	CD	25700	500	10/01/2014	10/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	31/12/2014			394,540.00			
68	Alimentos y Bebidas para personas	Oficina Central	3C	31100	500	15/01/2014	31/01/2014	05/02/2014	07/02/2014	20/02/2014	25/02/2014	04/03/2014	07/03/2014	11/03/2014	13/03/2014	08/06/2014	10/06/2014	12/06/2014	15/10/2014			155,000.00			
69	Alimentos y Bebidas para personas	Coordinación y Asesoría Técnica	2C	31100	500	10/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	01/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	17/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	31/12/2014			39,783.00			
70	Alimentos y Bebidas para personas	Coordinación, Seguimiento y Asesoría Técnica	2C	31100	500	10/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	01/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	17/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	31/12/2014			45,000.00			
71	Alimentos y Bebidas para personas	Santa Rosa de Copan	2C	31100	500	11/03/2014	22/03/2014	01/04/2014	05/04/2014	15/04/2014	17/04/2014	22/04/2014	25/04/2014	29/04/2014	06/05/2014	13/05/2014	15/05/2014	03/06/2014	10/09/2014			8,400.00			
72	Alimentos y Bebidas para personas	Francisco Morazan	2C	31100	500	15/03/2014	20/03/2014	01/04/2014	04/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	28/04/2014	03/05/2014	06/05/2014	08/05/2014	14/05/2014	17/05/2014	08/07/2014	15/08/2014			18,000.00			
73	Alimentos y Bebidas para personas	San Pedro Sula	2C	31100	500	01/04/2014	04/04/2014	09/04/2014	12/04/2014	18/04/2014	18/04/2014	09/05/2014	09/05/2014	20/05/2014	23/05/2014	28/05/2014	10/06/2014	12/06/2014	01/07/2014			48,720.00			
74	Alimentos y Bebidas para personas	Choluteca	3C	31100	500	05/08/2014	08/08/2014	12/08/2014	15/08/2014	26/08/2014	28/08/2014	02/09/2014	05/09/2014	23/09/2014	25/09/2014	30/09/2014	02/10/2014	04/10/2014	09/10/2014			117,151.00			
75	Alimentos y Bebidas para personas	Dani	2C	31100	500	03/06/2014	06/06/2014	11/06/2014	14/06/2014	17/06/2014	20/06/2014	24/06/2014	27/06/2014	01/07/2014	04/07/2014	15/07/2014	17/07/2014	05/08/2014	07/08/2014			3,600.00			
76	Alimentos y Bebidas para personas	Olancho	2C	31100	500	11/03/2014	22/03/2014	01/04/2014	04/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	29/04/2014	03/05/2014	06/05/2014	08/05/2014	14/05/2014	17/05/2014	08/07/2014	15/08/2014			4,800.00			
77	Alimentos y Bebidas para personas	Bajo Aguan	2C	31100	500	05/08/2014	08/08/2014	12/08/2014	15/08/2014	26/08/2014	28/08/2014	02/09/2014	05/09/2014	23/09/2014	25/09/2014	30/09/2014	02/10/2014	04/10/2014	09/10/2014			8,000.00			
78	Alimentos y Bebidas para personas	Celba	2C	31100	500	01/04/2014	04/04/2014	09/04/2014	12/04/2014	16/04/2014	18/04/2014	06/05/2014	09/05/2014	20/05/2014	23/05/2014	28/05/2014	10/06/2014	12/06/2014	01/07/2014			18,000.00			
79	Alimentos y Bebidas para personas	Comayagua	2C	31100	500	11/03/2014	22/03/2014	01/04/2014	05/04/2014	15/04/2014	17/04/2014	22/04/2014	25/04/2014	29/04/2014	06/05/2014	13/05/2014	15/05/2014	03/06/2014	10/09/2014			13,380.00			

17/3/14
OK Jmp

PAC-2014
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entrega		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
						Completación y aprobación de proyectos		Apertura de Ofertas		Revisión de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adquisición		Firma del Contrato		Aceptación de Bienes, Servicios y Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Relación con el POA Correlativo del POA	Clave Institucional Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL
						Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
115	Gasolina	Oficina Central	CD	35610	500	01/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	01/05/2014	30/06/2014	01/07/2014	03/07/2014	01/01/2014	31/10/2014	02/11/2014	02/11/2014	03/01/2014	31/12/2014				
116	Diesel	Oficina Central	CD	35620	500	01/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	01/05/2014	30/06/2014	01/07/2014	03/07/2014	01/01/2014	31/10/2014	02/11/2014	03/11/2014	01/01/2014	31/12/2014			116,193.40	
117	Aceites y Grasas Lubricantes	Oficina Central	3C	35650	500	01/02/2014	30/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	12/04/2014	12/04/2014	15/04/2014	20/04/2014	22/04/2014	02/05/2014	31/12/2014			4,945,320.00	
118	Aceites y Grasas Lubricantes	Francisco Morazan	2C	35650	500	01/02/2014	30/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	12/04/2014	12/04/2014	15/04/2014	20/04/2014	22/04/2014	02/05/2014	31/12/2014			120,108.40	
119	Aceites y Grasas Lubricantes	San Pedro Sula	2C	35650	500	01/02/2014	30/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	12/04/2014	12/04/2014	15/04/2014	20/04/2014	22/04/2014	02/05/2014	31/12/2014			25,000.00	
120	Aceites y Grasas Lubricantes	Choluteca	2C	35650	500	01/02/2014	30/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	12/04/2014	12/04/2014	15/04/2014	20/04/2014	22/04/2014	02/05/2014	31/12/2014			35,000.00	
121	Aceites y Grasas Lubricantes	Santa Rosa de Copan	2C	35650	500	01/02/2014	30/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	12/04/2014	12/04/2014	15/04/2014	20/04/2014	22/04/2014	02/05/2014	31/12/2014			15,000.00	
122	Aceites y Grasas Lubricantes	Comayagua	2C	35650	500	01/02/2014	30/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	12/04/2014	12/04/2014	15/04/2014	20/04/2014	22/04/2014	02/05/2014	31/12/2014			35,000.00	
123	Aceites y Grasas Lubricantes	Celba	2C	35650	500	01/02/2014	30/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	12/04/2014	12/04/2014	15/04/2014	20/04/2014	22/04/2014	02/05/2014	31/12/2014			20,000.00	
124	Aceites y Grasas Lubricantes	Olancho	2C	35650	500	01/02/2014	30/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	12/04/2014	12/04/2014	15/04/2014	20/04/2014	22/04/2014	02/05/2014	31/12/2014			18,000.00	
125	Aceites y Grasas Lubricantes	Bajo Aguan	2C	35650	500	01/02/2014	30/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	12/04/2014	12/04/2014	15/04/2014	20/04/2014	22/04/2014	02/05/2014	31/12/2014			25,000.00	
126	Productos de Material Plástico	Oficina Central	2C	35800	500	10/01/2014	10/01/2014	15/02/2014	15/02/2014	15/02/2014	15/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	21/02/2014	01/03/2014	15/04/2014	17/04/2014	31/05/2014	31/12/2014			27,000.00	
127	Herramientas Menores	Oficina Central	2C	36400	500	01/04/2014	20/04/2014	20/05/2014	20/05/2014	25/05/2014	30/05/2014	03/06/2014	07/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	15/06/2014	18/06/2014	15/07/2014	20/07/2014			44,751.00	
128	Material de Guerra y Seguridad	Oficina Central	2C	36500	500	01/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	01/05/2014	30/06/2014	05/08/2014	09/08/2014	01/09/2014	31/10/2014	01/11/2014	10/11/2014	15/11/2014	31/12/2014			2,676.00	
129	Accesorios de Metal	Oficina Central	2C	36920	500	10/01/2014	10/01/2014	15/02/2014	15/02/2014	16/02/2014	16/02/2014	18/02/2014	21/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	15/04/2014	17/04/2014	31/05/2014	31/12/2014			7,196.00	
130	Elementos de Ferrería	Oficina Central	2C	36930	500	01/04/2014	20/04/2014	20/05/2014	20/05/2014	25/05/2014	30/05/2014	03/06/2014	07/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	15/06/2014	18/06/2014	15/07/2014	20/07/2014			23,338.00	
131	Productos de Cemento, asbesto y Yeso	Oficina Central	2C	37400	500	01/03/2014	30/03/2014	01/04/2014	30/04/2014	02/05/2014	10/05/2014	13/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	31/12/2014			54,244.00	
132	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Oficina Central	3C	39100	500	15/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	03/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	01/08/2014	31/12/2014			189,884.00	
133	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Oficina Central	3C	39200	500	01/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	02/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	01/08/2014	31/12/2014			129,316.00	
134	Utiles y Materiales Eléctricos	Oficina Central	2C	39300	500	15/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	05/06/2014	08/07/2014	12/07/2014	01/08/2014	31/10/2014	01/11/2014	01/11/2014	01/11/2014	31/12/2014			22,392.00	
135	Utensilios de Cocina y Comedor	Oficina Central	2C	39400	500	10/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	31/07/2014	01/08/2014	01/08/2014	02/08/2014	31/12/2014			6,515.00	
136	Repuestos y Accesorios	Oficina Central	3C	39600	500	01/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	03/07/2014	10/07/2014	12/07/2014	15/12/2014	31/12/2014			165,032.00	
137	Repuestos y Accesorios	Francisco Morazan	3C	39600	500	15/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	05/06/2014	08/07/2014	12/07/2014	01/08/2014	31/10/2014	01/11/2014	01/11/2014	01/11/2014	31/12/2014			85,000.00	
138	Repuestos y Accesorios	San Pedro Sula	3C	39600	500	15/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	05/06/2014	08/07/2014	12/07/2014	01/08/2014	31/10/2014	01/11/2014	01/11/2014	01/11/2014	31/12/2014			100,000.00	
139	Repuestos y Accesorios	Choluteca	2C	39600	500	15/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	05/06/2014	08/07/2014	12/07/2014	01/08/2014	31/10/2014	01/11/2014	01/11/2014	01/11/2014	31/12/2014			50,000.00	
140	Repuestos y Accesorios	Santa Rosa de Copan	3C	39600	500	15/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	05/06/2014	08/07/2014	12/07/2014	01/08/2014	31/10/2014	01/11/2014	01/11/2014	01/11/2014	31/12/2014			80,000.00	
141	Repuestos y Accesorios	Comayagua	3C	39600	500	15/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	05/06/2014	08/07/2014	12/07/2014	01/08/2014	31/10/2014	01/11/2014	01/11/2014	01/11/2014	31/12/2014			85,000.00	
142	Repuestos y Accesorios	Celba	2C	39600	500	15/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	05/06/2014	08/07/2014	12/07/2014	01/08/2014	31/10/2014	01/11/2014	01/11/2014	01/11/2014	31/12/2014			50,000.00	
143	Repuestos y Accesorios	Olancho	2C	39600	500	15/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	05/06/2014	08/07/2014	12/07/2014	01/08/2014	31/10/2014	01/11/2014	01/11/2014	01/11/2014	31/12/2014			55,000.00	
144	Repuestos y Accesorios	Bajo Aguan	2C	39600	500	15/01/2014	29/02/2014	01/03/2014	30/04/2014	02/05/2014	05/06/2014	08/07/2014	12/07/2014	01/08/2014	31/10/2014	01/11/2014	01/11/2014	01/11/2014	31/12/2014			65,000.00	
145	Construcción de Bienes en Dominio Pleno	Oficina Central	3C	41120	500	01/04/2014	02/04/2014	10/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	18/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	30/05/2014	15/12/2014			329,755.00	
146	Construcción de Bienes en Dominio Pleno	Comayagua	3C	41120	500	01/04/2014	02/04/2014	10/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	18/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	30/05/2014	15/12/2014			200,000.00	

17/3/14
 O.H. J.M.P.

PAC-2014
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						Etapos de Inicio		Etapos de Evaluación de Ofertas				Etapos de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO																										
						Inicio de ejecución de las obras		Apertura de ofertas		Evaluación de las ofertas		Subselección		Firma de la actualización		Firma del contrato		Revisión de Estados, Sanciones y Clases		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final																					
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Relación con el POA correlativo del POA	Clave Institucional Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL																					
						Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL																	
147	Construcción de Bienes en Dominio Pleno	Bajo Aguan	3C	41120	500	01/04/2014	02/04/2014	10/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	18/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	30/05/2014	15/12/2014			200,000.00																						
148	Tierras, Predios y Solares	Oficina Central	CD	41130	500	14/03/2014	31/03/2014	10/04/2014	14/04/2014	15/04/2014	18/04/2014	21/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	28/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	14/03/2014	26/11/2014			14,377,088.40																						
149	Muebles Varios de Oficina	Oficina Central	LP	42110	500	01/04/2014	02/04/2014	10/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	18/05/2014	18/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	18/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	30/05/2014	15/12/2014			30,000.00																						
150	Equipos Varios de Oficina	Oficina Central	3C	42120	500	01/01/2014	20/02/2014	31/03/2014	01/04/2014	30/06/2014	30/06/2014	08/07/2014	12/07/2014	30/09/2014	01/10/2014	05/10/2014	10/10/2014	15/10/2014	31/12/2014			25,000.00																						
151	Equipo de Comunicación	Oficina Central	3C	42510	500																	25,000.00																						
152	Equipos para Computación	Oficina Central	LP	42800	500	01/04/2014	02/04/2014	10/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	18/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	30/05/2014	15/12/2014			25,000.00																						
153	Aplicaciones Informáticas	Oficina Central	3C	45100	500	01/04/2014	02/04/2014	10/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	18/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	30/05/2014	15/12/2014			180,000.00																						
154	Aplicaciones Informáticas	Coordinación y Asesoría Técnica	3C	45100	500	01/04/2014	02/04/2014	10/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	18/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	30/05/2014	15/12/2014			180,000.00																						
155	Aplicaciones Informáticas	Coordinación, Seguimiento y Asesoría Técnica	3C	45100	500	01/04/2014	02/04/2014	10/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	18/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	30/05/2014	15/12/2014			140,000.00																						
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																																										32,608,296.20		
																																												REAL

Fecha de emisión:	10/03/2014
Fecha de Aprobación:	11/03/2014

Emitido por:	Carlos A Larios R Jefe División Admon
Aprobado por:	Ramón A Lara B Director Ejecutivo

Fecha de Modificación:	DDMM/AA
Fecha de Aprobación:	DDMM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DDMM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DDMM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	


 (f) Director Ejecutivo




 (f) Jefe División Administrativa



17/3/14
 OK Jmp

PAC 2014

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014

Categoría Consultoría					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Firmas de Preselección		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas													
No	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Selección CPL, CPL, CP, BCV, CD	Relación con el POA Correlativo del POA	Clave Institucional Correlativo de este contrato	Firmas de Preselección		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				Nombre Adjudicatario (A)	Contrato (a) #	Costo Estimado	Costo Final					
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL
	Rediseño y Actualización de la Página Web www.ina.mt	Unidad de Transparencia	3C	2400	500			17/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	28/02/2014	03/03/2014	03/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	25/04/2014	26/04/2014			50,000.00				
2	Implementación de Sistema de Información en línea del Banco Nacional de Sitos y del Banco de Tierras	Proyecto PTI	3C	2400	500			10/03/2014	10/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	26/04/2014	30/06/2014			225,000.00				
3	Implementar un servicio en línea para acceder a información en el Registro Agrario Nacional	Proyecto PTI	3C	2400	500			02/06/2014	02/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	17/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	25/06/2014	26/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	30/07/2014	30/09/2014			225,000.00				
4	Gestión de Recursos de la Cooperación Externa	Dirección Ejecutiva	3C	2400	500			10/02/2014	12/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	20/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	28/02/2014	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	31/03/2014	30/05/2014			225,000.00				
5	Asesoría Legal Laboral	Dirección Ejecutiva	3C	2400	500			17/03/2014	18/03/2014	21/03/2014	22/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	04/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	16/05/2014	30/06/2014			225,000.00				
TOTAL																											Estimado	950,000.00				
																											REAL					

Fecha de emisión:	10/03/2014
Fecha de Aprobación:	11/03/2014

Emtido por:	Carlos Larios Jefe Div Admon
Aprobado por:	Ramón A Lara B Director Ejecutivo

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	



(f) Director Ejecutivo

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES : División Administrativa
Carlos Aristides Larios Romero, Jefe División Administrativa.



Jefe División Administrativa

17/3/14
O.K. Jairo

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

NOTAS AL PAAC 2014

1 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte

Este rubro comprende el mantenimiento de vehículos y motocicletas, esto son equipos de transporte nuevos y el mantenimiento tiene que hacerse en el distribuidor autorizado (Artículo No 63, inciso 2 LCE) ,para poder gozar de la garantía del fabricante.

En el caso de los vehículos que no son nuevos de la marca Toyota, se reparan en nuestro taller y la política es comprar repuestos originales, que tienen un distribuidor exclusivo, en Honduras (Corporación Flores S.A.) Compras menores de repuestos y accesorios se realizaran en otros distribuidores, utilizando dos (2) o tres (3) cotizaciones. Esto aspecto a considerar es que la compra de repuestos para reparaciones , tiene un carácter contingencial, se compran cuando los vehículos se dañan y no sabemos de antemano que repuestos se van a necesitar.

2 Alimentos y Bebidas para Personas

Esto comprende gastos de alimentación para los diferentes eventos de capacitación, para el personal y las empresas Campesinas, en la Oficina Central, Centros de Capacitación y en las Oficinas Regionales y Sectoriales. Su programación la realiza cada dependencia en base a la demanda de las empresas campesinas y a las necesidades de capacitación que van surgiendo.

La contratación de estos servicios se hace en los centros de capacitación, oficinas Regionales y Sectoriales y generalmente no sobrepasan la cantidad de Lps. 56,000.00 por cada evento, razón por la cual se hace con dos(2) cotizaciones.

3 Productos de Arte Graficas

Este renglón comprende trabajos de Impresión (papelería membretada, sobres membretados, sobres grandes de manila membretados y formas que se utilizan en la institución en el nivel central, Regional y Sectorial. La Mayoría de estas impresiones se harán con la **ENAG**. Las impresiones que no puedan ser ofertadas por la **ENAG**, se harán en imprentas privadas que ofrecen mejores precios y menor tiempo de entrega de la **ENAG**, utilizando dos(2) o tres(3) cotizaciones de acuerdo con el costo. Estas impresiones se realizan de acuerdo con la demanda que se va presentando.

4 Tintas, Pinturas y Colorantes

Este renglón comprende la compra de Tintas y tóner para impresoras y copiadoras. Esta compra se hará por catálogo electrónico. Otro aspecto a considerar es que este tipo de productos no se pueden comprar por lotes grandes, ya que su periodo de duración es corto y se corre el riesgo que se dañen si se compra en cantidades para almacenar.

5 Repuestos y Accesorios

Este objeto considera repuestos para motocicletas y vehículos, como son motocicletas y vehículos nuevos, la política es comprar repuestos originales, para no perder la garantía del fabricante, otro aspecto a considerar que la compra de estos bienes tiene un carácter contingente, ya que se compran cuando hay desperfectos mecánicos en los vehículos, razón por la cual no se pueden comprar de un solo o por lotes

Tegucigalpa, M.D.C, 17 de febrero del 2014


Carlos A Larios R
División Administrativa