

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2012

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
1	Alquiler de edificios, viviendas y locales	CD	22100	500					02/01/2012																	670,537.00		
2	Alquiler de equipos y maquinas	CD	22200	500					02/01/2012																	262,103.00		
3	Otros alquileres	CD	22900	500					02/01/2012																	9,784.00		
4	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	LPN	23100	500	01/04/2012	20/04/2012	21/04/2012	24/04/2012	25/04/2012	30/04/2012	01/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	15/05/2012	20/05/2012	25/05/2012	04/06/2012	05/06/2012	06/06/2012	10/06/2012	15/06/2012	31/06/2012				2380,030.00		
5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Medios de Transporte	LP	23200	500					01/02/2012	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	21/02/2012	22/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	05/03/2012	06/03/2012	10/03/2012	11/03/2012	31/03/2012				2365,316.00		
6	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3C	23300	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012				437,649.00		
7	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3C	23350	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012				123,379.00		
8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3C	23360	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012				132,689.00		
9	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	3C	23390	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012				181,581.00		
10	Limpieza, Aseo y Fumigación	3C	23500	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012				91,360.00		
11	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3C	25300	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012				211,922.00		
12	Publicidad y Propaganda	3C	25600	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012				2075,636.00		
13	Pasajes y Viáticos	3C	26000	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012				6196,211.00		
14	Textiles y Vestuario	3C	32000	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012				80,382.00		
15	Productos de Papel y Carton	3C	33000	500					01/02/2012	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	21/02/2012	22/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	05/03/2012	06/03/2012	10/03/2012	11/03/2012	31/03/2012				1773,068.00		
16	Cueros, Pielés y sus Productos	LP	34000	500					01/02/2012	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	21/02/2012	22/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	05/03/2012	06/03/2012	10/03/2012	11/03/2012	31/03/2012				589,976.00		

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2012

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
17	Productos Químicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes	LPN	35000	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012			4266,926.00			
18	Productos Metalicos	3C	36000	500					01/10/2012	30/10/2012	01/11/2012	05/11/2012	10/11/2012	15/11/2012	16/11/2012	30/11/2012	01/12/2012	04/12/2012	05/12/2012	10/12/2012	15/12/2012	31/12/2012			52,533.00			
19	Productos Minerales no Metalicos	3C	37000	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012			69,244.00			
20	Otros Materiales y Suministros, Material de Aseo	3C	39000	500					01/02/2012	15/02/2012	16/02/2012	17/02/2012	20/02/2012	21/02/2012	22/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	05/03/2012	06/03/2012	10/03/2012	11/03/2012	31/03/2012			1934,511.00			
21	Tierras, Predios y Solares	CD	41130	500					02/01/2012													31/12/2012			44226,332.00			
22	Equipo de Oficina y Muebles	LPN	42100	500					02/04/2012	30/04/2012	01/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	15/05/2012	20/05/2012	25/05/2012	04/06/2012	05/06/2012	06/06/2012	10/06/2012	15/06/2012	30/06/2012			4963,429.00			
23	Equipo de Transporte Elevación y Tracción	LPN	42300	500					02/04/2012	30/04/2012	01/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	15/05/2012	20/05/2012	25/05/2012	04/06/2012	05/06/2012	06/06/2012	10/06/2012	15/06/2012	30/06/2012			6150,000.00			
24	Equipos para Computación	LPN	42600	500					02/04/2012	30/04/2012	01/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	15/05/2012	20/05/2012	25/05/2012	04/06/2012	05/06/2012	06/06/2012	10/06/2012	15/06/2012	30/06/2012			8009,218.00			
25	Equipos de Comunicación y Señalamiento	LPN	42500	500					02/04/2012	30/04/2012	01/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	15/05/2012	20/05/2012	25/05/2012	04/06/2012	05/06/2012	06/06/2012	10/06/2012	15/06/2012	30/06/2012			6087,440.00			
26	Activos Intangibles	3C	45000	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012			17,265.00			
27	Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Pleno	3C	47000	500					01/02/2012	29/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	02/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	29/06/2012	01/08/2012	31/08/2012	03/09/2012	30/09/2012	01/11/2012	31/12/2012			124,622.00			
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								93483,143.00	L0.00		
																								REAL	L0.00	L0.00		

Fecha de emisión:	04/10/2011
Fecha de Aprobación:	04/10/2011

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	30/09/2011
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/11

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: División Administrativa

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2012**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE : Carlos Arístides Larios Romero																												