

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2012

Categoría: [Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																									
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar	Evaluacion de Precalificacion			Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Negociacion Economica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepcion de Garantías		Entrega de Productos							
	Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					REAL
1	Servicios de Capacitación	CP	24500	500					02/01/2012	15/02/2012	20/02/2012	29/02/2012	05/03/2012	15/03/2012	20/03/2012	25/03/2012	01/04/2012	05/04/2012	10/04/2012	11/04/2012	14/04/2012	18/04/2012	01/05/2012	30/05/2012			2241,425.00			
2	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	CP	24600	500					02/01/2012	15/02/2012	20/02/2012	28/02/2012	05/03/2012	15/03/2012	20/03/2012	25/03/2012	01/04/2012	05/04/2012	10/04/2012	11/04/2012	14/04/2012	18/04/2012	01/05/2012	30/05/2012			202,368.00			
3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	CP	24900	500					02/01/2012	15/02/2012	20/02/2012	28/02/2012	05/03/2012	15/03/2012	20/03/2012	25/03/2012	01/04/2012	05/04/2012	10/04/2012	11/04/2012	14/04/2012	18/04/2012	01/05/2012	30/05/2012			15934,738.00			
	TOTAL	Estimada																									18378,531.00	L0.00		
		REAL																									L0.00	L0.00		

Fecha de emisión:	04/10/2011
Fecha de Aprobación:	04/10/2011

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	30/09/2011
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/11

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES : División Administrativa
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE : Carlos Arístides Larios Romero