

PAC-2016
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						Etapas de Inicio																Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras																	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final						
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL												
	Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato																														
1	Alquiler de edificios, viviendas y locales	Oficina Central	CD	22100	500	08/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	15/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	30/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	29/12/2016	29/12/2016			783,648.00													
2	Alquiler de edificios, viviendas y locales	Bajo Aguan	CD	22100	500	08/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	15/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	30/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	29/12/2016	29/12/2016			10,000.00													
3	Alquiler de edificios, viviendas y locales	Santa Rosa de Copan(Regional Copan y Sectorial Lempira)	CD	22100	500	08/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	15/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	30/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	29/12/2016	29/12/2016			248,400.00													
4	Alquiler de edificios, viviendas y locales	San Pedro Sula(Regional Yoro)	CD	22100	500	08/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	15/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	30/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	29/12/2016	29/12/2016			360,000.00													
5	Otros Alquileres	Oficina Central	3C	22900	500	04/02/2016	10/02/2016	16/02/2016	19/02/2016	02/03/2016	07/03/2016	05/04/2016	08/04/2016	02/05/2016	06/05/2016	01/07/2016	29/07/2016	15/08/2016	19/12/2016			99,600.00													
6	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Oficina Central	CD	23100	500	21/03/2016	29/04/2016	05/05/2016	18/05/2016	23/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	01/06/2016	05/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	03/08/2016	30/11/2016			86,000.00													
7	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	LaCeiba	CD	23100	500	03/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	17/06/2016	24/06/2016	29/06/2016	04/07/2016	08/07/2016	18/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	28/07/2016	18/11/2016	22/11/2016			100,000.00													
8	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Comayagua	CD	23100	500	21/03/2016	29/04/2016	05/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	23/05/2016	02/06/2016	06/06/2016	07/07/2016	11/07/2016	17/10/2016	21/10/2016			200,000.00													
9	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Danli	3C	23100	500	01/04/2016	08/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	26/04/2016	09/05/2016	12/05/2016	23/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	03/06/2016	26/09/2016	31/09/2016			24,000.00													
10	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Santa Rosa de Copan	3C	23100	500	11/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	07/04/2016	14/04/2016	20/04/2016	27/04/2016	05/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	19/05/2016	25/05/2016	27/10/2016	31/10/2016			72,000.00													
11	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Olancho	3C	23100	500	04/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	20/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	10/06/2016	17/06/2016	22/06/2016	01/07/2016	04/07/2016	30/11/2016	07/12/2016			20,000.00													
12	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	San Pedro Sula	3C	23100	500	21/03/2016	29/04/2016	05/05/2016	18/05/2016	25/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	01/06/2016	06/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	03/08/2016	30/11/2016			187,948.00													
13	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Oficina Regional de Choluteca	3C	23100	500	01/04/2016	08/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	27/04/2016	05/05/2016	09/05/2016	20/05/2016	25/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	23/09/2016	29/09/2016			150,000.00													
14	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Bajo Aguan	3C	23100	500	06/05/2016	11/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	10/06/2016	17/06/2016	22/06/2016	01/07/2016	07/07/2016	30/11/2016	07/12/2016			6,800.00													
15	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Oficina Central	CD	23200	500	02/02/2015	26/02/2016	03/03/2016	18/03/2016	25/03/2016	29/03/2016	01/04/2016	05/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	06/05/2016	09/05/2016	10/06/2016	21/06/2016			230,106.00													
16	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	San Pedro Sula	CD	23200	500	16/03/2016	21/03/2016	04/04/2016	08/04/2016	22/04/2016	27/04/2016	06/05/2016	09/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	03/06/2016	06/06/2016	15/07/2016	19/07/2016			200,000.00													
17	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Choluteca	2C	23200	500	04/04/2016	07/04/2016	15/04/2016	19/04/2016	22/04/2016	26/04/2016	06/05/2016	09/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	03/06/2016	06/06/2016	15/07/2016	19/07/2016			60,000.00													
18	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Comayagua	2C	23200	500	06/05/2016	10/05/2016	20/05/2016	24/05/2016	27/05/2016	03/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	04/07/2016	07/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	12/08/2016	16/08/2016			66,000.00													
19	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Danli	2C	23200	500	08/07/2016	11/07/2016	18/07/2016	25/07/2016	04/08/2016	10/08/2016	15/08/2016	22/08/2016	26/08/2016	30/08/2016	05/09/2016	08/09/2016	23/09/2016	26/09/2016			50,000.00													
20	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Santa Rosa de Copan	2C	23200	500	08/05/2016	10/05/2016	20/05/2016	24/05/2016	27/05/2016	03/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	01/07/2016	04/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	12/08/2016	16/08/2016			50,000.00													
21	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Ceiba	2C	23200	500	18/07/2016	22/07/2016	05/08/2016	08/08/2016	15/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	02/09/2016	12/09/2016	14/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	14/10/2016	17/10/2016			50,000.00													
22	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Olancho	2C	23200	500	20/05/2016	24/05/2016	31/05/2016	06/06/2016	17/06/2016	21/06/2016	27/06/2016	30/06/2016	15/07/2016	18/07/2016	27/07/2016	29/07/2016	27/08/2016	29/08/2016			60,000.00													
23	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Bajo Aguan	2C	23200	500	06/05/2016	10/05/2016	20/05/2016	24/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	03/06/2016	06/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	01/07/2016	04/07/2016	05/08/2016	09/08/2016			36,000.00													

PAC-2016
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
24	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	Oficina Central	2C	23350	500	17/03/2016	21/03/2016	01/04/2016	05/04/2016	21/04/2016	25/04/2016	06/05/2016	09/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	03/06/2016	06/06/2016	15/07/2016	19/07/2016			10,816.00	
25	Mantenimiento y Reparacion de Equipo para Computacion	Bajo Aguan	2C	23350	500	18/03/2016	21/03/2016	01/04/2016	05/04/2016	21/04/2016	25/04/2016	06/05/2016	09/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	03/06/2016	06/06/2016	15/07/2016	21/07/2016			2,000.00	
26	Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina y muebles	Oficina Central	2C	23360	500	03/02/2016	26/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	13/05/2016	30/05/2016	10/06/2016	13/06/2016	15/06/2016	30/06/2016	11/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	12/12/2016			17,220.00	
27	Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina y muebles	Santa Rosa de Copan	2C	23360	500	03/02/2016	26/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	13/05/2016	30/05/2016	10/06/2016	13/06/2016	15/06/2016	30/06/2016	11/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	12/12/2016			7,900.00	
28	Mantenimiento y reparación de otros equipos	Oficina Central	2C	23390	500	08/01/2016	26/02/2016	02/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	16/05/2016	16/05/2016	30/06/2016	29/07/2016			70,104.00	
29	Limpieza, Aseo y Fumigación	Oficina Central	3C	23500	500	08/01/2016	26/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	30/06/2016	30/06/2016	08/07/2016	12/07/2016	30/09/2016	03/10/2016	04/10/2016	05/10/2016	03/10/2016	30/12/2016			36,800.00	
30	Limpieza, Aseo y Fumigación	Comayagua	3C	23500	500	08/01/2016	26/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	30/06/2016	30/06/2016	08/07/2016	12/07/2016	30/09/2016	03/10/2016	04/10/2016	05/10/2016	03/10/2016	30/10/2016			20,500.00	
31	Mantenimiento de Sistema Informáticos	Santa Rosa de Copan	2C	23600	500	14/01/2016	29/01/2016	03/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	02/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016			1,875.00	
32	Mantenimiento de Sistema Informáticos	Danli	2C	23600	500	15/03/2016	21/03/2016	01/04/2016	06/04/2016	21/04/2016	25/04/2016	06/05/2016	09/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	03/06/2016	06/06/2016	15/07/2016	21/07/2016			10,000.00	
33	Mantenimiento de Sistema Informáticos	Ceiba	3C	23600	500	14/01/2016	29/01/2016	01/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016			20,000.00	
34	Mantenimiento de Sistema Informáticos	San Pedro Sula	3C	23600	500	08/01/2016	26/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	06/04/2016	30/06/2016	07/07/2016	11/07/2016	30/09/2016	03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	31/10/2016	16/12/2016			60,000.00	
35	Servicios Capacitación	Santa Rosa de Copan	2C	24500	500	03/02/2016	26/06/2016	31/03/2016	01/04/2016	13/05/2016	30/05/2016	10/06/2016	13/06/2016	15/06/2016	30/06/2016	11/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	12/12/2016			5,000.00	
36	Otros servicios profesionales Tecnicos	Direccion Ejecutiva	3C	24900	500	08/01/2016	26/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	30/06/2016	08/07/2016	13/07/2016	30/09/2016	03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	31/10/2016	12/12/2016			164,000.00	
37	Servicios de Transporte	Oficina Central	3C	25100	500	11/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	16/02/2016	22/12/2016			302,400.00	
38	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	Oficina Central	2C	25300	500	14/01/2016	29/01/2016	01/03/2016	29/04/2016	02/05/2016	30/06/2016	15/07/2016	19/07/2016	02/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016			143,800.00	
39	Servicios de Imprenta	Santa Rosa de Copan	2C	25300	500	14/01/2016	29/01/2016	01/03/2016	29/04/2016	02/05/2016	30/06/2016	15/07/2016	19/07/2016	02/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016			24,200.00	
40	Comisiones y Gastos Bancarios	Oficina Central	2C	25500	500	11/03/2016	19/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	16/05/2016	25/04/2016	02/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	30/05/2016	03/06/2016	06/06/2016	06/07/2016			288.00	
41	Comisiones y Gastos Bancarios	Bajo Aguan	2C	25500	500	03/03/2016	07/03/2016	14/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	24/03/2016	01/04/2016	06/04/2016	16/05/2016	20/05/2016	24/05/2016	27/06/2016	12/08/2016	31/10/2016			400.00	
42	Publicidad y Propaganda	Oficina Central	CD	25800	500	04/01/2016	29/02/2016	01/03/2016	27/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	01/07/2016	31/08/2016	02/09/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/12/2016	01/01/2016	31/12/2016			277,636.00	
43	Servicio de Internet	Oficina Central	2C	25700	500	08/01/2016	08/01/2016	13/01/2016	14/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	30/12/2016			152,656.00	
44	Servicio de Internet	San Pedro Sula	2C	25700	500	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	19/02/2016	25/02/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	16/03/2016	31/03/2016	08/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	31/12/2016			45,884.00	
45	Alimentos y Bebidas para personas	Oficina Central	CD	31100	500	14/01/2016	29/01/2016	08/02/2016	09/02/2016	22/02/2016	26/02/2016	04/03/2016	09/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	08/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	17/10/2016			129,943.00	
46	Alimentos y Bebidas para personas	Santa Rosa de Copan	2C	31100	500	11/03/2016	21/03/2016	01/04/2016	06/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	29/04/2016	06/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	03/06/2016	12/09/2016			20,000.00	

PAC-2016
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						Etapas de Inicio																		Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras																			
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final														
	Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL														
47	Alimentos y Bebidas para personas	San Pedro Sula	2C	31100	500	01/04/2016	06/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	06/05/2016	04/05/2016	19/05/2016	23/05/2016	27/05/2016	10/06/2016	13/06/2016	01/07/2016			30,000.00															
48	Alimentos y Bebidas para personas	Choluteca	3C	31100	500	05/08/2016	08/08/2016	12/08/2016	15/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	02/09/2016	05/09/2016	23/09/2016	26/09/2016	30/09/2016	03/10/2016	06/10/2016	10/10/2016			20,000.00															
49	Alimentos y Bebidas para personas	Danli	2C	31100	500	03/06/2016	05/06/2016	11/06/2016	15/06/2016	17/06/2016	19/06/2016	24/06/2016	26/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	05/08/2016	08/08/2016			20,000.00															
50	Alimentos y Bebidas para personas	Olancho	2C	31100	500	11/03/2016	23/03/2016	01/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	29/04/2016	04/05/2016	08/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	08/07/2016	15/08/2016			4,800.00															
51	Alimentos y Bebidas para personas	Bajo Aguan	2C	31100	500	05/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	15/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	12/09/2016	14/09/2016	23/09/2016	26/09/2016	30/09/2016	03/10/2016	05/10/2016	10/10/2016			6,000.00															
52	Alimentos y Bebidas para personas	Ceiba	2C	31100	500	01/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	18/04/2016	09/05/2016	09/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	30/05/2016	10/06/2016	13/06/2016	04/07/2016			18,900.00															
53	Alimentos y Bebidas para personas	Comayagua	2C	31100	500	11/03/2016	21/03/2016	01/04/2016	06/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	29/04/2016	06/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	03/06/2016	12/09/2016			19,501.00															
54	Hilados y Telas	Oficina Central	2C	32100	500	08/01/2016	23/02/2016	02/03/2016	07/03/2016	11/03/2016	30/06/2016	01/07/2016	31/08/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016			4,680.00															
55	Confecciones Textiles	Oficina Central	3C	32200	500	04/01/2016	26/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	01/07/2016	31/08/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016			336.00															
56	Prendas de Vestir	Danli	2C	32310	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	01/07/2016	31/08/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016			2,000.00															
57	Calzados	Danli	2C	32400	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	01/07/2016	31/08/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016			3,000.00															
58	Papel de Escritorio	Oficina Central	2C	33100	500	02/03/2016	06/03/2016	10/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	27/03/2016	31/03/2016	06/04/2016	07/04/2016	15/12/2016			3,000.00															
59	Papel de Escritorio	Danli	3C	33100	500	02/03/2016	06/03/2016	10/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	06/04/2016	07/04/2016	15/12/2016			51,840.00															
60	Papel de Escritorio	San Pedro Sula	3C	33100	500	02/03/2016	06/03/2016	10/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	06/04/2016	07/04/2016	15/12/2016			53,900.00															
61	Papel de Escritorio	Choluteca	2C	33100	500	02/03/2016	06/03/2016	10/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	06/04/2016	07/04/2016	15/12/2016			10,000.00															
62	Papel de Escritorio	Santa Rosa de Copan	2C	33100	500	02/03/2016	06/03/2016	10/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	06/04/2016	07/04/2016	15/12/2016			2,918.00															
63	Papel de Escritorio	Comayagua	2C	33100	500	02/03/2016	06/03/2016	10/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	06/04/2016	07/04/2016	15/12/2016			15,960.00															
64	Papel de Escritorio	Olancho	2C	33100	500	02/03/2016	06/03/2016	10/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	06/04/2016	07/04/2016	15/12/2016			10,000.00															
65	Papel de Escritorio	Bajo Aguan	2C	33100	500	02/03/2016	06/03/2016	10/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	27/03/2016	31/03/2016	06/04/2016	07/04/2016	15/12/2016			11,700.00															
66	Papel para Computadora	Oficina Central	2C	33200	500	08/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	01/07/2016	31/08/2016	01/09/2016	31/10/2016	07/11/2016	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016			31,854.00															
67	Papel para Computadora	Ceiba	2C	33200	500	02/03/2016	06/03/2016	09/03/2016	14/03/2016	17/03/2016	21/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	06/04/2016	15/12/2016			17,654.00															
68	Productos de Artes Gráficas	Oficina Central	2C	33300	500	02/03/2016	06/03/2016	09/03/2016	14/03/2016	17/03/2016	21/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	06/04/2016	15/12/2016			8,400.00															
69	Productos de Artes Gráficas	Danli	2C	33300	500	02/03/2016	06/03/2016	09/03/2016	14/03/2016	17/03/2016	21/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	06/04/2016	15/12/2016			6,000.00															

PAC-2016
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]																							
						Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
70	Productos de Artes Gráficas	Ceiba	2C	33300	500	02/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	14/03/2016	17/03/2016	21/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	06/04/2016	15/12/2016			1,752.00	
71	Productos de Papel y Carbón	Oficina Central	3C	33400	500	04/01/2016	18/01/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	30/06/2016	22/07/2016	27/07/2016	30/09/2016	03/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	15/12/2016			4,000.00	
72	Productos de Papel y Carbón	Choluteca	3C	33400	500	04/01/2016	18/01/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	30/06/2016	22/07/2016	27/07/2016	30/09/2016	03/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	15/12/2016			28,035.00	
73	Productos de Papel y Carbón	Comayagua	3C	33400	500	04/01/2016	18/01/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	30/06/2016	22/07/2016	27/07/2016	30/09/2016	03/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	15/12/2016			4,620.00	
74	Productos de Papel y Carbón	Ceiba	3C	33400	500	04/01/2016	18/01/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	30/06/2016	22/07/2016	27/07/2016	30/09/2016	03/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	15/12/2016			18,887.00	
75	Productos de Papel y Carbón	Olancho	3C	33400	500	04/01/2016	18/01/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	30/06/2016	22/07/2016	27/07/2016	30/09/2016	03/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	15/12/2016			5,000.00	
76	Productos de Papel y Carbón	Bajo Aguan	3C	33400	500	04/01/2016	18/01/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	30/06/2016	22/07/2016	27/07/2016	30/09/2016	03/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	15/12/2016			800.00	
77	Especies Timbradas y Valores	Oficina Central	2C	33700	500	04/01/2016	22/01/2016	31/03/2016	01/04/2016	29/04/2016	05/05/2016	07/05/2016	12/05/2016	29/07/2016	04/08/2016	08/08/2016	10/08/2016	29/08/2016	30/12/2016			35,580.00	
78	Llantas y Cámaras de Aire	Oficina Central	2C	34400	500	01/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	20/05/2016	25/05/2016	30/05/2016	01/06/2016	06/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	15/07/2016	19/07/2016			1,956.00	
79	Productos Químicos	Oficina Central	2C	35100	500	15/01/2016	20/01/2016	16/02/2016	19/02/2016	23/02/2016	29/02/2016	09/03/2016	14/03/2016	11/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	15/06/2016	20/06/2016			6,000.00	
80	Productos Farmacéuticos y Medicinales	Oficina Central	2C	35210	500	01/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	20/05/2016	25/05/2016	30/05/2016	03/06/2016	08/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	17/06/2016	12/06/2016	15/07/2016	20/07/2016			3,000.00	
81	Abonos y Fertilizantes	Oficina Central	2C	35300	500	01/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	20/05/2016	25/05/2016	30/05/2016	02/06/2016	05/06/2016	10/06/2015	10/06/2016	15/06/2016	18/06/2016	15/07/2016	20/07/2016			4,044.00	
82	Insecticidas, Fumigantes y Otros	Oficina Central	2C	35400	500	06/07/2016	11/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	18/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	29/08/2016	01/09/2016	05/09/2016	12/09/2016	14/09/2016	26/09/2016	30/09/2016			4,800.00	
83	Diesel	Oficina Central	CD	35620	500	04/01/2016	29/02/2016	09/03/2016	29/04/2016	02/05/2016	30/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	03/10/2016	31/10/2016	02/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	30/12/2016			128,134.00	
84	Diesel	Francisco Morazan	CD	35620	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/05/2016	01/07/2016	04/07/2016	03/10/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	30/12/2016			176,000.00	
85	Diesel	San Pedro Sula	CD	35620	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/05/2016	01/07/2016	04/07/2016	03/10/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	30/12/2016			1,100,000.00	
86	Diesel	Choluteca	CD	35620	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/05/2016	01/07/2016	04/07/2016	03/10/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	30/12/2016			360,000.00	
87	Diesel	Santa Rosa de Copan	CD	35620	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/05/2016	01/07/2016	04/07/2016	03/10/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	30/12/2016			360,000.00	
88	Diesel	Comayagua	CD	35620	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/05/2016	01/07/2016	04/07/2016	03/10/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	30/12/2016			238,500.00	
89	Diesel	Danli	CD	35620	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/05/2016	01/07/2016	04/07/2016	03/10/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	30/12/2016			199,200.00	
90	Diesel	Ceiba	CD	35620	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/05/2016	01/07/2016	04/07/2016	03/10/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	30/12/2016			408,000.00	
91	Diesel	Olancho	CD	35620	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/05/2016	01/07/2016	04/07/2016	03/10/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	30/12/2016			360,000.00	
92	Diesel	Bajo Aguan	CD	35620	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/05/2016	01/07/2016	04/07/2016	03/10/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	30/12/2016			351,000.00	
93	Aceites y Grasas Lubricantes	Oficina Central	3C	35650	500	02/02/2016	30/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	04/05/2016	30/12/2016			372,104.00	
94	Aceites y Grasas Lubricantes	Comayagua	2C	35650	500	02/02/2016	30/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	04/05/2016	30/12/2016			30,000.00	
95	Aceites y Grasas Lubricantes	Ceiba	2C	35650	500	02/02/2016	30/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	04/05/2016	30/12/2016			38,000.00	

PAC-2016
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]																							
						Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
96	Aceites y Grasas Lubricantes	Olancho	2C	35650	500	02/02/2016	30/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	04/05/2016	30/12/2016			20,000.00	
97	Aceites y Grasas Lubricantes	Bajo Aguan	2C	35650	500	02/02/2016	30/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	04/05/2016	30/12/2016			14,172.00	
98	Aceites y Grasas Lubricantes	Choluteca	2C	35650	500	02/02/2016	30/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	04/05/2016	30/12/2016			18,200.00	
99	Aceites y Grasas Lubricantes	San Pedro Sula	2C	35650	500	02/02/2016	30/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	04/05/2016	30/12/2016			18,200.00	
100	Productos de Material Plástico	Oficina Central	2C	35800	500	08/01/2016	08/01/2016	16/02/2016	16/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	17/02/2016	19/02/2016	03/03/2016	03/03/2016	15/04/2016	18/04/2016	30/05/2016	31/12/2016			44,751.00	
101	Productos de Material Plástico	Comayagua	2C	35800	500	08/01/2016	08/01/2016	16/02/2016	16/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	17/02/2016	19/02/2016	03/03/2016	03/03/2016	15/04/2016	18/04/2016	30/05/2016	31/12/2016			2,400.00	
102	Herramientas Menores	Oficina Central	2C	36400	500	01/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	20/05/2016	25/05/2016	30/05/2016	03/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	15/07/2016	20/07/2016			2,676.00	
103	Herramientas Menores	Francisco Morazan	2C	36400	500	01/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	20/05/2016	25/05/2016	30/05/2016	03/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	15/07/2016	20/07/2016			3,000.00	
104	Herramientas Menores	San Pedro Sula	2C	36400	500	01/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	20/05/2016	25/05/2016	30/05/2016	03/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	15/07/2016	20/07/2016			3,000.00	
105	Material de Guerra y Seguridad	Oficina Central	2C	36500	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	05/08/2016	10/08/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	10/11/2016	16/11/2016	30/12/2016			19,263.00	
106	Accesorios de Metal	Oficina Central	2C	36920	500	04/01/2016	11/01/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	02/03/2016	02/03/2016	15/04/2016	18/04/2016	30/05/2016	30/05/2016			7,196.00	
107	Accesorios de Metal	Francisco Morazan	2C	36920	500	11/01/2016	11/01/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	02/03/2016	02/03/2016	15/04/2016	18/04/2016	30/05/2016	30/05/2016			2,400.00	
108	Accesorios de Metal	San Pedro Sula	2C	36920	500	11/01/2016	11/01/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	02/03/2016	02/03/2016	15/04/2016	18/04/2016	30/05/2016	30/05/2016			1,800.00	
109	Elementos de Ferretería	Oficina Central	2C	36930	500	01/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	20/05/2016	25/05/2016	30/05/2016	01/06/2016	06/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	20/06/2016	15/07/2016	20/07/2016			23,339.00	
110	Elementos de Ferretería	Francisco Morazan	2C	36930	500	01/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	20/05/2016	25/05/2016	30/05/2016	01/06/2016	06/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	20/06/2016	15/07/2016	20/07/2016			3,000.00	
111	Elementos de Ferretería	San Pedro Sula	2C	36930	500	01/04/2016	20/04/2016	20/05/2016	20/05/2016	25/05/2016	30/05/2016	01/06/2016	06/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	20/06/2016	15/07/2016	20/07/2016			3,000.00	
112	Productos de Cemento,Asbesto y Yeso	Oficina Central	2C	37400	500	02/03/2016	28/03/2016	01/04/2016	29/04/2016	04/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	30/12/2016			19,438.00	
113	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Francisco Morazan	3C	39100	500	15/01/2016	29/02/2016	04/03/2016	29/04/2016	03/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	03/08/2016	30/12/2016			2,400.00	
114	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	San Pedro Sula	3C	39100	500	15/01/2016	29/02/2016	04/03/2016	29/04/2016	03/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	03/08/2016	30/12/2016			31,600.00	
115	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Choluteca	3C	39100	500	15/01/2016	29/02/2016	04/03/2016	29/04/2016	03/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	03/08/2016	30/12/2016			10,000.00	
116	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Comayagua	3C	39100	500	15/01/2016	29/02/2016	04/03/2016	29/04/2016	03/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	03/08/2016	30/12/2016			8,400.00	
117	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Danli	3C	39100	500	15/01/2016	29/02/2016	04/03/2016	29/04/2016	03/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	03/08/2016	30/12/2016			13,200.00	
118	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Ceiba	3C	39100	500	15/01/2016	29/02/2016	04/03/2016	29/04/2016	03/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	03/08/2016	30/12/2016			60,000.00	
119	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Bajo Aguan	3C	39100	500	15/01/2016	29/02/2016	04/03/2016	29/04/2016	03/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	03/08/2016	30/12/2016			2,328.00	
120	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Oficina Central	3C	39200	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	04/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	03/08/2016	30/12/2016			25,316.00	
121	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Francisco Morazan	3C	39200	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	04/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	03/08/2016	30/12/2016			4,800.00	

PAC-2016
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO							
						Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL				
122	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Bajo Aguan	3C	39200	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	04/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	03/08/2016	30/12/2016			19,200.00					
123	Útiles y Materiales Eléctricos	Oficina Central	2C	39300	500	15/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	02/05/2016	06/06/2016	08/07/2016	13/07/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	30/12/2016			22,392.00					
124	Útiles y Materiales Eléctricos	Francisco Morazan	2C	39300	500	15/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	02/05/2016	06/06/2016	08/06/2016	13/07/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	30/12/2016			13,000.00					
125	Utensilios de Cocina y Comedor	Oficina Central	2C	39400	500	11/01/2016	29/02/2016	04/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	30/12/2016			6,515.00					
126	Repuestos y Accesorios	Oficina Central	3C	39600	500	04/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	04/07/2016	11/07/2016	14/07/2016	15/12/2016	30/12/2016			124,086.00					
127	Repuestos y Accesorios	San Pedro Sula	3C	39600	500	15/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	06/06/2016	08/07/2016	13/07/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	30/12/2016			20,000.00					
128	Repuestos y Accesorios	Choluteca	2c	39600	500	15/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	06/06/2016	08/07/2016	13/07/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	30/12/2016			11,510.00					
129	Repuestos y Accesorios	Comayagua	3C	39600	500	15/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	06/06/2016	08/07/2016	13/07/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	30/12/2016			9,600.00					
130	Repuestos y Accesorios	Danli	2C	39600	500	15/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	06/06/2016	08/07/2016	13/07/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	30/12/2016			5,000.00					
131	Repuestos y Accesorios	Olancho	2C	39600	500	15/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	06/06/2016	08/07/2016	13/07/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	30/12/2016			20,000.00					
132	Repuestos y Accesorios	Bajo Aguan	2C	39600	500	15/01/2016	29/02/2016	02/03/2016	29/04/2016	04/05/2016	06/06/2016	08/07/2016	13/07/2016	01/09/2016	31/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016	30/12/2016			78,000.00					
133	Tierras, Predios y Solares	Oficina Central	CD	41130	500	14/03/2016	31/03/2016	11/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	28/04/2016	27/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	14/03/2016	25/11/2016			5,490,086.00					
134	Muebles Varios de Oficina	Oficina Central	LP	42110	500	06/04/2016	07/04/2016	11/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	15/12/2016			489,754.00					
135	Equipos Varios de Oficina	Oficina Central	LP	42120	500	04/01/2016	22/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	30/06/2016	30/06/2016	08/07/2016	13/07/2016	30/09/2016	03/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	17/10/2016	30/12/2016			500,000.00					
136	Equipos para Computación	Oficina Central	LP	42600	500	06/04/2016	07/04/2016	11/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	15/12/2016			400,000.00					
137	Aplicaciones Informáticas	Oficina Central	CD	45100	500	06/04/2016	07/04/2016	11/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	15/12/2016			500,000.00					
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								REAL		17,338,381.00	

Fecha de emisión:	01/12/2015
Fecha de Aprobación:	01/12/2015

Emitido por:	Juan Manuel Galvez Jefe de División Administrativa
Aprobado por:	Ramón A Lara B Director Ejecutivo

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

(f) Director Ejecutivo



(f) Jefe División Administrativa

