



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



10/01/2013 02:20:17
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario														
Misión:														
TRANSFORMAR LA ESTRUCTURA AGRARIA DEL PAÍS IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE ACCESO, LEGALIZACIÓN Y USO EFICIENTE DE LA TIERRA QUE GARANTICE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, LA JUSTICIA SOCIAL, AUMENTE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD Y REDUZCA LA POBREZA EN EL CAMPO, APLICANDO UN ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO.														
Objetivos:														
01 EMITIR TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LA TIERRA EN BENEFICIO DE FAMILIAS CAMPESINAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADO.														
02 FORTALECER LA CAPACIDAD EMPRESARIAL DE LOS CAMPESINOS(AS) A TRAVÉS DE INICIATIVAS SOCIO-PRODUCTIVAS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y REDUZCAN LA POBREZA.														
03 FOMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR CAMPESINO MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA TIERRA A LA PRODUCCIÓN.														
Actividad Obra: 001 - DIRECCION SUPERIOR														
Programa: 01 - DIRECCION SUPERIOR			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4					
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A EFICIENTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA.	105 RESOLUCION	S	148.00 0.00 54,041,038.00	26.00 0.00 1,926,630.00	19.00 0.00 5,168,496.00	4.00 0.00 45,782,250.00	49.00 0.00 52,877,376.00	33.11	0.00	97.85			
Total Actividad - Obra:				148.00	26.00	19.00	4.00	49.00	33.11	0.00	97.85			
Actividad Obra: 001 - TITULACION DE TIERRAS														
Programa: 02 - TITULACION DE TIERRAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4					
01	OTORGADOS TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPIEDAD EN BENEFICIO DEL SECTOR CAMPESINO.	285 TITULO DE PROPIEDAD	S	0.00 0.00 421,800.00	0.00 0.00 55,417.00	0.00 0.00 196,025.00	490.00 0.00 327,971.00	490.00 0.00 579,413.00	0.00	0.00	137.37			
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	137.37			
Actividad Obra: 002 - TITULACION ORA FRANCISCO MORAZAN														
Programa: 02 - TITULACION DE TIERRAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4					
01	OTORGADOS TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPIEDAD EN BENEFICIO DEL SECTOR CAMPESINO.	285 TITULO DE PROPIEDAD	S	505.00 0.00 2,278.00	260.00 0.00 0.00	260.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	520.00 0.00 0.00	102.97	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				505.00	260.00	260.00	0.00	520.00	102.97	0.00	0.00			
Actividad Obra: 003 - TITULACION ORA DEL NORTE														
Programa: 02 - TITULACION DE TIERRAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4					
01	OTORGADOS TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPIEDAD EN BENEFICIO DEL SECTOR CAMPESINO	157 NORMA	S	1,303.00 0.00 64,142.00	1,453.00 0.00 37,683.00	1,448.00 0.00 44,522.00	0.00 0.00 0.00	2,901.00 0.00 82,205.00	222.64	0.00	128.16			
Total Actividad - Obra:				1,303.00	1,453.00	1,448.00	0.00	2,901.00	222.64	0.00	128.16			
Actividad Obra: 004 - TITULACION ORA DEL SUR														
Programa: 02 - TITULACION DE TIERRAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4					
01	OTORGADOS TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPIEDAD EN BENEFICIO DEL SECTOR CAMPESINO.	285 TITULO DE PROPIEDAD	S	520.00 0.00 36,120.00	393.00 0.00 2,625.00	301.00 0.00 110,833.00	4.00 0.00 0.00	698.00 0.00 113,458.00	134.23	0.00	314.11			
Total Actividad - Obra:				520.00	393.00	301.00	4.00	698.00	134.23	0.00	314.11			
Actividad Obra: 005 - TITULACION ORA DEL OCCIDENTE														
Programa: 02 - TITULACION DE TIERRAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4					
01	OTORGADOS TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPIEDAD EN BENEFICIO DEL SECTOR CAMPESINO.	285 TITULO DE PROPIEDAD	S	762.00 0.00 38,970.00	521.00 0.00 3,937.00	521.00 0.00 66,876.00	0.00 0.00 5,358.00	1,042.00 0.00 76,171.00	136.75	0.00	195.46			
Total Actividad - Obra:				762.00	521.00	521.00	0.00	1,042.00	136.75	0.00	195.46			
Actividad Obra: 006 - TITULACION ORA DEL CENTRO														
Programa: 02 - TITULACION DE TIERRAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4					
01	OTORGADOS TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPIEDAD EN BENEFICIO DEL SECTOR CAMPESINO.	285 TITULO DE PROPIEDAD	S	626.00 0.00 16,800.00	519.00 0.00 0.00	650.00 0.00 58,363.00	260.00 0.00 28,452.00	1,429.00 0.00 86,815.00	228.27	0.00	516.76			
Total Actividad - Obra:				626.00	519.00	650.00	260.00	1,429.00	228.27	0.00	516.76			
Actividad Obra: 007 - TITULACION ORA DE ORIENTE														
Programa: 02 - TITULACION DE TIERRAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4					
01	OTORGADOS TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPIEDAD EN BENEFICIO DEL SECTOR CAMPESINO.	285 TITULO DE PROPIEDAD	S	362.00 0.00 21,000.00	390.00 0.00 0.00	211.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,592.00	601.00 0.00 3,592.00	166.02	0.00	17.10			
Total Actividad - Obra:				362.00	390.00	211.00	0.00	601.00	166.02	0.00	17.10			
Actividad Obra: 008 - TITULACION ORA DEL LITORAL ATLANTICO														
Programa: 02 - TITULACION DE TIERRAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4					
01	OTORGADOS TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPIEDAD EN BENEFICIO DEL SECTOR CAMPESINO.	285 TITULO DE PROPIEDAD	S	362.00 0.00 0.00	390.00 0.00 11,849.00	216.00 0.00 4,776.00	100.00 0.00 18,000.00	706.00 0.00 34,625.00	195.03	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				362.00	390.00	216.00	100.00	706.00	195.03	0.00	0.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



10/01/2013 02:20:17
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 009-TITULACION ORA DE OLANCHO		Programa: 02-TITULACION DE TIERRAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %							
01	OTORGADOS TITULOS DEFINITIVOS DE PROPIEDAD EN BENEFICIO DEL SECTOR CAMPESINO.	285	TITULO DE PROPIEDAD	S	761.00 0.00 7,875.00	129.00 0.00 47,017.00	307.00 0.00 -500.00	0.00 0.00 80,875.00	436.00 0.00 127,392.00	57.29 0.00 1,617.68						
Total Actividad - Obra:				761.00	7,875.00	129.00	47,017.00	307.00	-500.00	0.00	80,875.00	436.00	127,392.00	57.29	1,617.68	
Actividad Obra: 010-TITULACION ORA DEL BAJO AGUAN		Programa: 02-TITULACION DE TIERRAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	OTORGADOS TITULOS DEFINITIVOS DE PROPIEDAD EN BENEFICIO DEL SECTOR CAMPESINO.	285	TITULO DE PROPIEDAD	S	508.00 0.00 10,800.00	520.00 0.00 0.00	520.00 0.00 0.00	130.00 0.00 0.00	1,170.00 0.00 0.00	230.31 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				508.00	10,800.00	520.00	0.00	520.00	0.00	130.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	230.31	0.00
Actividad Obra: 001-COORNIDACION Y ADMINISTRACIÓN PTI		Programa: 02-TITULACION DE TIERRAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS						
01	DELIMITACION DE LIMITES PREDIALES	44	HECTAREA	S	13,936.50 0.00 12,050,018.00	3,069.92 0.00 8,454,943.00	6,115.71 0.00 205,010.00	2,793.94 0.00 600,867.00	11,979.57 0.00 9,260,820.00	85.96 0.00 76.85						
Total Actividad - Obra:				13,936.50	12,050,018.00	3,069.92	8,454,943.00	6,115.71	205,010.00	2,793.94	600,867.00	11,979.57	9,260,820.00	85.96	76.85	
Actividad Obra: 001-COORNIDACION Y ADMINISTRACIÓN PACTA		Programa: 02-TITULACION DE TIERRAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO AL TIERRA (PACTA)						
01	EMPRESAS INCORPORADAS A LA PRODUCCION	275	EMPRESA	S	8.00 0.00 6,250,000.00	4.00 0.00 1,241,315.00	5.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6,247,541.00	9.00 0.00 7,488,856.00	112.50 0.00 119.82						
Total Actividad - Obra:				8.00	6,250,000.00	4.00	1,241,315.00	5.00	0.00	0.00	6,247,541.00	9.00	7,488,856.00	112.50	119.82	
Actividad Obra: 001-RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA		Programa: 03-RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	MEJORADAS LAS CAPACIDADES SOCIO-PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS CENSADAS.	275	EMPRESA	N	0.00 0.00 281,200.00	21.00 0.00 9,365.00	18.00 0.00 99,173.00	21.00 0.00 421,693.00	21.00 0.00 530,231.00	0.00 0.00 188.56						
Total Actividad - Obra:				0.00	281,200.00	21.00	9,365.00	18.00	99,173.00	21.00	421,693.00	21.00	530,231.00	0.00	188.56	
Actividad Obra: 002-ASESORIA TECNICA ORA FRANCISCO MORAZAN		Programa: 03-RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	MEJORADAS LAS CAPACIDADES SOCIO-PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS CENSADAS.	275	EMPRESA	N	150.00 0.00 975.00	189.00 0.00 -50.00	123.00 0.00 0.00	202.00 0.00 0.00	202.00 0.00 -50.00	134.67 0.00 -5.13						
Total Actividad - Obra:				150.00	975.00	189.00	-50.00	123.00	0.00	202.00	0.00	202.00	-50.00	134.67	-5.13	
Actividad Obra: 003-ASESORIA TECNICA ORA DEL NORTE		Programa: 03-RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	MEJORADAS LAS CAPACIDADES SOCIO-PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS CENSADAS.	275	EMPRESA	N	240.00 0.00 27,120.00	348.00 0.00 5,718.00	371.00 0.00 46,927.00	374.00 0.00 0.00	374.00 0.00 52,645.00	155.83 0.00 194.12						
Total Actividad - Obra:				240.00	27,120.00	348.00	5,718.00	371.00	46,927.00	374.00	0.00	374.00	52,645.00	155.83	194.12	
Actividad Obra: 004-ASESORIA TECNICA ORA DEL SUR		Programa: 03-RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	MEJORADAS LAS CAPACIDADES SOCIO-PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS CENSADAS.	275	EMPRESA	N	130.00 0.00 15,150.00	158.00 0.00 0.00	158.00 0.00 53,821.00	160.00 0.00 -1,974.00	160.00 0.00 51,847.00	123.08 0.00 342.22						
Total Actividad - Obra:				130.00	15,150.00	158.00	0.00	158.00	53,821.00	160.00	-1,974.00	160.00	51,847.00	123.08	342.22	
Actividad Obra: 005-ASESORIA TECNICA ORA OCCIDENTE		Programa: 03-RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	MEJORADAS LAS CAPACIDADES SOCIO-PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS CENSADAS.	275	EMPRESA	N	120.00 0.00 14,280.00	139.00 0.00 0.00	145.00 0.00 48,489.00	149.00 0.00 3,105.00	149.00 0.00 51,594.00	124.17 0.00 361.30						
Total Actividad - Obra:				120.00	14,280.00	139.00	0.00	145.00	48,489.00	149.00	3,105.00	149.00	51,594.00	124.17	361.30	
Actividad Obra: 006-ASESORIA TECNICA ORA DEL CENTRO		Programa: 03-RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	MEJORADAS LAS CAPACIDADES SOCIO-PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS CENSADAS.	275	EMPRESA	N	110.00 0.00 7,200.00	153.00 0.00 0.00	156.00 0.00 0.00	171.00 0.00 17,082.00	171.00 0.00 17,082.00	155.45 0.00 237.25						
Total Actividad - Obra:				110.00	7,200.00	153.00	0.00	156.00	0.00	171.00	17,082.00	171.00	17,082.00	155.45	237.25	
Actividad Obra: 007-ASESORIA TECNICA ORA DEL ORIENTE		Programa: 03-RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	MEJORADAS LAS CAPACIDADES SOCIO-PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS CENSADAS.	275	EMPRESA	N	40.00 0.00 10,350.00	128.00 0.00 0.00	133.00 0.00 0.00	145.00 0.00 41,218.00	145.00 0.00 41,218.00	362.50 0.00 398.24						
Total Actividad - Obra:				40.00	10,350.00	128.00	0.00	133.00	0.00	145.00	41,218.00	145.00	41,218.00	362.50	398.24	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



10/01/2013 02:20:17
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 008-ASESORIA TECNICA ORA DEL LITORAL ATLANTICO		Programa: 03-RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo						
01	MEJORADAS LAS CAPACIDADES SOCIO-PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS CENSADAS.	275	EMPRESA	N	80.00	0.00	9,000.00	103.00	0.00	25,024.00	97.00	0.00	6,218.00	97.00	0.00	-514.00	97.00	0.00	30,728.00	121.25	0.00	341.42
Total Actividad - Obra:					80.00		9,000.00	103.00		25,024.00	97.00		6,218.00	97.00		-514.00	97.00		30,728.00	121.25		341.42
Actividad Obra: 009-ASESORIA TECNICA ORA DE OLANCHO		Programa: 03-RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--												
01	MEJORADAS LAS CAPACIDADES SOCIO-PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS CENSADAS	275	EMPRESA	N	110.00	0.00	3,375.00	163.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	172.00	0.00	7,185.00	172.00	0.00	7,185.00	156.36	0.00	212.89
Total Actividad - Obra:					110.00		3,375.00	163.00		0.00	172.00		0.00	172.00		7,185.00	172.00		7,185.00	156.36		212.89
Actividad Obra: 010-ASESORIA TECNICA ORA DEL BAJO AGUAN		Programa: 03-RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--												
01	MEJORADAS LAS CAPACIDADES SOCIO-PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS CENSADAS.	275	EMPRESA	N	140.00	0.00	0.00	212.00	0.00	3,093.00	210.00	0.00	0.00	212.00	0.00	15,100.00	212.00	0.00	18,193.00	151.43	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					140.00		0.00	212.00		3,093.00	210.00		0.00	212.00		15,100.00	212.00		18,193.00	151.43		0.00
Actividad Obra: 001-COORNIDACION Y ADMINISTRACIÓN PAN		Programa: 03-RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)												
01	HABER CONTRIBUIDO A FORMULAR Y EJECUTAR 400 PROYECTOS SOCIO-PRODUCTIVOS DE DIFERENTES CULTIVOS, QUE BENEFICIAN A 4,800 FAMILIAS CAMPESINAS Y DE COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	8,763,200.00	0.00	0.00	1,694,869.00	0.00	0.00	5,515,927.00	39.00	0.00	6,751,451.00	39.00	0.00	13,962,247.00	0.00	0.00	159.33
Total Actividad - Obra:					0.00		8,763,200.00	0.00		1,694,869.00	0.00		5,515,927.00	39.00		6,751,451.00	39.00		13,962,247.00	0.00		159.33
Total Institución:					20,921.50		82,092,691.00	9,288.92		13,519,435.00	12,156.71		11,624,956.00	5,523.94		60,349,252.00	23,772.57		85,493,643.00	113.63		104.14
Totales del Reporte:					20,921.50		82,092,691.00	9,288.92		13,519,435.00	12,156.71		11,624,956.00	5,523.94		60,349,252.00	23,772.57		85,493,643.00			