




DEPARTAMENTO	MES	ACTIVIDAD
UNIDAD DE GESTION DE RIESGO	JUNIO 01/6/2021 al 30/6/2021	01-Limpieza de boquetes en el Canal Camping margen izquierda desde Flores de Oriente hasta Cruz de Valencia 04 -Volquetas estuvieron trabajando en la comunidad de Cruz de Valencia. 08 –Tuvimos la visita de la gente de CCIYS y la de CONASH. 09-10 Tirando material para cierre de boquetes en Cruz de Valencia Y margen izquierdo del canal Camping. 11-No se trabajó por el mal tiempo. 14-Haciendo un levantamiento de topografía margen derecha del rio Chamelecón. 15-Por suelos saturados se paró la Maquinaria. *Capacitación para la conformación de los CODELES SECTOR 1 16-Da inicio la reconstrucción del bordo con la limpieza de la margen derecha del Rio Chamelecón 17-Inicia el proyecto del puente . 17-24 Limpieza del sector Tacamiche , limpieza de palma en bordos en la margen derecha y boquetes. 18-Capacitacion para la conformación de CODELES SECTOR 2. 22-Capacitacion para la conformación de CODELES SECTOR 3. 28-29-30 Se continúan trabajando en la margen derecha del rio Chamelecón con el cierre de Boquetes. 29-Capacitacion para la conformación de CODELES SECTOR 4 Y 5.





HOY 01/6/2021 SE CONTINUA LIMPIANDO BOQUETE EN EL CANAL CAMPING MARGEN IZQUIERDA DESDE FLORES DE ORIENTE HASTA CRUZ DE VALENCIA .




TGR JOSÉ DELMIS CARDONA
JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

Viernes 04/6/2021

Hoy las volquetas estuvieron trabajando en la comunidad de Cruz de valencia




Jefe de Unidad de Gestión de Riesgo
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTÉS



MARTES 08/6/21 SIGUE LA SUPERVISION DE LOS CCIVS Y LA GENTE DE CONASH



TGR JOSE DELMIS CARDONA

JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



**MIÉRCOLES 09/6/21 TIRANDO MATERIAL PARA CIERRE DE
BOQUETES EN CRUZ DE VALENCIA CANAL CAMPING MARGEN
IZQUIERDO.**




TGR JOSE DELMIS CARDONA
JEE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



VIERNES 11/6/21 ESTE DIA NO SE TRABAJO




TGR JOSÉ DELMIS CARDONA
JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



Hoy lunes 14/6/21 estamos en la margen derecha Rio Chamelecón para hacer un levantamiento de topografía



JOSE DELMIS CARDONA

JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTÉS



Hoy lunes 14/6/21 estamos en la margen derecha del Chamelecón proceso de topografía para cuantificar material a utilizar y marcar área donde se va a reconstruir el bordo



TGR JOSE DELMIS CARDONA

JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



HOY MARTES 15/6/21 POR SUELO SATURADOS SE PARO LA MAQUINARIA




TGR JOSÉ DELMIS CARDONA
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



**CAPACITACITANDO A LIDERES DE LAS DIFERENTES COLONIAS DEL
SECTOR 1 PARA LA CONFORMACION DE LOS C O D E L E S DIA 15/6/21**



TGR JOSE DELMIS CARDONA

JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTÉS



HOY MIERCOLES 16/6/21 DA INICIO LA RECONSTRUCCION DEL BORDO DE TACAMICHE EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHAMELECON CON LA LIMPIEZA.



TGR JOSE DELMIS CARDONA

JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



HOY 17/6/21 DA INICIO EL PROYECTO LIMA CENTRO



TGR JOSE DELMIS CARDONA

JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTÉS



Hoy jueves 17/6/21 se continuó trabajando en el Rio Chamelecón margen derecha en Tacamiche con la limpieza del bordo



TGR JOSE DEL MIS CARDONA

JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



**LIMPIEZA DEL BORDO Y BOQUETES DE TACAMICHE MARGEN
DERECHAS RIO CHAMELECON 23/6/21**



[Handwritten signature]

GR JOSE DELMIS CARDONA

JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



Sector Tacamiche margen derecha del Chamelecón se continúa con la limpieza en la parte de las palmas 24/6/21



TGR JOSE DELMIS CARDONA

Jefe de Unidad de Gestión de Riesgo

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



**CAPACITACION DE LIDERES DE LAS DIFERENTES COLONIAS
DEL SECTOR 2 PARA LA CONFORMACION DE C O D E L E S, DIA
18/6/21**




TGR JOSE DELMIS CARDONA
UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



**CAPACITACITANDO A PERSONAS DE LAS DIFERENTE COLONIAS
DEL SECTOR 3 PARA LA CONFORMACION DE LOS C O D E L E S**
22/6/21



TGR JOSE DELMIS CARDONA
JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



Hoy lunes continuamos en el Chamelecón margen derecha
en Tacamiche con la confrontación del bordo 28/6/21



JOSÉ DELMIS CARDONA

JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES





MARTES 29/6/21 AVANZA LOS TRABAJOS EN TACAMICHE MARGEN DERECHA DEL RIO CHAMELECON




TGR JOSE DELMIS CARDONA
JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES





**HOY MIERCOLES 30/6/21 SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA
MARGEN DERECHA DEL RIOS CHAMELECON CON EL CIERRE DE
BOQUETES**



JGR JOSE DELMIS CARDONA

JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES





**CAPACITACITANDO A LIDERES DE LAS DIFERENTE COLONIAS DEL
SECTOR 4 Y 5 PARA LA CONFORMACION DE LOS C O D E L E S 29/6/21**



TGR JOSE DELMIS CARDONA

JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES