

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Institución                        | Comisión Permanente de Contingencias ▼ |
| Unidad de Compra                   | (Todas) ▼                              |
| Fecha de Inicio                    | Inicio: 01/04/2015 ▼                   |
|                                    | Fin: 30/04/2015 ▼                      |
| Modalidad                          | Licitación o Concurso ▼                |
| Tipo Adquisición                   | (Todas) ▼                              |
| Etapas de Adquisición              | (Todas) ▼                              |
| Fuente de Financiamiento           | (Todos) ▼                              |
| Descripción que la Compra Contenga | <input type="text"/>                   |
| Expediente                         | <input type="text"/>                   |

Resultados de la Búsqueda

| Proceso de Adquisición  | Etapas               | Modalidad                   | Período de Vigencia  |                             |
|---|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Expediente:</b> PGRD-03-LPN-O-2015<br><b>Entidad:</b> Comisión Permanente de Contingencias<br><b>Unidad Compra:</b> Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres<br><b>Objeto Compra:</b><br>Protección de Talud de la margen derecha del puente metálico sobre el Río Chamelecón para la reducción del riesgo en la Aldea Baracoa del Municipio de... | Recepción de Ofertas | Licitación pública nacional | <b>Fecha Inicio:</b> 21/04/2015<br><b>Fecha Cierre:</b> 22/05/2015 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> PGRD-02-LPN-O-2015<br><b>Entidad:</b> Comisión Permanente de Contingencias<br><b>Unidad Compra:</b> Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres<br><b>Objeto Compra:</b><br>Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río San Idelfonso para la reducción del riesgo en la Aldea Potrerillos en el Municip... | Recepción de Ofertas | Licitación pública nacional | <b>Fecha Inicio:</b> 21/04/2015<br><b>Fecha Cierre:</b> 22/05/2015 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> PGRD-01-LPN-O-2015<br><b>Entidad:</b> Comisión Permanente de Contingencias<br><b>Unidad Compra:</b> Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres   | Recepción de Ofertas | Licitación pública nacional | <b>Fecha Inicio:</b> 21/04/2015<br><b>Fecha Cierre:</b>            | <a href="#">Ver Detalle</a> |

|  |                      |                |  |
|--|----------------------|----------------|--|
| <b>Objeto Compra:</b><br>ETAPA II ¿Protección de la margen izquierda del bordo en el Sector El Zapote para la reducción del riesgo sobre el Río Chamelecón en el Municipio de L... |                      |                | 22/05/2015   |
| <b>Expediente:</b> SHOPPING-PGRD-01-CP-B-2015  | Recepción de Ofertas | Convenio Marco | <b>Fecha Inicio:</b> 28/04/2015<br><b>Fecha Cierre:</b> 08/05/2015 |
| <b>Entidad:</b> Comisión Permanente de Contingencias   |                      |                | <a href="#">Ver Detalle</a>  |
| <b>Unidad Compra:</b> Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres   |                      |                |  |
| <b>Objeto Compra:</b> Adquisición Equipo de Computo y otros para DGRH y UCP-PGRD...  |                      |                |  |

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015