



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2020	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 15.000.000,00	L. 6.633.425,00	L. 1.004.203,29	15,14%
Plan Anual de Trabajo (PAT) DINA-UNICEF 2021 firmado el 06 de abril de 2021 por el importe de L. 15,000,000.00. 1ra Solicitud de Fondos Trimestrales ante UNICEF en fecha 07 de abril del 2021, por un importe de L. 6,633,425.00. Notificación de transferencia de fondos por parte de UNICEF en fecha 30 de abril de 2021. Notificación oficial de parte de UNICEF en fecha 04 de mayo de 2021. Confirmación de Recepción de Fondos ante UNICEF en fecha 05 de mayo de 2021 mediante Oficio DINA-DE-567-2021.					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINA-)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente).				
Objetivo General	Afinzar en el nivel municipal, departamental y nacional, la implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras (SIGADENAH) para promover la protección de los derechos de los niños y niñas, adolescentes y sus familias con toda forma de vulneración de derechos.				
Objetivos Específicos	EFECTO 4. La población hondureña, en particular la que se encuentra en situación de vulnerabilidad en los municipios con alta incidencia de violencia y criminalidad, mejora sus condiciones de convivencia, seguridad ciudadana y acceso a mecanismos de protección, con una amplia participación ciudadana.				
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca en consolidar la puesta en marcha del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Fortalecer y posicionar la rectoría de la DINA- y su articulación con el resto de actores del sistema de protección.				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	RESULTADO 1: El Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras en su expresión nacional se ha consolidado como mecanismo articulador de políticas públicas para la niñez y de respuesta oportuna a emergencias. RESULTADO 2: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de Protección Especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. RESULTADO 3: La DINA- ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio. RESULTADO 4: La DINA- adquiere insumos de abordaje para la atención en Centros de Cuidado de NNA por derechos vulnerados, así como la atención a migrantes retornados por las Caravanas Migrantes y prevención ante el rebrote del COVID-19 y cualquier otro desastre natural que incurra.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIEZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2021 DINA-UNICEF en fecha 30 de abril de 2021.				
Costo del Proyecto Estimado	L. 15.000.000,00				
Fecha de inicio	06 de abril de 2021				
Fecha de finalización (proyectada)	31 de diciembre de 2021				
Periodo de Ejecución	Tres (3) meses (Del 30 de abril de 2021 al 30 de julio de 2021 (desembolso trimestral))				
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINA-, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn				

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FACE #493:

Al mes de junio del 2021 se desarrollaron las siguientes actividades:

*Contratación de dos (02) Reintegradores Regionales, con la finalidad de brindar acciones de seguimiento a la niñez migrante retornada. El contrato de las 02 Reintegradoras es vigente del (01) de junio al 31 de diciembre del 2021.

*Contratación de 04 Oficiales de Protección a la Infancia, con la finalidad de brindar atención a la niñez Migrante recibida en el Centro para La Niñez Migrante y Sus Familias Belen. El contrato de el personal tiene como vigencia a partir del 17 de mayo para dos de ellos, 12 de mayo para uno de ellos (el cual presento su renuncia en fecha 28 de junio del 2021) y 07 de junio para otro, teniendo todos como fecha de vencimiento 31 de diciembre del 2021.

*Contratación de 01 Oficial Jurídico, con la finalidad de apoyar a la DINAF en diversas situaciones legales que le sean requeridas. El contrato tiene como vigencia del 14 de junio al 31 de diciembre del 2021.

*Contratación de un Programador Web con la finalidad de poder apoyar a la Unidad de Informatica en diferentes funciones que dentro del marco de la competencia de la Unida se estime conveniente apoyar.

* Pago por concepto de sueldos y salarios correspondiente a planilla complementaria del mes de mayo por 07 días, a favor de 10 Reintegradores Regionales, contratados con la finalidad de brindar acciones de seguimiento a la niñez migrante retornada.

*Pago por concepto de viaticos a favor de equipo Tecnico (2 tecnicos Migración RINNA) por viaje a San Pedro Sula del 18 al 21 de mayo del 2021, con el proposito de reunirse con actores locales y organizaciones de sociedad civil para la proteccion de la niñez migrante.

* Pago por concepto de viaticos a favpor de equipo Tecnico-ejecutivo, para realizar viaje a la ciudad de Choluteca del 14 al 15 de junio del 2021, con el proposito de realizar monitoreo y evaluacion en los avances de la implementacion de SIGADENAH en la zona Sur.

*Pago de decimo cuarto mes de salario a favor de 10 Reintegradores Regionales, contratados con la finalidad de brindar acciones de seguimiento a la niñez migrante retornada.

*Pago de decimo cuarto mes de salario a favor de 07 Oficiales de Protección a la Infancia, con la finalidad de brindar atención a la niñez Migrante recibida en el Centro para La Niñez Migrante y Sus Familias Belen.

*Pago de decimo cuarto mes de salario a favor de (01) un Asistente Técnica de Apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos, con la finalidad de que brinde acompañamiento técnico a la Unidad Ejecutora del SIGADENAH y a la DINAF en su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez.

*Pago de decimo cuarto mes de salario a favor de (01) un Asistente Técnica para la Formulación de la Política Pública de Niñez, con la finalidad de que se realice un seguimiento técnico en la aprobaciónde la Política Nacional de Garantía de Derechos de la Niñez de Honduras.

*Pago por concepto de Ayuda Social Humanitaria a beneficio de diecisiete (17) familias con NNA migrantes Retornados, por un valor de 10,000 lempiras a cada una, estas ayudas sociales son asignadas en base a una evaluación realizada por un comité delegado por la Dirección Ejecutiva de DINAF, esta asignación responde al numero de acta No.1 2021. levantada en fecha 2 de junio del 2021.

* Fecha de actualización: 30 de junio de 2021.



Alcaldía Municipal de Comayagua



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (2da. ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 1.243.000,00	L. 729.000,00	59%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEIPM.				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300,00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	jun-21				
Periodo de Ejecución					
Datos de contacto	*Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn *Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Al mes de junio del 2021, la Oficina Regional Centro, instancia delegada con la responsabilidad de la ejecución del saldo restante del Proyecto por la DINAF, junto a la Unidad Ejecutora del proyecto realizan los procesos de adquisiciones para ejecutar el saldo restante antes del vencimiento de la Adenda. No. 01-2021 al 30 de junio del 2021.					

* Fecha de actualización: 30 de junio de 2021.