



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-30 DE JUNIO DE 2021.

Encargado de ejecución del proyecto.	Administración Municipal.
Sector/Subsector	Infraestructura Social.
Nombre del Proyecto	Mejoramiento y ampliación de campo de futbol de la comunidad de Santa Juana.
Ubicación del Proyecto	San Juan, San Lorenzo, El Copante, las lajas, Azacualpa, santos marquitos, el aceitunito. Santa Juana.
Propósito	Lograr la mejora y ampliación de campo de futbol de la comunidad de Santa Juana.
Descripción del proyecto.	<ul style="list-style-type: none">El proyecto consiste en la ampliación del predio del campo de futbol haciendo uso de un tractor para realizar corte y acarreo de material, el cual será depositado en el terreno aledaño al campo de futbol.

Avances del proyecto.	<ul style="list-style-type: none">Se Realizo el corte de una BermaSe realizo el corte del material.Se esta trabajando en el acarreo del material cortado hacia sitio aledaño.
Impacto Ambiental	No se tiene impacto ambiental en el proyecto.
Impacto del terreno y asentamiento.	No generara impacto.
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	
Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento.	✓ Municipalidad.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-30 DE JUNIO DE 2021.

Porcentaje de avance del proyecto.	80%
Fecha de finalización estimada	Julio 2021

Memoria Fotográfica del proyecto.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-30 DE JUNIO DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es


INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-30 DE JUNIO DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-30 DE JUNIO DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-30 DE JUNIO DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-30 DE JUNIO DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

PERIODO ENTRE EL 1-30 DE JUNIO DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-30 DE JUNIO DE 2021.

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL