


PROGRAMA CIUDAD MUJER

INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2021





Contenido

1. OBJETIVO:.....	3
2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA.....	3
3. CENTROS CIUDAD MUJER OPERANDO	8
3.1 CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA	8
3.2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA.....	11
3.3 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA.....	14
3.4 CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA.....	18
3.5 CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA	21
3.6 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA	24
3.7 CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL	26
4. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD, EFICIENCIA, PERTINENCIA Y RELEVANCIA.....	34
5. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO	35
A. PROGRAMA.....	37
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	38
A. CONCLUSIONES	38
B. RECOMENDACIONES.....	38
C. ANEXOS.....	39

INFORME DE EVALUACIÓN

FISICA Y FINANCIERA

1. OBJETIVO:

El presente informe tiene como objetivo presentar la situación actual del Programa Ciudad Mujer, (el Programa) y los Proyectos: Ciudad Mujer 3771 BL-HO, (el Proyecto) y el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO Servicios de Desarrollo Empresarial un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras, los cuales están siendo ejecutados con Fondos del BID.

EL Programa mediante Decreto Ejecutivo PCM-023/2018 del 28 de mayo del 2018 modifica el Decreto de creación del Programa Ciudad Mujer y de la Dirección Nacional, (PCM-031-2016) pasando el Programa a estar adscrito al Gabinete Social y la Dirección a ser órgano desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), con independencia técnica, administrativa y financiera. Asimismo, mediante Decreto Legislativo No.159-2016, del 29 de noviembre de 2016, el Congreso Nacional de la República elevó el Programa Ciudad Mujer al rango de política nacional del Estado de Honduras con el propósito que sea de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos que asuman la conducción del Estado.

El Convenio de Financiamiento del Proyecto Ciudad Mujer celebrado entre el Estado de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de enero del 2017, el día 17 de mayo de 2017 se extendió la elegibilidad y el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras firmado el 20 de mayo del 2020, ambos proyectos se encuentran en ejecución. En tal sentido, cumpliendo con lo establecido en el Manual Operativo y Plan Estratégico del Programa, los cuales recogen las acciones a realizar por el Programa y de operación de los Proyectos, como parte del seguimiento y monitoreo de los indicadores, actividades y productos, para garantizar una gestión transparente de los recursos que permitan lograr los objetivos del Programa, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas; se elabora el presente informe cuyo período a evaluar es del 1 de abril al 30 de junio del 2021.

2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA

El Programa y Proyecto han enfocado sus esfuerzos en:

Físicos y técnicos del Programa y los Proyectos:

- ✓ Este año se continua en pandemia COVID 19, por tal razón se realizan muy pocas supervisiones presenciales y monitoreo a los Centros Ciudad Mujer de: Tegucigalpa, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa, Choluteca y a la móvil de manera presencial, la mayor parte del tiempo se realiza virtual, a fin

de que tanto la operación técnica como la administrativa se realice conforme lo estipulado en el Manual Operativo del Programa y Protocolos definidos para cada módulo.

- ✓ Participación del Programa CM en los diferentes foros televisivos a fin de informar y socializar las actividades que se realizaron y los servicios que ofrecieron los CCM durante este primer trimestre del 2021, así como los avances logrados.
- ✓ Registrada toda la información del Programa y Proyecto en el Portal de Transparencia, así como en todos los sistemas del Gobierno Central en los cuales se actualiza la información del Programa y Proyecto.
- ✓ Sostenidas reuniones con las coordinadoras de los módulos tanto del CCM Tegucigalpa, Choloma, SPS, La Ceiba, Juticalpa y Choluteca a fin de recopilar la información de los indicadores ejecutados y los del Sistema de Monitoreo y Manual de Aplicación, avances y problemas surgidos durante este período, así como acciones tomadas para resolver problemas.
- ✓ Sostenidas reuniones entre BID e INVEST – H para revisión de actividades que se tienen pendientes para el cierre del proyecto.
- ✓ Sostenidas diversas reuniones con el equipo del BID y del Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y un entorno favorable para las empresarias de Honduras, a fin de agilizar todos los procesos de adquisiciones que se tienen pendientes.
- ✓ Se realizó la inauguración del Centro Ciudad Mujer Choluteca el 12 de mayo del presente año, al cual asistieron funcionarios de entes gubernamentales y otros funcionarios de organismos internacionales vía online. Inició operaciones el 17 de mayo del 2021.
- ✓ Firma de convenios entre Crédito Solidario, Instituto Hondureño de Transporte Terrestre – IHTT y Ciudad Mujer, para fortalecimiento de los CCM en materia capacitación; también se recibió donación alimentaria de COPECO.
- ✓ Firma del convenio con Miambiente (Ciudad Mujer Verde) y RREE (Alianza para el Emprendimiento Femenino)
- ✓ Actividades de Vidrio X Vidrio en TGU, SPS y La Ceiba
- ✓ Cinecalle con UNFPA para prevención de embarazo en adolescentes en Choluteca, La Ceiba y SPS
- ✓ Socialización con los MAE de Tegucigalpa, Choloma, SPS, Choluteca, La Ceiba
- ✓ Visita de PNUD y OEA al CCM-Juticalpa para socializar el sistema de gestión que representa CM
- ✓ Entrega de 20 sistema de riego a usuarias de CCM-Juticalpa por parte del CDE y SENPRENDE
- ✓ Socialización del Programa CM y firma de acuerdo con la Red de Mujeres de Nueva Suyapa y SESAL para atención SSR y atención y prevención de la violencia.
- ✓ Firma convenio con Aguas de Choluteca
- ✓ Recorrido CCM-TGU con la Fundación del Niño con Cáncer para dar a conocer el modelo y estrechar una alianza estratégica para la atención de las madres de los niños con cáncer que atiende la Fundación.
- ✓ Firma convenio con UTH
- ✓ Convocatoria a organizaciones de sociedad civil para manifestar su interés en participar y designar candidatas/os para representante ante CDN.

Indicadores Programa y Proyecto:

- ✓ En este trimestre se observa bajas en los indicadores del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, sobre todo en el módulo de MAE, que se debe a los pocos servicios que se están ofreciendo, haciendo que las usuarias pierdan el interés en asistir al módulo, así como el poco apoyo que reciben de los enlaces institucionales, que no están colaborando para potenciar los servicios que ofrecen; igual el MSSR registra bajas, por un lado por la pandemia y por otro lado la falta de insumos para que se brinden los servicios en su totalidad.

El Centro Ciudad Mujer Choloma es otro de los centros que a excepción de MAPRODEN, se observa baja en sus indicadores en el resto de los módulos, comportamiento que se debe a la pandemia COVID 19, ya que las usuarias no quieren asistir al centro, falta de apoyo de los enlaces para potenciar los servicios e insumos y falta de personal, los cuales hacen que los pocos servicios que ofrecen se brinden limitadamente.

En los demás centros reportan incrementos tanto en atenciones, servicios e indicadores, comportamiento que se debe a los servicios brindados de manera presencial, virtual y gestiones que realizan a nivel gerencial para garantizar que los servicios se brinden en tiempo y forma.

Riesgos del Programa y Proyecto:

- ✓ Para este trimestre se tienen como riesgos:

Descripción del Riesgo	Calificación	Plan de Mitigación
Podría presentarse un incumplimiento de mantenimiento de la bomba por parte de la Alcaldía Municipal de La Ceiba lo que podría generar impactos ambientales negativos y riesgos reputacionales al Programa.	Bajo	Firma del convenio entre el Programa y La Alcaldía Municipal de La Ceiba para el adecuado mantenimiento de las bombas.
Podrían presentarse retrasos a nivel de todo el programa por crisis de pandemias mundiales, que afectan todos los indicadores del programa.	Alto	Realizar reuniones con todas las Secretarías de Estado que participan en el Programa y coejecutor para establecer mecanismos de trabajo en conjunto para minimizar los impactos.
Podría no poderse ejecutar todos los fondos del préstamo del proyecto, dado que la transferencia final de fondos que el Coejecutor realizara a la DNCM se realizará hasta que liquiden todo lo pendiente de pago.	Alto	Enviar oficio y realizar reuniones con el coejecutor para agilizar la definición de sobrantes a fin de ejecutar los fondos del préstamo por parte de la DNCM en tiempo y forma.

Adquisiciones del Programa y Proyecto:

Programa:

Se detalla en el anexo 1

Proyecto BID: Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)

- ✓ Adjudicado y finalizado la implementación de la capacitación de Introducción del personal del CCM Choluteca y el proceso de capacitación.
- ✓ En conformación de lista corta para invitar a concursar para la adquisición en Pautas y Redes Sociales
- ✓ En recepción de ofertas el 7 de julio para Adecuación y Adquisición de Equipamiento de Datos, para programar visita al sitio del proyecto a petición de los oferentes, a este proceso se realizó enmienda 1 para ampliación de tiempo para presentar ofertas.
- ✓ Se recibe propuesta técnica y de preciso el 7 de julio al proceso de contratación de servicios de Consultoría de Desarrollo de los Contenidos Digitales de la Plataforma Virtual de Aprendizaje E-Learning.
- ✓ En No Objeción del BID los TdR del proceso de contratación de programadores para la realización de la tercera fase del SIRM.
- ✓ En espera de recibir oferta económica para la contratación de la consultoría de la evaluación final del Proyecto.
- ✓ Este proceso está en revisión porque se unirán las especificaciones técnicas para la adquisición del equipo informático y el proceso que se llevaría a cabo por catálogo sobre las Licencias Informáticas, equipo y accesorios informáticos.
- ✓ En proceso de evaluación la adquisición de electrodomésticos y suministros varios para los CCM.
- ✓ En proceso de evaluación el proceso de adquisición de las carpas, pódium, acrílicos, toldos y otros.
- ✓ En proceso de evaluación el proceso de Adecuación de la unidad móvil de MAPRODEM y SSSR.
- ✓ Adjudicado el proceso de contratación directa del Especialista informático.

Proyecto BID: Servicios de Desarrollo empresarial y un entorno favorable para las mujeres empresarias de Honduras

- ✓ En espera de recepción de la presentación de oferta de precio a la empresa del primer lugar del proceso de Certificación de los Proveedores de servicios de Desarrollo Empresarial para validar y fortalecer sus competencias para la prestación de servicios.
- ✓ En virtud de que se publicó el proceso de contratación de un Coordinador para el Desarrollo de una Plataforma virtual para servicios de desarrollo empresarial, pero se fracasó; por lo que se realizó una contratación directa a un Especialista informático que estará a cargo tanto de coordinar el desarrollo de la plataforma virtual como el desarrollo del SIRM fase III.
- ✓ En virtud de que se publicó los procesos para los Programadores Senior I y II para el desarrollo de los Módulos Principales de la Plataforma WEB, pero se fracasó; se volvieron a revisar los términos de referencia, los cuales tuvieron modificaciones y se espera recibir hojas de vida el 7 de julio del 2021.
- ✓ Se tiene la No Objeción a los Términos de Referencia y Documento de Solicitud de Propuesta para la Implementación de una capacitación Básica Online para Mujeres Empresarias en Habilidades Blandas,

Digitales y Empresariales con Servicios de Desarrollo Empresarial, mediante el método de Selección Directa a la firma consultora Laboratoria.

- ✓ Se tiene en revisión del BID los Términos de Referencia del diseñador Gráfico, previo a envío oficial.

Legales del Programa:

CCMT:

- ✓ Falta registrar terreno, construcción y mejoras en Bienes Nacionales.

CCMCH:

- ✓ Con relación al trámite de la licencia sanitaria, pendiente la inspección por parte de la Dirección de la Normativa.

CCMSPS:

- ✓ Falta registrar la construcción en Bienes Nacionales.
- ✓ En trámite la licencia sanitaria, está pendiente la emisión de la resolución y entrega de la licencia.
- ✓ En trámite el cambio de propietario de la Licencia Ambiental

CCMLC:

- ✓ Falta registrar el terreno y la construcción en Bienes Nacionales.
- ✓ En trámite de cambio de propietario la Licencia Ambiental
- ✓ En trámite la licencia sanitaria

CCMJ:

- ✓ En trámite la licencia sanitaria

CCM Choluteca:

- ✓ Falta registrar el terreno y la construcción en Bienes Nacionales.
- ✓ En trámite de cambio de propietario la Licencia Ambiental
- ✓ En trámite la licencia sanitaria

LA MOVIL:

- ✓ Se tiene Licencia Sanitaria emitida el 9 de noviembre del 2020, vence hasta el 2026.

OTROS:

- ✓ Elaboradas las resoluciones solicitadas por la Unidad de Adquisiciones para los procesos licitatorios.
- ✓ Realizados los dictámenes y opiniones solicitadas por las diferentes unidades de la Dirección del Programa.

- ✓ Seguimiento a juicios laborales y administrativos en la secretaria de Trabajo en representación del Programa.

3. CENTROS CIUDAD MUJER OPERANDO

En este informe se incluye como información complementaria los datos de atenciones y servicios que realizan cada una de las prestadoras de servicios que tienen su ventanilla dentro del Programa Ciudad Mujer; el Programa aparte de la coordinación y articulación de todas las prestadoras de servicios, tiene que velar que tanto las atenciones como los servicios se otorguen con calidad y calidez, y que los insumos sean entregados en tiempo y forma para su debida operación.

3.1 CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA

El Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año, se han atendido 215,441 mujeres, de las cuales 52,999 fueron nuevos ingresos (25%) del total y 162,442 (75%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2021 un promedio diario de 258 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 446,435 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 10,864 mujeres de las cuales 2,803 fueron nuevos ingresos (26%) del total y 8,061 (74%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 29,229, incrementando en un 14% los servicios con respecto al mes anterior producto de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.


Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:


- ✓ Se sostuvieron reuniones para el fortalecimiento del centro con: representantes de la OPS, con SENPRENDE, INFOP, Mi Empresa en Línea, representantes de ACNUR, Crédito Solidario, representantes de la SAR, CENISS, PPS Honduras se levanta, Fundación Niños con Cáncer.
- ✓ Acercamientos con:
 - Red de Mujeres de Nueva Suyapa
 - Fundación para el Niño con cáncer
 - Red de Mujeres Indígenas Tolupanes
 - Fuerzas Armadas
 - CADERH
 - Oficina de la Mujer Tatumbla
 - Oficina de la Mujer de Sabana Grande
 - COPECO
 - Universidad Pedagógica

- Consulado de Taiwán

- ✓ Se implementó el CAS
- ✓ En MAE: se realizó la entrega de capital semilla el 16 de abril beneficiando a 70 emprendedoras del Rubro de Lácteos, tortillería, abarrotería y el 13 de mayo se beneficiaron a 75 emprendedoras de los rubros de costura, ropa, pollos, repostería, artesanías de cuero, limpieza, bisutería. Se socializaron los servicios de SEMPRENDE y crédito solidario en la Colonia Rosalinda y en Zambrano.
- ✓ En MSSR: Se realizó la segunda dosis de vacunación de COVID-19 al personal sanitario; recepción inicial y personal de limpieza; visita a centro “San Antonio de Pascua”; realización de citologías; realización de PCR a todas las funcionarias del CCM-T y del PPCM; realización de mamografías y citologías a mujeres del municipio de Maraita y Santa Lucía, F.M y se impartieron charlas educativas en temas de SSR.
- ✓ MAI: se brindó capacitación a 77 usuarias en temas: estado emocional de los niños durante el confinamiento y como ayudar a sus hijos en las clases en línea y aliviar el aburrimiento y se recibió donación de equipo de bioseguridad por parte del INFPA, que está siendo de gran ayuda para las medidas de bioseguridad del Módulo.
- ✓ MEC: como parte de la cuarta estrategia del Módulo Educación Comunitaria se realizó la vinculación entre la comunidad y servicios de Ciudad Mujer, se coordinó con la OMM del Municipio de Santa Lucía y la coordinadora de módulos para que se les realizara examen de citología y mamografía a 30 usuarias de dicho municipio, servicio brindado por el módulo salud sexual reproductiva.

GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES





INDICADORES

MÓDULO			
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	118	88
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)		
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE		
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial		
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales		145
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera		
1.9	Mujeres con créditos aprobados		
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)		
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE		

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	112	534
2.3	Mujeres que se realizan una citología	616	669
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	90	85
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	516	611
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	985	394
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	232	267
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	42	25
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	1,194	1,035

MÓDULO			
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	420	512
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	35	51
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	171	222

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA		
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado		
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	35	219
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	281	384
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA		

En este trimestre no se reporta ejecución del MEC debido a que son procesos de larga duración.

Comportamiento de Indicadores:

Se observa una baja en los indicadores del MAE, comportamiento que se debe a la poca oferta de los servicios que no incentivan a las usuarias a visitar el módulo, contribuyendo la falta de apoyo de los enlaces, para promocionar los mismos. Como se puede observar los demás módulos incrementaron sus indicadores, comportamiento que se debe a los servicios tanto presenciales como virtuales que se ofrecen sobre todo en MAPRODEM y MAA.

3.2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año, se han atendido 110,448 mujeres, de las cuales 32,416 fueron nuevos ingresos (29.3%) del total y 78,032 (70.7%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 160 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 288,566, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.


Durante el trimestre se han atendido a 9,682 mujeres de las cuales 3,875 fueron nuevos ingresos (40%) del total y 5,807 (60%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 24,567, superior en 42% las atenciones y en 19%, con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.


Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

- ✓ **MSSR:** ha brindado atenciones a las usuarias que nos visitan, dando prioridad a las mujeres en estado de embarazo, tercera edad y adolescentes. Se realizaron actividades importantes para la salud de la mujer hondureña, celebración del día de las madres y charlas preventivas contra el covid19. Se continua con la quinta jornada de vacunación para la aplicación de la vacuna covid19 al personal médico de los diferentes centros asistenciales, así mismo a las personas de la tercera edad y personas con enfermedades de base del municipio de Choloma. Cabe mencionar que el módulo de salud Sexual y Reproductiva también participo en las brigadas médicas en las col. López Arellano y Rio Blanquito sector Bijao de Choloma, trabajando en conjunto con el Comando Sur Grupo Bravo, llevando los servicios de medicina general, ginecología y pediatría.
- ✓ **MAA:** brindo actividades para las adolescentes en el día de la madre hondureña, brindando un momento ameno de sorpresas y regalos por parte de las funcionarias del módulo. Así mismo se inició el curso de habilidades para la vida con la colaboración de Word visión y DINIS todo para beneficio de nuestras adolescentes.
- ✓ **MAE:** continua con el taller de costura capacitando a usuarias con el apoyo de CEPUDO, donde se han realizado bolsos, cameras y otros. Se realizaron cursos virtuales por parte de IMSA para la elaboración de panes diversos, curso de elaboración de encurtidos y peinados de trenzas que se realizaron de manera presencial con todas las medidas de bioseguridad. También se participó en la brigada médica en conjunto con el MSSR llevando a emprendedoras donde expusieron sus productos gastronómicos. Se llevo a cabo la focalización de nuevas emprendedoras en Puerto Cortes, Omoa y Peña Blanca.
- ✓ **MAPRODEM:** continua con las atenciones y servicios en la plataforma CONECTA (INAM, BID, CCM). Brindando atenciones a las usuarias que nos visitan y dando seguimiento a los casos.
- ✓ **MEC:** Se continúa trabajando de manera virtual con mujeres y hombres con temas importantes de género y prevención de violencia. Se realizan atenciones vía zoom.

- ✓ **MAI:** El Módulo de Atención Infantil, se apertura con el único servicio de Psicología Infantil ya que este módulo solo cuenta con dos funcionarias la jefa de módulo y la Psicóloga infantil. Se indica que se necesita la contratación del resto del personal faltante para poder aperturar los demás servicios. Desde que se apertura el módulo se han encontrado tres detecciones de abuso los cuales se han transferido a MAPRODEM.
- ✓ Se realiza continuamente el triaje a las usuarias y funcionarias, toma de temperatura y llenado de encuesta, así como la desinfección.
- ✓ Las funcionarias han participado en diferentes capacitaciones de prevención de violencia de género, así mismo en cursos impartidos por servicio civil e INFOP.
- ✓ El personal del centro brinda apoyo en compartir publicaciones en las diferentes redes sociales como; Facebook, estados de WhatsApp, Instagram y apoyo constante en los Webinar con temas de suma importancia para la mujer hondureña.
- ✓ Durante este tiempo se ha tenido reuniones de gestión de módulos y equipo de gerencia, como también con todas las funcionarias de Centro Ciudad Mujer Choloma.
- ✓ Se realizó una alianza estratégica con la Institución DINIS (Dirección Nacional de Intervención social) para brindar cursos de belleza, capacitaciones sobre la autoestima y atenciones en salud a las mujeres y adolescentes de diferentes zonas en las que ellos intervienen como institución.
- ✓ También se tiene alianzas estratégicas con Word Visión y menonitas trabajando en conjunto con cada uno de los módulos en actividades y servicios que brinda Ciudad Mujer.
- ✓ En el mes de mayo se realizó el segundo CAS con las funcionarias del CCM-CHOLOMA mismo que se llevó a cabo en el lugar de Peña Blanca, con charlas motivacionales, piscina, cabañas y caminata en medio de la naturaleza. Se brindó un rico almuerzo y pastel para celebrar este CAS.

GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES





INDICADORES

MÓDULO			
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	53	38
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	21	
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	13	12
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial		
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales		
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera		35
1.9	Mujeres con créditos aprobados	46	16
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)		12
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE	1	

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	112	11
2.3	Mujeres que se realizan una citología	27	11
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	3	6
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	202	167
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	494	367
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	93	36
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	13	19
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	709	568
	Mujeres que se realizan ultrasonido ginecobstetrico	174	245

MÓDULO			
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	236	260
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	17	19
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	59	63

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA		
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado		
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	276	194
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	24	21
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA		

En este trimestre no se reporta ejecución del MEC debido a que son procesos de larga duración.

Comportamiento de Indicadores:

MAE: La tendencia de este módulo ha sido a la baja en general, solo se observa incremento en el indicador 1.8 Mujeres que completan el curso de educación financiera, impartido por INFOP, y el 1.10 que son las mujeres que han completado procesos de alfabetización, que son las que empezaron en 2020 y finalizaron en 2021. Este comportamiento se debe a los pocos servicios que están ofreciendo, haciendo que las usuarias pierdan el interés en asistir a dicho módulo, también incide en que los enlaces institucionales no están colaborando para potenciar los servicios que se ofrecen, o gestionar apoyos puntuales.

MSSR: La baja que se observa en los indicadores se debe a que no se cuenta con todos los insumos necesarios para brindar los servicios, tampoco se cuenta con el personal completo.

MAPRODEM: Se observa un incremento en los indicadores, producto de los servicios tanto presenciales como virtuales que está ofreciendo el módulo.

MAA: Se observa una disminución en los indicadores dado que muchas adolescentes no están llegando al centro por la pandemia. Los demás indicadores son procesos más largos, se espera culminen en el tercero y cuarto trimestre.

3.3 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 98,439 mujeres, de las cuales 32,167 fueron nuevos ingresos (33%) del total y 66,272 (67%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 220 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 246,777 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 12,901 mujeres de las cuales 5,168 fueron nuevos ingresos (40%) del total y 7,733 (60%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 37,298, incrementándose en 21% en atenciones y en 22.3% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

Durante este trimestre se obtuvieron los siguientes productos con el fin de fortalecer el centro:

Se realizaron coordinaciones y gestiones de forma continua dentro y fuera del CCM en tiempo y forma entre ellas:


1. Se realizaron coordinaciones y gestiones de forma continua dentro y fuera del CCM en tiempo y forma entre ellas:

- ✓ Gestión para la coordinación con las Instituciones que forman parte de los Módulos del CCM-SPS, relacionado con el Recurso Humano, equipamiento, insumos y sobre todo los servicios que se ofrecen a las usuarias, entre ellas:
 - Coordinación permanente con los Enlaces Institucionales para abordar temas relacionados con las funcionarias y las necesidades en los módulos para la prestación de servicios de forma presencial y remota.



- Coordinación permanente con la Municipalidad de San Pedro Sula, en el marco del Convenio de colaboración con el CCM-SPS, para mantenimiento de la grama del Centro, la asignación de funcionarias para fortalecer la estrategia territorial a través de AMC y los servicios de MSSR de mamografías y citologías.
 - ✓ Gestión para el acercamiento con Organizaciones e Instituciones con representación en el Municipio para establecer líneas de coordinación que permitan la ampliación y fortalecimiento de los servicios que se ofrecen a las usuarias del CCM-SPS:
 - Cotaxihl para la coordinación de seguimiento y apoyo a las motoristas certificadas por la ENT en el marco del Proyecto “Taxi Rosa”.
 - Oficinas Municipales de la Mujer de los Municipios que se encuentran en el territorio de influencia del CCM para coordinar la referencia de usuarias.
 - Programa Chamba Joven de SEDIS para la asignación de personal temporal para apoyo en el área administrativa del MSSR.
 - Gobernación política de Cortés para coordinar acciones en conjunto para facilitar el acceso a los servicios que ofrece el CCM para las mujeres de los municipios que forman parte del territorio de influencia.
 - Región Metropolitana de Salud para la realización de jornadas de vacunación contra el COVID 19 en el Centro, así como la inoculación del personal asignado al CCM.
 - Organización Arboles de Justicia para la entrega de beneficio a mujeres emprendedoras afectadas por las tormentas Eta e Iota en el marco del proyecto “No me detengo”.
 - Cámara de Comercio de El Progreso para apoyar en la legalización de las mujeres emprendedoras en el marco del proyecto “Honduras se levanta”.
 - Club de Leonas para la realización de Brigada Oftalmológica en el CCM.
 - CARE, CASM, ACNUR CNR para la referencia de mujeres al Centro en el marco del Proyecto “Respuesta de protección coordinada a las tormentas tropicales Eta e Iota” y para la coordinación de proyecto de pintado de mural en el Centro.
2. Se realizaron supervisiones continuas en cada módulo como parte del proceso de evaluación del servicio de calidad y calidez, así como el cumplimiento de sus protocolos y estrategias. Se cumplió con el levantamiento de encuestas de satisfacción de forma diaria, presentando informe mensual de resultados a la Gerencia Técnica y de servicios, así mismo se trabajó en la implementación de planes de acción elaborado por los EAI de cada módulo para lograr una mejora continua en la atención de las usuarias que visitan el centro.
 3. Las funcionarias tuvieron la oportunidad de participar en diferentes jornadas de capacitación en el marco de la formación continua para fortalecer los servicios que se brindan en el Centro, coordinados con Instituciones y Organizaciones que forman parte de los aliados estratégicos del Programa y del Centro.
 4. Con el objetivo de prevenir el desgaste profesional de las funcionarias por el estrés y la presión laboral se realizaron actividades en cada módulo y área del centro en el marco de la Estrategia de Cuidado, autocuidado y seguridad CAS.
 5. De forma continua, se monitorio y supervisó el cumplimiento de las actividades establecidas en el POA 2021 para alcanzar los indicadores de cada módulo, así mismo en las reuniones de Equipo de gestión de módulos se revisaron y analizaron los avances del cumplimiento de los indicadores.

6. De forma mensual se brindaron los reportes consolidados a la Dirección Nacional sobre las atenciones y servicios brindados en el CCM-SPS, haciendo uso del formato facilitado por la Coordinación de M y E.
7. Se Hicieron pedidos de insumos y materiales a DN para abastecer el CCM cumpliendo en tiempo y forma y haciendo uso de los formatos establecidos para tal fin.
8. Se brindaron reportes mensuales a DN sobre las necesidades de mantenimiento y reparación de equipo e instalaciones físicas del Centro, dando el seguimiento correspondiente.
9. Se controló el acceso al CCM de visitas masculinas haciendo uso del formato establecido en coordinación con el personal de la Policía Nacional asignado al Centro.
10. Se realizaron continuamente acciones de monitoreo presentando a DN los reportes y solicitud de necesidad de mantenimiento preventivo y de reparación en tiempo y forma de:
 - Sistema contra Incendio
 - Cisterna
 - Planta Generadora Eléctrica
 - Manejo adecuado del material bioinfeccioso
 - Mantenimiento de equipo, tecnología, mobiliario, vehículos y edificaciones y las instalaciones del centro.

GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES



Informe de Evaluación Físico y Financiero del Segundo Trimestre



INDICADORES

MÓDULO			
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	93	79
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	1	24
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	140	338
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	9	172
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales		
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	5	108
1.9	Mujeres con créditos aprobados	68	12
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)	0	
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE	1	25

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	41	51
2.3	Mujeres que se realizan una citología	180	156
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	0	
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	24	16
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	127	130
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	259	271
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	13	35
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	760	669
	Mujeres que se realizan ultrasonido ginecobstetrico	644	639

MÓDULO			
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	467	540
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	45	45
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	139	189

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	35	52
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	35	52
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.		5
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	76	110
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA		33

En este trimestre no se reporta ejecución del MEC debido a que son procesos de larga duración.

Comportamiento de Indicadores:

En este trimestre se observa un incremento en casi todos los indicadores de los módulos, producto de las ofertas de servicios tanto presenciales como virtuales que se están ofreciendo y las gestiones gerenciales que se realizan para potenciar los servicios. En el MSSR se observa una leve baja en sus indicadores producto de que no se tienen todos los insumos para ofrecer los servicios en tiempo y forma.

3.4 CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA

Es el cuarto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 julio del 2019 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 72,939 mujeres, de las cuales 39,380 fueron nuevos ingresos (54%) del total y 33,559 (46%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 180 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 174,793 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.





Durante el trimestre se han atendido a 9,453 mujeres de las cuales 4,226 fueron nuevos ingresos (45%) del total y 5,227 (55%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 26,692, incrementándose en 4.7% en atenciones y en 42.2% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

Durante este trimestre se obtuvieron los siguientes productos con el fin de fortalecer el centro:

1. Se realizaron coordinaciones y gestiones de forma continua dentro y fuera del CCM en tiempo y forma entre ellas:
 - ✓ Gestión para la donación de kits de Higiene para entrega en brigadas.

- ✓ Gestiones para la donación de plantas para realizar el Canje Vidrio x Vidrio Mas Plástico.
 - ✓ Gestión para la instalación de carpas en actividad Canje Vidrio x Vidrio más Plástico.
 - ✓ Gestión para la instalación de vallas de carretera en actividad Canje Vidrio x Vidrio más Plástico.
 - ✓ Gestión para el transporte de las Adolescentes en la Actividad del Cine Calle.
 - ✓ Gestión y coordinación con Organizaciones y Educación para el traslado de Adolescentes al CCM-LCB para actividad del Cine Calle.
 - ✓ Gestión con los Medios de Comunicación para la socialización de los servicios brindados y las actividades del CCM-LCB.
 - ✓ Gestión para fortalecimiento de los servicios del MAE y MSSR.
 - ✓ Gestión para la limpieza de Trampa Grasas de aula de Cocina del MAE y cafetería del centro.
 - ✓ Gestión para el traslado de Desechos Bioinfecciosos.
2. Se realizan las supervisiones de las instalaciones y el mantenimiento preventivo por cada módulo de servicio para garantizar del funcionamiento del centro en sus óptimas condiciones.
 3. Se han coordinado actividades en conjunto con CEPROSAF para usuarias del centro.
 4. Se realizaron actividades especiales como: Participación en el Evento Mujer de Visión y Retos, Enfoque Económico, Político y Social, Expo Feria Afro Hondureña, Feria Oftalmológica, Primera Entrega de Capital Semilla en el Marco del Proyecto “Honduras de Levanta”, Brigada Médica Rio María y Colonia Miramar Informativa, CANJE VIDRIO X VIDRIO + PLASTICO, Inicio del Proceso de Formación BANHPROVI.
 5. Acercamientos con:
 - ✓ **HONDURAS PROSPERA**, para ampliar la cobertura de servicios hacia la Isla se Roatán y buscar oportunidades de emprendimiento para las Usuaris del MAE.
 - ✓ **CONANFO**, para el fortalecimiento de MAE con taller para usuarias.
 - ✓ **Farmacia del Ahorro**, para fortalecer los servicios del MSSR.
 - ✓ **Plataforma de Mujeres Afro Hondureñas de Éxito**, para la coordinación de las diferentes actividades con el enfoque de Interculturalidad.
 - ✓ **CDE MIPYME YORO**, para el beneficio de las Usuaris del MAE en el Marco del Proyecto “Honduras de Levanta”
 - ✓ **OMM DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA**, para fortalecer la estrategia territorial y llevar los servicios a mas mujeres del depto. De Atlántida.
 - ✓ **BANPROVI**, para seguir fortaleciendo los servicios brindados a través del MAE.
 - ✓ **Cooperativa Chorotega**, para buscar alianza de cooperación de seguir fortaleciendo los servicios que se prestan a través del CCM-LCB.
 - ✓ **Cervecería Hondureña**, en apoyo a la Estrategias Ciudad Mujer Verde.
 - ✓ **COPECO**: para el apoyo en vallas de carretera para actividad de reciclaje de Vidrio + Platico.
 - ✓ **Programa Mejores Familias**, para apoyo en la jornada de reciclaje de Vidrio + Platico en los sectores de injerencia.
 - ✓ **Programa Vida Mejor**, a través de las guías de familia también se suman a la recolección de Vidrio + Plástico en los barrios y Colonias de Ciudad de La Ceiba.
 - ✓ ICF, para la Donación de plantas para la hornada de reciclaje de Vidrio + Plástico.
 - ✓ **Secretaria Departamental de Educación**, coordinación De los servicios educativos en el CCM-LCB y apoyo en las actividades de Reciclaje y Cine Calle.
 - ✓ **Secretaria de Seguridad**: para el apoyo en movilización de Adolescentes a las jornadas de Cine Calle.
 - ✓ **CONVIDA**, para la Donación de Kits para niños de las usuarias del Centro.
 - ✓ **UNPFA**, para el fortalecimiento en los temas de prevención de Embarazo en las Adolescentes.
 - ✓ **Municipalidad de La Ceiba**: para la limpieza de trampa grasas

GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES



INDICADORES

MÓDULO			
ATENCIÓN AUTONOMÍA ECONOMICA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	69	74
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	5	55
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	10	63
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial		2
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales	3	153
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	1	
1.9	Mujeres con créditos aprobados		
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)		

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	24	33
2.3	Mujeres que se realizan una citología	341	451
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia		
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	15	15
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	223	215
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	205	253
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	6	8
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	327	697
	Mujeres que se realizan ultrasonido ginecobstetrico	182	208

MÓDULO			
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	287	276
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	49	45
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	40	23

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	16	27
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	16	27
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	116	191
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	68	110
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA		

En este trimestre no se reporta ejecución del MEC debido a que son procesos de larga duración.

Comportamiento de Indicadores:

En este trimestre se observa un incremento en casi todos los indicadores de los módulos, producto de las ofertas de servicios tanto presenciales como virtuales que se están ofreciendo en el centro y las gestiones gerenciales que realizan para potenciar los servicios.

3.5 CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA

Es el quinto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 21 noviembre del 2019 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 36,394 mujeres, de las cuales 14,314 fueron nuevos ingresos (39.3%) del total y 22,080 (60.7%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 125 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 115,504 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

En este trimestre del presente año se han atendido 7,981 mujeres, de las cuales 2,872 fueron nuevos ingresos (35%) del total y 5,109 (65%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 65 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 24,989 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez, incrementándose en 11% en atenciones y en 7.1% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.




Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

- ✓ Reunión con las jefas de Módulos y Coordinadora de Módulos y Territoriales para tratar asuntos de referencias de las usuarias y las encuestas de satisfacción, se habló de la celebración del día de la madre en las instalaciones del Centro.
- ✓ Clausura de habilidades de la vida para las adolescentes del Módulo de Atención a las Adolescentes.

- ✓ Se sostuvo reunión de cooperación interinstitucional con autoridades de la Universidad Tecnológica de Honduras, con el objetivo de trabajar en la reinserción educativa de mujeres en riesgo acompañada de una planificación de encuentro vocacional y técnico.
- ✓ Se sostuvo una reunión con personal de la secretaria de salud por medio de la región sanitaria de Olancho, para socializar la hoja de tamizaje de riesgo obstétrico, el sistema de referencia y respuesta y socialización del gestor en caso, impartida la charla por la Dra. Mirta Escobar.
- ✓ Se dio inicio a la inauguración de la jornada educativa en prevención de femicidios dirigidas a mujeres adultas impartida por las funcionarias del Módulo de Educación Comunitaria, con el objetivo de brindar conocimientos sobre la violencia contra las mujeres. Donde participo la Coordinadora de las OMM de San Francisco de Becerra Azucena Alvarado.
- ✓ Reunión subgerencia, Coordinación de Módulos y el CDE Mipyme Cordillera Nombre de Dios y el Módulo de Autonomía Económica para oficializar la entrega del capital semilla.
- ✓ Se recibió a la Fundación CEPUDO con una donación importante para el Centro con insumos para el MSSR.
- ✓ Se realizó una gira hacia Centro Ciudad Mujer Choluteca para el inicio del proceso de formación inicial y simulacro previo a la inauguración de dicho Centro. Subgerencia, coordinación de módulos y coordinación administrativa.
- ✓ Se sostuvo una reunión con Crédito Solidario, SENPRENDE y usuarias emprendedoras para darle a conocer diferentes productos financieros accesibles para el crecimiento de sus negocios.
- ✓ Evento de entrega de capital semilla con invitada donde se contó con la presencia de La Primera Dama Ana García, Abogada Rosa de Lourdes, Ministro de SENPRENDE y demás invitaos, el proceso de entrega capital semilla duro tres días en los cuales se estuvo en constante coordinación.
- ✓ Se sostuvo reunión con las autoridades de educación de Olancho, Master Iris Marisela Ávila para solicitar el personal el cual ya contamos con los recursos para comenzar los procesos educativos en CCMJ como ser bachillerato por madurez, alfabetización.
- ✓ Se asistió a una reunión virtual para el desarrollo de resultados de las evaluaciones del clima laboral con personal de Direcciona Nacional de Tegucigalpa, Coordinadora de Módulos y Coordinadora Administrativa y cada Jefa de Módulos.
- ✓ Se llevaron a cabo una reuniones con la Coordinadora administrativa, Coordinadora de módulos, Jefas de módulo para reforzar las medidas de bioseguridad, análisis de resultados de la evaluación del desempeño y clima laboral, planificación de actividades.
- ✓ Reunión por parte de Dirección Nacional para la revisión de indicadores de cada módulo del CCM-JUTI.
- ✓ Capacitación PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA impartida por Francine Gagne.
- ✓ Capacitación junto con MAPRODEM impartida por Julia Pérez acerca de proceso de tamizaje de violencia.
- ✓ Se recibió a THE BUILDIMG EXCELLENE FUNDATION con un gran donativo de mascarillas para nuestras Funcionarias y Usarías que visitan el Centro.
- ✓ Coordinación de la elaboración de proyecciones de indicadores de todos los módulos para el año 2022.
- ✓ Conversatorio de SENPRENDE con el ministro Luis Colindres y usuarias beneficiadas en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Juticalpa.
- ✓ Capacitaciones e implementación del nuevo Sistema de Registro y Monitoreo de usuarias (SIRM).

GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES

Informe de Evaluación Físico y Financiero del Segundo Trimestre



INDICADORES

MÓDULO			
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	35	33
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	10	107
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	15	58
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	5	59
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales		
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	4	1
1.9	Mujeres con créditos aprobados		
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización,		
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del		

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	293	246
2.3	Mujeres que se realizan una citología		
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia		
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	760	700
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	796	722
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	350	313
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto)	25	20
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	254	242
	Mujeres que se realizan ultrasonido ginecobstetrico	1,311	1,160

MÓDULO				MÓDULO			
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER				ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	293	274	4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género	7	36
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	24	24	4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	7	36
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	100	127	4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el	247	190
				4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	167	124
				4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación	16	1

En este trimestre no se reporta ejecución del MEC debido a que son procesos de larga duración.

Comportamiento de Indicadores:

En este trimestre se observa un incremento en casi todos los indicadores de los módulos, producto de las ofertas de servicios tanto presenciales como virtuales que se están ofreciendo en el centro. En el MSSR se observa una leve baja en sus indicadores producto de que no se tienen todos los insumos para ofrecer los servicios en tiempo y forma.

3.6 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA

Es el sexto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 mayo del 2021 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 4,141 mujeres, de las cuales 2,642 fueron nuevos ingresos (64%) del total y 1,499 (36%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 40 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 15,015 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

1. Se realizaron coordinaciones y gestiones de forma continua dentro y fuera del CCM en tiempo y forma entre ellas:
2. Gestión para la coordinación con las Instituciones que forman parte de los Módulos del CCM-CHOLU, relacionado con el Recurso Humano, equipamiento, insumos y sobre todo los servicios que se ofrecen a las usuarias, entre ellas:
3. Coordinación permanente con los Enlaces Institucionales para abordar temas relacionados con las funcionarias y las necesidades en los módulos para la prestación de servicios de forma presencial y remota.

4. Gestión para el acercamiento con Organizaciones e Instituciones con representación en el Municipio para establecer líneas de coordinación que permitan la ampliación y fortalecimiento de los servicios que se ofrecen a las usuarias del CCM-CHOLU:
 - a. Coordinación con el IHSS para la realización de una jornada de tamizaje para las funcionarias del Centro.
 - b. Coordinación con ACNUR para el abordaje del tema de migración.
 - c. Oficinas Municipales de la Mujer de los Municipios, ONG, Fundaciones, Gobiernos Municipales, Organizaciones de Sociedad Civil que se encuentran en el territorio de influencia del CCM para coordinar la referencia de usuarias.
 - d. Trabajo coordinado con el Programa Mejores Familias en la Región Sur.
 - e. Convenio suscrito con Empresa Aguas de Choluteca S.A.de C.V.
 - f. FUNDESUR Propuesta técnica Equipamiento Aula Cocina
 - g. Capital Semilla con CDE Golfo de Fonseca.
 - h. Región de Salud Choluteca para la incorporación de las funcionarias del centro en el esquema de vacunación contra el COVID 19.
5. Se realizaron supervisiones continuas en cada módulo como parte del proceso de Seguimiento, Supervisión y evaluación del servicio de calidad y calidez, así como el cumplimiento de sus protocolos y estrategias.
6. Las funcionarias tuvieron la oportunidad de participar en diferentes procesos formativos y webinar como parte de la formación continua para fortalecer sus capacidades brindadas por las Secretarías de las que forman parte y Organismos Internacionales.
7. Se Coordinaron y realizaron actividades mensuales en el CCM como parte de la aplicación de la estrategia de Cuidado, Autocuidado y Seguridad, con el objetivo de prevenir y/o atender el estrés y agotamiento laboral ante la emergencia sanitaria COVID 19.
8. Se supervisó y monitoreó de forma continua, el cumplimiento de los indicadores establecidos en el protocolo de cada módulo, así mismo en las reuniones de Equipo de gestión de módulos se revisaron y analizaron los avances del cumplimiento de los indicadores.
9. Se brindó de forma mensual reportes consolidados a Dirección Nacional sobre las atenciones y servicios brindados en el CCM-CHOLU.
10. Se realizaron los pedidos de insumos para abastecer el CCM en tiempo y forma a DNCM, haciendo uso de los formatos establecidos para tal fin.
11. Se brindaron reportes mensuales sobre las necesidades de mantenimiento, de equipo y las instalaciones del CCM-CHOLU, dándoles el seguimiento correspondiente.
12. Se realizaron continuamente acciones de monitoreo y de provisión de insumos para:
 - a. Planta Generadora Eléctrica
 - b. Manejo adecuado del material bio-infeccioso
13. Mantenimiento de equipo, tecnología, mobiliario, vehículos y edificaciones y las instalaciones del centro
14. Se realizó reunión con la sub-gerente y oficial de sub.-gerencia, coordinadora de módulos y funcionarias del Proceso de Recepción Inicial (PRI) y el área administrativa, con la finalidad de supervisar y tener un seguimiento de los procesos y lineamientos de esta áreas antes mencionadas para el mejor desempeño de CCM-JUTI.

MÓDULO			MÓDULO		
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA			ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES		
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO
		II TRIMESTRE			II TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	292	4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	
2.3	Mujeres que se realizan una citología	35	4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia		4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	46
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	7	4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	125
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	35	4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA	
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	135			
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)				
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	231			
	Mujeres que se realizan ultrasonido ginecobstetrico	221			

MÓDULO		
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER		
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO
		II TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	192
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	36

3.7 CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL

Objetivo general:

Extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.




Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI. Al 30 de junio del presente año se han atendido 19,523 mujeres, de las cuales 18,556 fueron nuevos ingresos (95%) del total y 967 (5%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 27,853 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

En este trimestre se han atendido 2,281 mujeres, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 40 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 2,888 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez, se observa disminución tanto en atenciones como servicios de alrededor 13% con respecto al trimestre anterior, consecuencia de las lluvias, en los cuales hay caminos que no se podía ingresar, aunado a esto cancelaron las planificaciones de visitas que se tenían en San Manuel y Villanueva por otros compromisos, también se tiene muy poco personal para otorgar la demanda de servicios que se prestan.

Durante este trimestre se realizó lo siguiente:

- ✓ Visitas realizadas a las comunidades más postergadas del departamento de Cortés y Yoro.

GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES



EVALUACIÓN FINANCIERA:

DIRECCIÓN NACIONAL – DIRECCIÓN Y COORDINACION

La ejecución presupuestaria de la Dirección y Coordinación Ciudad Mujer del 1 de abril al 30 de junio del 2021 ascendió a L. 7,154,357.34 que representa el 26.4% del presupuesto actual para esta actividad/obra, este gasto corresponde en un 80.0% a Servicios Personales, la diferencia se destina a gastos de operación del Programa, sobre todo pago de servicios públicos, alquiler de local, mantenimiento de equipo de transporte, servicios de imprenta, publicaciones y reproducción, Internet, viáticos y servicio de vigilancia para la supervisión de la operatividad de los CCMs que están en funcionamiento. El presupuesto total ejecutado al 30 de junio ascendió a L. 11,691,472.58 que representa el 43.08% del presupuesto total asignado.


El incremento que se observa en el rubro de servicios personales corresponde al pago del catorceavo mes a todas las funcionarias del Programa. En este segundo trimestre se comienza con las restricciones en las solicitudes de cuota para ejecución del gasto, por lo que hay actividades que no se pueden desarrollar porque no se tiene todo el presupuesto requerido.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Miles de Lempiras

I y II TRIMESTRE

DESCRIPCION	Presupuesto Vigente	Ejecutado		Total Ejecutado	% Ejecución Total
		I Trimestre	II Trimestre		
Servicios Personales	20,825,962.00	3,750,233.34	5,596,944.79	9,347,178.13	44.88
Servicios No Personales	5,300,796.00	786,881.90	1,444,312.24	2,231,194.14	42.09
Materiales y Suministros	662,836.00	0.00	113,100.31	113,100.31	17.06
Bienes Capitalizables	350,000.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL	27,139,594.00	4,537,115.24	7,154,357.34	11,691,472.58	43.08



CENTROS CIUDAD MUJER – ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

La ejecución presupuestaria de la Administración de los Centros Ciudad Mujer del 1 de abril al 30 de junio del 2021 ascendió a L. 11,697,694.22 que representa el 25% del presupuesto actual, este gasto corresponde en un 86% a Servicios Personales, la diferencia se destina a cubrir gastos de operación de los centros, sobre todo pago de servicios públicos, viáticos, pagos de primas de seguros y combustible para los CCMs que están en funcionamiento. El presupuesto total ejecutado al 30 de junio ascendió a L. 18,646,679.30 que representa el 43.08% del presupuesto total asignado.

El incremento que se observa en el rubro de servicios personales corresponde al pago del catorceavo mes a todos los funcionarios de los centros. En este segundo trimestre se comienza con las restricciones en las solicitudes de cuota para ejecución del gasto, por lo que hay actividades que no se pueden desarrollar porque no se tiene todo el presupuesto requerido.


Se tiene limitado presupuesto para ejecutar los mantenimientos que requieren los centros a las instalaciones, realizando solamente aquellos que son de carácter urgente y que no conllevan mucho presupuesto.

ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

Miles de Lempiras

I y II TRIMESTRE

DESCRIPCION	Presupuestado	Ejecutado		Total Ejecutado	% Ejecución Total
		I Trimestre	II Trimestre		
Servicios Personales	37,103,310.00	5,621,217.23	9,780,964.42	15,402,181.65	41.51
Servicios No Personales	7,580,200.00	1,324,048.85	1,722,767.46	3,046,816.31	40.19
Materiales y Suministros	2,122,952.00	3,719.00	193,962.34	197,681.34	9.31
TOTAL	46,806,462.00	6,948,985.08	11,697,694.22	18,646,679.30	39.84



PROYECTO – Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer):

La ejecución al 30 de junio del proyecto, la cual es financiada con fondos de préstamo BID, ascendió a L. 2,779,495.23 que corresponde a un 30.20% del presupuesto vigente, estos gastos corresponden al pago de salarios de consultores, de la auditoría externa del proyecto, la alimentación para la capacitación a las funcionarias del Centro Ciudad Mujer Choloteca, el cual fue inaugurado el 17 de mayo del presente año. Se encuentran en proceso de pagos: la adquisición de cocinas para los CCCM Tegucigalpa y Choloma, también se tiene el proceso de pago las rotulaciones de los CCM La Ceiba y Choloteca; los demás procesos siguen en licitación para el fortalecimiento del Programa.

Se ha estado monitoreando todos las atenciones, servicios e indicadores en los CCM, los cuales han estado mostrado incremento debido a la oferta de servicios que ofrecen los CCM tanto presenciales como virtuales.

Es de señalar que en marzo y abril del presente año, INVEST-H ha realizado dos transferencias al proyecto que ejecuta la DNCM, una por US\$ 551,000 y otra por US\$ 192,000 de remanentes de fondos, para que puedan ser utilizados por el proyecto en el fortalecimiento de los centros, iniciándose todos los procesos y se prevé que se necesitara alrededor de L. 4.0 millones de presupuesto para poder cubrir todos los pagos, dado que no se puede comprometer ningún contrato mientras no se tengan los fondos disponibles en el presupuesto; el proyecto está en fase de cierre por lo que es necesario se cuente con los fondos en tiempo y forma, a fin de concluir el proyecto dentro de la programación establecida. Se han tenido reuniones con la SEFIN para discutir este tema y revisar el avance de los procesos en curso.

PROYECTO – Servicios de Desarrollo Empresarial y un entorno favorable para las mujeres empresarias de Honduras:

La ejecución al 30 de junio del proyecto, la cual es financiada con fondos de Cooperación Técnica WE - FI, ascendió a L. 475,998.05 que corresponde a un 12.94% del presupuesto vigente, estos gastos corresponden al pago de salarios del consultor que desarrolla los servicios de Desarrollo Empresarial, dado que se tienen en proceso de licitación las consultorías de los servicios de desarrollo empresarial. A continuación, se detallan según indicador:

IND. 1.1 Diseño e implementación de Plataforma Virtual:

- ✓ Se publicó dos procesos para los Programadores Senior I y II para el desarrollo de los Módulos Principales de la Plataforma WEB, pero se fracasó; se volvieron a revisar los términos de referencia, los cuales tuvieron modificaciones y se espera recibir hojas de vida el 7 de julio del 2021.
- ✓ En virtud de que se publicó el proceso de contratación de un Coordinador para el Desarrollo de una Plataforma virtual para servicios de desarrollo empresarial, pero se fracasó; por lo que se realizó una contratación directa a un Especialista informático que estará a cargo tanto de coordinar el desarrollo de la plataforma virtual como el desarrollo del SIRM fase III.

IND. 1.2 Talleres de formación impartidos - Mujeres de pequeñas y medianas empresas que recibieron capacitación básica-Mujeres que recibieron el paquete de servicios de SDE

- ✓ Se tiene la No Objeción a los Términos de Referencia y Documento de Solicitud de Propuesta para la Implementación de una capacitación Básica Online para Mujeres Empresarias en Habilidades Blandas, Digitales y Empresariales con Servicios de Desarrollo Empresarial, mediante el método de Selección Directa a la firma consultora Laboratoria.

IND. 1.3 Modelo especializado en Servicios de Desarrollo Empresarial Implementado

- ✓ Se tiene en No Objeción del BID los TdR del Diseñador gráfico

IND. 1.4 Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial, certificados - Proveedores de SDE para validar y fortalecer competencias (50)

- ✓ En espera de recepción de la presentación de oferta de precio a la empresa del primer lugar del proceso de Certificación de los Proveedores de servicios de Desarrollo Empresarial para validar y fortalecer sus competencias para la prestación de servicios.

EJECUCIÓN CONSOLIDADA

La ejecución al 30 de junio del Programa, que incluye Dirección Nacional, Centros y Proyecto Ciudad Mujer ascendió a L. 33,593,645.16 que corresponde a un 38.69% del presupuesto total vigente, el 74% de esta ejecución corresponde a pago de servicios personales, la diferencia se destina cubrir gastos operativos de los CCM, de la Dirección y Coordinación del Programa y proyectos en ejecución.

El incremento que se observa en el rubro de servicios personales corresponde al pago del catorceavo mes a todos los funcionarios de los centros. En este segundo trimestre se comienza con las restricciones en las solicitudes de cuota para ejecución del gasto, por lo que hay actividades que no se pueden desarrollar porque no se tiene todo el presupuesto requerido.


Es de señalar que esta ejecución presupuestaria es conforme al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de la Republica para el ejercicio 2021, el cual incluye el Programa y los proyectos.

EJECUCIÓN CONSOLIDADA

Miles de Lempiras

I y II TRIMESTRE

DESCRIPCION	Presupuestado	Ejecutado		Total Ejecutado	% Ejecución Total
		I Trimestre	II Trimestre		
Servicios Personales	57,929,272.00	9,371,450.57	15,377,909.21	24,749,359.78	42.72
Servicios No Personales	24,732,695.00	3,309,681.25	4,684,651.10	7,994,332.35	32.32
Materiales y Suministros	3,085,788.00	3,719.00	665,462.65	669,181.65	21.69
Bienes Capitalizables	1,080,000.00		180,771.38	180,771.38	16.74
TOTAL	86,827,755.00	12,684,850.82	20,908,794.34	33,593,645.16	38.69



OTROS FONDOS

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 047-A-SEDIS-2016 del 14 de Julio del 2016, el Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), ratificó la delegación en la Dirección Nacional del Programa del manejo de la operatividad fiduciaria de dicho Programa, así como de los proyectos financiados con recursos nacionales o mediante operaciones de préstamo multilaterales o extra regionales; en tal virtud el Programa ha sido beneficiaria de fondos especiales tales como Fondos de Inversión y Asignación – FINA, para la construcción del Centro Ciudad Mujer Juticalpa y Equipamiento de los Centros Ciudad Mujer Juticalpa y Choluteca, dado que la construcción del CCM Choluteca se realizó con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

En Decreto Ejecutivo 13-2018, del 03 de septiembre del 2018, se asignó la cantidad de L. 80,000,000.00 para la construcción del Centro Ciudad Mujer Juticalpa, de los cuales se tienen pendiente de desembolsar la cantidad L. 5,546,208.00.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 007-2019 del 05 de julio del 2019 se asignó la cantidad de L. 50,000,000.00 para la adquisición del equipamiento del Centro Ciudad Mujer Juticalpa y el equipamiento para el Centro Ciudad Mujer Choluteca y a continuación, se presenta el detalle de los desembolsos y liquidaciones realizadas sobre dichos fondos a junio 2021:

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER											
ESTATUS DE INGRESOS Y EGRESOS											
2018 - 2019											
No.	DESEMBOLSO	2018				Pendiente Desembolso	2019 - 2021				
		Asignado	Desembolsado	Ejecutado	Saldo en Cuenta		Asignado	Desembolsado	Ejecutado	Saldo en Cuenta	Pendiente Desembolso
1	Primer desembolso		11,000,000.00	0.00	11,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		
2	Segundo desembolso		4,500,000.00	0.00	15,500,000.00		3,271,832.07	25,000,000.00	3,271,832.07		
3	Tercer desembolso		21,195,584.00	0.00	36,695,584.00		11,735,982.00	100,842.34	14,906,971.73		
4	Cuarto desembolso		14,000,000.00	0.00	50,695,584.00			1,833,498.21	13,073,473.52		
5	Quinto desembolso	80,000,000.00	23,758,207.77	55,000,000.00	19,453,791.77	5,546,208.23	50,000,000.00		4,983,061.50	8,090,412.02	9,992,185.93
6	Sexto desembolso		0.00	16,874,846.85	2,578,944.92				2,923,548.75	5,166,863.27	
7			0.00	2,578,944.92	0.00						
8					0.00						
9					0.00						
		80,000,000.00	74,453,791.77	74,453,791.77	0.00	5,546,208.23	50,000,000.00	40,007,814.07	34,840,950.80	5,166,863.27	9,992,185.93

Liquidaciones	Desembolsado	Ejecutado	Saldo en Cuenta
1	15,500,000.00	11,030,000.00	4,470,000.00
2	21,195,584.00	17,712,712.89	7,952,871.11
3	14,000,000.00	20,125,441.80	1,827,429.31
4	23,758,207.77	8,705,612.37	16,880,024.71
5	25,000,000.00	11,780,565.79	30,099,458.92
6	0.00	20,330,025.74	9,769,433.18
7	3,271,832.07	7,644,878.62	5,396,386.63
8	11,735,982.00	9,041,956.61	8,090,412.03
9	0.00	84,598.20	8,005,813.83
10	0.00	2,838,950.55	5,166,863.28
	114,461,605.84	109,294,742.56	5,166,863.28

- ✓ Durante la vida del Programa se han suscrito 37 convenios en especie y en moneda, los cuales se encuentran vigentes (anexo 2), en que se detallan los alcances y la duración de los mismos.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN

AÑOS	ESPECIES	DONACIÓN (MONEDA)
2016	1	
2017	4	
2018	8	
2019	12	1
2020	5	1
2021	5	
TOTAL	35	2

4. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD, EFICIENCIA, PERTINENCIA Y RELEVANCIA

- ✓ **Efectividad:** La efectividad se mide como cada Centro Ciudad Mujer logra alcanzar los productos a través de los servicios que otorga y las atenciones del total de usuarias registradas, el cual se puede garantizar con la calidad de los servicios en los cuales se debe contar con los insumos y el personal. La falta de personal y los insumos siguen siendo una constante durante todo el trimestre, lo cual afecta el alcance y por ende también la efectividad, para que se cumpla a cabalidad con el propósito de cada CCM.

- ✓ **Eficiencia:** Se ha analizado la medida en que los principales actores del Programa han sido eficientes en la operación, en los cuales participan directamente las Instituciones Prestadoras de Servicios, Entes Gubernamentales que regulan y coordinan, BID, así como otros cooperantes y la Dirección Nacional, siendo la que más aportan a la eficiencia: a) la cooperación y la coordinación de actores clave y b) la gestión del Programa a nivel estratégico y operacional, identificándose que siguen siendo los mismos factores que afectan la eficiencia los que también afectarían la efectividad del Programa: la falta de insumos y falta de personal, que incide a que no sea eficiente el Programa en su totalidad.




Otro factor que incidirá tanto la efectividad como la eficiencia del Programa es la pandemia del COVID 19, lo cual retrasa las metas e indicadores propuestos.

- ✓ **Pertinencia y Relevancia:** el Programa es pertinente y relevante porque bajo un mismo techo convergen 16 instituciones gubernamentales brindando una atención integrada, de las cuales 14 son operativas y 2 de apoyo técnico y Financiero en un mismo espacio físico y sin ningún costo, brindando servicios con calidad y calidez.

5. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO

- ✓ Elaborado y enviado a SEFIN el Informe de Evaluación Física y Financiero del Programa Ciudad Mujer del IV trimestre para el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2021.
- ✓ Firmados dos convenios: con Mi Ambiente para Ciudad Verde y con Relaciones Exteriores para la Alianza Estratégica para el emprendimiento femenino – SRECI.
- ✓ Se firmo convenio entre el Programa Ciudad Mujer y la Universidad Tecnológica de Honduras – UTH, para realizar acciones conjuntas de capacitación y cooperación técnica.
- ✓ A junio 2021 se han atendido 557,325 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,314,493 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.
- ✓ En el primer trimestre del presente año se atendieron 46,348 mujeres y se brindaron 121,999 servicios, en el segundo trimestre se han atendido 57,303 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 160,678 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez, reflejando un incremento de 24% en atenciones y un 32% en servicios con respecto al trimestre anterior.

CONSOLIDADOS DE TODOS LOS CENTROS: ATENCIONES, SERVICIOS



CONSOLIDADOS DE TODOS LOS CENTROS: INDICADORES

MÓDULO			
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	368	312
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	37	186
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	178	471
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	14	233
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales	3	298
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	10	144
1.9	Mujeres con créditos aprobados	114	28
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)	0	12
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE	2	25

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	582	1,167
2.3	Mujeres que se realizan una citología	1,164	1,322
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	93	91
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	1,517	1,516
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	2,625	1,863
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	1,139	1,275
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	99	107
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	3,244	3,442

MÓDULO			
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	1,703	2,054
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	170	184
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	509	660

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	58	115
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	58	115
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	674	845
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	616	874
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA	16	34

Comportamiento de Indicadores:

En este trimestre se observa un incremento en casi todos los indicadores de los módulos, producto de las ofertas de servicios tanto presenciales como virtuales que se están ofreciendo los centros, así como las diferentes acciones que realiza cada centro para incrementar sus indicadores.

Como se explico anteriormente, no hay consolidado del MEC, en virtud de que son procesos largos, que estaran finalizados hasta el segundo semestre del 2021.

PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO

A. **PROGRAMA**

- ✓ **Emergencia Nacional COVID-19**, se sigue con la emergencia y acatando lo establecido por SINAGER y COPECO, en este trimestre se tienen aperturados todos los servicios tanto de manera presencial como

virtual, a excepción del MAI; poco a poco se han ido incrementando todas las atenciones, servicios y por ende los indicadores, se espera cumplir con lo programado para 2021.

- ✓ **Falta de Personal en los módulos**, ha sido una constante desde el 2019 sobre todo en MAE y MAA; en los Módulos de SSR se logró completar con Código verde, el cual fue absorbido por la Secretaria de Salud, sin embargo, siempre sigue faltando personal.
- ✓ **Poca colaboración de algunas Secretarías**, existen algunas Instituciones que no proveen todos los recursos que se necesita para la operatividad de los servicios que corresponden a su dependencia, ya sean suministros, insumos o material didáctico, repercutiendo a que los servicios no proporcionen en tiempo y forma. En el caso del MSSR en lo que corresponde a Tegucigalpa, es muy poco el apoyo que la Secretaría de Salud proporciona en dotar de insumos que se necesitan para poder brindar todos los servicios.
- ✓ El mantenimiento a la infraestructura, mobiliario y equipo de los centros, sigue siendo un desafío para el Programa, dado que no se cuenta con suficiente presupuesto para poder hacer los mantenimientos completos, con el poco presupuesto que se cuenta solamente se atiende lo prioritario.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

1. En funcionamiento los CCM: Tegucigalpa, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa y Choluteca, así como la Modalidad Móvil en el Departamento de Cortés.
2. Durante el trimestre se ha ejecutado el monto de L.20,908,794.34 que representa el 24.1% del presupuesto actual que incluye Dirección, administración de los Centros y los Proyectos BID. A junio se ha ejecutado L. 33,593,645.16 que corresponde a 38.6% del presupuesto vigente, de los cuales el 74% corresponde a servicios personales.
3. A junio 2021 se han atendido 557,325 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,314,943 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.
4. Se siguen realizando acciones de vinculación y articulación con los diferentes sectores de la zona, así como con las Instituciones y organizaciones que tienen presencia en el territorio de Influencia del CCM.
5. Contar con Aliados estratégicos como las municipalidades, Empresa Privada Organizaciones no Gubernamentales y Organismos cooperantes con presencia en el Municipio permiten la ampliación y fortalecimiento de los servicios para las usuarias mediante nuevas alternativas de capacitación para alcanzar su Empoderamiento de forma integral.

B. RECOMENDACIONES

1. Gestionar al más alto nivel apoyo para poder contar con el personal e insumos para que los CCM operen a un 100%, a fin de poder brindar con calidad y calidez los servicios que se prestan.
2. Realizar reuniones con las Instituciones Prestadoras de Servicios que mantienen ventanilla en el Programa a fin de que apoyen con proporcionar insumos para que los módulos puedan operar de acuerdo a lo establecido en los protocolos.

C. ANEXOS

1. Matriz de Procesos PAC
2. Matriz de convenios suscritos
3. Fotografías del período
4. Ejecuciones presupuestarias
5. Reporte de Atenciones y Servicios a diciembre del 2021
6. Informes trimestrales de los CCM
7. Recopilación de indicadores

ANEXOS