



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE OBRA MENOR
CONTRATADOS EN EL MES MAYO 2015



					TIEMPO DE EJECUCION		
DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO FINAL	INICIA	PLAZO	TERMINA
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	CANALIZACIÓN DE RIO BERMEJO DESDE BOULEVAR DEL NORTE HASTA LA CONFLUENCIA CON RIO PIEDRAS	891,000.00	891,000.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	CANALIZACIÓN DE RIO BLANCO DESDE II ANILLO HASTA BOULEVAR DEL NORTE	811,200.00	811,200.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	CANALIZACIÓN DE RIO PIEDRAS DESDE LA CONFLUENCIA CON BERMEJO Y VADO COLOMBIA	732,360.00	732,360.00	11/05/2015	20	30/05/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE CANALES COLONIA DEL VALLE Y ZONA INDUSTRIAL POLVORÍN	706,417.40	706,417.40	11/05/2015	25	04/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE CANAL COLONIA LUISIANA	921,835.20	921,835.20	11/05/2015	25	04/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE CANAL COLONIA LOS CASTAÑOS	694,232.10	694,232.10	11/05/2015	25	04/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE CANAL SAUCE DESDE II ANILLO HASTA BOULEVAR A LA LIMA	982,430.00	982,430.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SANTA MÓNICA Y LAS MERCEDES	632,472.50	632,472.50	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE HAMACA ALDEA COPEN	761,858.19	761,858.19	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE HAMACA SAN JUAN BOSCO COFRADIA	959,747.41	959,747.41	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REPARACION DE PUENTE SEGUNDA CALLE EL BARON	971,800.00	971,800.00	12/05/2015	30	10/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO COLONIA FESITRANH SECTOR SUR	991,000.00	991,000.00	11/05/2015	30	09/06/2015





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE OBRA MENOR
CONTRATADOS EN EL MES MAYO 2015



DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO FINAL	TIEMPO DE EJECUCION		
					INICIA	PLAZO	TERMINA
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO 33 AVENIDA (PROLONGACIÓN BOULEVARD MORAZAN) ENTRE 1 Y 7 CALLE N.O., 6 CALLE ENTRE 34 Y 31 AVENIDA N.O. 31 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 CALLE N.O.	995,310.00	995,310.00	11/05/2015	25	04/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO 13,14,15,16 CALLES ENTRE 1 Y 12 AVENIDA S.O. INCLUYENDO AVENIDAS Y PASAJES	992,000.00	992,000.00	11/05/2015	25	04/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO 9,8,7,6,5 Y 4 AVENIDA ENTRE 6 Y 4 CALLE S.E. INCLUYENDO CALLES	994,000.00	994,000.00	11/05/2015	25	04/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO 3 AVENIDA "A" 3 Y 7 CALLE S.O., 4 AVENIDA ENTRE 3 Y 7 CALLE S.O., 6 AVENIDA ENTRE 4 CALLE N.O. Y 11 CALLE S.O.	991,750.00	991,750.00	11/05/2015	25	04/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO COLONIA LAS MESETAS	991,000.00	991,000.00	11/05/2015	25	04/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO 8,9,10,11,12,14,15 Y 16 CALLE ENTRE 3 Y 10 AVENIDAS S.E INCLUYENDO AVENIDAS Y PASAJES	994,067.48	994,067.48	11/05/2015	25	04/06/2015






MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE OBRA MENOR
CONTRATADOS EN EL MES MAYO 2015



					TIEMPO DE EJECUCION		
DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO FINAL	INICIA	PLAZO	TERMINA
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO 33 CALLE DESDE PUENTE A DESNIVEL A TOYOTA HASTA ESTADIO OLIMPICO Y II ANILLO PERIFERICO DESDE MEGAPLAZA A ESTADIO OLIMPICO	993,442.70	993,442.70	11/05/2015	25	04/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO COLONIA SAN JOSE DE SULA	995,310.00	995,310.00	11/05/2015	25	04/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS DE RAMALES EN LA CORDILLERA EL MERENDON EN LAS ALDEAS COFRADIA BUENOS AIRES Y EL PASTAL	943,200.00	943,200.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO	935,700.00	935,700.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS PROVIDENCIA Y PANTING	965,600.00	965,600.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS SATÉLITE, SANDOVAL SORTO Y RESIDENCIAL LA VICTORIA.	981,800.00	981,800.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS LA PRADERA, BOULEVARD LAS TORRES Y PLANES CALPULES.	947,040.00	947,040.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS VILLAS KITUR, CERRITO LINDO.	961,700.00	961,700.00	11/05/2015	30	09/06/2015





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE OBRA MENOR
CONTRATADOS EN EL MES MAYO 2015



DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO FINAL	TIEMPO DE EJECUCION		
					INICIA	PLAZO	TERMINA
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS PALMERAS Y SINAL.	976,154.00	976,154.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS BRISAS DEL OCCIDENTE, II Y III.	935,400.00	935,400.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS GRACIAS A DIOS Y VICTORIA.	987,000.00	987,000.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS LOMAS DEL CARMEN Y LOMAS DE SAN JUAN.	995,675.00	995,675.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTA EN VALLE DE SULA I Y II	989,910.00	989,910.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LA COLONIA VILLA ERNESTINA	964,000.00	964,000.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS COLONIA CENTRAL, 6 DE MAYO Y LLANOS DE SULA I Y II (SECTOR RIVERA HERNÁNDEZ)	987,516.00	987,516.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS LAS DELICIAS, ZAPOTAL, VERACRUZ, LOS PINOS Y MONTE ALEGRE	980,400.00	980,400.00	11/05/2015	30	09/06/2015

[Firma manuscrita]



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE OBRA MENOR
CONTRATADOS EN EL MES MAYO 2015



DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO FINAL	TIEMPO DE EJECUCION		
					INICIA	PLAZO	TERMINA
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS BRISAS DEL CACAO, EL PORVENIR, LUIS GARCÍA BUSTAMANTE Y ALAMEDA	920,250.00	920,250.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS RIVERA HERNÁNDEZ Y BRISAS DEL SAUCE	955,950.80	955,950.80	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS GUILLEN, CACVIL Y EL ESTADIO	921,250.00	921,250.00	11/05/2015	30	09/06/2015
MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO COLONIA VILLALTA (SECTOR NORTE) 13 CALLE S.O. DESDE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN A 1 AVENIDA, ACCESO AL PALENQUE CON BOULEVARD DEL NORTE	994,000.00	994,000.00	11/05/2015	25	04/06/2015
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	11/05/2015	REMDELACIÓN CENTRO CULTURAL INFANTIL, 12 CALLE 1 Y 3 AVE. S.O.	352,720.25	387,928.80	11/05/2015	30	09/06/2015
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	11/05/2015	REMDELACIÓN CENTRO DE SALUD HECTOR SABILLÓN CRUZ, COLONIA. SABILLÓN CRUZ, SECTOR CHAMELECÓN.	995,315.49	1,094,646.99	11/05/2015	30	09/06/2015
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	11/05/2015	REMDELACIÓN ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO, BARRIO MEDINA, 14 CALLE, 8 AVENIDA S.E.	565,466.08	499,828.79	11/05/2015	30	09/06/2015
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	11/05/2015	REMDELACIÓN INSTITUTO TÉCNICO SAMPEDRANO, BARRIO LAS PALMAS SECTOR S.E.	406,604.00	447,110.40	11/05/2015	30	09/06/2015





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE OBRA MENOR
CONTRATADOS EN EL MES MAYO 2015



DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO FINAL	TIEMPO DE EJECUCION		
					INICIA	PLAZO	TERMINA
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	11/05/2015	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE POSTA COLONIA SATELITE II ETAPA, SECTOR SATELITE	680,150.04	738,760.74	11/05/2015	30	09/06/2015
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	11/05/2015	NULO					
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	11/05/2015	NULO					
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	11/05/2015	REMODELACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES POSTA LA PRADERA, COL. LA PRADERA, SECTOR SATELITE.	486,349.54	531,145.54	11/05/2015	30	09/06/2015
CONSTRUCCION DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD DEL NORTE DESDE LA ENTRADA A LA 105, BRIGADA HASTA EL PUENTE SOBRE RIO BERMEJO	996,077.01	996,077.01	12/05/2015	30	10/06/2015
CONSTRUCCION DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REPARACIÓN PAVIMENTO 19 CALLE 2 Y 4 AVENIDA BARRIO GUADALUPE	527,348.51	527,348.51	03/08/2015	30	07/09/2015
CONSTRUCCION DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	REPARACIÓN PAVIMENTO 19 AVENIDA COLONIAS VILLA EUGENIA Y LAS MESETAS	668,811.44	668,811.44	03/08/2015	30	01/09/2015
CONSTRUCCION DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	PAVIMENTACIÓN 3 CALLE 10 A Y 11 AVENIDA COL. SAN FERNANDO	663,088.45	663,088.45	10/05/2015	30	08/06/2015
CONSTRUCCION DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	NULO					
CONSTRUCCION DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	PAVIMENTACION RUTA DE ALIVIO ACCESO BOULEVARD A ARMENTA COLONIA LOS ALAMOS CONTIGUO AL BULEVAR DEL NORTE SECTOR NOROESTE	788,195.88	788,195.88	10/05/2015	30	08/06/2015



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE OBRA MENOR
CONTRATADOS EN EL MES MAYO 2015



DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO FINAL	TIEMPO DE EJECUCION		
					INICIA	PLAZO	TERMINA
CONSTRUCCION DE VIAS Y SISTEMAS	11/05/2015	PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA LA PRADERA SECTOR SUR ESTE, 1ERA AVENIDA ENTRE 7 Y 8 CALLE, COLONIA LA PRADERA SECTOR S.E	989,026.04	989,026.04	10/05/2015	30	08/06/2015
TOTAL CONTRATADO MAYO 2015			43,464,931.51	43,677,747.37			


Ing. Rafael Osman Zavala Chinchilla
Gerente de Infraestructura

