
  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				Observaciones
				Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas										
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificaciones		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subselección		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Código CUBS	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (N)	Contrato (N) #	Costo Estimado	Costo Final				
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL, LPN, LP, 3C, 2C, CD		Constativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada			
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
1	Telefonía celular	2C		1-telefonía celular	01-ene-16	10-ene-16															celtel	1	150,000.00	REAL	Contrato establecido con la compañía TIGO de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de las Disposiciones generales del año vigente			
2	Alquiler de edificios y locales	CD*		1 arrendamiento edificio	01-ene-16	10-ene-16															Edificio Lesage		3,050,000.00	REAL	Contrato de arrendamiento desde hace 7 años, cuyo pago son mensuales a partir de la gestión 2015 por el fideicomiso de Banco LAFISE de centro cívico gubernamental			
3	Alquiler de equipos de transporte tracción y elevación	CD*		1 arrendamiento vehículos	01-ene-16	05-ene-16	05-ene-16	07-ene-16	08-ene-16	11-ene-08	12-ene-16	12-ene-16	14-ene-16	14-ene-16	15-ene-16	15-ene-16	20-ene-16	22-ene-16	22-ene-16	24-ene-16	dia 1 de cada mes	dia 5 de cada mes	HERTZ Rent a car	REAL	12,865,962.00	REAL		
4	Mantenimiento y reparación de edificios	3C o 2C		1 arrendamiento edificios	01-mar-16	03-mar-16	04-mar-16	08-mar-16									06-jun-16	06-jun-16	10-jun-16	13-jun-16	Estimada	Estimada	REAL	REAL	200,000.00	REAL		
5	Mantenimiento de equipos de transporte	3C o 2C		SN	02-feb-16	04-feb-16	08-feb-16	10-feb-16									23-feb-16	26-feb-16	26-feb-16	01-mar-16	dia 10 de cada mes	dia 12 de cada mes	REAL	REAL	600,000.00	REAL		
6	Mantenimiento de equipos de tracción y elevación	CD*		SN	02-mar-16	05-mar-16											11-mar-16	15-mar-16	30-mar-16	30-abr-16	01-abr-16	04-abr-16	OTIS	REAL	50,000.00	REAL	Contrato de exclusividad con elevadores OTIS, según cláusula contractual del contrato de arrendamiento de edificio Lesage	
7	Primas y gastos de seguro	3C o 2C		SN	01-ago-16	05-ago-16	08-ago-16	09-ago-16									22-ago-16	24-ago-16	30-ago-16	31-ago-16	01-ago-16	02-ago-16	REAL	REAL	315,000.00	REAL	Corresponde a prima de seguro de vehículos de SEDENA	
8	Servicio de internet	CD*		SN	01-ene-16	10-ene-16															01-ene-16	01-ene-16	Castilator	REAL	245,000.00	REAL		
9	Pasajes al exterior	3C o 2C		SN	01-ene-16	10-ene-16															01-ene-16	01-ene-16	REAL	REAL	1,690,000.00	REAL		
10	Alimentos y bebidas para personas	3C o 2C		SN	01-ene-16	10-ene-16															01-ene-16	01-ene-16	REAL	REAL	4,050,000.00	REAL		
11	Diesel de distribución	3C o 2C		SN	01-ene-16	10-ene-16															01-ene-16	01-ene-16	REAL	REAL	1,000,000.00	REAL		






SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
**FONDOS DE TESORO NACIONAL**  
**ESTADO MAYOR CONJUNTO**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Descripción de todos los requerimientos, por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final			
						Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL
	Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPI, LP, SC, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
	BIENES																											
1	Alimentación de personas	EMC	1c	2-4-6		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15,847,533.00			
2	Alimentación de personas	EMC	1c	2-4-6		4/4/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15,847,533.00			
3	Alimentación de personas	EMC	1c	2-4-6		4/7/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15,847,534.00			
4	Alimentación de animales	EMC	1c	6		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	36,000.00			
5	Alimentación de animales	EMC	1c	6		4/4/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	36,000.00			
6	Alimentación de animales	EMC	1c	6		4/7/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	36,000.00			
7	Alimentación de animales	EMC	1c	6		3/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	36,000.00			
8	Papel bond (diferentes tamaños y formas)	EMC	3c	2-4-6		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	206,893.75			
9	Papel bond (diferentes tamaños y formas)	EMC	3c	2-4-6		4/4/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	206,893.75			
10	Papel bond (diferentes tamaños y formas)	EMC	3c	2-4-6		4/7/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	206,893.75			
11	Papel bond (diferentes tamaños y formas)	EMC	3c	2-4-6		3/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	206,893.75			
12	Papel y Carton (servilletas, papel higienico, platos, vasos etc)	EMC	3c	2-4-6		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71,740.00			
13	Papel y Carton (servilletas, papel higienico, platos, vasos etc)	EMC	3c	2-4-6		4/4/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71,740.00			
14	Papel y Carton (servilletas, papel higienico, platos, vasos etc)	EMC	3c	2-4-6		4/7/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71,740.00			
15	Papel y Carton (servilletas, papel higienico, platos, vasos etc)	EMC	3c	2-4-6		3/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71,742.00			
16	Llantas para vehiculos	EMC	3c	2-4-6		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	769,525.00			
17	Llantas para vehiculos	EMC	3c	2-4-6		4/7/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	769,526.00			
18	Productos de artes graficas	EMC	3c	2-4		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	155,000.00			
19	Productos de artes graficas	EMC	3c	2-4		4/7/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	155,000.00			
20	Utiles de Oficina (Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pegamento, marcadores, reglas, etc)	EMC	3c	2-4-6		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	213,042.00			
21	Utiles de Oficina (Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pegamento, marcadores, reglas, etc)	EMC	3c	2-4-6		4/4/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	213,042.00			

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras														
22	Utiles de Oficina (Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pegamento, marcadores, reglas, etc)	EMC	3c	2-4-6	4/7/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/7/2015	N/A	N/A	N/A	213,042.00	
23	Utiles de Oficina (Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pegamento, marcadores, reglas, etc)	EMC	3c	2-4-6	3/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/10/2015	N/A	N/A	N/A	213,042.00	
<b>REAL</b>																							<b>L51,502,356.00</b>	<b>L0.00</b>		

Fecha de emisión:	7/1/2016
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA



Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Estado Mayor Conjunto]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
**FONDOS DE TESORO NACIONAL**  
**ESTADO MAYOR CONJUNTO**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recapcion de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Descripción de todos los requerimientos, por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final			
Nombre del proyecto u objeto de compra			CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada		
BIENES						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
1	Servicios de Capacitación	EMC	3cv	6		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45,000.00			
2	Servicios Tecnicos Profesionales	EMC	3cv	6		7/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	36,902,968.00			
																							REAL		L36,947,968.00	L0.00		

Fecha de emisión:	7/1/2016
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA



Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Estado Mayor Conjunto]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDOS DE TESORO NACIONAL  
ESTADO MAYOR CONJUNTO/POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																										
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
						Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Descripción de todos los requerimientos, por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institución al	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
BIENES																										
1	Alimentación de personas	EMC	1c	2-6		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17,593,200.00	
2	Alimentación de personas	EMC	1c	2-6		4/4/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17,593,200.00	
3	Alimentación de personas	EMC	1c	2-6		4/7/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17,593,200.00	
4	Alimentación de animales	EMC	1c	6		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,608,000.00	
5	Alimentación de animales	EMC	1c	6		4/4/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,608,000.00	
6	Alimentación de animales	EMC	1c	6		4/7/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,608,000.00	
7	Alimentación de animales	EMC	1c	6		3/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,608,000.00	
8	Llantas para vehículos	EMC	3c	2-6		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,300,000.00	
9	Llantas para vehículos	EMC	3c	2-6		4/7/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,300,000.00	
10	Útiles de Oficina (Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pegamento, marcadores, reglas, etc)	EMC	3c	2-6		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	257,000.00	
11	Útiles de Oficina (Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pegamento, marcadores, reglas, etc)	EMC	3c	2-6		4/4/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	257,000.00	
12	Útiles de Oficina (Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pegamento, marcadores, reglas, etc)	EMC	3c	2-6		4/7/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	257,000.00	
13	Útiles de Oficina (Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pegamento, marcadores, reglas, etc)	EMC	3c	2-6		3/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	257,000.00	
																						REAL		L56,839,600.00	L0.00	

Fecha de emisión:	7/1/2016
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Emitido por: Abog. Evelyn Jesuana A. Santos  
 Emitido por: Gen. de Brig. Freddy Alejandro Franco Cruz

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA


Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Estado Mayor Conjunto]  
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDOS DE TESORO NACIONAL  
ESTADO MAYOR CONJUNTO/POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
						Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Descripción de todos los requerimientos, por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de compra			CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada		
BIENES						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
1	Servicios Tecnicos Profesionales	PMOP	3cv	2		7/1/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/1/2016	N/A	N/A	N/A	3,132,000.00			
																							REAL		L3,132,000.00	L0.00			

Fecha de emisión:	7/1/2015
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Emitido por: Abog. Evelyn Jesuina A. Santos  
  
 Firmado por: Cnel. de Ret. José Alejandro Franco Cruz

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Estado Mayor Conjunto]  
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]



No.	Descripción	Descripción de todos los subprogramas por unidad ejecutora	Método de Compra	Rotación con el FICD	Clase Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (PTCHAS ESTIMADAS REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Preliminares		Llamada a licitación		Evaluación de ofertas		Evaluación de las ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Ejecución de Bienes, Servicios o Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
						Anticipación a Precalificación	Evaluación de Precalificación	Comunicación a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Inicio de Bienes, Servicios u Obras	Terminación de Bienes, Servicios u Obras														
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL						
	Nombre del proyecto u objeto de compra		L1/LFN, LP, 3C, 2C, CD	Corrección del PGA	Correctivo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL					
	Alimentos y Bebidas para personas	EJERCITO	3C	01.02		05/01/2016	10/01/2016	15/01/2016	20/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			9,657,225.00						
	Alimentos y Bebidas para personas	EJERCITO	3C	01.02		05/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			9,657,225.00						
	Alimentos y Bebidas para personas	EJERCITO	3C	01.02		05/07/2016	10/07/2016	15/07/2016	20/07/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			9,657,225.00						
	Alimentos y Bebidas para personas	EJERCITO	3C	01.02		05/10/2016	10/10/2016	15/10/2016	20/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			9,657,225.00						
	Alimentos y Bebidas para personas	EJERCITO	3C	01.02		05/01/2016	10/01/2016	15/01/2016	20/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			9,657,225.00						
	Alimentos y Bebidas para personas	EJERCITO	3C	01.02		05/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			9,657,225.00						
	Alimentos y Bebidas para personas	EJERCITO	3C	01.02		05/07/2016	10/07/2016	15/07/2016	20/07/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			9,657,225.00						
	Alimentos y Bebidas para personas	EJERCITO	3C	01.02		05/10/2016	10/10/2016	15/10/2016	20/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			9,657,225.00						
	TOTAL																						77,287,800.00						
	Papel de Escritorio	EJERCITO	2C	01.04		05/01/2016	10/01/2016	15/01/2016	20/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			65,600.00						
	Papel de Escritorio	EJERCITO	2C	01.04		05/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			51,942.00						
	Papel de Escritorio	EJERCITO	3C	01.01		05/07/2016	10/07/2016	15/07/2016	20/07/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			400,000.00						
	TOTAL																						517,542.00						
	Papel para Computación	EJERCITO	2C	01.01		05/02/2016	10/02/2016	15/02/2016	20/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			13,750.00						
	Papel para Computación	EJERCITO	2C	01.01		05/02/2016	10/02/2016	15/02/2016	20/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			20,260.00						
	Papel para Computación	EJERCITO	2C	01.01		05/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			13,750.00						
	Papel para Computación	EJERCITO	2C	01.01		05/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			13,750.00						
	TOTAL																						61,510.00						
	TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																						Estimado	1,77,836,852.00					
																							REAL						

Fecha de emisión: 05/01/2016 DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016 DD/MM/AA

Emitido por: Lic. Reynaldo Alvarado  
 Aprobado por: Cnel. Fredy Franco

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por: [ ]  
 Aprobado por: [ ]

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por: [ ]  
 Actualizado por: [ ]

UNIDAD EJECUTORA: DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Pagaduría General del Ejercito

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN LE CORRESPONDA: [Firma]







SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES / NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO N/A  
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: FUERZA AEREA HONDUREÑA  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
Descripción	Descripción de todos los requerimientos, por unidad	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Real		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					Estimada	Estimada
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPL, LP, LP, SC, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
Alimentos y Bebidas para personas	FAR	3C	8		1/1/2015	18/1/2015	11/1/2015	12/1/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			8,079,240.00		
Alimentos y Bebidas para personas	FAR	3C	8		1/4/2015	10/4/2015	11/4/2015	12/4/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			8,079,240.00		
Alimentos y Bebidas para personas	FAR	3C	8		1/7/2015	10/7/2015	11/1/2015	12/1/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			8,079,240.00		
<b>TOTAL</b>																										24,237,720.00		
Papel de Escritorio	FAR	3C	842		1/1/2015	18/1/2015	11/1/2015	12/1/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			74,000.00		
Papel de Escritorio	FAR	3C	842		1/7/2015	16/7/2015	11/7/2015	12/7/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			37,449.00		
<b>TOTAL</b>																										112,349.00		
Papel para Computacion	FAR	3C	842		1/1/2015	18/1/2015	11/1/2015	12/1/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			14,750.00		
Papel para Computacion	FAR	3C	842		1/7/2015	18/7/2015	11/7/2015	12/7/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			7,374.00		
<b>TOTAL</b>																										22,124.00		
Productos de Artes Graficas	FAR	3C	8		1/1/2015	18/1/2015	11/1/2015	12/1/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			9,375.00		
Productos de Artes Graficas	FAR	3C	8		1/7/2015	18/7/2015	11/7/2015	12/7/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			4,987.00		
<b>TOTAL</b>																										14,962.00		
Productos de Papel y Carton	FAR	3C	82		1/1/2015	18/1/2015	11/1/2015	12/1/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			25,350.00		
Productos de Papel y Carton	FAR	3C	82		1/4/2015	10/4/2015	11/4/2015	12/4/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			19,050.00		
Productos de Papel y Carton	FAR	3C	82		1/7/2015	18/7/2015	11/7/2015	12/7/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			26,351.00		
<b>TOTAL</b>																										70,751.00		
Utiles de escritorio oficina y ensenanzas	FAR	3C	842		1/1/2015	18/1/2015	11/1/2015	12/1/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			165,000.00		
Utiles de escritorio oficina y ensenanzas	FAR	3C	842		1/4/2015	10/4/2015	11/4/2015	12/4/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			88,967.00		
Utiles de escritorio oficina y ensenanzas	FAR	3C	842		1/7/2015	18/7/2015	11/7/2015	12/7/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			125,900.00		
<b>TOTAL</b>																										379,867.00		
Llantas y cámaras de aire	FAR	3C	82		1/1/2015	18/1/2015	11/1/2015	12/1/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			300,000.00		



Ullantas y camaras de aire	FAH	2C	02		1/4/2015	10/4/2015	11/4/2015	12/4/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/4/2015	14/4/2015	15/4/2015	18/4/2015		150,000.00
Ullantas y camaras de aire	FAH	2C	02		1/7/2015	10/7/2015	11/7/2015	12/7/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/7/2015	14/7/2015	15/7/2015	18/7/2015		125,173.00
<b>TOTAL</b>																									625,173.00
																							Estimada	L24,457,816.00	
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																							REAL		

Fecha de emisión: 07/01/2016 DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación: 08/01/2016 DD/MM/AA

Emitido por: Lic. Nadia Castillo  
Aprobado por: Cap. Santos F. Sanchez



Fecha de Modific: DD/MM/AA  
Fecha de Aprob: DD/MM/AA

Modificado por  
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES: Pagador/a Fuerza Aérea Hondureña



COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRATIVA Q. A. QUIN DELEGUE Pagador General FAH  
S.D.C. - HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES / NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO N/A  
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO FUERZA AEREA HONDUREÑA  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Consultoras]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas						Etapas de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subselección		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
Descripción	Detalle de todos los requerimientos, por Unidad Ejecutora	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
Nombre del proyecto u objeto de compra		CP, CPN, CP, JCV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
SERVICIOS DE CAPACITACION		3CV	2	11-01	1/1/2015	15/1/2015	15/1/2015	18/1/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/2/2014	15/2/2014	1/3/2015	30/9/2015			66,900.00	
SERVICIOS DE INF Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		3CV	2	11-01	1/1/2015	15/1/2015	15/1/2015	18/1/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/2/2014	15/2/2014	1/3/2015	30/9/2015			7,417.00	
TOTAL																										Estimada	74,317.00	
																										REAL		

Fecha de emisión: 7/1/2016  
 Fecha de Aprobación: 8/1/2016

Emitido por: Lic. Nadia Castillo  
 Aprobado por: Cap. Santos F. Sanchez



Fecha de Modific DD/MM/AA  
 Fecha de Aprob DD/MM/AA

Modificado por  
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAI DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONC DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES - PAGADURIA GENERAL FUERZA AEREA HONDUREÑA



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA HONDUREÑA  
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE. PAGADOR GENERAL FAH  
 TEGUCIGALPA, D.C. - H.R.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES (NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO N/A)  
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO FUERZA NAVAL DE HONDURAS  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Consultoría]	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO				
	Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entrega														
	Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos												
Descripción	Detalle de todos los requerimientos por Unidad Ejecutora	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Número Adjudicatario (N)	Contrato (N)	Costo Estimado	Costo Final	
																													Estimada
Nombre del proyecto u objeto de compra		CP, CPN, CP, 3CV, 3D	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
SERVICIOS DE CAPACITACION	FNH	3CV	43-41	11-01	05/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	20/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	20/02/2016	60,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	FNH	3CV	43-41	11-02	05/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	20/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	20/04/2016	70,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	FNH	3CV	43-41	11-03	05/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	20/07/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	20/07/2016	20,000.00
TOTAL																													150,000.00
SERVICIOS DE INF Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	FNH	3CV	43-41	11-01	05/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	20/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	20/02/2016	8,000.00
TOTAL																													Estimada 8,000.00
																													REAL
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	FNH	3CV	43-41	11-01	05/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	20/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	20/02/2016	106,000.00
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	FNH	3CV	43-41	11-01	05/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	20/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	20/02/2016	110,000.00
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	FNH	3CV	43-41	11-02	05/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	20/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	20/04/2016	81,000.00
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	FNH	3CV	43-41	11-03	05/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	20/07/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	20/07/2016	30,000.00
TOTAL																													Estimada 330,000.00
																													REAL

Fecha de emisión: 06/01/2016 Emitido por: Yeny Lopez  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016 Aprobado por: Cap. Nelson Varela  
 Fecha de Modificación: DD/MM/AA Modificado por: [ ]  
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA Aprobado por: [ ]  
 Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA  
 Recibido por: [ ]  
 Actualizado por: [ ]

UNIDAD RESPONSABLE DE LA PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES PAGADURIA GENERAL FUERZA NAVAL DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS  
 UNIDAD EJECUTORA 03  
 SIAFI  
 PROGRAMA 13

FUERZA NAVAL DE HONDURAS  
 PAGADOR GENERAL  
 HONDURAS, C.A.





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS DE TESORERÍA NACIONAL  
 COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías)					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subselección		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Código CUBS	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
<b>BIENES</b>																												
1	Combustible	1c	15101509		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	22500,000.00	22500,000.00		
2	Alimentación de personas	1c	50101542		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	28600,000.00	28600,000.00		
3	Productos forestales ( Semillas de Diferentes especies según necesidad)	3c	10151520		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	700,000.00	700,000.00		
4	Premias de vestir (Uniformes militares, fajas, gorras, Camisetas, chalecos)	1c			07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	650,000.00	650,000.00		
5	Calzado (botas militares, botes de hule)	3c			07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	648,057.00	648,057.00		
6	Llantas para vehículos (para vehículos de)	3c			07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	900,000.00	900,000.00		
7	Productos Farmacéuticos y Medicinales ( botiquines primeros auxilios)	3c	51101583		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	750,000.00	750,000.00		
8	Abonos y Fertilizantes (diferentes tipos)	3c	10171504		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	650,000.00	650,000.00		
9	Insecticidas, fumigantes y otros (diferentes tipos)	3c	10191506		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	700,000.00	700,000.00		
10	Productos de material plástico (bolsas plásticas para viveros diferentes tamaños)	3c	13102018		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	700,000.00	700,000.00		
11	Elementos de Ferrería (materiales para reparaciones localivas pinturas, clavos, martillos, laminas de zinc, rep. Sanitarios etc)	3c	27112002		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	700,000.00	700,000.00		
12	Elementos de aseo (cloro aco, asistín, escobas, trapeadores, ambientales, cera líquida otros)	3c	47131614		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	519,128.00	519,128.00		
13	Utiles de Oficina (papel bond, folders, archivadores, Lapices, engrapadoras, perforadoras, borradores, pagamento, marcadores, reglas, etc)	3c	44122001		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	758,000.00	758,000.00		
14	Repuestos (para vehículos, computadoras, tintas para impresoras, toner, discos compactos, usb, mouse, teclados, maquinarias, etc)	3c			07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	N/A	N/A	1200,000.00	1200,000.00		
																							REAL	L60175,185.00	L60175,185.00			

Fecha de emisión:  
 Fecha de Aprobación:

Emitted por: Claudia Regina Zepeda  
 Aprobado por: Cnés. De Inf. German Morán Pavón

Fecha de Modificación: DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Comando De Apoyo Al Manejo De Ecosistemas Y Ambiente)  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDOS DE TESORERÍA NACIONAL  
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Código CUBS	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD		Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
	BIENES				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	Combustible	1c	15101509		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	22500,000.00	22500,000.00	
2	Alimentación de personas	1c	50101543		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	28800,000.00	28800,000.00	
3	Productos forestales ( Semillas de Diferentes especies según necesidad)	3c	10151520		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	700,000.00	700,000.00	
4	Prendas de vestir (Uniformes militares (botas, gorras, Camisas, chalecos )	1c			07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	850,000.00	850,000.00	
5	Calzado (botas militares, botas de hule)	3c			07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	948,057.00	948,057.00	
6	Llantas para vehículos (para vehículos de	3c			07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	900,000.00	900,000.00	
7	Productos Farmacéuticos y Medicinales ( botiquines primeros auxilios)	3c	51101583		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	750,000.00	750,000.00	
8	Abonos y Fertilizantes (diferentes tipos de	3c	10171504		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	850,000.00	850,000.00	
9	Insecticidas fumigantes y otros (diferente	3c	10191508		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	700,000.00	700,000.00	
10	Productos de material plástico ( botas plásticas para viveros diferentes tamaños)	3c	13102018		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	700,000.00	700,000.00	
11	Cilindros de Fierretaria ( materiales para reparaciones localities pinturas, clavos, martillos, lminas de zinc, rep. Sanitarios etc.)	3c	27112002		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	700,000.00	700,000.00	
12	Elementos de aseo ( cloro ace, asatín, escobas, trapadores, ambientales, cera líquida otros.)	3c	47131614		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	519,128.00	519,128.00	
13	Útiles de Oficina (papel bond, folios, archivadores, Lapices, engrapadores, perforadoras, borradores, pagamento, marcadores, reglas, etc)	3c	44122001		07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2016	14/01/2016	N/A	N/A	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	N/A	N/A	758,000.00	758,000.00	
14	Repuestos (para vehículos, computadores, ltrix para impresoras, toner, discos compactos, usb, mouse, teclados, maquinarias, etc)	3c			07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	N/A	N/A	1200,000.00	1200,000.00	
																							REAL	L60175,185.00	L60175,185.00		

Fecha de emisión:  
Fecha de Aprobación:

Emitido por: Claudia Regina Zapeda  
Aprobado por: Cnel. De Inf. German Moran Pavon

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por:  
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Comando De Apoyo Al Manejo De Ecosistemas Y Ambiente)  
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)







SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDOS NACIONALES  
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	codigo CUBS	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Numero Adjudicatario (S)	Contrato (S) #	Costo Estimado	Costo Real		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3C	7210	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	N/A	N/A	62,381.10			
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	62,381.10			
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	15/07/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	62,381.10			
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	15/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	20,793.70			
2	Manto y Rep. de Equipos y Medios de Transporte	3C	7818	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	N/A	N/A	63,225.00			
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	63,225.00			
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	15/07/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	63,225.00			
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	15/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	21,075.00			
3	Manto y Rep. de Equipo para Computacion	3C	8111	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	N/A	N/A	48,884.40			
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	48,884.40			
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	15/07/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	48,884.40			
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	15/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	16,294.80			
4	Publicidad y Propaganda	3C	8210	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	N/A	N/A	10,500.00			
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	10,500.00			
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	15/07/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	10,500.00			
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	15/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	3,500.00			
5	Servicio de Internet	3C	8111	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	N/A	N/A	94,500.00			
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	94,500.00			
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	15/07/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	94,500.00			
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	15/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	31,500.00			
6	Ceremonial y protocolo	3C	8916	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	N/A	N/A	260,697.90			
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	260,697.90			
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	15/07/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	260,697.90			
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	15/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	86,899.30			
7	Alimentos y Bebidas para personas	3C	9028	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	N/A	N/A	27,300.00			
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	27,300.00			
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	15/07/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	27,300.00			
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	15/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	9,100.00			
8	Confecciones Textiles	3C	9318	90	07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	18,000.00			
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	15/07/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	18,000.00			
9	Prendas de Vestr	3C	5318		07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	27,500.00			
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	15/07/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	27,500.00			
10	Calzado	3C	5311		07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	10,000.00			
11	Papel de Escritorio	3C	1411	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	N/A	N/A	60,000.00			
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	60,000.00			
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	15/07/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	60,000.00			
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	15/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	20,000.00			
12	Papel para Computacion	3C	1411	90	07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	12,500.00			



					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	12,500.00	
13	Productos de Artes Graficas	3C	8212	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	N/A	N/A	28,500.00	
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	28,500.00	
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	28,500.00	
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	9,500.00	
14	Productos de Papel y Carton	3C	1411	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	19/01/2015	N/A	N/A	45,000.00
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	45,000.00	
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	45,000.00	
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	15,000.00	
15	Libros revistas y periodicos	3C	8212	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	19/01/2015	N/A	N/A	30,000.00
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	30,000.00	
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	30,000.00	
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	10,000.00	
16	Llantas y Camaras de Aire	3C	2517	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	19/01/2015	N/A	N/A	21,778.80
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	21,778.80	
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	21,778.80	
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	7,259.60	
17	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3C	4713	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	19/01/2015	N/A	N/A	30,000.00
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	30,000.00	
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	30,000.00	
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	10,000.00	
18	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3C	4412	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	19/01/2015	N/A	N/A	67,500.00
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	67,500.00	
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	67,500.00	
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	22,500.00	
19	Repuestos y Accesorios	3C	7818	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	19/01/2015	N/A	N/A	72,149.40
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	72,149.40	
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	72,149.40	
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	24,049.80	
20	Gasolina	CD	1510	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	19/01/2015	N/A	N/A	59,860.50
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	59,860.50	
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	59,860.50	
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	59,860.50	
21	Diesel	CD	1510	90	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2015	14/01/2015	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	19/01/2015	N/A	N/A	79,149.00
					07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	19/04/2015	N/A	N/A	79,149.00	
					07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/07/2015	17/07/2015	18/07/2015	19/07/2015	N/A	N/A	79,149.00	
					06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	N/A	N/A	79,149.00	
TOTAL ( X CADA CATEGORIA)																									1,3756,760.00	1.0.00

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: Analista CFlores  
 Aprobado por: Cap. Vargas Montoya

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Modificado por:  
 Aprobado por: Cap. Vargas Montoya


Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE: [Seal of Universidad de Honduras] AN DE CONTRATACIONES [Universidad de Honduras]  
 [Signature]







Programa: 01 Actividades Centrales

Unidad Ejecutora: 11 Colegio de Defensa Nacional

Programación de Gastos Mensuales del Presupuesto 2016

Act / obra	006 Colegio de Defensa Nacional	2016	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Cueto Trimestre	Total Anual	Total					
		7,860,128.00	578,442.75	628,787.00	589,286.00	549,787.00	1,762,361.00	610,387.00	576,227.00	1,026,336.00	3,212,870.00	595,087.00	563,537.00	588,387.00	1,727,011.00	573,233.00	570,525.00	988,129.00	2,331,887.00	7,814,829.00	7,840,128.00	
01	Servicios Personales																					
11100	Sueldos Básicos	4,940,833.00	411,736.00	411,736.00	411,736.00	411,736.00	1,235,208.00	411,736.00	411,736.00	411,736.00	1,235,208.00	411,736.00	411,736.00	411,736.00	1,235,208.00	411,736.00	411,736.00	411,736.00	1,235,208.00	4,940,833.00	4,940,833.00	
11150	Decimo Tercer Mes	411,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,736.00	411,736.00	
11200	Decimo Cuarto mes	411,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,736.00	411,736.00	
12100	Condiciones	343,100.00	28,591.67	75,000.00	30,000.00	5,000.00	110,000.00	30,000.00	18,000.00	50,000.00	98,000.00	32,000.00	12,000.00	23,000.00	67,000.00	28,000.00	28,000.00	12,000.00	68,000.00	343,100.00	343,100.00	
12200	Sueldos Básicos	211,029.00	17,585.75	17,585.00	17,585.00	17,585.00	52,735.00	17,585.00	17,585.00	17,585.00	52,735.00	17,585.00	17,585.00	17,585.00	52,735.00	17,585.00	17,585.00	17,585.00	52,735.00	211,029.00	211,029.00	
12410	Decimo tercer mes	20,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.00	20,833.00	
12420	Decimo cuarto mes	20,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.00	20,833.00	
	Sub-Total	6,360,100.00	457,913.50	504,321.00	459,321.00	434,321.00	1,397,943.00	459,321.00	447,321.00	911,890.00	1,818,532.00	461,321.00	441,321.00	452,421.00	1,355,961.00	457,321.00	457,321.00	873,900.00	1,748,542.00	6,360,100.00	6,360,100.00	
02	Servicios Profesionales																					
24500	Servicios de Copiacion	198,000.00	16,500.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	48,000.00	0.00	50,000.00	98,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	
	Sub-Total	198,000.00	16,500.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	48,000.00	0.00	50,000.00	98,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	
03	Bienes y Servicios																					
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.00	5,027.00	5,027.00	
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.00	3,351.00	
25400	Primas y Gastos de Seguro	5,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	5,499.00	
25100	Comensal y Protocolo	50,000.00	4,846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
22110	Pruebas de Vestir	51,700.00	4,308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	51,700.00	
23400	Calzados	70,350.00	1,895.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,350.00	70,350.00	
23100	Papel de Escritorio	22,000.00	1,833.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	22,000.00	22,000.00	
23400	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	1,250.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	15,000.00	15,000.00	
34400	Libretas y Cartas de Aire	17,511.00	1,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511.00	17,511.00	
35100	Productos Químicos	15,000.00	1,250.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
35200	Tintas plásticas y lubricantes	75,000.00	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
35400	Productos de Material Plástico	3,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
36100	Productos Ferrosos	35,000.00	2,916.67	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	35,000.00	
36400	Herramientas Menores	2,000.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
36920	Accesorios de Metal	2,000.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
36930	Elementos de Ferreteria	2,000.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
37300	Productos de loza y porcelana	4,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	15,000.00	1,250.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	15,000.00	15,000.00	
37500	Cemento Cal y Yeso	15,000.00	1,250.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	15,000.00	15,000.00	
38400	Piedra, Arcilla y Arena	12,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	12,000.00	
39100	Elementos de Imprenta y Post-Producción	51,289.00	4,274.08	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	51,289.00	51,289.00	
39200	Unión de Escritorio, Oficina y Envolturas	41,289.00	3,440.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,289.00	41,289.00	
39300	Unión y Materiales Eléctricos	40,000.00	3,333.33	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	198,257.00	16,377.42	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	198,257.00	198,257.00	
	Sub-Total	561,375.00	45,620.67	58,250.00	66,999.00	11,000.00	189,750.00	48,500.00	61,180.00	10,000.00	119,890.00	11,500.00	56,000.00	61,500.00	129,000.00	61,298.00	55,500.00	59,500.00	176,388.00	561,375.00	561,375.00	
21	Productos Farmacéuticos																					
35210	Productos Farmacéuticos y Materiales Varios	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	
	Sub-Total	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	
12	Alimentos																					
11100	Alimentos y Bebidas para Personas	156,200.00	29,683.33	35,250.00	35,250.00	26,250.00	97,550.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	80,550.00	35,350.00	35,350.00	28,850.00	99,550.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	80,550.00	156,200.00	156,200.00	
	Sub-Total	156,200.00	29,683.33	35,250.00	35,250.00	26,250.00	97,550.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	80,550.00	35,350.00	35,350.00	28,850.00	99,550.00	2						



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
		LPL, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	PRIMAS DE SEGURO	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	12/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	24/02/2016			5,499.00		
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																						Estimada		5,499.00			
																						REAL					

Fecha de emisión:	07/01/2016
Fecha de Aprobación:	07/01/2016

Emitido por:	EDGAR MALDONADO
Aprobado por:	GERMAN ALFARO

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																									DATOS FINALES DEL CONTRATO					
Categoría: SERVICIOS					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras				Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL, LPL, LP, JC, JC, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	SERVICIOS DE CAPACITACION	CD	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016					98,000.00			
2	SERVICIOS DE CAPACITACION	CD	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	12/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016					100,000.00			
TOTAL ( X CADA CATEGORIA)																									Estimada		198,000.00	REAL		

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
		Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
		Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 3C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	MANTO. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INST	3C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016			3,351.00		
TOTAL ( X CADA CATEGORIA)																						Estimada	3,351.00				
																						REAL					

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN







SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDOS NACIONALES  
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO																								
Categoría: BIENES					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas																													
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Fxal																								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL																						
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada																			
1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (REPUESTOS PARA VEHICULOS)	ZC	3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/01/2016	07/01/2016	08/01/2016	15/01/2016	11/01/2016	14/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	27/01/2016			22,250.00																							
2	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (TINTAS Y TONERS)	HONDU COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	26/04/2016			4,500.00																							
3	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (REPUESTOS PARA VEHICULOS)	ZC	3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016			17,500.00																							
4	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (TINTAS Y TONERS)	HONDU COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	26/07/2016			2,500.00																							
5	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (REPUESTOS PARA VEHICULOS)	ZC	3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	12/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016			19,500.00																							
6	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (REPUESTOS PARA COMPUTADORAS)	HONDU COMPRAS	4		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	27/09/2016			23,000.00																							
7	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (TINTAS Y TONERS)	HONDU COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	26/10/2016			1,507.00																							
8	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (REPUESTOS PARA VEHICULOS)	ZC	3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/11/2016	04/11/2016	07/11/2016	14/11/2016	08/11/2016	11/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	24/11/2016			17,500.00																							
TOTAL ( X CADA CATEGORIA)																							Estimada		108,257.00																							
																							REAL																									

Fecha de emisión: 07/01/2016  
Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
Aprobado por: GERMAN ALFARO

Fecha de Modificación:   
Fecha de Aprobación:

Modificado por:   
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:   
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:   
Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDOS NACIONALES  
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Real	
					Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimado
1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	12/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	24/02/2016			10,000.00		
2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	14/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	27/09/2016			14,000.00		
3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	14/10/2016	10/10/2016	13/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	26/10/2016			16,000.00		
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	40,000.00	
																							REAL				

Fecha de emisión: 01/07/2016  
Fecha de Aprobación: 01/07/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:   
Fecha de Aprobación:

Modificado por:   
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:   
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:   
Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																										
Categoría: BIENES					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (t)	Contrato (t) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL, LPN, LP, 3C, 3C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	HONDUR COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			11,000.00	
2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	HONDUR COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			10,000.00	
3	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	HONDUR COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			10,000.00	
4	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	HONDUR COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			10,289.00	
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																						Estimada	REAL	41,289.00		

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CON



*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDOS NACIONALES  
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																										
Categoría: BIENES					Preliminares		Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato						Recepción de Bienes, Servicios u Obras	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL, LPM, LP, 3C, 3C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEADO	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/01/2016	07/01/2016	08/01/2016	15/01/2016	16/01/2016	14/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	27/01/2016			12,000.00	
2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEADO	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016			13,289.00	
3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEADO	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	12/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016			13,000.00	
4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEADO	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/11/2016	04/11/2016	07/11/2016	14/11/2016	08/11/2016	11/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	24/11/2016			13,000.00	
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																						Estimada		51,289.00		
																						REAL				

Fecha de emisión: 07/01/2016  
Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:  
Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO																				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas																								
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras																								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el PCA	Clave Institucional	INICIO		INICIO		INICIO		INICIO		INICIO		INICIO		INICIO		INICIO		INICIO		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final																			
					Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL					Estimada	REAL																	
1	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	12/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	24/02/2016			3,000.00																				
2	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016			3,000.00																				
3	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	12/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016			3,000.00																				
4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	14/10/2016	10/10/2016	13/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	26/10/2016			3,000.00																				
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																						Estimada		REAL		12,000.00		REAL																	

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CON





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDOS NACIONALES  
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					Estimada	Estimada
1	CEMENTO, CAL Y YESO	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	12/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	24/02/2016			3,500.00			
2	CEMENTO, CAL Y YESO	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016			3,500.00			
3	CEMENTO, CAL Y YESO	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	12/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016			4,000.00			
4	CEMENTO, CAL Y YESO	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	14/10/2016	10/10/2016	13/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	26/10/2016			4,000.00			
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																						Estimada		15,000.00	REAL			

Fecha de emisión: 07/01/2016  
Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:  
Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL, LPL, LP, 3C, 3S, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	PRODUCTOS DE CEMENTO	3C	S		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	12/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	24/02/2016			4,000.00	
2	PRODUCTOS DE CEMENTO	3C	S		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016			4,000.00	
3	PRODUCTOS DE CEMENTO	3C	S		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	12/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016			3,500.00	
4	PRODUCTOS DE CEMENTO	3C	S		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	14/10/2016	10/10/2016	13/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	26/10/2016			3,500.00	
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																						Estimada	15,000.00			
																						REAL				

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CON



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
		Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
		Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL, LPM, LP, JC, ZC, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	ZC	8		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	14/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	18/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	27/09/2016			4,000.00		
	TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																								Estimada	4,000.00	
																									REAL		

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

*[Firma manuscrita]*

Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POB	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Real	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 3C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	ELEMENTOS DE FERRETERIA	3C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	12/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	24/02/2016					1,000.00		
2	ELEMENTOS DE FERRETERIA	3C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016					1,000.00		
TOTAL ( X CADA CATEGORIA)																										Estimada	2,000.00		
																										REAL			

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																											
Categoría: BIENES					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO						
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el PDA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPM, LP, 3C, 2C, CD	relativo del PDA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	ACCESORIOS DE METAL	2C	S		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	12/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	24/02/2016			1,000.00	
2	ACCESORIOS DE METAL	2C	S		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016			1,050.00		
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																						Estimada		2,050.00			
																						REAL					

Fecha de emisión:	07/01/2016	Emitido por:	EDGAR MALDONADO	Fecha de Modificación:		Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:		Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	07/01/2016	Aprobado por:	GERMAN ALFARO	Fecha de Aprobación:		Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:		Actualizado por:	

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	HERRAMIENTAS MENORES	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	14/09/2016	06/09/2016	13/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	27/09/2016			2,000.00			
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																						Estimada	2,000.00					
																						REAL						

Fecha de emisión:	07/01/2016
Fecha de Aprobación:	07/01/2016

Emitido por:	EDGAR MALDONADO
Aprobado por:	GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDOS NACIONALES  
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO					
Categoría: BIENES					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (a)	Contrato (a) #	Costo Estimado	Costo Final			
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
1	PRODUCTOS FERROSOS	2C	8		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	12/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	24/02/2016			7,000.00				
2	PRODUCTOS FERROSOS	2C	8		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016			7,000.00				
3	PRODUCTOS FERROSOS	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	12/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016			7,000.00				
4	PRODUCTOS FERROSOS	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	14/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	27/09/2016			7,000.00				
5	PRODUCTOS FERROSOS	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	14/10/2016	10/10/2016	13/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	26/10/2016			7,000.00				
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																							Estimada		35,000.00	REAL			

Fecha de emisión: 07/01/2016  
Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emilito por: EDGAR MALDONADO  
Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:   
Fecha de Aprobación:

Modificado por:   
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:   
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:   
Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN



7

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																									DATOS FINALES DEL CONTRATO					
Categoría: BIENES					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LP, LPA, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL				
1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	3C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016			1,500.00					
2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	3C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	14/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	27/09/2016			1,500.00					
TOTAL ( X CADA CATEGORIA)																									Estimada		3,000.00	REAL		

Fecha de emisión:	07/01/2016	Emitido por:	EDGAR MALDONADO	Fecha de Modificación:		Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:		Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	07/01/2016	Aprobado por:	GERMAN ALFARO	Fecha de Aprobación:		Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:		Actualizado por:	

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CON



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDOS NACIONALES  
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																									
Categoría: BIENES					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato						Recepción de Bienes, Servicios u Obras
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Costo Estimado	
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPL, LPM, LP, 3C, 3C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2C	3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/01/2016	07/01/2016	08/01/2016	15/01/2016	11/01/2016	14/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	27/01/2016		3,250.00	
2	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2C	3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016		3,250.00	
3	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2C	3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	12/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016		3,250.00	
4	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2C	3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/11/2016	04/11/2016	07/11/2016	14/11/2016	08/11/2016	11/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	24/11/2016		3,088.00	
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																						Estimada	12,838.00		
																						REAL			

Fecha de emisión: 07/01/2016  
Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:  
Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN	









SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
1	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	12/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	24/02/2016				7,000.00	
2	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016				6,000.00	
3	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	12/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016				6,000.00	
4	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	2C	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	14/10/2016	10/10/2016	13/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	26/10/2016				6,000.00	
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																						Estimada	25,000.00				
																						REAL					

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN







SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el PCA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Ciclo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL, LPN, LP, SC, DC, CD	correlativo del PCA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	PRODUCTOS QUIMICOS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/01/2016	07/01/2016	08/01/2016	15/01/2016	11/01/2016	14/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	27/01/2016			15,000.00		
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	15,000.00	
																									REAL		

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CON



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL, LPN, LP, SC, SC, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
1	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	HONDU COMPRAS	3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	24/12/2016			17,513.00			
TOTAL ( X CADA CATEGORIA)																							Estimada		17,513.00			
																							REAL					

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDOS NACIONALES  
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																										
Categoría: BIENES					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato						Recepción de Bienes, Servicios u Obras	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Costo Estimado	Costo Final	
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL
1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	HONDU COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	27/01/2016		4,000.00		
2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	HONDU COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	26/04/2016		4,000.00		
3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	HONDU COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	26/07/2016		4,000.00		
4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	HONDU COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	26/10/2016		3,000.00		
TOTAL ( X CADA CATEGORIA)																								Estimada	15,000.00	
																								REAL		

Fecha de emisión: 07/01/2016  
Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:  
Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, JC, JC, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	PAPEL DE ESCRITORIO	HONDU COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	27/01/2016					5,000.00		
2	PAPEL DE ESCRITORIO	HONDU COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	26/04/2016					5,000.00		
3	PAPEL DE ESCRITORIO	HONDU COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	26/07/2016					5,000.00		
4	PAPEL DE ESCRITORIO	HONDU COMPRAS	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	26/10/2016					7,000.00		
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																										Estimada		22,000.00	
																										REAL			

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

*[Handwritten Signature]*

Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CON



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	CALZADO (MILITAR)	CD	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	26/04/2016			10,000.00			
2	CALZADO	CD	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	24/12/2016			10,350.00			
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	20,350.00		
																									REAL			

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*


Fecha de Modificación:   
 Fecha de Aprobación:   
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:   
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:   
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:   
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
 FONDOS NACIONALES  
 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																									DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Categoría: BIENES					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras				Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) n	Costo Estimado	Costo Final	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada			
1	PRENDAS DE VESTIR (MILITAR)	CD	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	26/04/2016				25,000.00			
2	PRENDAS DE VESTIR (MILITAR)	CD	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	24/12/2016				26,700.00			
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	REAL		LS1,700.00	

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
 Aprobado por: GERMAN ALFARO

*Edgar Maldonado*

Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDOS NACIONALES  
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																									DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Categoría: BIENES					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas										
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Real			
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/01/2016	07/01/2016	08/01/2016	15/01/2016	11/01/2016	14/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	27/01/2016			35,350.00				
2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	12/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	24/02/2016			35,350.00				
3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	14/03/2016	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	23/03/2016			26,850.00				
4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	14/04/2016	08/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	26/04/2016			26,850.00				
5	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	25/05/2016			26,850.00				
6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	14/06/2016	08/06/2016	13/06/2016	15/06/2016	18/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	24/06/2016			26,850.00				
7	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	14/07/2016	09/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	26/07/2016			35,350.00				
8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	12/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016			35,350.00				
9	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	05/09/2016	07/09/2016	14/09/2016	09/09/2016	13/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	27/09/2016			26,850.00				
10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	08/10/2016	07/10/2016	14/10/2016	10/10/2016	13/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	26/10/2016			26,850.00				
11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/11/2016	04/11/2016	07/11/2016	14/11/2016	08/11/2016	11/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	24/11/2016			26,850.00				
12	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2C	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/12/2016	06/12/2016	07/12/2016	14/12/2016	08/12/2016	13/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	24/12/2016			26,850.00				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada		1,358,200.00	REAL			

Fecha de emisión: 07/01/2016  
Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitido por: EDGAR MALDONADO  
Aprobado por: GERMAN ALFARO

*[Firma manuscrita]*

Fecha de Modificación:  
Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS CON




Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato (Orden de Compra)		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Codigo CUBS	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					Estimada	Estimada	Estimada	REAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTES	2C		MREMT-1-016	05/02/2016	10/02/2016																			13,096.00			
		2C			05/03/2016	10/03/2016																					21,782.00	
		2C			05/05/2016	10/05/2016																						
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE PRODUCCION	3C		MRMP-2-016	05/03/2016	10/03/2016																				210,000.00		
		2C			05/06/2016	10/06/2016																						50,000.00
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2C		MROI-3-016	05/02/2016	10/02/2016																				5,713.00		
		2C			05/03/2016	10/03/2016																						20,331.00
4	LIMPIEZA ASASEO Y FUMIGACION AREAS DE LA INDUSTRIA	2C		LAF-4-016	05/02/2016	10/02/2016																				31,156.00		
		2C			05/05/2016	10/05/2016																						31,156.00
		2C			05/08/2016	10/08/2016																						
5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULOS Y EDIFICIOS	3C		PQVE-5-016	05/11/2016	10/11/2016																				140,000.00		
		2C			05/03/2016	10/03/2016																						48,478.00
6	CEREMONIAL Y PROTOCOLO DIA SOLDADO	2C		CP-6-016	05/09/2016	10/09/2016																				22,500.00		
7	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL FRIJOLES, ARROZ, AZUCAR, CAFÉ, LACTEOS, CARNES, VERDURAS, MASECA, ACEITE, PAN	2C		AB-7-016	05/01/2016	10/12/2016																				1512,200.00		
8	HILADOS Y TELAS TELAS DIGITALIZADA VIO	CD		HT-8-016	05/04/2016	10/04/2016																				192,500.00		
					05/06/2016	10/06/2016																						
9	PRENDAS DE VESTIR UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE TROPA	CD		PV-9-016	05/11/2016	10/11/2016																				190,350.00		





MUNICIPIO		Administrativa/ UEP /UAP		05/11/2016	10/11/2016	PAC 2016										15/11/2016	20/11/2016	13,100.00	
23	REPUESTOS Y ACCESORIOS, REPUESTOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, REPUESTOS DE VEHICULOS Y CARTUCHOS DE TINTAS	3C	REP-23-016	05/02/2016	10/02/2016													134,357.00	
		3C		05/07/2016	10/07/2016													134,356.00	
		3C		05/09/2016	10/09/2016														67,179.00
		TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)															Estimada	L4463,613.00	
															REAL				



Fecha de emisión:	08/01/016
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Emitido por:	
Aprobado por:	GERENTE GENERAL

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES <i>(Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC)</i>
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE <i>(Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)</i>