

**CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS**  
**INVEST-HONDURAS**  
 En proceso en el mes de agosto de 2020

**FONDOS BID 2470/BL-HO**

| Proceso<br>(Número y Nombre)                                                                                                                                                  | Elaboración<br>(Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)                                                                                                                                              | Recepción de Ofertas<br>(Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación  | Adjudicación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| CD-BID-2470-02-2020<br>Supervisión Obras de Reparación de Daños en la Carretera CA-1, Tramos 1 y 2, Tramo 1: Jícara Galán - El Amatillo y Tramo 2: Jícara Galán - Choluteca   | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a>                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">Acta de Recepción</a>                         | En proceso. |              |
| Proceso No. CI-BID-2470-01-2020<br>Nombre de la Consultoría:<br>Contratación de Servicios de Consultoría Individual "Oficial de Información Pública (OIP) de INVEST-Honduras" | <a href="#">Publicación en sitio Web INVEST-Honduras y RDS</a><br><br><b>Nota:</b> Por ser gasto operativo, de acuerdo a ente financiador no se requiere su inclusión en Plan de Adquisiciones, por ende no es necesario publicar en Honducompras. | En proceso.                                               |             |              |




**Elaborado y actualizado por:** Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones.

**Fecha:** 31 de agosto de 2020.

**CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS**  
**INVEST-HONDURAS**  
 En proceso en el mes de agosto de 2020

**FONDOS BID 3815/BL-HO**

| Proceso<br>(Número y Nombre)                                                                                                                                                                                                   | Elaboración<br>(Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones) | Recepción de Ofertas<br>(Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación  | Adjudicación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| EI-BID-3815-01-2020<br>INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS<br>Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo Las Mesas - Neteapa (37+240 – 54+240) en el Departamento de el Paraíso, L=17.00 KM | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a>                                                                          | <a href="#">Acta de Recepción</a>                         | En proceso. |              |




**Elaborado y actualizado por:** Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones.

**Fecha:** 31 de agosto de 2020.

**CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS**  
**INVEST-HONDURAS**  
En proceso en el mes de agosto de 2020

**ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)**

**FONDOS USAID**

No se llevaron a cabo licitaciones o concursos durante en este mes

| Proceso<br>(Número y Nombre) | Elaboración<br>(Aviso de Prensa Publicado, Pliego de<br>Condiciones, TdR y sus Enmiendas y<br>Aclaraciones) | Recepción de Ofertas<br>(Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
|                              |                                                                                                             |                                                           |            |              |



**Elaborado y actualizado por:** Omar Casco, Especialista Senior en Adquisiciones.

**Fecha:** 31 de agosto de 2020

**CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS**  
**INVEST-HONDURAS**  
En proceso en el mes de agosto de 2020

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad

FONDOS BID 4936/4940

No se llevaron a cabo licitaciones o concursos durante en este mes

| Proceso<br>(Número y Nombre) | Elaboración<br>(Aviso de Prensa Publicado, Pliego de<br>Condiciones, TdR y sus Enmiendas y<br>Aclaraciones) | Recepción de Ofertas<br>(Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| BID-4940-SEI-01-2020         | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a>                                                                                | <a href="#">Acta de Recepción</a>                         | En proceso |              |



Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones.

Fecha: 31 de agosto de 2020.

**CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS**  
**INVEST-HONDURAS**  
En proceso en el mes de agosto de 2020

Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP) / FONDOS GAFSP

FONDOS GAFSP/BM

| Proceso<br>(Número y Nombre)                                                                        | Elaboración<br>(Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones) | Recepción de Ofertas<br>(Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| CI-ACS-GAFSP-03-2020"<br>"ASISTENTE TÉCNICO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ACS-PROSASUR" | <a href="#">PUBLICACIÓN</a>                                                                           | <a href="#">ACTA DE RECEPCIÓN</a>                         | En proceso |              |



**Elaborado y actualizado por:** Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones.

**Fecha:** 31 de agosto de 2020.

**CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS**  
**INVEST-HONDURAS**  
En proceso en el mes de agosto de 2020

**PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) Convenio de Donación: SCF-PPCR No. TFOA4893/BM**

| Proceso<br>(Número y Nombre) | Elaboración<br>(Aviso de Prensa Publicado, Pliego de<br>Condiciones, TdR y sus Enmiendas y<br>Aclaraciones) | Recepción de Ofertas<br>(Actas de Apertura y/o Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Ninguno                      |                                                                                                             |                                                           |            |              |



**Elaborado y actualizado por:** Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones.

**Fecha:** 31 de agosto de 2020.

**CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS**  
**INVEST-HONDURAS**  
 En proceso en el mes de agosto de 2020

**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL**

| Proceso<br>(Número y Nombre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elaboración<br>(Aviso de Prensa Publicado,<br>Pliego de Condiciones, TdR y<br>sus Enmiendas y<br>Aclaraciones) | Recepción de Ofertas<br>(Actas de Apertura y/o<br>Recepción) | Evaluación | Adjudicación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| CI-DCPV-001-2020-"SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE CORREDORES VIALES ESTRATÉGICOS"                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Términos de Referencia</a>                                                                         | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            |            |              |
| CP-DCPV-002-2020: "Bacheo Emergente 2020: Ruta CA-13 Oriente, Blvd. El Progreso Zona Urbana (Trocha Sur); Ruta CA-13 Oriente, Blvd. El Progreso Zona Urbana (Trocha Norte); Ruta CA-13 Oriente, El Progreso - Límite Deptal. Yoro/Atlántida; Ruta 140, Desvío en CA-13 - Tornabé; Ruta CA-13 Oriente, Límite Deptal. Yoro/Atlántida - Tela" | <a href="#">Aviso de Prensa</a>                                                                                | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            |            |              |
| CP-DCPV-003-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 158, La Florida - San Antonio - El Paraíso; Ruta 216, CA-11 - V261 - La Jigua; Ruta 132, Cucuyagua - Corquín; Ruta 151, Ruta 132 - San Pedro de Copan - Ruta 132; Ruta 215, CA-4 - San Nicolás - El Carmen; Ruta 159, Ruta CA-4 - Dulce Nombre"                                               | <a href="#">Aviso de Prensa</a>                                                                                | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            |            |              |
| CP-DCPV-004-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 80, P020 - Ceguaca; Ruta 81, P020 - San Pedro Zacapa; Ruta 78, San Vicente Centenario - El Nispero; Ruta 63, Ilama - San José de Colinas; Ruta 92, El Rodeo - San Luis; Ruta 130, Virrey - Macuelizo - Azacualpa"                                                                             | <a href="#">Aviso de Prensa</a>                                                                                | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            |            |              |
| CP-DCPV-005-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta CA-10, Nueva Ocotepeque - Agua Caliente; Ruta 116, San Marcos de Ocotepeque - L.D. Ocotepeque/Lempira; Límite Deptal. Oco/ Lem - Cololaca R 116"                                                                                                                                              | <a href="#">Aviso de Prensa</a>                                                                                | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            |            |              |
| CP-DCPV-006-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta CA-7, La Paz - Tutule, Ruta 138, Ruta CA-7 - Cane".                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">Aviso de Prensa</a>                                                                                | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            |            |              |
| CP-DCPV-007-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta CA-7, Tutule - Marcala; Ruta 144, Ruta CA-7 - Chinacá; Ruta 136, Acceso a Tutule"                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Aviso de Prensa</a>                                                                                | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            |            |              |
| CP-DCPV-008-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 35, West End - Coxen Hole; Ruta 35, Coxen Hole - Brick Bay; Ruta 35, Brick Bay - French Harbour; Ruta 35, French Harbour - Desvío Oak Ridge; Ruta 75, Acceso a Torre de Control Aéreo en Roatán; Ruta 153, Ruta 35 - Oak Ridge"                                                               | <a href="#">Aviso de Prensa</a>                                                                                | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            |            |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| CP-DCPV-009-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 260, P015 - La Concepción; Ruta 108, Juticalpa - La Empalizada - S077; Ruta 15, Catacamas - La ENA CA 6.08; Ruta 83, La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí"                                                                                 | <a href="#">Aviso de Prensa</a> | <a href="#">Acta de Recepción</a> |  |  |
| CP-DCPV-010-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 27, Acceso a Trujillo; Ruta 113, Planes - Sonaguera"                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">Aviso de Prensa</a> | <a href="#">Acta de Recepción</a> |  |  |
| CP-DCPV-011-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 113, Sonaguera - Desvío El Coco"                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Aviso de Prensa</a> | <a href="#">Acta de Recepción</a> |  |  |
| CP-DCPV-012-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta CA-6, Tegucigalpa - El Zamorano"                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Aviso de Prensa</a> | <a href="#">Acta de Recepción</a> |  |  |
| CP-DCPV-013-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta CA-11-A, La Esperanza - Limite Deptal. Intibucá/La Paz; Ruta CA-11-A, Limite Deptal. Intibucá/La Paz - Marcala (Inicio Pavimento); Ruta 118, CA-11A - Camasca (incluye hasta La Esperanza)"                                                                  | <a href="#">Aviso de Prensa</a> | <a href="#">Acta de Recepción</a> |  |  |
| CP-DCPV-014-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 46, Santa Elena - Monjarás; Ruta 46, Monjarás - Cedeño; Ruta 117, Santa Ana de Yusguare - Empalme Ruta 17 (Libramiento); Ruta 148, Choluteca - Marcovia - Ruta 46"                                                                                           | <a href="#">Aviso de Prensa</a> | <a href="#">Acta de Recepción</a> |  |  |
| CP-DCPV-015-2020: "Bacheo Emergente 2020: Ruta 160, Ruta CA-4 - San José hasta 2.50 Km"                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Aviso de Prensa</a> | <a href="#">Acta de Recepción</a> |  |  |
| CP-DCPV-016-2020: "Bacheo Emergente 2020: Ruta 160, Ruta CA-4 - San José desde 2.50 Km"                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Aviso de Prensa</a> | <a href="#">Acta de Recepción</a> |  |  |
| SBCC-INVEST-HOND-COVID19-07-2020 Auditoría Externa financiera y de cumplimiento para la revisión de los Estados Financieros del Proyecto: Adquisiciones y gastos efectuados por INVEST-Honduras en atención a la EMERGENCIA de la Pandemia Covid-19, para el período del 10 de febrero al 01 de mayo 2020. | <a href="#">Aviso de Prensa</a> | <a href="#">Acta de Recepción</a> |  |  |




**Elaborado y actualizado por:** Edwyn Turcios Ramírez, Coordinador de Adquisiciones y Contratos de la DCPV.

**Fecha:** 31 de agosto de 2020.

**CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS**

En proceso en el mes de agosto de 2020

FONDOS BM-COMRURAL-IDA 6046-HO

| Proceso<br>(Número y Nombre)                                                                                                                                 | Elaboración<br>(Aviso de Prensa<br>Publicado, Pliego de<br>Condiciones, TdR y sus<br>Enmiendas y<br>Aclaraciones) | Recepción de Ofertas<br>(Actas de Apertura y/o<br>Recepción) | Evaluación                                 | Adjudicación                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SCI-002-COMRURAL-2020 Coordinador Regional Litoral Atlántico.                                                                                                | <a href="#">Publicación</a>                                                                                       | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            | <a href="#">Resolución Adjudicación</a>    | <a href="#">Notificación de adjudicación</a> |
| SCI-003-COMRURAL-2020 Asistente Administrativo, Regional Litoral Atlántico.                                                                                  | <a href="#">Publicación</a>                                                                                       | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            | <a href="#">Fracasado</a>                  |                                              |
| SCI-004-COMRURAL-2020 Asistente Administrativo, Regional Centro, Sur-Occidente.                                                                              | <a href="#">Publicación</a>                                                                                       | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            |                                            |                                              |
| SCI-05-ComRural-2020,Contratación de Dos (02) Consultores Individuales Nacionales, Técnico en Alianzas Productivas, Oficina Regional Centro, Sur, Occidente. | <a href="#">Publicación</a>                                                                                       | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            | <a href="#">Fracasado</a>                  |                                              |
| SCI-06-ComRural-2020,Coordinador Regional Centro, Sur, Oriente.                                                                                              | <a href="#">Publicación</a>                                                                                       | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            | <a href="#">Resolución de Adjudicación</a> | <a href="#">Notificación de Adjudicación</a> |
| SCI-07-ComRural-2020 Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional Centro, Sur, Oriente.                                                                  | <a href="#">Publicación</a>                                                                                       | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            | <a href="#">Resolución Adjudicación</a>    | <a href="#">Notificación de Adjudicación</a> |
| SCI-08-ComRural-2020 Asistente Administrativa para la Oficina Regional Centro, Sur, Oriente                                                                  | <a href="#">Publicación</a>                                                                                       | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            | <a href="#">Resolución Adjudicación</a>    | <a href="#">Notificación de Adjudicación</a> |
| SCI-09-ComRural-2020 Programador Sistema de Información Gerencial (SIG).                                                                                     | <a href="#">Publicación</a>                                                                                       | <a href="#">Acta de Recepción</a>                            |                                            |                                              |

**Elaborado y actualizado por:** Lesby Janeth Flores, Especialista de Adquisiciones; Irma Espinal, Oficial de Adquisiciones y Ruth Núñez, Especialista de Adquisiciones.

**Fecha:** 31 de agosto de 2020.



**CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS**  
**INVEST-HONDURAS**  
 En proceso en el mes de agosto de 2020

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Proyecto: Proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A)

Préstamo No. 2098

| Proceso<br>(Número y Nombre)                                                                                            | Elaboración<br>(Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)                                                                                                                                                          | Recepción de Ofertas<br>(Actas de Apertura y/o Recepción)                                                                                                                                                   | Evaluación | Adjudicación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Proceso No. CI-BCIE-2098-01-2020 Consultor Individual (CI) Contratación de Especialista Social                          | <a href="#">Aviso de Prensa</a>                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">Actas de Apertura Pública (Sobre 1 y Sobre 3)</a>                                                                                                                                               | En Proceso |              |
| Proceso No. CI-BCIE-2098-02-2020 Consultor Individual (CI) Contratación de Coordinador Junior de Préstamos Cartera BCIE | <a href="#">Aviso de Prensa</a><br><br><a href="#">Enmienda No.1</a><br><br><a href="#">Enmienda No. 2</a><br><br><a href="#">Enmienda No.3</a><br><br><a href="#">Enmienda No.4</a><br><br><a href="#">Enmienda No.5</a><br><br><a href="#">Enmienda No.6</a> | En Proceso.<br><br>En vista de la emergencia nacional causada por el virus COVID-19 en nuestro país, el plazo para la presentación de propuestas se amplió hasta el 30 de septiembre de 2020 a las 10:00 am |            |              |




**Elaborado y actualizado por:** Óscar R. Matute, Especialista en Adquisiciones.

**Fecha:** 31 de agosto de 2020.

**CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS**  
**INVEST-HONDURAS**  
 En proceso en el mes de agosto de 2020

**Fondos:** Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)  
**Proyecto:** Proyecto Libramiento Anillo Periférico Carretera CA-5 Sur  
**Préstamo No. 2221**

| Proceso<br>(Número y Nombre)                                                                                                                                                                                                     | Elaboración<br>(Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Recepción de Ofertas<br>(Actas de Apertura y/o Recepción)  | Evaluación | Adjudicación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Proceso No. CPI-BCIE-2221-01-2020 Concurso Público Internacional "Servicios de Consultoría para la Elaboración de los Diseños y Estudios Finales para la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur" | <a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAA-&lt;br/&gt;hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-&lt;br/&gt;OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAFAAAABJAA&lt;br/&gt;AALQAAAEIAAABDAAAASQAAAEUAAAAtAAAA&lt;br/&gt;MgAAADIAAAAYAAAAAMQAAAC0AAAAwAAAA&lt;br/&gt;MQAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-&lt;br/&gt;nfKrfY8hdDA%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAA-<br/>hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-<br/>OFoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAFAAAABJAA<br/>AALQAAAEIAAABDAAAASQAAAEUAAAAtAAAA<br/>MgAAADIAAAAYAAAAAMQAAAC0AAAAwAAAA<br/>MQAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-<br/>nfKrfY8hdDA%3d</a> | <a href="#">Acta de Recepción y Apertura de Propuestas</a> |            |              |




**Elaborado y actualizado por:** Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones.  
**Fecha:** 31 de agosto de 2020.