



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES DE OCTUBRE 2021

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Carretera	Santa Cruz De Lagunetas	39	16/12/2020	1 Meses	Selvin Bautista	132-2019	47,999.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion De Pavimento	Col. Francisco Morazan	40	05/02/2021	3 Meses	Elsa Victoria Santos	011-2021	992,843.20	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De Bado	Agua Fria	Varios	20/02/2021	2 Meses	ARGOS	134619 134678	59,206.09	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento De Carretera	Ciudad De Comayagua	280	29/02/2021	2 Meses	Construcciones Mata	036-2021	780,200.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



5	Construccion De Pavimento Ciclopeo	Cacahuapa	Varios	16/06/2021	3 Meses	Walter Mauricio Garcia	119-20211	1,170,156.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Construccion De Puente	Planes Del Horno	Varios	16/06/2021	3 Meses	Nelson Gerardo	123-2021	595,949.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Reparacion De Puente	Agua Fria La Sierra	Varios	01/08/2021	3 Meses	Ferreteria La Ferre	137926	16,962.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Construccion De Pavimento	Jardines De Capiro	Varios	12/10/2021	4 Meses	Construcciones San Martin	218-2021	210,500.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion De Pavimento	Colonia Los Almendros	Varios	12/10/2021	4 Meses	SINPAD	219-2021	1,222,104.50	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Construccion De Pavimento	Col. 21 De Abril	Varios	12/10/2021	4 Meses	Construmar	228-2021	1,370,990.50	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



11	Reparacion De Calle De Tierra	Agua Zarca	Varios	12/10/2021	4 Meses	Construcciones Mata	216-2021	455,000.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
----	-------------------------------	------------	--------	------------	---------	---------------------	----------	------------	-----	--



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE OCTUBRE 2021