




ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS
MES DE OCTUBRE 2021

OBJETIVO: Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Iglesia Catolica	El Zorzal	35	12/04/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	135342	29,663.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Iglesia Catolica	La Laguna	Varios	11/06/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136497	4,596.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Iglesia	La Escalera	Varios	11/06/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	136509 136529	36,300.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



4	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Matazano 2	Varios	11/06/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	136557 136568	68,535.93	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Playitas	Varios	11/06/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136558	56,804.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Iglesia Evagelica	Col. Lazos De Amistad	Varios	11/06/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	136563 136566	60,950.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Pajonal	Varios	04/08/2021	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	137420 137660	41,845.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Capiro	Varios	04/08/2021	3 Meses	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	137448 137449	84,992.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



9	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Portillo De La Mora	Varios	13/08/2021 24/08/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	137643 137710	23,587.19	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramiento De Iglesia Evangelica La Profesia	El Sitio	Varios	24/08/2021	2 Meses	La Central Agroferretera	137708	12,030.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Cantoral	Varios	01/09/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	137927	52,118.03	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Instrumentos Musicales Iglesia Catolica	San Miguel De Selguapa	Varios	13/09/2021	2 Meses	Comercial Suany	138200	17,900.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Palo Pintado	Varios	21/09/2021	2 Meses	La Central Agroferretera	138384 138385	14,687.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



14	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Col. Fuerzas Armadas	Varios	29/09/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	138453	68,851.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Quebrada De Agua	Varios	19/10/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	138780	43,976.74	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Capiro	Varios	19/10/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	138789	49,327.13	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Planes El Hormiguero	Varios	19/10/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	138796	29,110.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Iglesia	La Cooperativa	Varios	19/10/2021	2 Meses	Internacional Casa Del Color	138800	6,433.10	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



19	Mejoramiento De Iglesia Catolica	La Laguna / El Paraiso	Varios	19/10/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	138804	22,158.20	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Matazano #2	Varios	19/10/2021	2 Meses	La Central Agroferretera	138809	23,125.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE OCTUBRE DE 2021