

CP-IAIP-003-2016

Tegucigalpa, M.D.C.,  
13 de Enero del 2016

Abogado,  
**Hector Martín Cerrato**  
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE)  
Su Oficina,

Estimado Abogado Cerrato:

En cumplimiento a las leyes y disposiciones aplicables, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) remite en formato físico y digital, el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al año 2016, para su revisión, aprobación y publicación en el portal de Honducompras.

Así mismo, cabe mencionar, que el PACC puede ser sujeto a modificaciones, según requerimientos futuros de la Institución.

Sin más sobre el particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

*JOSE GIL TEJECERO*  
*[Signature]*  
11:50am  
14/01/16

*[Signature]*  
DORIS MIELDA-MADRID ZERÓN  
COMISIONADA PRESIDENTE



Cc: Gerencia Administrativa IAIP  
Cc: Archivo

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)  
AÑO 2016

Categoría: [Bienes, obras y servicios]			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														DATOS FINALES DEL CONTRATO			
			Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
			Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entrega de Productos					
Descripción	Método de Selección		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		IAIP-22100																	2,520,000.00	
Local que ocupan las instalaciones del IAIP	CD	IAIP-22100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	INMOBILIARIA SAN JOSE			
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales		IAIP-23100																	60,000.00	
Elaboración de Estudio de Grabación	3C	IAIP-23100	08/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	N/A	N/A	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	PENDIENTE		40,000.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte		IAIP-23200																	49,300.00	
Mantenimiento General Flota Vehicular	2C	IAIP-23200	15/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23-2-216	23/02/2016	N/A	N/A	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	PENDIENTE		1,000.00	
Cambio de Aceite Vehículo Nissan N-09674	2C	IAIP-23200	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	PENDIENTE		1,000.00	
Cambio de Aceite Vehículo Nissan N-09673	2C	IAIP-23200	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	PENDIENTE		1,000.00	
Cambio de Aceite Vehículo Nissan N-09823	2C	IAIP-23200	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	PENDIENTE		1,000.00	
Cambio de Aceite Motocicleta Suzuki MN-4685	2C	IAIP-23200	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	PENDIENTE		1,000.00	
Mantenimiento General Flota Vehicular	2C	IAIP-23200	07/11/2016	11/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	N/A	N/A	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	PENDIENTE		1,000.00	
Cambio de Aceite Motocicleta Suzuki MN-4685	2C	IAIP-23200	06/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	N/A	N/A	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	PENDIENTE		1,000.00	
Mantenimiento General Flota Vehicular	2C	IAIP-23200	03/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	N/A	N/A	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	PENDIENTE		2,500.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación		IAIP-23350																	70,000.00	
Mantenimiento y Reparación de Computadoras de Escritorio	3C	IAIP-23350	15/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	N/A	N/A	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	PENDIENTE		20,000.00	
Mantenimiento y Reparación de Computadoras de Escritorio y Proyectores	3C	IAIP-23350	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/A	N/A	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	PENDIENTE		25,000.00	
Mantenimiento y Reparación de Computadoras de Escritorio	2C	IAIP-23350	22/08/2016	25/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	N/A	N/A	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	PENDIENTE		5,000.00	
Mantenimiento y Reparación de Computadoras de Escritorio	2C	IAIP-23350	09/10/2016	13/10/2016	16/10/2016	16/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	N/A	N/A	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	PENDIENTE			
Mantenimiento y reparación de Equipo de Oficina y Muebles																			57,000.00	

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)  
AÑO 2016

Categoría: [Bienes, obras y servicios]			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)															DATOS FINALES DEL CONTRATO			
			Etapa de Inicio			Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
			Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entrega de Productos							
Mantenimiento de Muebles varios	2C	IAIP-23360	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	N/A	N/A	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	PENDIENTE		1,575.00	
Mantenimiento permanente de aires acondicionados (4)	3C	IAIP-23360	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	N/A	N/A	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	PENDIENTE		
Mantenimiento preventivo de aires acondicionados (26)	3C	IAIP-23360	09/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	PENDIENTE		30,000.00
Mantenimiento de Muebles varios	2C	IAIP-23360	13/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	N/A	N/A	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	PENDIENTE		1,575.00
Mantenimiento de Muebles varios	3C	IAIP-23360	15/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	N/A	N/A	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	PENDIENTE		1,575.00
Mantenimiento de Muebles varios	2C	IAIP-23360	03/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	N/A	N/A	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	PENDIENTE		1,575.00
Mantenimiento preventivo de aires acondicionados (26)	3C	IAIP-23360	14/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	N/A	N/A	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	PENDIENTE		30,000.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación		IAIP-23370																			20,000.00
Mantenimiento y programación de planta telefónica	3C	IAIP-23370	07/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	N/A	N/A	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	PENDIENTE		10,000.00
Mantenimiento y programación de planta telefónica	3C	IAIP-23370	11/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	N/A	N/A	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	PENDIENTE		10,000.00
Limpieza Asido y Fumigación		IAIP-23500																			30,000.00
Fumigación IAIP	CD	IAIP-23500	07/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	N/A	N/A	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	Región Metropolitana Sanitaria		20,000.00
Fumigación IAIP	CD	IAIP-23500	02/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	N/A	N/A	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	Región Metropolitana Sanitaria		10,000.00
Mantenimiento de Sistemas Informáticos		IAIP-23600																			65,000.00
Configuración de aplicaciones informáticas	3C	IAIP-23600	08/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	N/A	N/A	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	Pendiente		10,000.00
Configuración de aplicaciones informáticas	3C	IAIP-23600	02/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	N/A	N/A	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	Pendiente		35,000.00
Configuración de aplicaciones informáticas	3C	IAIP-23600	10/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	N/A	N/A	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	Pendiente		20,000.00
Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones		IAIP-25300																			116,000.00
Arrendamiento de Impresoras Multifuncionales	3C	IAIP-25300	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	PENDIENTE		108,000.00
Digitalización de documentos de respaldo de gestión Administrativa	2C	IAIP-23300	22/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	N/A	N/A	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	PENDIENTE		4,000.00
Digitalización de documentos de respaldo	2C	IAIP-23300	08/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	N/A	N/A	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	PENDIENTE		4,000.00

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)  
AÑO 2016

Categoría: [Bienes, obras y servicios]			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														DATOS FINALES DEL CONTRATO		
			Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
			Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Entrega de Productos										
Publicación de Acuerdos en el Diario Oficial La Gaceta (5)	CD	IAIP-25300	Publicaciones varias														PENDIENTE		
Publicaciones en Periódicos de mayor circulación (3)	2C	IAIP-25300	Publicaciones varias														PENDIENTE		
Primas y Gastos de Seguros		IAIP-25400																	105,500.00
Fianza de Fidelidad Comisionado 1	2C	IAIP-25400	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	N/A	N/A	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	PENDIENTE		15,000.00
Fianza de Fidelidad Comisionado 2	2C	IAIP-25400	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	N/A	N/A	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	PENDIENTE		15,000.00
Fianza de Fidelidad Comisionado 3	2C	IAIP-25400	01/11/2016	07/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	N/A	N/A	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	PENDIENTE		15,000.00
Fianza de Fidelidad Gerente Administrativo	2C	IAIP-25400	01/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	N/A	N/A	04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	05/11/2016	05/11/2016	PENDIENTE		10,000.00
Fianza de Fidelidad Encargado de Bienes	2C	IAIP-25400	02/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	N/A	N/A	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	PENDIENTE		10,000.00
Fianza de Fidelidad Jefe de Cooperación Externa	2C	IAIP-25400	02/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	N/A	N/A	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	PENDIENTE		10,000.00
Fianza de Fidelidad Administrador Proyecto Cooperación Externa	2C	IAIP-25400	SUJETO A PROYECTOS DE COOPERACIÓN																
Poliza de Seguro Automóviles IAIP	2C	IAIP-25400	03/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	N/A	N/A	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	PENDIENTE		28,000.00
Poliza de Seguro Motocicleta IAIP	2C	IAIP-25400	04/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	N/A	N/A	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	PENDIENTE		2,800.00
Servicio de Internet		IAIP-25700																	213,000.00
Internet de 8 megas	CD	IAIP-25700	Servicio de Internet														Hondutel		
Viaticos Nacionales		IAIP-26210																	69,500.00
			VIATICOS CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN (GIRAS DE TRABAJO)														PENDIENTE		
Viaticos al Exterior		IAIP-26720																	42,000.00
			VIATICOS POR GIRAS EXTRAORDINARIAS														PENDIENTE		
Impuestos Municipales Varicos		IAIP-27129																	15,000.00
Matricula de vehiculos		IAIP-27129	18/10/2016	22/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	AMDC		
Tasas		IAIP-27210																	10,000.00
Matricula de vehiculos		IAIP-27210	10/10/2016	22/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	DEI		

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)  
AÑO 2016

Categoría: [Bienes, obras y servicios]			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														DATOS FINALES DEL CONTRATO		
			Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
			Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entrega de Productos						
Pago de Peaje por Giras Nacionales		IAIP-27210	Pago de Peaje en giras Internas														Entidad Correspondiente		1,000.00
Ceremonial y Protocolo		IAIP-29100																	150,000.00
Semana de la Transparencia	3C	IAIP-29100	18/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	N/A	N/A	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	PENDIENTE	30,000.00
Evento de Resultados de Verificación	3C	IAIP-29100	11/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	N/A	N/A	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	PENDIENTE	30,000.00
Actividad Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA)	2C	IAIP-29100	01/03/2016	04/01/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	PENDIENTE	7,500.00
Eventos de Socialización de Leyes	3C	IAIP-29100	06/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	N/A	N/A	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	PENDIENTE	22,500.00
Evento de Resultados de Verificación	3C	IAIP-29100	15/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	N/A	N/A	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	PENDIENTE	20,000.00
Actividad día de la Bandera / Día del Saber RTA	3C	IAIP-29100	22/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	N/A	N/A	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	PENDIENTE	30,000.00
Evento Varios	2C	IAIP-29100	21/11/2016	25/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	N/A	N/A	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	PENDIENTE	10,000.00
Alimentos y Bebidas para Personas		IAIP-31100																	25,000.00
800 botellones de agua	3C	IAIP-31100	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	Aguazul	
200 botes de agua de 355 ml (12 oz)	2C	IAIP-31100	01/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	PENDIENTE	
			04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	PENDIENTE	
100 botes de agua de 355 ml (12 oz)	2C	IAIP-31100	03/10/2016	07/03/2016	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	N/A	N/A	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	PENDIENTE	

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)  
AÑO 2016

Categoría: [Bienes, obras y servicios]			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														DATOS FINALES DEL CONTRATO			
			Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
			Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entrega de Productos							
60 libras de azúcar	3C	IAIP-31100	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	PENDIENTE			
60 Bolsas de café	3C	IAIP-31100	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	PENDIENTE			
6 Botes de Cremora	3C	IAIP-31100	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/A	N/A	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE			
18 Latas de Te Frio de 6 libras	3C	IAIP-31100	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/A	N/A	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE			
36 Paquetes de Galletas surtidas	3C	IAIP-31100	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/A	N/A	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE			
Alimentos y bebidas varios	2C	IAIP-31100	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/A	N/A	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016				
			07/11/2016	11/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	N/A	N/A	16/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	PENDIENTE			
Prendas de Vestir		IAIP-32310																	25,000.00	
Camisas Institucionales para personal de Servicios Generales (33)	2C	IAIP-32310	22/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	N/A	N/A	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	PENDIENTE		10,000.00	
Uniformes de Personal de Limpieza (3)	2C	IAIP-32310	22/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	N/A	N/A	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	PENDIENTE		15,000.00	
Papel de Escritorio		IAIP-33100																	97,250.00	
Resma de Papel Bond Tamaño Carta (90)	CE	IAIP-33100	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		6,300.00	
			16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/A	N/A	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE		6,300.00	
			15/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	N/A	N/A	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	PENDIENTE		6,300.00	
			07/11/2016	11/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	N/A	N/A	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	PENDIENTE		6,300.00	
Resma de Papel Bond Tamaño Oficio (20)	CE	IAIP-33100	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
			16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/A	N/A	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE			
			15/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	N/A	N/A	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	PENDIENTE			
Resma de Papel Bond Tamaño Legal (10)	CE	IAIP-33100	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
			16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/A	N/A	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE			
			19/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	N/A	N/A	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	PENDIENTE			





INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)  
AÑO 2016

Categoría: [Bienes, obras y servicios]			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																DATOS FINALES DEL CONTRATO		
			Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
			Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subconación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entrega de Productos						
			07/11/2016	11/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	N/A	N/A	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	PENDIENTE				
Productos de Artes Gráficas																				172.200,00	
Resma de Papel membretado tamaño Carta (50)	CE	IAIP-33300	01/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	PENDIENTE			12.550,00	
			01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	N/A	N/A	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	PENDIENTE				
			01/11/2016	04/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	N/A	N/A	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	PENDIENTE				
Resma de Papel membretado tamaño Oficio (30)	CE	IAIP-33300	01/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	PENDIENTE			7.530,00	
			01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	N/A	N/A	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	PENDIENTE				
			01/11/2016	04/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	N/A	N/A	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	PENDIENTE				
Resma de Papel membretado tamaño Legal (5)	CE	IAIP-33300	01/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	PENDIENTE			5.020,00	
			01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	N/A	N/A	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	PENDIENTE				
			01/11/2016	04/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	N/A	N/A	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	PENDIENTE				
Sobres manila de 9x12 membretados 2.000	CE	IAIP-33300	20/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	N/A	N/A	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	PENDIENTE			11.200,00	
Sobres manila de 10x14 membretados 1.000	CE	IAIP-33300	20/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	N/A	N/A	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	PENDIENTE			11.200,00	
Sobres manila con adhesivo de 9x12 membretados 1.000	CE	IAIP-33300	20/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	N/A	N/A	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	PENDIENTE				
Banners Semana de Transparencia	CE	IAIP-33300	18/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	N/A	N/A	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	PENDIENTE				
Artes gráficas varias	3C	IAIP-33300	07/11/2016	11/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	N/A	N/A	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	PENDIENTE				
Productos de Papel y Cartón																				89.300,00	
Rollos de Papel Higienico Jumbo (120)	3C	IAIP-33400	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	N/A	N/A	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	PENDIENTE			7.440,00	
			19/09/2016	23/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	N/A	N/A	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	PENDIENTE			7.440,00	
Paquetes de Toallas Interfoleadas (120)	3C	IAIP-33400	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	N/A	N/A	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	PENDIENTE			8.775,00	
			19/09/2016	23/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	N/A	N/A	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	PENDIENTE			8.775,00	
Paquete de Servilletas de 500 unds (10)	CE	IAIP-33400	10/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	N/A	N/A	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	PENDIENTE			240,00	
Resma de Folder Tamaño Carta (12)	CE	IAIP-33400	07/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	N/A	N/A	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	PENDIENTE			800,00	
Resma de Folder Tamaño Oficio (12)	CE	IAIP-33400	07/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	N/A	N/A	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	PENDIENTE			1.000,00	
Resma de Folder Tamaño Legal (6)	CE	IAIP-33400	07/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	N/A	N/A	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	PENDIENTE			1.200,00	
Libros, Revistas y Periódicos																				28.000,00	



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)
AÑO 2016

Table with columns: Etapa de Inicio, Etapa de Evaluación de Ofertas, Etapa de Firma del Contrato, Entregas, and DATOS FINALES DEL CONTRATO. Rows include items like 'Suscripción de periódicos', 'Llantas y Camaras de Aire', 'Gasolina', 'Diesel', 'Elementos de Limpieza y Aseo Personal', 'Galones de Desinfectante', 'Galones de Cloro', 'Detergente en bolsa', 'Litros de Bactericida', 'Desodorante ambiental', 'Escobas', and 'Rollos de bolsa para basura grande'.





INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)  
AÑO 2016

Categoría: [Bienes, obras y servicios]	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
	Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO							
	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Entrega de Productos													
Pastes verdes para lavar trastes (24)	3C	IAIP-39100	25/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	N/A	N/A	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	PENDIENTE			
Recogedores de basura (6)	3C	IAIP-39100	25/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	N/A	N/A	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	PENDIENTE			
Cajas de Jabon en espuma (50)	3C	IAIP-39101	25/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	N/A	N/A	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	PENDIENTE			
Panas de Jabon lavaplatos (12)	3C	IAIP-39102	25/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	N/A	N/A	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	PENDIENTE			
Toallas limpiadoras de equipo (12)	3C	IAIP-39102	25/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	N/A	N/A	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	PENDIENTE			
Trapeador con mecha (12)	2C	IAIP-39102																		
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza		IAIP-39200																		65,000.00
Almohadilla para sello (6)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Anillos para encuadernar de 1/4 (200)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Anillos para encuadernar de 3/4 (200)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Anillos para encuadernar de 1/2 (200)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Anillos para encuadernar de 5/16 (200)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Anillos para encuadernar de 9/16 (200)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Anillos para encuadernar de 5/8 (200)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Anillos para encuadernar de 1 pulgada (200)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Base para tape (10)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Paquetes de banderas adhesivas indicadores de texto (150)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Corrector en lápiz (24)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Borrador de goma (24)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Caja de clips Jumbo (200)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Caja de clips pequeños (100)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Engrapadora pequeña (6)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)  
 AÑO 2016

Categoría: (Bienes, obras y servicios)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														DATOS FINALES DEL CONTRATO			
			Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
			Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entrega de Productos							
Fasteners 80 mm (30)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Glicerina (6)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Lapiz tinta negro (100)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Lapiz tinta azul (24)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Lapiz tinta rojo (24)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Lapiz punta final de gel color negro (150)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Lapiz punta final de gel color rojo (75)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Marcador permanente color negro (25)	CE	IAIP-39200	07/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	N/A	N/A	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	PENDIENTE			
Marcador permanente color rojo (25)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Marcador permanente color verde (25)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Marcador permanente color azul (25)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Lapiz mina 0.7 (15)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Lapiz mina 0.5 (15)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Minas 0.7 (24)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Tape transparente de 3/4 (60)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Masking tape de 3/4 (24)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Masking tape de 2 pulgadas (20)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Barra de pegamento de 40 gramos (50)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Barra de pegamento de 21 gramos (50)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Perforadoras No. 8 (6)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE			
Cajas de pinzas sujeta papeles de 15 mm (20)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			
Cajas de pinzas sujeta papeles de 41 mm (20)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE			



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)  
AÑO 2016

Categoría: [Bienes, obras y servicios]			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														DATOS FINALES DEL CONTRATO				
			Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
			Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entrega de Productos						
Cajas de pinzas sujeta papeles de 51 mm (20)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE				
Cajas de pinzas sujeta papeles de 25 mm (20)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE				
Cajas de pinzas sujeta papeles de 32 mm (20)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE				
Paquete de Post it de 3x3 (50)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE				
Regla plástica (30)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE				
Sacrapapas (50)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE				
Paquetes de Separadores de Informe (60)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE				
Folder archivador tamaño carta (100)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE				
Folder archivador tamaño oficio (75)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE				
Folder archivador de tres agujeros (15)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE				
Tijeras metálicas (6)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE				
Bote de tinta para sellos en roll on (6)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE				
Borrador para pizarra (10)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE				
Discos compactos (CD) (250)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE				
Disco de Video (DVD) (60)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE				
Sobres para CD/DVD (350)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE				
Cuaderno Único (18)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE				
Marcador Fluorescente (24)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE				
Marcadores punta fina (36)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE				
Papeleras de Escritorio (6)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE				
Cajas de Pendaflex (24)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE				
Sacapuntas metálico (36)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE				

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)  
AÑO 2016

Categoría: (Bienes, obras y servicios)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														DATOS FINALES DEL CONTRATO		
			Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
			Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subseñación	Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entrega de Productos							
Acetatos o Filiminas (50)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Caratulas para encuadernar tamaño carta (50 unidades)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Resma de Papel Autoadhesivo (5)	CE	IAIP-39200	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Paquetes de protectores de Hoja (150)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
Tarjeteros tipo álbum(12)	CE	IAIP-39200	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b>		IAIP-39300																17,734.00	
Focos ahorrativos (25)	2C	IAIP-39300	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	PENDIENTE		
Balastos para lamparas 17w (15)	3C	IAIP-39300	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	PENDIENTE		
Balastos para lamparas 20w (15)	3C	IAIP-39300	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	PENDIENTE		
Interruptores sencillos (6)	2C	IAIP-39300	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Interruptores dobles (6)	2C	IAIP-39300	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Tubo fluorescente Redondas (24)	2C	IAIP-39300	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Tubo fluorescente 17 watts (12)	2C	IAIP-39300	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Tubo fluorescente 20 watts (12)	3C	IAIP-39300	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Baterías para telefono inalámbrico (12)	2C	IAIP-39300	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Cinta Aislante (12)	CE	IAIP-39300	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Toma corrientes (5)	2C	IAIP-39300	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Extensiones (12)	2C	IAIP-39300	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Regletas (12)	2C	IAIP-39300	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>		IAIP-39400																10,240.00	
Tenedores, cucharas y cuchillos (200 cu)	CE	IAIP-39400	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		
Vasos conicos de papel (1000)	CE	IAIP-39400	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	N/A	N/A	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	PENDIENTE		

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)  
AÑO 2016

Categoría: [Bienes, obras y servicios]			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)															DATOS FINALES DEL CONTRATO		
			Etapa de Inicio			Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
			Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas	Subsanación		Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato			Entrega de Productos							
Repuestos y Accesorios		IAIP-39600																	112,422.00	
Tinta HP 21XL (24)	CE	IAIP-39600	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
Tinta HP 22XL (24)	CE	IAIP-39600	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
Tintas HP 932XL negro (10)	CE	IAIP-39600	03/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	N/A	N/A	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	PENDIENTE		
Tintas HP 933XL cyan (10)	CE	IAIP-39600	03/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	N/A	N/A	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	PENDIENTE		
Tintas HP 933XL magenta (10)	CE	IAIP-39600	03/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	N/A	N/A	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	PENDIENTE		
Tinta HP 950XL negro (3)	CE	IAIP-39600	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
Tinta HP 951XL cyan (3)	CE	IAIP-39600	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
Tinta HP 951XL amarillo (3)	CE	IAIP-39600	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
Tinta HP 951XL magenta (3)	CE	IAIP-39600	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
Toner Lexmark E260A11L (6)	CE	IAIP-39600	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
Tinta HP 670XL magenta (1)	CE	IAIP-39600	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
Tinta HP 670XL cyan (2)	CE	IAIP-39600	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
Tinta HP 670XL amarillo (2)	CE	IAIP-39600	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
Limpiador de Contacto (12)	3C	IAIP-39600	07/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	N/A	N/A	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	PENDIENTE		
Lata de Aire Comprimido (25)	3C	IAIP-39600	07/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	N/A	N/A	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	PENDIENTE		
			03/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	N/A	N/A	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	PENDIENTE		
Toner HP 52A (2)	2C	IAIP-39600	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	N/A	N/A	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	PENDIENTE		
Pasta Termica (36)	3C	IAIP-39600	07/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	N/A	N/A	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	PENDIENTE		
Juego de Brocas Mixtas de Concreto, Acero y Madera	3C	IAIP-39600	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE		
Martillo de Hule (1)	3C	IAIP-39600	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE		

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)  
AÑO 2016

Categoría: [Bienes, obras y servicios]			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														DATOS FINALES DEL CONTRATO				
			Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
			Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Entrega de Productos												
Martillo de Metal (2)	3C	IAIP-39500	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE				
Tacos expansivos S10 con sus tornillos (20)	3C	IAIP-39600	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE				
Tacos expansivos S8 con sus tornillos (20)	3C	IAIP-39600	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE				
Tacos expansivos S6 con sus tornillos (20)	3C	IAIP-39600	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE				
Tacos expansivos S4 con sus tornillos (20)	3C	IAIP-39600	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE				
Tacos para Tabla Yeso (20)	3C	IAIP-39600	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE				
Perillas para inodoro (10)	3C	IAIP-39600	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE				
Bombas para inodoro (5)	3C	IAIP-39600	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE				
Pata para Puerta (12)	2C	IAIP-39600	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE				
Brazos Hidráulicos para puerta (5)	3C	IAIP-39600	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	PENDIENTE				
Tarjetas de Red 10/100/1000 (20)	3C	IAIP-39500	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/D	N/D	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	Pendiente				
Memorias RAM diversas capacidades (30)	3C	IAIP-39500	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/D	N/D	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	Pendiente				
Disco Duros externos diversas capacidades (9)	3C	IAIP-39500	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	N/D	N/D	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	Pendiente				
Portacarnet plástico	2C	IAIP-39600	16/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	N/D	N/D	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	Pendiente				
TOTAL																	Estimada	4,558,686.00	REAL		

Fecha de emisión:	08/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Fecha de Modificación	11/01/2016
Fecha de Aprobación	13/01/2016

Modificado por	Samuel Venis	12/01/2016
Aprobado por	Cynthia Borjas	13/01/2016

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO PACC  
NOTA ACLARATORIA: PACC SUJETO A VARIACIÓN SEGUN NECESIDADES INSTITUCIONALES



CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO

