

INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
FONDOS PROPIOS
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías																															
PROGRAMA DE CONTRATACIONES TÉCNICAS ESTIMADO(S)																															
Palabras clave					Etapas de inicio					Etapas de Evaluación de Ofertas					Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entregas												
Iniciativa a Ejecutar					Estándares Predefinidos					Conocimiento y participación al proceso					Apertura de Ofertas					Evaluación de las Ofertas		Subselección		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Resolución de Bases, Servicios u Obras			
No.	Descripción	Método de Compra	Razón con el POA	Clave Institucional	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	INICIO Estimada	FIN Estimada	Nombre Adjudicatario (a)	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	L.P., L.P.N., L.P., SC, CO, CD	Correctivo del este contrato	Correctivo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
	Servicio de Limpieza e Higieneización de Edificios y Lugares Adecuantes al Instituto de Prevención Militar.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2016	15/03/2016	16/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	17/03/2016	27/03/2016	28/03/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	15/04/2016	01/05/2016	29/05/2016	30/04/2017	15/08/2016	18/07/2016	30/11/2016	L 3,100,000.00	L 3,427,886.50		
1	Contratación de Seguros para bienes Muebles e Inmuebles del Instituto de Prevención Militar.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2016	15/03/2016	16/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	17/03/2016	27/03/2016	28/03/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	15/04/2016	01/05/2016	29/05/2016	30/04/2017	15/08/2016	18/07/2016	30/11/2016	L 500,000.00			
2	Contratación de servicios de Auditoría Externa para auditar los Estados Financieros de IFM periodo 2015	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	01/01/42/016	19/04/2016	19/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	15/07/2016	18/07/2016	30/11/2016	L 3,500,000.00	L 1,500,000.00	350,000.00								
3	Proyectos Varios en Centro de Día, Kosko, baños, bar, etc.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/04/2016	03/04/2016	15/05/2016	15/05/2016	16/05/2016	17/06/2016	22/06/2016	30/08/2016	30/08/2016	15/07/2016	15/07/2016	30/11/2016	L 500,000.00										
4	Obras civiles.	LPN, L.P., SC			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	30/12/2016	15/01/2016	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	L 5,500,000.00										
5	Chapeado y limpieza de terrenos.	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	30/12/2016	15/01/2016	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	L 500,000.00										
6	Cercado de terrenos.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/08/2016	15/07/2016	16/07/2016	18/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	15/08/2016	01/09/2016	L 800,000.00										
7	Compra de equipo hidrosumpatorio	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	30/12/2016	15/01/2016	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	L 450,000.00										
8	Pintado e impermeabilización de inmuebles.	SC			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2016	04/06/2016	17/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	18/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	28/08/2016	11/09/2016	12/09/2016	L 3,000,000.00											
9	Pavimento estacionamiento del Edificio Cannon	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2016	04/06/2016	17/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	18/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	28/08/2016	11/09/2016	12/09/2016	L 3,000,000.00											
10	Proyecto de inversión Turística	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05/01/2016	08/01/2016	20/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	01/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	31/11/2017	L 1,700,000.00											
11	Mantenimiento de elevadores	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	27/08/2016	28/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	15/10/2016	01/11/2016	30/11/2017	L 420,000.00										
12	Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	27/08/2016	28/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	15/10/2016	01/11/2016	30/11/2017	L 1,000,000.00										
13	Mantenimiento de Plumas serenosoras eléctricas.	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	27/08/2016	28/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	15/10/2016	01/11/2016	30/11/2017	L 500,000.00										
14	Mantenimiento del Sistema de Bombeo.	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	27/08/2016	28/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	15/10/2016	01/11/2016	30/11/2017	L 470,000.00										
15	Mantenimiento preventivo y correctivo del Edificio Principal del IPM	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2016	04/06/2016	17/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	15/08/2016	01/09/2016	12/09/2016	13/10/2016	30/11/2016	L 500,000.00						
16	Sistema contra incendio especial	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2016	15/07/2016	16/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	15/08/2016	01/09/2016	L 300,000.00										
16	Mantenimiento de alarmas contra incendio.	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2016	15/07/2016	16/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	15/08/2016	01/09/2016	L 200,000.00										
18	Instalación de sistema de seguridad electrónico para el cuarto nivel	3C			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	17/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	18/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	28/08/2016	11/09/2016	12/09/2016	L 300,000.00										
20	Mantenimiento del Sistema de Cámaras.	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	27/08/2016	28/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	15/10/2016	01/11/2016	30/11/2017	L 300,000.00										
21	Compra de equipo de Mantenimiento Varios.	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	30/12/2016	15/01/2016	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	L 300,000.00										
22	Compra de na fotocopadoras para el archivo general	3C			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/04/2016	05/04/2016	10/04/2016	10/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	30/04/2016	01/05/2016	01/05/2016	L 100,000.00										
23	Elaboración de estantes para los archivos que se amplíaran en el edificio principal	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/03/2016	05/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	30/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	L 400,000.00										
24	Instalación de un split ducto de aire acondicionado para el archivo general	3C			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15/04/2016	20/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	05/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	30/05/2016	L 150,000.00											
25	Instalación de cámaras de seguridad	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05/01/2016	08/01/2016	20/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	07/03/2016	08/03/2016	12/05/2016	13/05/2016	18/03/2016	18/03/2016	30/12/2016	L 300,000.00										
26	Compra de materiales varios para uso de ordenamiento de archivos	3C			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	30/12/2016	15/01/2016	15/01/2016	30/12/2016	15/01/2016	30/12/2016	L 100,000.00										
27	Jardin de Paz San Miguel Arcangel Cholulaca	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/08/2016	04/08/2016	17/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	18/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	28/08/2016	11/09/2016	12/09/2016	L 19,000,000.00											
28	Usado del Centro Corporativo IPM	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/03/2016	05/03/2016	20/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	21/05/2016	28/05/2016	29/05/2016	29/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	L 6,000,000.00											
29	Presidencia del Adjuto Mayor	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2016	05/02/2016	20/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	21/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	15/05/2016	16/05/2016	L 21,000,000.00										

V

30	Construcción del Complejo de Asentamiento Las Uvas	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2016	05/02/2016	20/03/2016	20/03/2016	21/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	15/05/2016	16/05/2016	30/12/2016			L 6,000,000.00
31	Compra de Productos de Seguridad Perimetral	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2016	05/02/2016	20/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	21/04/2016	22/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	15/05/2016	16/05/2016	15/05/2017			L 4,000,000.00
32	Compra de producto de Encriptación	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/03/2016	05/03/2016	20/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	21/05/2016	22/05/2016	27/05/2016	28/05/2016	28/05/2016	29/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	15/06/2017			L 1,000,000.00
33	Buros de Crédito y ubicación de personas que se encuentran en mora	LP		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15/04/2016	20/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	01/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	30/05/2016			L 250,000.00
34	Adquisición del sistema de Administración de clientes cole y módulo autoconsulta	LP		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/03/2016	05/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	30/03/2016	01/04/2016	30/04/2016			L 500,000.00
35	Seguros de la cartera de Créditos	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/09/2016	15/10/2016	16/10/2016	16/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	28/10/2016	01/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	04/11/2016	15/11/2016	01/12/2016	30/11/2017			50,000,000.00
36	Arrendamiento Servidores AS/400	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/09/2016	15/10/2016	16/10/2016	16/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	28/10/2016	01/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	04/11/2016	15/11/2016	01/12/2016	30/11/2017			L 980,000.00
37	Mantenimiento del Data Center	LP		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/09/2016	15/10/2016	16/10/2016	16/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	28/10/2016	01/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	04/11/2016	15/11/2016	01/12/2016	30/11/2017			L 470,000.00
38	Equipo de computo	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/03/2016	05/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	30/03/2016	01/04/2016	30/04/2016			L 1,000,000.00
39	Servidor para Virtualización	3C		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15/04/2016	20/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	01/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	30/05/2016			L 100,000.00
40	Tercera y última anualidad de las licencias Microsoft	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	27/03/2016	28/03/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	15/04/2016	01/05/2016	20/05/2017			L 4,000,000.00
41	Equipo de impresión multifuncional	LP		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05/01/2016	06/01/2016	20/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	01/03/2016	02/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2017			L 420,000.00
42	Renovación de licencias de Oracle	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	27/03/2016	28/03/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	15/04/2016	01/05/2016	20/05/2016			L 700,000.00
43	Servidor Centro de Día	3C		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2016	04/06/2016	17/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	11/09/2016	12/09/2016	13/10/2016			L 60,000.00
44	Compra de mobiliario	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2016	04/06/2016	17/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	11/09/2016	12/09/2016	13/10/2016			L 700,000.00
45	Modernización de sala de Juntas	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2016	04/06/2016	17/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	18/08/2016	19/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	11/09/2016	12/09/2016	13/10/2016			L 500,000.00
46	Módulo de RRHH	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2016	15/10/2016	16/10/2016	16/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	28/10/2016	01/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	04/11/2016	15/11/2016	01/12/2016	30/11/2016			L 3,000,000.00
47	Módulo lavado de activos	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2016	15/10/2016	16/10/2016	16/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	28/10/2016	01/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	04/11/2016	15/11/2016	01/12/2016	30/11/2016			L 4,000,000.00
48	Compra de Vehículos	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	27/03/2016	28/03/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	15/04/2016	01/05/2016	20/05/2016			L 2,500,000.00
49	Compra de uniformes	LPN		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	27/03/2016	28/03/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	15/04/2016	01/05/2016	20/05/2016			L 800,000.00
Estimada																					158,127,887			
REAL																								

Fecha de emisión:
20/11/2015

Fecha de aprobación:
30/11/2015

Emitted por:
Ing. Ana Nájera

Approved por:
Cnel. Moisés Espinal

Fecha de Modificación:
09/12/2015

Fecha de Aprobación:
09/12/2015

Fecha de Registro ONCAE:
DD/MM/AA

Fecha Actualización ONCAE:
DD/MM/AA

Recibido por:

Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIÓN Y REGISTRO DE CONTRATACIÓN

FINAL GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE, Copia de Administración