

CONAPID
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------|----------|----------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | | |
| Mantenimiento y Reparación de Vehículos y motocicleta | 3C | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 7,018.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 40,428.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 58,000.00 | |
| | | | | Diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 34,554.00 | |
| Mantenimiento y Reparación de Chapiadoras | 3C | | | Marzo | | | | 01/01/2016 | 31/03/2016 | | | 25,287.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 14,450.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 50,263.00 | |
| | | | | Diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 40,000.00 | |
| Mantenimientos de Computadoras | 2C | | | Marzo | | | | 01/01/2016 | 31/03/2016 | | | 20,000.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 30,000.00 | |
| Mantenimiento de Equipo de Oficina | 2C | 44103107 | | Junio | | | | 01/01/2016 | 31/03/2016 | | | 12,000.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 18,000.00 | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | Estimada | | | | | | | | | | | 350,000.00 | L0.00 |
| | REAL | | | | | | | | | | | | L0.00 |

Fecha de emisión: 01/02/2016
Fecha de Aprobación: 03/02/2016

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA



CONAPID
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO



| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | | | | |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL | REAL | REAL | | |
| Mantenimiento y Reparación de Planta Telefonica y radios | 2C | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 10,000.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 10,000.00 | |
| Mantenimiento y Reparación de Bombas de Agua | 3C | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 20,000.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 50,000.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 50,000.00 | |
| Mantenimiento de Sistemas Informaticos | 2C | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 15,000.00 | |
| | | | | Diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 20,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | Estimada REAL | 175,000.00 L0.00 |

Fecha de emisión: 01/02/2016
 Fecha de Aprobación: 03/02/2016

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA ESPINAL MOLINA ADMINISTRADORA GENERAL

CONAPID
COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------|----------|----------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | | |
| Servicios de Capacitacion a empleados | 2C | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 35,000.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 20,000.00 | |
| Manejo de Pantalla Digital, supervisiones, | 3C | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 57,500.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 57,500.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 57,500.00 | |
| | | | | Diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 57,500.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | Estimada | | 285,000.00 | 1.0.00 |
| | | | | | | | | | | REAL | | | 1.0.00 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Fecha de emisión: | 01/02/2016 |
| Fecha de Aprobación: | 03/02/2016 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Fecha de Actualización: | DD/MM/AA |
| Fecha de Aprobación: | DD/MM/AA |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Fecha de Registro ONCAE: | DD/MM/AA |
| Fecha de Actualización ONCAE: | DD/MM/AA |

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA ESPINAL MOLINA ADMINISTRADORA GENERAL

CONAPID
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| Servicio de Transporte | 2C | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 5,000.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 5,552.00 | |
| Servicios de Impresión, Copias y Encuadernados | 2C | 82121900 | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 1,000.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 1,000.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 1,000.00 | |
| Poliza de Seguros a Empleados | LP | 84131601 | | 1 de junio 2016 | 21 de junio 2016 | 22 de junio 2016 | 12 de julio 2016 | 14 de julio 2016 | 29 de julio 2016 | | | 400,000.00 | |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 2C | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 2,617.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 2,110.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 1,279.00 | |
| | | | | Diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 1,994.00 | |
| Publicidad y Propaganda | | 82101601 | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 237,450.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 185,050.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 184,750.00 | |
| | | | | Diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 192,750.00 | |
| Servicio de Internet | 2C | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 18,750.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 18,750.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 18,750.00 | |
| | | | | Diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 18,750.00 | |
| Otros Servicios no tipificados en las cuentas anteriores | 2C | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 3,000.00 | |
| Revelación de fotos, parqueo etc. | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 3,750.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 3,800.00 | |
| | | | | Diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 4,450.00 | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | Estimada | 1311,552.00 |
| | | | | | | | | | | | | REAL | L0.00 |

Fecha de emisión: 01/02/2016
 Fecha de Aprobación: 03/02/2016

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Maria Espinal Molina

MARIA ESPINAL MOLINA ADMINISTRADORA GENERAL

CONAPID
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------|----------|----------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| Pasajes Nacionales | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 1,500.00 | |
| Viaticos Nacionales | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 1,500.00 | |
| | | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 12,663.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 10,269.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 16,768.00 | |
| | | | | Diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 10,300.00 | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | Estimada 53,000.00 | L0.00 |
| | | | | | | | | | | | | REAL | L0.00 |

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------|----------|----------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| Impuestos Municipales Varios | | | | Diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 20,000.00 | |
| Multas y Recargos | | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 3,750.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 3,750.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 3,750.00 | |
| | | | | Diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 3,750.00 | |
| Gastos Judiciales | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 5,000.00 | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | Estimada 40,000.00 | L0.00 |
| | | | | | | | | | | | | REAL | L0.00 |

Fecha de emisión: 01/02/2016
Fecha de Aprobación: 03/02/2016

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Maria Espinal

MARIA ESPINAL MOLINA ADMINISTRADORA GENERAL



CONAPID
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| | | | | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | | |
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final | |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | | |
| | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | | | |
| Agua, Refrescos Jugos | Por catálogo | 50202301 | | marzo | | | | | | | | 23,397.00 | | |
| Café | | 50201706 | | junio | | | | | | | | 24,372.00 | | |
| Frutos secos, Azucar splenda, galletas, confites etc. | | | | septiembre | | | | | | | | 17,602.00 | | |
| | | | | diciembre | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 19,629.00 | | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | Estimada | 85,000.00 | #REF! |
| | | | | | | | | | | | | REAL | | #REF! |


| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------|----------|----------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | | |
| uniformes y vestimenta utilizada en la oficina | 2C | | | Junio | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 7,500.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 7,500.00 | |
| Calzado (Botas, zapatos complementarios de uniformes | 2C | 53111500 | | Junio | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 7,500.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 7,500.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | Estimada | 30,000.00 | L0.00 |
| | | | | | | | | | | | REAL | | L0.00 |

Fecha de emisión: 01/02/2016
Fecha de Aprobación: 03/02/2016

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA ESPINAL MOLINA ADMINISTRADORA GENERAL

CONAPID
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------|-----------|----------|------------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | Etapas Bases | | Etapas de | | Etapas de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| Papel de escritorio | 2C | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | | |
| | | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 5,672.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 7,064.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 7,064.00 | |
| | | | | diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 5,200.00 | |
| Impresos, talonarios, recibos, papel membretado bolsas, cheques, formularios etc. | 2C | 141117805,806 | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 10,000.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | ENAG | | 10,000.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 10,000.00 | |
| | | | | diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 10,000.00 | |
| Productos de papel y carton | 2C | 14111704,705 | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 1,500.00 | |
| Papel Higienico, Servilletas , platos vasos, tenedores | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 1,502.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 188.00 | |
| | | | | diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 310.00 | |
| Periodicos | 2C | | | Junio | | | | 01/06/2016 | 30/06/2016 | | | 4,000.00 | |
| Texto de Enseñanza | | | | Marzo | | | | 01/03/2016 | 31/06/2016 | | | 400,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | Estimada | 472,500.00 |
| | | | | | | | | | | | | REAL | #REF! |
| | | | | | | | | | | | | | L0.00 |

Fecha de emisión: 01/02/2016
 Fecha de Aprobación: 03/02/2016

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Maria Espinal

MARIA ESPINAL MOLINA ADMINISTRADORA GENERAL

CONAPID
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------|-----------|----------|------------------------|------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | Etapas Bases | | Etapas de | | Etapas de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| Articulos de caucho Mangueras y Flotadores | 2C | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | | |
| | | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 5,500.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 6,000.00 | |
| llantas | | 25171901 | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 13,200.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 6,800.00 | |
| Productos farmaceuticos y medicinales | 2C | 51100000 | | Junio | | | | 01/06/2016 | 30/06/2016 | | | 25,000.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | | | | | | |
| urea, kcl0060,abonos | 2C | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 30,000.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 20,000.00 | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | Estimada | 106,500.00 |
| | | | | | | | | | | | | REAL | 106,500.00 |
| | | | | | | | | | | | | | L0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | L0.00 |
| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | Etapas Bases | | Etapas de | | Etapas de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| Gasolina | | 15101506 | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | | |
| | | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 48,170.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 45,156.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 53,324.00 | |
| | | | | diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 53,350.00 | |
| Diesel | | 15101505 | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 17,469.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 14,336.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 28,601.00 | |
| | | | | diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 9,594.00 | |
| Aceite, Grasa y lubricantes | | 15120000 | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 1,628.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 1,784.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 3,559.00 | |
| | | | | diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 3,029.00 | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | Estimada | 280,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | REAL | 280,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | L0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | L0.00 |

Fecha de emisión: 01/02/2016
 Fecha de Aprobación: 03/02/2016

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Maria Espinal

MARIA ESPINAL MOLINA ADMINISTRADORA GENERAL

CONAPID
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------|----------|----------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| Sierras, Cuchillas, Destornilladores, picos, palas, tenazas y martillos | 2C | 2711611602,605 | | junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 3,500.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 3,500.00 | |
| Municiones, cartuchos | 2C | 46101,501 | | junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 6,000.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 9,000.00 | |
| candados, pasadores, llaves y otros accesorios | 2C | 46171501,505 | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 500.00 | |
| | | | | junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 500.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 500.00 | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | Estimada | 23,500.00 | #REF! |
| | | | | | | | | | | | REAL | 23,500.00 | L0.00 |
| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
| | | | | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| Jabones, detergentes, cloro ambientales, cepillos, valdes, escobas etc. | 3C | 47131803,605 | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 120,000.00 | |
| Lapices, carpetas, reglas, sacapuntas, engrapadoras, perforadoras, pegamento, borradores, sellos, marcadores ect. | 3C | 44121704 | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 8,426.00 | |
| | | | | junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 11,819.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 7,492.00 | |
| | | | | Diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 7,263.00 | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | Estimada | 155,000.00 | #REF! |
| | | | | | | | | | | | REAL | 155,000.00 | #REF! |

Fecha de emisión: 01/02/2016
Fecha de Aprobación: 03/02/2016

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Maria Espinal

MARIA ESPINAL MOLINA ADMINISTRADORA GENERAL

CONAPID
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------|----------|----------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| Sartenes, ollas, cucharas, tenedores, vasos, tazas, platos etc | 2C | 481018905 | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | 750.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 750.00 | |
| Toner, cartuchos de tinta | 3C | 44103103,105 | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 30,137.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 74,303.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 65,000.00 | |
| | | | | diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 40,560.00 | |
| mouse, cd, disketes, usb, repuestos etc. | 2C | | | Marzo | | | | | | | | 10,000.00 | |
| | | | | Junio | | | | | | | | 10,000.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | | | | | 10,000.00 | |
| | | | | diciembre | | | | | | | | 10,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | Estimada | 251,500.00 | L0.00 |
| | | | | | | | | | | | REAL | | L0.00 |

Fecha de emisión: 01/02/2016
 Fecha de Aprobación: 03/02/2016

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA ESPINAL MOLINA ADMINISTRADORA GENERAL

CONAPID
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------|----------|----------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | | |
| Implementos deportivos | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | | |
| Uniformes | 3C | 49101.702 | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 15,980.00 | |
| | | 49101701 | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 75,800.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 72,500.00 | |
| | | | | diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 71,700.00 | |
| Balones | 3C | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 11,970.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 55,000.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 52,730.00 | |
| | | | | diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 39,900.00 | |
| Trofeos | 3C | | | Marzo | | | | 04/01/2016 | 31/03/2016 | | | 28,980.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 33,810.00 | |
| | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 28,980.00 | |
| | | | | diciembre | | | | 01/10/2016 | 20/12/2016 | | | 28,980.00 | |
| Mallas | 2C | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 17,183.00 | |
| Medallas | 2C | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 12,655.00 | |
| Chalecos | 2C | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 10,650.00 | |
| | | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 25,237.00 | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | Estimada | 582,055.00 | #REF! |
| | | | | | | | | | | | REAL | | #REF! |

Fecha de emisión: 01/02/2016
 Fecha de Aprobación: 03/02/2016

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA ESPINAL MOLINA ADMINISTRADORA GENERAL

CONAPID
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | Etapa Bases | | Etapa de | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | Catalogo unico de bienes y servicios | Correlativo de este contrato | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL | REAL | REAL | | |
| Adquisición Equipo de Oficina | 3C | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 100,000.00 | |
| Escritorios, sillas, refrigeradoras, microondas, estufas etc. | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 50,000.00 | |
| Equipo de Produccion Chapeadoras | 3C | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 200,000.00 | |
| Equipo de Comunicación | 2C | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 10,000.00 | |
| aparatos telefonico, radios | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 10,000.00 | |
| Equipo para Computación | 3C | | | Junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 75,000.00 | |
| cpu, pantallas, impresoras | | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 75,000.00 | |
| Herramientas Mayores para torrear, cepillar taladrar | 2C | | | Septiembre | | | | 01/07/2016 | 30/09/2016 | | | 20,000.00 | |
| Equipo Militar | 2C | | | junio | | | | 01/04/2016 | 30/06/2016 | | | 50,000.00 | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | Estimada REAL | 590,000.00 L0.00 |

Fecha de emisión: 01/02/2016
 Fecha de Aprobación: 03/02/2016

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA ESPINAL MOLINA ADMINISTRADORA GENERAL