



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**GOVERNABILIDAD
LOCAL HONDURAS**



Asociación
de Municipios
de Honduras



SETCAM
SECRETARÍA TÉCNICA
CARRELA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Finanzas Municipales, consolidación de la Ley CAM, transición y traspaso, prevención de la violencia, seguridad ciudadana y aplicación de medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19, en 45 municipalidades del área de influencia del proyecto GLH.

AMHON/DAI

Informe de ejecución presupuestaria durante el mes de Octubre de 2021

Código	Descripción	Total Lempiras	Ejecucion octubre 2021	Ejecucion acumulada	Disponible
A I	Personal				
1.1	Técnico de Apoyo para seguimiento a la subvención/AMHON	L. 405,000.00	L. 45,000.00	L 262,500.00	L 142,500.00
1.2	Técnico en sistema	L. 180,000.00	L. 20,666.67	L 40,000.00	L 140,000.00
1.3	Asesor Legal	L. 234,000.00	L. 26,000.00	L 151,666.67	L 82,333.33
1.4	Técnico de Recursos Humanos	L. 234,000.00	L. 12,133.33	L 51,133.33	L 182,866.67
1.5	Asesor/implementador técnico en prevención de la violencia y seguridad ciudadana	L. 234,000.00	L. 60,000.00	L 100,000.00	L 134,000.00
A II	Prestaciones				
2.1	Técnico de Apoyo para seguimiento a la subvención/AMHON	L. 115,625.00	L. -	L 40,250.00	L 75,375.00
2.2	Técnico en sistema	L. 51,388.89		L -	L 51,388.89
2.3	Asesor legal	L. 66,805.55		L -	L 66,805.55
2.4	Técnico de Recursos Humanos	L. 66,805.55		L -	L 66,805.55
2.5	Asesor/implementador técnico en prevención de la violencia y seguridad ciudadana	L. 66,805.55		L -	L 66,805.55

B I	Consultores			L	-	
1.1	Diseño de la Estructura y funcionamiento del Sistema de Estadística Municipal de la AMHON	L. 308,629.35		L	-	L 308,629.35
1.2	Consultoría para el estudio del impacto y perspectivas del COVID 19 en las municipalidades con enfoque fiscal, desarrollo económico y social. El análisis contempla la categorización de municipios	L. 495,000.00	L. 99,000.00	L	148,500.00	L 346,500.00
1.3	Consultoría para la Sistematización del estudio sobre gestión tributaria municipal y su implementación en al menos tres municipalidades.	L. 80,000.00		L	-	L 80,000.00
1.4	Consultoría para Diagramación y diseño de spot publicitario para informar a la sociedad civil, sobre la importancia del proceso de transición y traspaso.	L. 70,000.00		L	-	L 70,000.00
1.5	Consultora para realizar un análisis rápido y participativo sobre la viabilidad de implementar la Ley CAM en las municipalidades de La Ceiba, Tela, Choloma, San Pedro Sula y y Distrito Central (Tegucigalpa)	L. 200,000.00	L. -	L	195,000.00	L 5,000.00
1.6	Asesoría técnica especializada para la implementación y seguimiento del proceso de implementación de la Ley CAM en 40 municipios.	L. 540,000.00	L. 135,000.00	L	225,000.00	L 315,000.00
1.7	Asesoría Técnica para apoyar la elaboración y revisión de Planes Operativos por objetivos para evaluación intermedia	L. 76,000.00		L	-	L 76,000.00
1.8	Consultoría para la elaboración de Manuales Específicos en municipios del DO1. (La Ceiba, Tela y Choloma).	L. 150,000.00		L	-	L 150,000.00
1.9	Sistematización de buenas prácticas o historias de éxito en procesos de consolidación de la Ley CAM.	L. 105,000.00		L	-	L 105,000.00

1.10	Sistematización al menos una experiencia de éxito en prevención de violencia.	L. 80,000.00		L -	L 80,000.00
1.11	Consultoría para Diagramación de la guía de prevención de la AMHON	L. 35,000.00		L -	L 35,000.00
1.12	Consultoría para monitorear a las municipalidades dentro del área de influencia del proyecto en la aplicación del protocolo de bioseguridad.	L. 190,000.00		L -	L 190,000.00
B II	Talleres, Materiales y Suministros			L -	
2.1	Talleres para la presentación de los resultados del estudio sobre gestión fiscal municipal a las autoridades nacionales y locales.	L. 56,625.00	L. -	L 7,875.00	L 48,750.00
2.2	Taller para la presentación de los resultados del estudio sobre gestión fiscal municipal a las autoridades nacionales y locales.	L. 7,878.00	L. -	L 700.00	L 7,178.00
2.3	Taller para la revisión y ajustes al manual incorporando las recomendaciones del proceso realizado en el 2017.	L. 67,095.00	L. -	L 67,095.00	L -
2.4	Taller para socialización de la revisión y ajustes al manual de Transición y Traspaso, ante diferentes instituciones del Estado, Organismos Cooperantes, Ongs, partidos políticos, como actores claves para la correcta aplicación del manual y tener mejores procesos de transición y traspaso en las Municipalidades.	L. 15,040.00	L. -	L 15,040.00	L -
2.5	Talleres N. 1 de capacitación a funcionarios de mancomunidades para el proceso de transición y traspaso	L. 20,367.25	L. -	L 7,458.95	L 12,908.30
2.6	Talleres N. 2 de capacitación a funcionarios de mancomunidades para el proceso de transición y traspaso	L. 14,700.00	L. -	L 525.00	L 14,175.00

2.7	Talleres N. 3 de capacitación a funcionarios de mancomunidades para el proceso de transición y traspaso	19495	L.	-	L	420.00	L	19,075.00
2.8	Talleres N. 4 de capacitación a funcionarios de mancomunidades para el proceso de transición y traspaso	L. 19,290.00	L.	-	L	525.00	L	18,765.00
2.90	Talleres N. 5 de capacitación a funcionarios de mancomunidades para el proceso de transición y traspaso	L. 20,960.00	L.	-	L	420.00	L	20,540.00
2.10	Talleres N. 6 de capacitación a funcionarios de mancomunidades para el proceso de transición y traspaso	L. 12,172.00	L.	-	L	280.00	L	11,892.00
2.11	Talleres para el fortalecimiento de capacidades técnicas de las UMAP y los enlaces de Mancomunidad	L. 113,920.00	L.	-	L	113,920.00	L	-
2.12	Jornada de capacitación a las Comisiones Locales de Seguimiento en los procesos de veeduría social a la implementación de la Ley CAM.	L. 68,600.00	L.	-	L	14,013.30	L	54,586.70
2.13	Talleres de socialización de la Ley CAM ante diferentes instituciones del Estado a nivel nacional y regional, para la correcta aplicación en los diferentes ámbitos. (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional Anticorrupción, Ministerio Público, Sala de lo Contencioso Administrativo entre otros)	L. 17,400.00	L.	-	L	1,400.00	L	16,000.00
2.14	Talleres de validación y consulta para asesorar a las municipalidades en la guía de prevención de violencia.	L. 78,800.00	L.	-	L	2,800.00	L	76,000.00
2.15	Talleres de revisión y validación de presupuesto y planes de inversión municipal en temas de prevención de violencia y seguridad ciudadana	L. 73,750.00	L.	-	L	1,750.00	L	72,000.00

2.16	Talleres de seguimiento a la implementación de planes de prevención de la violencia en los municipios de Tela, La Ceiba y Choloma.	L. 76,200.00	L. -	L 4,200.00	L 72,000.00
2.17	Talleres de incidencia con técnicos y autoridades para monitorear la incorporación en el presupuesto del año 2022.	L. 85,725.00	L. -	L 4,725.00	L 81,000.00
2.18	Talleres de entrevista con actores claves para documentar las buenas practicas.	L. 12,700.00	L. -	L 687.55	L 12,012.45
2.19	Tiraje de boletín estadístico	L. 30,000.00		L -	L 30,000.00
2.20	Difusión televisiva de la campaña de comunicación e información sobre la Ley CAM deberes y derechos de los técnicos municipales y el papel de las comisiones locales de seguimiento	L. 60,000.00		L -	L 60,000.00
2.21	Difusión radial de la campaña de comunicación e información sobre la Ley CAM deberes y derechos de los técnicos municipales y el papel de las comisiones locales de seguimiento.	L. 120,000.00		L -	L 120,000.00
2.22	Difusión por medios electrónicos y digitales de la campaña de comunicación e información sobre la Ley CAM deberes y derechos de los técnicos municipales y el papel de las comisiones locales de seguimiento. Difundir regionales.	L. 48,000.00		L -	L 48,000.00
2.23	Visibilidad sobre el proyecto AMHON-SETCAM-DAI (BANNER)	L. 4,500.00		L -	L 4,500.00
2.24	Difusión en la televisión, con cobertura nacional sobre el proceso de transición y traspaso de los gobiernos locales.	L. 30,000.00		L -	L 30,000.00
2.25	Difusión radial, con cobertura nacional sobre el proceso de transición y traspaso de los gobiernos locales.	L. 10,000.00		L -	L 10,000.00
2.26	Difusión en la web, con cobertura nacional sobre el proceso de transición y traspaso de los gobiernos locales.	L. 6,000.00		L -	L 6,000.00
IV	Viajes, Transporte y Per Diem				

4.1	Hospedaje	L. 391,631.63	L. -	L 8,213.00	L 383,418.63
4.2	Alimentación	L. 320,425.88	L. -	L 11,527.46	L 308,898.42
4.3	Transporte	L. 222,382.68	L. -	L 4,159.00	L 218,223.68
Totales		L. 6007,717.33	L. 397,800.00	L 1481,784.26	L 4525,933.07

Tegucigalpa M.D.C. 03 de noviembre 2021




 Sandra Vanessa Pacheco
 Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos




 Lejby Sivapa Oseguera
 Gerencia Financiera Administrativa



**GOVERNABILIDAD
LOCAL HONDURAS**



Asociación
de Municipios
de Honduras



SETCAM
SECRETARÍA TÉCNICA
CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

**Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Finanzas Municipales, consolidación de la Ley CAM, transición y traspaso, prevención de la violencia, seguridad ciudadana y aplicación de medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19, en 45 municipalidades del área de influencia del proyecto GLH.
AMHON/DAI**

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual
Subvencion de Monto Fijo No. HLG-FAA-2021-005	Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Finanzas Municipales, consolidación de la Ley CAM, transición y traspaso, prevención de la violencia, seguridad ciudadana y aplicación de medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19, en 45 municipalidades del área de influencia del proyecto GLH.	L. 1481,784.26	24.66%

Tegucigalpa M.D.C. 03 de noviembre 2021



Sandra Vanessa Pacheco
Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos