



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



04/10/2011 08:36:01

Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 8

Actividad Obra: 001-GERENCIA GENERAL		Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1							
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%						
01	COMPRENDE DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, CONDUCENTES AL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS EN EL MARCO DE LA MISION Y VISION DE LA EMPRESA.	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	266,364,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	102,039,561.00	0.00	8.33	134,880,133.00	0.00	25.00	236,919,694.00	0.00	100.00	88.95
02	DISMINUCION DE EGRESOS EN LA GERENCIA GENERAL	234	PORCENTAJE (S)	0.00	100.00	-5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		260,964,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,039,561.00	0.00		134,880,133.00	0.00		236,919,694.00	0.00		90.79
Actividad Obra: 002-ADMINISTRACION Y FINANZAS		Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
01	PROVEE SOPORTE TECNICO ECONOMICO Y FINANCIERO A LA GERENCIA GENERAL E INSTITUCIONES INTERESADAS Y/O RELACIONADAS CON LA ENERGIA ELECTRICA.	394	NO. DE ESTADOS FINANCIEROS	0.00	25.00	26,661,114.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,459,475.00	1.00	0.00	12,489,559.00	2.00	0.00	30,949,034.00	0.00	0.00	116.08
02	SUELDOS BASICOS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	100.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		28,461,114.00	0.00	0.00	0.00	1.00		18,459,475.00	1.00		12,489,559.00	2.00		30,949,034.00	0.00		108.74
Actividad Obra: 003-PLANIFICACION		Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
01	DESARROLLAR PROCESOS DE PLANIFICACION TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA DEL SIN EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	13,355,922.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8,104,679.00	0.00	0.00	5,113,741.00	2.00	0.00	13,218,420.00	0.00	0.00	98.97
02	SUELDOS BASICOS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	100.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		14,855,922.00	0.00	0.00	0.00	2.00		8,104,679.00	0.00		5,113,741.00	2.00		13,218,420.00	0.00		88.98
Actividad Obra: 004-OPERACIONES TECNICAS		Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
01	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GENERACION, TRANSMISION Y SUBESTACIONES.	252	NO. DE INFORMES	0.00	0.00	17,101,371.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10,169,671.00	1.00	0.00	5,372,312.00	2.00	0.00	15,541,983.00	0.00	0.00	90.88
Total Actividad - Obra:				0.00		17,101,371.00	0.00	0.00	0.00	1.00		10,169,671.00	1.00		5,372,312.00	2.00		15,541,983.00	0.00		90.88
Actividad Obra: 005-SERVICIO DE LA DEUDA		Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
01	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA	252	NO. DE INFORMES	0.00	0.00	91,147,354.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	52,099,883.00	0.00	0.00	69,179.00	1.00	0.00	52,169,062.00	0.00	0.00	57.24
Total Actividad - Obra:				0.00		91,147,354.00	0.00	0.00	0.00	1.00		52,099,883.00	0.00		69,179.00	1.00		52,169,062.00	0.00		57.24
Actividad Obra: 006-AUDITORIA		Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
01	INFORMES DE AUDITORIAS REALIZADAS, CONTROLES PREVENTIVOS Y A POSTERIORI	9	NO. DE AUDITORIAS	0.00	0.00	4,792,695.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2,780,013.00	0.00	0.00	1,658,668.00	3.00	0.00	4,438,681.00	0.00	0.00	92.61
Total Actividad - Obra:				0.00		4,792,695.00	0.00	0.00	0.00	3.00		2,780,013.00	0.00		1,658,668.00	3.00		4,438,681.00	0.00		92.61
Actividad Obra: 007-ASESORIA LEGAL		Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
01	ACTUAR EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA EMPRESA ANTE EL PODER JUDICIAL Y DEMAS INSTANCIAS QUE LOS REQUIERAN, ASESORAR EN MATERIA DE SU ESPECIALIDAD A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENEE.	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	2,734,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	2,780,565.00	0.00	8.33	1,815,339.00	0.00	25.00	4,595,904.00	0.00	0.00	168.09
02	SUELDOS BASICOS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		2,834,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,780,565.00	0.00		1,815,339.00	0.00		4,595,904.00	0.00		162.16
Actividad Obra: 008-RECURSOS HUMANOS		Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
01	ORGANIZAR Y ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO Y TECNICO A NIVEL NACIONAL PARA MEJORAR INDICES DE PRODUCTIVIDAD	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	10,519,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	11,188,924.00	0.00	8.33	6,003,357.00	0.00	25.00	17,192,281.00	0.00	0.00	163.44
02	SUELDOS BASICOS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	100.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		12,519,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,188,924.00	0.00		6,003,357.00	0.00		17,192,281.00	0.00		137.33
Actividad Obra: 001-TERMICA CENTRO SUR		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
01	CONSISTE EN LA OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE GENERACION TERMICA DE REGION CENTRO SUR.	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	2,930,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	1,133,658.00	0.00	8.33	629,300.00	0.00	25.00	1,762,958.00	0.00	0.00	60.15
Total Actividad - Obra:				0.00		2,930,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,658.00	0.00		629,300.00	0.00		1,762,958.00	0.00		60.15



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



04/10/2011 08:36:01
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 8

Institución: 0801-Empresa Nacional de Energía Eléctrica																
Actividad Obra: 002-TERMICA NORTE			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
01	CONSISTE EN LA OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE GENERACION TERMICA DE REGION NORTE	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	8.33	0.00	25.00	0.00	0.00	
						2,962,251.00				1,060,042.00		595,178.00		1,655,220.00	55.88	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	2,962,251.00	0.00	0.00	0.00	1,060,042.00	0.00	595,178.00	0.00	1,655,220.00	0.00	55.88
Actividad Obra: 003-CENTRAL EL NISPERO																
Actividad Obra: 003-CENTRAL EL NISPERO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
01	MANTENER EN NIVELES ACEPTABLES LA SEGURIDAD OPERATIVA DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	7,981,881.00	0.00	0.00	16.67	0.00	5.52	0.00	22.19	0.00	0.00	
						7,981,881.00				2,923,041.00		1,843,361.00		4,766,402.00	59.72	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	7,981,881.00	0.00	0.00	0.00	2,923,041.00	0.00	1,843,361.00	0.00	4,766,402.00	0.00	59.72
Actividad Obra: 004-CENTRAL FRANCISCO MORAZAN																
Actividad Obra: 004-CENTRAL FRANCISCO MORAZAN			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
01	MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS DE GENERACION MEDIANTE EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y LAS OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	19,246,272.00	0.00	0.00	16.67	0.00	5.52	0.00	22.19	0.00	0.00	
						19,246,272.00				16,548,635.00		7,973,558.00		24,522,193.00	127.41	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	19,246,272.00	0.00	0.00	0.00	16,548,635.00	0.00	7,973,558.00	0.00	24,522,193.00	0.00	127.41
Actividad Obra: 005-CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO																
Actividad Obra: 005-CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
01	MANTENER EN NIVELES ACEPTABLES LA SEGURIDAD OPERATIVA DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	11,718,853.00	0.00	0.00	16.67	0.00	5.51	0.00	22.18	0.00	0.00	
						11,718,853.00				8,361,347.00		4,493,609.00		12,854,956.00	109.69	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	11,718,853.00	0.00	0.00	0.00	8,361,347.00	0.00	4,493,609.00	0.00	12,854,956.00	0.00	109.69
Actividad Obra: 006-COMPRA DE ENERGIA																
Actividad Obra: 006-COMPRA DE ENERGIA			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
01	ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA Y CAPACIDAD SUSCRITOS CON EL COSA, EMCE, LUFUSSA, ENERSA, LAIEZ, AYS, LA NIEVE, ENERGISA, LA ESPERANZA, LA GRECIA ENTRE OTRAS.	107	MEGAWATIOS HORA	1,341,391.00	0.00	3,904,585,272.00	0.00	0.00	5.21	0.00	0.00	495,699.00	0.00	500,913.00	0.00	
						3,904,585,272.00				1,244,586,268.00		1,099,926,819.00		2,344,513,087.00	60.05	
Total Actividad - Obra:				1,341,391.00	0.00	3,904,585,272.00	0.00	0.00	5,214.00	1,244,586,268.00	495,699.00	1,099,926,819.00	500,913.00	2,344,513,087.00	37.34	60.05
Actividad Obra: 007-COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA																
Actividad Obra: 007-COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
01	CONSISTE EN LA ADMINISTRACION Y COORDINACION DE LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	1,841,076.00	0.00	0.00	16.67	0.00	8.33	0.00	25.00	0.00	0.00	
						1,841,076.00				420,389.00		950,963.00		1,371,352.00	74.49	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	1,841,076.00	0.00	0.00	0.00	420,389.00	0.00	950,963.00	0.00	1,371,352.00	0.00	74.49
Actividad Obra: 008-TERMICA LITORAL ATLANTICO																
Actividad Obra: 008-TERMICA LITORAL ATLANTICO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS TERMICAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	29,111,160.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	
						29,111,160.00				2,493,385.00		2,818,820.00		5,312,205.00	18.25	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	29,111,160.00	0.00	0.00	0.00	2,493,385.00	0.00	2,818,820.00	0.00	5,312,205.00	0.00	18.25
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS DE PERFORACIONES GEOLOGICAS																
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS DE PERFORACIONES GEOLOGICAS			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-derivacion rio tamalito al lago de yojoa					
01	ESTUDIO GEOFISICO	64	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-ELABORACION DE PRECALIFICACION CAMPAÑAS PERFORACIONES																
Actividad Obra: 001-ELABORACION DE PRECALIFICACION CAMPAÑAS PERFORACIONES			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA					
01	INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y LEV. DE DATOS HIDROLOGICOS EN EL VALLE DE AGUAN.	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	
						450,000.00				27,240.00		575.00		27,815.00	6.18	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	575.00	0.00	27,815.00	0.00	6.18
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTRAL HIDROELECT. PATUCA III																
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTRAL HIDROELECT. PATUCA III			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC					
01	PROYECTO PATUCA 3	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	7,234,500.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	
						7,234,500.00				907,270.00		122,379.00		1,029,649.00	14.23	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	7,234,500.00	0.00	0.00	0.00	907,270.00	0.00	122,379.00	0.00	1,029,649.00	0.00	14.23



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



04/10/2011 08:36:01
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 8

Institución: 0801-Empresa Nacional de Energía Eléctrica																	
Actividad Obra: 001-MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1			
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%		
01	MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)	234	PORCENTAJE (S)	0.00	125,001.00	0.00	0.00	0.00	9,843.00	0.00	0.00	0.00	42,738.00	0.00	42.06		
Total Actividad - Obra:				0.00	125,001.00	0.00	0.00	0.00	9,843.00	0.00	0.00	0.00	42,738.00	0.00	42.06		
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE VIABILIDAD LOS LLANITOS Y JICATUYO																	
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE VIABILIDAD LOS LLANITOS Y JICATUYO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 005-ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL					
01	UNIDAD EJECUTORA PARA ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA LOS LLANITOS Y JICATUYO	234	PORCENTAJE (S)	0.00	3,943,026.00	0.00	0.00	0.00	165,629.00	0.00	0.00	0.00	208,812.00	0.00	9.50		
Total Actividad - Obra:				0.00	3,943,026.00	0.00	0.00	0.00	165,629.00	0.00	0.00	0.00	208,812.00	0.00	9.50		
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE VIABILIDAD LA TARROSA Y VALENCIA																	
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE VIABILIDAD LA TARROSA Y VALENCIA			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 006-ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL					
01	ESTUDIO VIABILIDAD Y PLAN MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA LA TARROSA Y VALENCIA	234	PORCENTAJE (S)	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,158.00	0.00	0.00	0.00	12,158.00	0.00	0.81		
Total Actividad - Obra:				0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,158.00	0.00	0.00	0.00	12,158.00	0.00	0.81		
Actividad Obra: 001-INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO																	
Actividad Obra: 001-INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 007-MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA					
01	MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA	234	PORCENTAJE (S)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	143,682.00	0.00	0.00	0.00	143,682.00	0.00	47.89		
Total Actividad - Obra:				0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	143,682.00	0.00	0.00	0.00	143,682.00	0.00	47.89		
Actividad Obra: 001-MEDICIONES HIDROCLIMATICAS																	
Actividad Obra: 001-MEDICIONES HIDROCLIMATICAS			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA					
01	BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA	171	AMPERIO (S)	0.00	688,326.00	0.00	0.00	0.00	33,036.00	0.00	0.00	0.00	42,276.00	0.00	10.94		
Total Actividad - Obra:				0.00	688,326.00	0.00	0.00	0.00	33,036.00	0.00	0.00	0.00	42,276.00	0.00	10.94		
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS																	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 009-ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO					
01	MEDICIONES HIDROLOGICAS	269	NO. DE VISITAS	0.00	475,002.00	0.00	0.00	0.00	95,359.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00	22.73		
Total Actividad - Obra:				0.00	475,002.00	0.00	0.00	0.00	95,359.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00	22.73		
Actividad Obra: 001-PROMOVER ACCIONES PARA RACIONALIZAR EL CONSUMO																	
Actividad Obra: 001-PROMOVER ACCIONES PARA RACIONALIZAR EL CONSUMO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 010-USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II)					
01	USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II)	234	PORCENTAJE (S)	0.00	1,303,500.00	0.00	0.00	0.00	401,044.00	0.00	0.00	0.00	401,044.00	0.00	30.77		
Total Actividad - Obra:				0.00	1,303,500.00	0.00	0.00	0.00	401,044.00	0.00	0.00	0.00	401,044.00	0.00	30.77		
Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN																	
Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 011-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H					
01	MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN	234	PORCENTAJE (S)	0.00	61,557,801.00	0.00	0.00	0.00	48,118,880.00	0.00	33.69	6,194,736.00	54,313,616.00	0.00	88.23		
Total Actividad - Obra:				0.00	61,557,801.00	0.00	0.00	0.00	48,118,880.00	0.00	33.69	6,194,736.00	54,313,616.00	0.00	88.23		
Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO																	
Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 012-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H					
01	MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO	234	PORCENTAJE (S)	0.00	6,363,750.00	0.00	0.00	0.00	1,036,140.00	0.00	0.00	0.00	222,873.00	0.00	19.78		
Total Actividad - Obra:				0.00	6,363,750.00	0.00	0.00	0.00	1,036,140.00	0.00	0.00	0.00	222,873.00	1,259,013.00	0.00	19.78	
Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO																	
Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--			Proyecto: 013-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H					
01	MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO	234	PORCENTAJE (S)	0.00	5,562,501.00	0.00	0.00	0.00	390,190.00	0.00	0.00	0.00	273,151.00	0.00	11.93		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



04/10/2011 08:36:01
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 8

Table with multiple rows and columns detailing project activities, including columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, and % de Avance Trimestre 1. Rows include activities like 'GASTOS FINANCIEROS', 'FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS OES', 'CONSTRUCCION DE SUBESTACION AMARATECA', 'INGENIERIA Y ADMINISTRACION', 'TRANSMISION', 'TRANSFORMACION CORPORATIVA', and 'PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



04/10/2011 08:36:01
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 8

Institución: 0801-Empresa Nacional de Energía Eléctrica																					
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION CENTRO SUR			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR						Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1							
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%						
01	REDUCCIÓN DE PERDIDAS NO TÉCNICAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	22,128,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02	SUELDOS BASICOS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	100.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00		22,728,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION CENTRO SUR																					
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION CENTRO SUR			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR						Proyecto: 000--						
01	MANTENIMIENTO A CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN	54	KILOMETROS CUADRADOS	0.00	0.00	49,211,675.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	39,644,965.00	108.00	0.00	22,014,559.00	306.00	0.00	61,659,524.00	0.00	0.00	125.29
02	SUELDOS BASICOS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	100.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		48,611,675.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	39,644,965.00	108.00	0.00	22,014,559.00	306.00	0.00	61,659,524.00	0.00	0.00	126.84
Actividad Obra: 003-COMERCIALIZACION CENRIO SUR																					
Actividad Obra: 003-COMERCIALIZACION CENRIO SUR			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR						Proyecto: 000--						
01	VENTAS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA REGION CENTRO SUR	107	MEGAWATIOS HORA	0.00	25.00	18,113,844.00	0.00	0.00	0.00	361,209.00	0.00	12,602,254.00	0.00	0.00	7,241,100.00	361,209.00	0.00	19,843,354.00	0.00	0.00	109.55
Total Actividad - Obra:				0.00		18,113,844.00	0.00	0.00	0.00	361,209.00	0.00	12,602,254.00	0.00	0.00	7,241,100.00	361,209.00	0.00	19,843,354.00	0.00	0.00	109.55
Actividad Obra: 001-ELECTRIFICACION DE AREAS RURALES ETAPA ES-NDF-200																					
Actividad Obra: 001-ELECTRIFICACION DE AREAS RURALES ETAPA ES-NDF-200			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR						Proyecto: 002-PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ES-NDF-200						
01	ELECTRIFICACION DE AREAS RURALES ETAPA ES-NDF-200	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	1,920,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	150,464.00	0.00	0.00	547,491.00	0.00	16.67	697,955.00	0.00	0.00	36.34
02	REPLANTIO DE 744 PLANOS DE LOS PROYECTOS DE LAS COMUNIDADES CON POTENCIAL A ELECTRIFICARSE	468	NO. DE PLANES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		1,920,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	150,464.00	0.00	0.00	547,491.00	0.00	16.67	697,955.00	0.00	0.00	36.34
Actividad Obra: 001-ELECTRIFICACION SOCIAL CON APOORTE DE GOBIERNO																					
Actividad Obra: 001-ELECTRIFICACION SOCIAL CON APOORTE DE GOBIERNO			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR						Proyecto: 003-PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL CON APOORTE DEL GOBIERNO						
01	ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES RURALES Y URBANO MARGINALES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR																					
Actividad Obra: 001-MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR						Proyecto: 004-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C						
01	MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,786.00	0.00	0.00	114,398.00	0.00	0.00	339,184.00	0.00	0.00	9.04
Total Actividad - Obra:				0.00		3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,786.00	0.00	0.00	114,398.00	0.00	0.00	339,184.00	0.00	0.00	9.04
Actividad Obra: 001-ELECTRIFICACION AREA RURAL FOSODE - CONGRESO NACIONAL																					
Actividad Obra: 001-ELECTRIFICACION AREA RURAL FOSODE - CONGRESO NACIONAL			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR						Proyecto: 005-PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE- CONGRESO NACIONAL						
01	ELECTRIFICACION RURAL	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	7,248,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	1,315,477.00	0.00	0.00	278,617.00	0.00	16.67	1,594,094.00	0.00	66.68	21.99
Total Actividad - Obra:				0.00		7,248,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	1,315,477.00	0.00	0.00	278,617.00	0.00	16.67	1,594,094.00	0.00	66.68	21.99
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION NOROCCIDENTE																					
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION NOROCCIDENTE			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 02-DISTRIBUCION NOROCCIDENTE						Proyecto: 000--						
01	CONSISTE EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DEL GASTO CORRIENTE APEGADO A DISPOSICIONES, LEGALES, Y CONTRACTUALES, EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	23,102,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	15,362,829.00	0.00	0.00	8,616,953.00	0.00	16.67	23,979,782.00	0.00	0.00	103.80
Total Actividad - Obra:				0.00		23,102,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	15,362,829.00	0.00	0.00	8,616,953.00	0.00	16.67	23,979,782.00	0.00	0.00	103.80
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION NOROCCIDENTE																					
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION NOROCCIDENTE			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 02-DISTRIBUCION NOROCCIDENTE						Proyecto: 000--						
01	COORDINAR ADMINISTRATIVA Y TECNICAMENTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y SUS SISTEMAS ELÉCTRICOS REGIONALES.	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	45,940,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	31,451,151.00	0.00	0.00	15,335,879.00	0.00	16.67	46,787,030.00	0.00	0.00	101.84
Total Actividad - Obra:				0.00		45,940,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	31,451,151.00	0.00	0.00	15,335,879.00	0.00	16.67	46,787,030.00	0.00	0.00	101.84
Actividad Obra: 003-COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE																					
Actividad Obra: 003-COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 02-DISTRIBUCION NOROCCIDENTE						Proyecto: 000--						



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



04/10/2011 08:36:01
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 8

Institución: 0801-Empresa Nacional de Energía Eléctrica																					
Actividad Obra: 003-COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 02-DISTRIBUCION NOROCCIDENTE						Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1							
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%						
01	VENTAS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA REGION NOROCCIDENTE	107	MEGAWATIOS HORA	0.00	0.00	19,460,783.00	0.00	0.00	0.00	644,466.00	0.00	14,788,797.00	0.00	0.00	9,412,715.00	644,466.00	0.00	24,201,512.00	0.00	0.00	124.36
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	19,460,783.00	0.00	0.00	0.00	644,466.00	0.00	14,788,797.00	0.00	0.00	9,412,715.00	644,466.00	0.00	24,201,512.00	0.00	0.00	124.36
Actividad Obra: 001-MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE																					
Actividad Obra: 001-MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 02-DISTRIBUCION NOROCCIDENTE						Proyecto: 001-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1							
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%						
01	MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	974,397.00	0.00	0.00	368,261.00	0.00	16.67	1,342,658.00	0.00	0.00	35.80
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	974,397.00	0.00	0.00	368,261.00	0.00	16.67	1,342,658.00	0.00	0.00	35.80
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO																					
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 03-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO						Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1							
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%						
01	CONSISTE EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DEL GASTO CORRIENTE APEGADO A DISPOSICIONES, LEGALES, Y CONTRACTUALES, EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	15,424,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	4,944,326.00	0.00	0.00	2,830,475.00	0.00	16.67	7,774,801.00	0.00	66.68	50.41
02	SUELDOS BASICOS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	100.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	16,024,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	4,944,326.00	0.00	0.00	2,830,475.00	0.00	16.67	7,774,801.00	0.00	66.68	50.41
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO																					
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 03-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO						Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1							
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%						
01	MANTENIMIENTO A CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN	54	KILOMETROS CUADRADOS	0.00	25.00	19,639,848.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	12,090,566.00	0.00	0.00	6,945,812.00	125.00	0.00	19,036,378.00	0.00	0.00	96.93
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	19,639,848.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	12,090,566.00	0.00	0.00	6,945,812.00	125.00	0.00	19,036,378.00	0.00	0.00	96.93
Actividad Obra: 003-COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO																					
Actividad Obra: 003-COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 03-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO						Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1							
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%						
01	VENTAS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA REGION LITORAL ATLANTICO	107	MEGAWATIOS HORA	0.00	25.00	9,543,019.00	0.00	0.00	0.00	77,636.00	0.00	5,332,357.00	0.00	0.00	3,578,674.00	77,636.00	0.00	8,911,031.00	0.00	0.00	93.38
02	SUELDOS BASICOS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	100.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	8,943,019.00	0.00	0.00	0.00	77,636.00	0.00	5,332,357.00	0.00	0.00	3,578,674.00	77,636.00	0.00	8,911,031.00	0.00	0.00	93.38
Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO																					
Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 03-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO						Proyecto: 001-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1							
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%						
01	CONSTRUCCION Y MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	2,666,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	10,080.00	0.00	0.00	69,824.00	0.00	16.67	79,904.00	0.00	0.00	3.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	2,666,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	10,080.00	0.00	0.00	69,824.00	0.00	16.67	79,904.00	0.00	0.00	3.00
Total Institución:				1,341,392.00	0.00	4,903,119,625.00	0.00	0.00	0.00	1,088,856.00	0.00	1,778,586,208.00	495,809.00	0.00	1,409,272,870.00	1,584,665.00	0.00	3,187,859,078.00	118.14	0.00	65.02
Totales del Reporte:				1,341,392.00	0.00	4,903,119,625.00	0.00	0.00	0.00	1,088,856.00	0.00	1,778,586,208.00	495,809.00	0.00	1,409,272,870.00	1,584,665.00	0.00	3,187,859,078.00	118.14	0.00	65.02