



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



21/02/2012 10:10:33  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 7

Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica																
Misión:																
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAIS MEDIANTE LA PRESTACION DE UN SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO EFICIENTE Y COMPETITIVO, ASEGURANDO UNA CONSTANTE AMPLIACION EN LA COBERTURA ELECTRICA, EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS RENOVABLES NACIONALES Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.																
Objetivos:																
01 MEJORAR LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLO ECONOMICO DEL PAIS																
02 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAIS MEJORANDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA																
04 CONTRIBUIR A ELEVAR LA PARTICIPACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA MATRIZ DE GENERACION DEL PAIS																
Actividad Obra: 001-GERENCIA GENERAL			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
01	ESTABLECIDOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A EFICIENTAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, CONDUCENTES AL LOGR	252	NO. DE INFORMES	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				0.00	25.00	236,580,623.00	0.00	8.33	24,422,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32	10.32
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00		236,580,623.00	0.00		24,422,637.00	0.00		0.00		0.00		10.32
Actividad Obra: 002-ADMINISTRACION Y FINANZAS			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
01	REALIZADA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENEE	252	NO. DE INFORMES	3.00	0.00	45,843,387.00	0.00	0.00	15,645,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.13
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00		45,843,387.00	0.00		15,645,060.00	0.00		0.00		0.00		34.13
Actividad Obra: 003-PLANIFICACION			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
01	DESARROLLADO Y DADO EL SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA EMPRESARIAL	469	NO. DE PLANES OPERATIVOS ANUALES	3.00	0.00	14,528,380.00	1.00	0.00	4,512,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	31.06
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00		14,528,380.00	1.00		4,512,901.00	0.00		0.00		1.00		31.06
Actividad Obra: 004-OPERACIONES TECNICAS			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
01	DESARROLLADO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y EXPANSION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	468	NO. DE PLANES DE TRABAJO	3.00	0.00	16,255,230.00	0.00	0.00	7,667,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.17
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00		16,255,230.00	0.00		7,667,016.00	0.00		0.00		0.00		47.17
Actividad Obra: 005-SERVICIO DE LA DEUDA			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
01	ELABORADO LOS INFORMES DE LA SITUACION DEL SERVICIO DE DEUDA EXTERNA E INTERNA Y CONTROL DE LA REV	252	NO. DE INFORMES	3.00	0.00	118,022,389.00	0.00	0.00	52,481,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.47
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00		118,022,389.00	0.00		52,481,550.00	0.00		0.00		0.00		44.47
Actividad Obra: 006-AUDITORIA			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A FISCALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA	234	PORCENTAJE (S)	0.00	24.90	4,699,670.00	0.00	0.00	1,549,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00		4,699,670.00	0.00		1,549,513.00	0.00		0.00		0.00		32.97
Actividad Obra: 007-ASESORIA LEGAL			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRI	252	NO. DE INFORMES	3.00	0.00	5,282,068.00	0.00	0.00	1,458,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.61
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00		5,282,068.00	0.00		1,458,409.00	0.00		0.00		0.00		27.61
Actividad Obra: 008-RECURSOS HUMANOS			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA GESTION RECURSO HUMANO DE LA ENEE	234	PORCENTAJE (S)	0.00	27.00	25,994,631.00	0.00	0.00	6,415,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00		25,994,631.00	0.00		6,415,718.00	0.00		0.00		0.00		24.68
Actividad Obra: 001-TERMICA CENTRO SUR			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
01	CUMPLIDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252	NO. DE INFORMES	3.00	0.00	2,954,908.00	0.00	0.00	894,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00		2,954,908.00	0.00		894,724.00	0.00		0.00		0.00		30.28



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 1



21/02/2012 10:10:33  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 7

Actividad Obra: 002-TERMICA NORTE		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %		
01	CUMPLIDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252	NO. DE INFORMES	3.00 0.00 4,590,766.00		0.00 0.00 818,630.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 818,630.00	0.00	0.00 17.83	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>4,590,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.83</b>
Actividad Obra: 003-CENTRAL EL NISPERO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CUMPLIDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252	NO. DE INFORMES	3.00 0.00 11,836,170.00		0.00 0.00 2,309,600.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2,309,600.00	0.00	0.00 19.51	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>11,836,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,309,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,309,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.51</b>
Actividad Obra: 004-CENTRAL FRANCISCO MORAZAN		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CUMPLIDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252	NO. DE INFORMES	3.00 0.00 58,657,335.00		0.00 0.00 8,066,718.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 8,066,718.00	0.00	0.00 13.75	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>58,657,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,066,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,066,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.75</b>
Actividad Obra: 005-CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CUMPLIMIENTO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	145	NO. DE REPORTES	3.00 0.00 19,714,800.00		0.00 0.00 3,779,599.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,779,599.00	0.00	0.00 19.17	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>19,714,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,779,599.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,779,599.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.17</b>
Actividad Obra: 006-COMPRAS DE ENERGIA		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	ENERGIA COMPRADA A PLANTAS DE GENERACION TERMICA Y RENOVABLE	189	Gigawattshora	1,404.90 0.00 4,935,335,509.00		0.00 0.00 767,487,431.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 767,487,431.00	0.00	0.00 15.55	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>1,404.90</b>	<b>4,935,335,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767,487,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767,487,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.55</b>
Actividad Obra: 007-COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A FISCALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS CENTRALES HID	234	PORCENTAJE (\$)	0.00 25.00 8,651,670.00		0.00 0.00 253,629.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 253,629.00	0.00	0.00 2.93	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>8,651,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,629.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,629.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.93</b>
Actividad Obra: 008-TERMICA LITORAL ATLANTICO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CUMPLIENDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252	NO. DE INFORMES	3.00 0.00 16,791,274.00		0.00 0.00 1,473,135.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,473,135.00	0.00	0.00 8.77	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>16,791,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,473,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,473,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.77</b>
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS DE PERFORACIONES GEOLOGICAS		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA				
01	DESARROLLADOS LOS ESTUDIOS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION NUEVOS SIITOS CON POTENCIAL	536	NO. DE ESTABLECIMIENTOS	0.00 0.00 75,000.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 001-ELABORACION DE PRECALIFICACION CAMPAÑAS PERFORACIONES		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA				
01	DOCUMENTO DE PRECALIFICACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 450,000.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTRAL HIDROELECT. PATUCA III		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-IPC				
01	CONCLUIDO ESTUDIO COMPLEMENTARIO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 6,234,498.00		0.00 0.00 6,158,910.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6,158,910.00	0.00	0.00 98.79	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>6,234,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.79</b>



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



21/02/2012 10:10:33  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 7

Actividad Obra: 001-MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 004-PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1						
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	EJECUTADO MONITOREO DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO SIEPAC EN EL TRAMO HONDURAS	538	NO. DE OBRAS	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00	24,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,895.00	0.00	0.00	99.58			
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.58</b>			
Actividad Obra: 001- ESTUDIO DE VIABILIDAD LOS LLANITOS Y JICATUYO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 005-ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL					
01	ELABORADOS TDR PARA CONTRATACION DE FIRMAS QUE REALICEN EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	259,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,968.00	0.00	0.00	8.67			
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.67</b>			
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE VIABILIDAD LA TARROSA Y VALENCIA			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 006-ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL					
01	CONCLUIDO LOS ESTUDIOS BASICOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	104,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,475.00	0.00	0.00	13.93			
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.93</b>			
Actividad Obra: 001-INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 007-MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA					
01	ESTACIONES HIDROMETRICAS, CLIMATOLOGICAS Y PLUVIOMETRICAS OPERANDO EN EL SISTEMA	393	NO. DE ESTACIONES	2.00	0.00	249,999.00	0.00	0.00	67,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,036.00	0.00	0.00	26.81			
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.81</b>			
Actividad Obra: 001-MEDICIONES HIDROCLIMATICAS			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 008-BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA					
01	EJECUTADA LA CAMPAÑA ANUAL DE 8 ESTACIONES DE MEDICIONES HIDROCLIMATICAS	393	NO. DE ESTACIONES	2.00	0.00	499,998.00	0.00	0.00	82,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,030.00	0.00	0.00	16.41			
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.41</b>			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 009-ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO					
01	ESTACIONES HIDROMETOROLOGICAS OPERADAS	393	NO. DE ESTACIONES	3.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	65,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,446.00	0.00	0.00	21.82			
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,446.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,446.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.82</b>			
Actividad Obra: 001-PROMOVER ACCIONES PARA RACIONALIZAR EL CONSUMO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 010-USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II)					
01	AUDITORIAS ENERGETICAS REALIZADAS	9	NO. DE AUDITORIAS	3.00	0.00	422,748.00	0.00	0.00	236,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,031.00	0.00	0.00	55.83			
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.83</b>			
Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 011-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H					
01	CONCLUIDAS LAS MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION	234	PORCENTAJE (S)	0.00	15.00	79,049,430.00	0.00	0.00	2,356,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,804.00	0.00	0.00	2.98			
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>79,049,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,356,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,356,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.98</b>			
Actividad Obra: 002-IMPERMIABILIZACION E INYECCION DE LA CENTRAL F.M.			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 011-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H					
01	IMPERMEABILIZACION E INYECCION DE LA CORTINA DE LA CENTRAL F.M.	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H					
01	CUMPLIMIENTO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	234	PORCENTAJE (S)	0.00	15.00	5,499,999.00	0.00	0.00	512,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,739.00	0.00	0.00	9.32			
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>5,499,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.32</b>			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 1



21/02/2012 10:10:33  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 4 de 7

Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %				
01	CONCLUIDAS LAS MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION	234	PORCENTAJE (S)	0.00 15.00 4,999,998.00	0.00 0.00 197,781.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 197,781.00	0.00 0.00 3.96				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00 15.00 4,999,998.00</b>	<b>0.00 0.00 197,781.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 197,781.00</b>	<b>0.00 0.00 3.96</b>				
Actividad Obra: 001-GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE Y CENTRO SUR		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE			
01	CONCLUIDAS LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PLANIAS DE GENERACION	234	PORCENTAJE (S)	0.00 15.00 1,249,998.00	0.00 0.00 52,953.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 52,953.00	0.00 0.00 4.24				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00 15.00 1,249,998.00</b>	<b>0.00 0.00 52,953.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 52,953.00</b>	<b>0.00 0.00 4.24</b>				
Actividad Obra: 001-PROMOVER PROYECTOS CON ENERGIA RENOVABLE		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUE			
01	MONTADO EQUIPO ELECTROMECANICO	392	NO. DE EQUIPOS	0.00 0.00 422,748.00	0.00 0.00 100,637.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 100,637.00	0.00 0.00 23.81				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00 0.00 422,748.00</b>	<b>0.00 0.00 100,637.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 100,637.00</b>	<b>0.00 0.00 23.81</b>				
Actividad Obra: 001-PROYECTO PATUCA III		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)			
01	ADQUIRIDOS LOS PREDIOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATUCA 3 (HECTAREAS)	44	HECTAREA (S)	2,715.00 0.00 999,999.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>2,715.00 0.00 999,999.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>				
Actividad Obra: 001-TRANSMISION NORTE		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	CUMPLIENDO EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION Y SUBESTACION	252	NO. DE INFORMES	3.00 0.00 23,553,444.00	0.00 0.00 6,637,710.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6,637,710.00	0.00 0.00 28.18				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00 0.00 23,553,444.00</b>	<b>0.00 0.00 6,637,710.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 6,637,710.00</b>	<b>0.00 0.00 28.18</b>				
Actividad Obra: 002-TRANSMISION CENTRO SUR		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	CUMPLIENDO EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES	252	NO. DE INFORMES	3.00 0.00 14,940,189.00	0.00 0.00 3,973,117.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,973,117.00	0.00 0.00 26.59				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00 0.00 14,940,189.00</b>	<b>0.00 0.00 3,973,117.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 3,973,117.00</b>	<b>0.00 0.00 26.59</b>				
Actividad Obra: 003-COORDINACION DE TRANSMISION		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	COORDINADOS LOS PROCESOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRODUCCION HIDROELECTRICA	252	NO. DE INFORMES	3.00 0.00 126,486.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00 0.00 126,486.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>				
Actividad Obra: 001-MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO			
01	CONCLUIDAS LAS MEJORAS A LA RED TRANSMISION NORATLANTICO	234	PORCENTAJE (S)	0.00 10.00 15,609,324.00	0.00 0.00 711,158.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 711,158.00	0.00 0.00 4.56				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00 10.00 15,609,324.00</b>	<b>0.00 0.00 711,158.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 711,158.00</b>	<b>0.00 0.00 4.56</b>				
Actividad Obra: 001-MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR			
01	CONCLUIDAS LAS MEJORAS A LA RED TRANSMISION CENTRO SUR	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 19,172,001.00	0.00 0.00 685,240.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 685,240.00	0.00 0.00 3.57				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00 0.00 19,172,001.00</b>	<b>0.00 0.00 685,240.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 685,240.00</b>	<b>0.00 0.00 3.57</b>				
Actividad Obra: 006-SUPERVISION		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE			
01	EJECUTADA LA SUPERVISION DE LINEAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00 53.60 3,790,135.00	0.00 0.00 580,507.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 580,507.00	0.00 0.00 15.32				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00 53.60 3,790,135.00</b>	<b>0.00 0.00 580,507.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00 580,507.00</b>	<b>0.00 0.00 15.32</b>				



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



21/02/2012 10:10:33  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 5 de 7

Actividad Obra: 007 - SEGUIMIENTO ADMINISTRADORES MARCO LOGICO		Programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 003 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	REALIZADO EL SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL MARCO LOGICO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 008 - AUDITORIA		Programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 003 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE					
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	234	PORCENTAJE (S)	0.00	23.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 009 - SUPERVISION Y AUDITORIA AMBIENTAL		Programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 003 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE					
01	AUDITORIA AMBIENTAL REALIZADA	234	PORCENTAJE (S)	0.00	5.00	75,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>75,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 010 - REFUERZOS DE SUBTRANSMISION Y S/E		Programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 003 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE					
01	CONSTRUIDOS 97 KILOMETROS DE LINEA DE TRANSMISION	53	KILOMETRO (S)	20.60	0.00	32,478,514.00	0.00	0.00	9,618,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,618,020.00	29.61
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>20.60</b>	<b>0.00</b>	<b>32,478,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,618,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,618,020.00</b>	<b>29.61</b>
Actividad Obra: 012 - LINEA Y S/E LA PUERTA NACCO		Programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 003 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE					
01	CONSTRUIDOS 23 KILOMETROS DE LINEA DE TRANSMISION	53	KILOMETRO (S)	5.00	0.00	19,085,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,085,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 013 - MODERNIZACION DEL CND		Programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 003 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE					
01	MODERNIZADO EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	234	PORCENTAJE (S)	0.00	58.42	31,971,560.00	0.00	0.00	120,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,437.00	0.38
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>31,971,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,437.00</b>	<b>0.38</b>
Actividad Obra: 014 - PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS		Programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 003 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE					
01	EJECUTADO EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 018 - INTERESES		Programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 003 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE					
01	INTERESES PAGADOS	493	SEMESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 042 - MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL		Programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 003 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE					
01	CONSULTORIA DE MITIGACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	87,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,276.00	34.91
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,276.00</b>	<b>34.91</b>
Actividad Obra: 001 - INGENIERIA Y ADMINISTRACION		Programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II					
01	CONSULTORIAS CONTRATADAS	369	NO. DE CONSULTORIAS	1.00	0.00	3,787,107.00	0.00	0.00	394,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,881.00	10.43
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,787,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,881.00</b>	<b>10.43</b>



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



21/02/2012 10:10:33  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 6 de 7

Actividad Obra: 003-TRANSMISION		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %		
01	CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN AMARATECA Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ZAMORANO	234	PORCENTAJE (S)	0.00 29.60 130,111,456.00		0.00 0.00 6,451,063.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6,451,063.00	0.00	0.00 4.96	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>130,111,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,451,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,451,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.96</b>
Actividad Obra: 005-GASTOS FINANCIEROS		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II				
01	INTERESES Y COMISION DE COMPROMISOS PAGADAS	493	SEMESTRES	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR				Proyecto: 000--				
01	REALIZADA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE.	252	NO. DE INFORMES	3.00 0.00 21,938,291.00		0.00 0.00 3,974,429.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,974,429.00	0.00	0.00 18.12	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>21,938,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,974,429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,974,429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.12</b>
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR				Proyecto: 000--				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA RED DE DISTRIBUCION CENTRO SUR	252	NO. DE INFORMES	60.00 0.00 85,481,232.00		0.00 0.00 25,537,731.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 25,537,731.00	0.00	0.00 29.88	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>60.00</b>	<b>85,481,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,537,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,537,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.88</b>
Actividad Obra: 003-COMERCIALIZACION CENRTO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR				Proyecto: 000--				
01	ENERGIA VENDIDA (FACTURADA) EN LA REGION CENTRO SUR	107	MEGAWATIOS HORA	538,789.00 0.00 23,510,258.00		0.00 0.00 6,610,310.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6,610,310.00	0.00	0.00 28.12	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>538,789.00</b>	<b>23,510,258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,610,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,610,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.12</b>
Actividad Obra: 001-MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR				Proyecto: 004-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C				
01	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO SUR	234	PORCENTAJE (S)	0.00 6.00 2,499,999.00		0.00 0.00 655,709.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 655,709.00	0.00	0.00 26.23	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>2,499,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>655,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>655,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.23</b>
Actividad Obra: 001-ELECTRIFICACION AREA RURAL FOSODE - CONGRESO NACIONAL		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR				Proyecto: 005-PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL				
01	CONCLUIDAS LAS OBRAS DEL PROGRAMA	234	PORCENTAJE (S)	0.00 6.00 8,168,274.00		0.00 0.00 767,368.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 767,368.00	0.00	0.00 9.39	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>8,168,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.39</b>
Actividad Obra: 001-UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 01-DISTRIBUCION CENTRO SUR				Proyecto: 006-MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO				
01	MEJORADA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ENEE	234	PORCENTAJE (S)	0.00 27.00 3,681,450.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>3,681,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION NOROCCIDENTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 02-DISTRIBUCION NOROCCIDENTE				Proyecto: 000--				
01	REALIZADA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE.	252	NO. DE INFORMES	3.00 0.00 34,099,918.00		0.00 0.00 9,381,850.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9,381,850.00	0.00	0.00 27.51	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>34,099,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,381,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,381,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.51</b>
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION NOROCCIDENTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 02-DISTRIBUCION NOROCCIDENTE				Proyecto: 000--				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA RED DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE	252	NO. DE INFORMES	45.00 0.00 70,334,488.00		0.00 0.00 25,977,805.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 25,977,805.00	0.00	0.00 36.93	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>45.00</b>	<b>70,334,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,977,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,977,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.93</b>



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



21/02/2012 10:10:33
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 7 de 7

Table with multiple columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 1 (Cantidad, % Costo), Ejecutado Enero (Cantidad, % Costo), Ejecutado Febrero (Cantidad, % Costo), Ejecutado Marzo (Cantidad, % Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 1 (Cantidad, % Costo), % de Avance Trimestre 1. Rows include activities like 'ENERGIA VENDIDA A LOS SECTORES DE CONSUMO DE LA REGION N.O.', 'CONCLUIDAS LAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE DISTRIBUCION', etc.