

**INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS).- FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS).- RESOLUCION RCFM-SG-001-2016-** Comayagüela, Municipio del Distrito Central, nueve de febrero del año dos mil dieciséis.

Visto para resolver la Resolución por Fuerza Mayor del **CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCION PARA PROYECTOS DE "CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES" SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERCION SOCIAL ( FHIS) Y LA ALCALDIA DE LA LABOR DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO 45-2013 CON CODIGO 104090.**

**CONSIDERANDO:** Que en fecha treinta de septiembre del 2013 **ROBERTO ENRIQUE ZABLAH** en condición de Ministro Director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), suscribió con el señor **CARLOS SALVADOR AGUILAR ARITA** quien actúa en su condición de Alcalde de La Alcaldía de la Labor Departamento de Ocotepeque el **CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCION PARA PROYECTOS DE "CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES" SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERCION SOCIAL ( FHIS) Y LA ALCALDIA DE LA LABOR DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE .- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO 45-2013 CON CODIGO 104090.**

**CONSIDERANDO:** Que según Dictamen Emitido por ingeniero Walter a. Castro Inspector De Infraestructura de La Dirección de Control Y Seguimiento del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS), de fecha treinta de abril del año 2015; donde se manifiesta que el proyecto en mención no fue ejecutado debido a que el FHIS no realizó la entrega de cemento correspondiente para su ejecución.- a la fecha ya no es posible su cumplimiento debido a la falta de disponibilidad presupuestaria.

**CONSIDERANDO:** Que la Dirección Legal emitió **Dictamen favorable** a la Resolución por **Fuerza Mayor** del contrato de mérito por no existir disponibilidad presupuestaria para su Coejecucion. Sin saldos que recuperar, conforme a ala liquidación emitida por la unidad de fiscalía, dependiente de la Dirección de Control y Seguimiento.- Según la Terminología Jurídica Mas Utilizada En Honduras se entiende como caso fortuito y fuerza mayor al hecho imprevisto al que no es posible resistir; para unos, caso fortuito es hecho de la naturaleza y Fuerza mayor es del hombre.

**CONSIDERANDO:** Que es facultad privativa de la Dirección Ejecutiva de IDECOAS/ FHIS dirigir el funcionamiento de la Institución a través de las regulaciones establecidas en la Ley, el Reglamento de la Institución y los respectivos Manuales, para la debida consecución de los fines que la misma establece.-





**POR TANTO:**

El Director Ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en uso de las facultades que la Ley del FHIS le confiere y en aplicación de los artículos 46, 47 numeral 1 y artículo 48 del manual operativo de contratación de obras publicas del FHIS. **RESUELVE:** Declarar la Resolución por Fuerza Mayor del **CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCION PARA PROYECTOS DE "CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES"**SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERCION SOCIAL ( FHIS) Y LA ALCALDIA DE LA LABOR DEPARATAMENTO DE OCOTEPEQUE .- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO 45-2013 CON CODIGO 104090 Debiendo liberarse las garantías de cumplimiento rendidas por el Ejecutor.- **Y MANDA:** Se Notifique la Presente Resolución.- **NOTIFIQUESE**




**MBA. - MARIO RENE PINEDA VALLE**  
**MINISTRO-DIRECTOR IDECOAS /FHIS**




**ABOG. JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO**  
**SECRETARIO GENERAL - IDECOAS/ FHIS**