

**INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS).- FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS).- RESOLUCIÓN RCFM-SG-008-2016.-** Comayagüela, Municipio del Distrito Central, diez de febrero del año dos mil dieciséis.

Visto para resolver la Resolución por Fuerza Mayor del **CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE "CONSTRUCCIÓN DE PISOS SALUDABLES" SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL ( FHIS) Y LA ALCALDIA DE MASAGUARA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO 45-2013 CON CODIGO 103584.**

**CONSIDERANDO:** Que en fecha veintiocho de agosto del dos mil trece **ROBERTO ENRIQUE ZABLAH** en condición de Ministro Director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), suscribió con el señor **MANUEL AMAYA MONTOYA** quien actúa en su condición de Alcalde de La Alcaldía de Masaguara Departamento de Intibucá - el **CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE "CONSTRUCCIÓN DE PISOS SALUDABLES" SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL ( FHIS) Y LA ALCALDIA DE MASAGUARA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA .- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO 45-2013 CON CODIGO 103584.**

**CONSIDERANDO:** Que según Dictamen emitido por Ingeniero Gerson Hernandez Inspector de Infraestructura de La Dirección de Control Y Seguimiento del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), de fecha quince de diciembre del año 2015; donde se manifiesta que el FHIS realizó el 88% (251,813.51lps) de su totalidad de entrega de cemento correspondiente para su ejecución, por no existir disponibilidad presupuestaria para su ejecución. Se realizó un ajuste del 11.59% (33,026.91lps) del monto del convenio por ende la municipalidad terminó el proyecto con fondos propios.

**CONSIDERANDO:** Que la Dirección Legal emitió **Dictamen favorable** a la Resolución por **Fuerza Mayor** del contrato de mérito por no existir disponibilidad presupuestaria para su Coejecución. Sin saldos que recuperar, conforme a la liquidación emitida por la unidad de fiscalía, dependiente de la Dirección de Control y Seguimiento.- Según la Terminología Jurídica Mas Utilizada En Honduras se entiende como caso fortuito y fuerza mayor al hecho imprevisto al que no es posible resistir; para unos, caso fortuito es hecho de la naturaleza y Fuerza mayor es del hombre.


**CONSIDERANDO:** Que es facultad privativa de la Dirección Ejecutiva de IDECOAS/ FHIS dirigir el funcionamiento de la Institución a través de las regulaciones establecidas en la Ley, el Reglamento de la Institución y los respectivos Manuales, para la debida consecución de los fines que la misma establece.-



**POR TANTO:**

El Director Ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en uso de las facultades que la Ley del FHIS le confiere y en aplicación de los artículos 46, 47 numeral 1 y artículo 48 del manual operativo de contratación de obras publicas del FHIS. **RESUELVE:** Declarar la Resolución por Fuerza Mayor del el **CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCION PARA PROYECTOS DE "CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES"**SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERCION SOCIAL ( FHIS) Y LA ALCALDIA DE MASAGUARA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA .- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO 45-2013 CON CODIGO **103584**.Debiendo liberarse las garantías de cumplimiento rendidas por el Ejecutor.- **Y MANDA:** Se notifique la Presente Resolución.- **NOTIFIQUESE**

  
**MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE**  
**MINISTRO-DIRECTOR IDECOAS /FHIS**

  
**ABOG. JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO**  
**SECRETARIO GENERAL - IDECOAS /FHIS**