

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS**

RESULTADOS DE PRODUCCION DE FEBRERO 2016

No.	Resultado de produccion (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación febrero 2016		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
2	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra al Impunidad y Apoyo a la Transparencia	Union Europea a traves de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo-AECID- Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones/ adquisiciones de equipos	2	28,280.00	0	0.00	<p><u>Consultoria Internacional para la Implementacion del control interno en las Instituciones operadoras de justicia.</u> El consultor ha realizado los ajustes al informe final, y se ha remitido a la contraparte tecnica (ONADICI) para revision y aprobacion. Aprobado por la ONADICI se remitira a la AECID para aprobacion y posteriormente se realizara el pago respectivo</p> <p><u>Consultoria sobre la Planificación, Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoria Interna en las Instituciones operadoras de Justicia.</u> El consultor debió presentar productos en febrero; sin embargo, debido a que su trabajo depende de informacion elaborada por los operadores de justicia , se ha ocasionado una demora en la entrega de sus productos. El consultor ha confirmado su entrega a la ONADICI el 2 de marzo, a traves de la UAP .</p> <p>Consultorias Individuales Internacionales: i) Apoyo al TSC para el desarrollo del proceso y metodologías para la ejecución de Auditorías Forenses (AF) y ii) Apoyo a la capacidad operativa del TSC para la adecuada presentación de pliegos de responsabilidad (PR) y su posterior tratamiento por los operadores de justicia. Se negoció los contratos con los consultores confirmando el inicio de las consultorias a finales del mes de febrero e inicios del mes de marzo de 2016 respectivamente.</p>
3	Apoyo a la implementacion del Plan Estrategico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN-1	US\$ 576,095	Informes de avance	1	70,029.00	0.00	0.00	<p><u>Compra de Equipos de computacion para el TSC.</u> Con referencia a la compra de equipos de tecnológico, (Servidores y Unidad de Almacenamiento de Datos) por un monto de L. 1,755,645.20, realizada el mes de enero el proveedor ya dispone del mismo ; sin embargo, en vista de que el TSC no cuenta con espacio para dicho equipo, no se ha podido realizar la entrega e instalación del mismo; por tal razón ya se dio inicio a un nuevo proceso para la compra del equipo tecnológico para el TSC cuyo lote fue declarado fracaso, que incluye sistemas operativos, Gabinete General para servidores , Computadora Pórtátil y Escaner de Alto volumen.</p>
4	Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas , (TSC). Proyecto aprobado en el mes de junio del 2015.	Comision Mixta de Cooperacion Cientifica y Tecnica entre la Republica de Argentina y la Republica de Honduras FO.AR (SUR-SUR)	Asistencia Tecnica	Informes de avance					<p>La Auditoria General de la Nación de Argentina (AGN) realizó una encuesta digital referente al cierre de actividades del programa a los participantes del componente de Deuda Pública.</p>

Tegucigalpa MDC, 7 de marzo del 2016




Conrado Gómez Gradiz
 Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos del TSC