



Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
AMHON/UE

Informe de ejecución presupuestaria durante el mes de Noviembre del año 2021

Código	Descripción	Total Lempires	Ejecución Noviembre	Ejecución acumulada	Disponibles
Recursos Humanos					
1 1 1 1	Coordinación del proyecto	L. 1,700,925.00	L. 45,820.73	L. 1,462,671.32	L. 238,253.68
1 3 2 1	Local (personal AMHON asignado a la acción)	L. 387,000.00	L. -	L. 32,111.01	L. 354,888.99
2 2	Transporte Local	L. 368,000.00	L. -	L. 6,603.01	L. 361,396.99
3 1 1 A 2 3	Gastos de alquiler de vehiculo para giras de campo.	L. 52,142.86	L. -	L. -	L. 52,142.86
3 2 1 1	Computadoras SAFT	L. 160,000.00	L. -	L. 160,000.00	L. -
3 2 1 2	Impresora matricial para proceso de facturación	L. 48,000.00	L. -	L. 46,301.30	L. 1,698.70
4 3	Material Fungible (Material de Oficina)	L. 234,000.00	L. 23,990.50	L. 58,523.79	L. 175,476.21
5 1 1.	Publicaciones varias	L. 147,100.00	L. -	L. 10,764.00	L. 136,336.00
5.1.2 A.1.5	Publicacion de los 3 modelos de gestión diseñados en el marco del proyecto	L. 431,506.85	L. -	L. -	L. 431,506.85
5.2.1 A.1.1	Asistencia técnica para diseñar e implementar una Unidad de Estadísticas Municipales en la AMHON.	L. 350,000.00	L. -	L. 228,541.44	L. 121,458.56
5.2.2 A.1.2	Asistencia técnica para diseñar software que permita procesar información municipal	L. 350,000.00	L. -	L. 359,493.34	L. -9,493.34
5.2.3 A.1.3	Asistencia técnica para el diseño de página web de AMHON	L. 25,400.00	L. -	L. 25,400.00	L. -
5.2.4 A.1.	Asistencia técnica para la construcción del modelo de gestión municipal en desarrollo social, definiendo herramientas de planificación, presupuesto y ejecución en materia social.	L. 305,850.00	L. -	L. 300,000.00	L. 5,850.00
5.2.5 A.1.6	Levantamiento del Índice de Desarrollo Mancomunado (IDIM)	L. 222,472.12	L. -	L. 222,472.12	L. -
5.2.6 A.1.11.	Asesoría técnica en la formulación e implementación de planes de desarrollo municipal (PDM), a un municipio de MAMUDEC, un municipio de MAMNO y a las Unidades Técnicas Intermunicipales (UTIs) mediante procesos de facilitación y	L. 108,000.00	L. -	L. -	L. 108,000.00
5.2.7 A.1.12	Asistencia Técnica para la mejorar los controles internos administrativos, mediante la implementación de la metodología de la oficina Nacional de desarrollo integral del control interno	L. 816,000.00	L. -	L. 684,395.90	L. 131,604.10
5.2.8 A.1.13	Asistencia Técnica para la Elaboración o Actualización de los manuales de carrera Administrativa Municipal	L. 249,500.00	L. -	L. 250,000.00	L. -500.00
5.2.9 A.1.15	Asistencia técnica para facilitar la organización y funcionamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO como una instancia técnica que garantiza el trabajo de equipo para el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos municipales, a partir de los procesos de carrera administrativa municipal implementados	L. 231,000.00	L. -	L. 231,000.00	L. -
5.2.10 A.1.16	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación de la metodología del Sistema Administrativo Municipal Integrado (SAMI), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO, que permita alinear a los municipios con la cuenta única del Estado en cumplimiento del marco legal vigente	L. 344,741.10	L. -	L. 344,672.28	L. 68.82
5.2.11 A.1.17	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación del Sistema Administrativo Financiero Tributario (SAFT), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO debido a que la metodología SAMI, no cuenta en su sistema con los módulos necesarios para las unidades responsables de la recaudación municipal.	L. 99,070.00	L. -	L. 99,000.00	L. 70.00
5.2.12 A.1.19	Asistencia Técnica para el diseño de modulo curricular orientada a la capacitación al personal tecnico municipal del area de contabilidad financiera.	L. 50,000.00	L. -	L. 50,000.00	L. -
5.2.13 A.2.2	Asistencia técnica para la implementación del modelo de gestión municipal en desarrollo social propuesto por la AMHON, en cuatro municipalidades de MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad de MAMNO.	L. 399,200.00	L. -	L. 240,000.00	L. 159,200.00
5.2.14 A.2.3	Asistencia Técnica para facilitar el desarrollo de un proyecto piloto de aplicación de políticas públicas sociales (derivadas del modelo de gestión) en un municipio de la mancomunidad MAMUDEC y un municipio de la Mancomunidad MAMNO.	L. 111,950.00	L. -	L. -	L. 111,950.00
5.2.15 A.3.1	Asistencia Técnica para la creación de un modelo de gestión de desarrollo económico social DEL de AMHON	L. 90,000.00	L. -	L. 90,000.00	L. -
5.2.16 A.3.3	Asistencia técnica en la conformación de Unidades de Desarrollo Económico Local o en su defecto en la definición de funciones DEL dentro de la dependencia municipal.	L. -	L. -	L. -	L. -
5.2.17 (R3) A.3.4	Asistencia técnica para la elaboración e implementación de 4 agendas de desarrollo económico local inclusivas en la mancomunidad MAMUDEC y MAMNO	L. 357,150.14	L. -	L. 48,000.00	L. 309,150.14
5.2.18 A.3.2	Asistencia técnica para la definición de un modelo de simplificación de tramites administrativos a nivel municipal, para aplicación en municipios de categoría C y D orientado a facilitar el clima de inversión a nivel local.	L. 195,000.00	L. -	L. 195,000.00	L. -



Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
AMHON/UE

Informe de ejecución presupuestaria durante el mes de Noviembre del año 2021

Código	Descripción	Total Lempiras	Ejecucion Noviembre	Ejecucion acumulada	Disponibie
5 2 19 (R3) A 3 6	Asistencia técnica para la implementación del modelo de simplificación de trámites administrativos para el otorgamiento de permisos de operación para negocios, para facilitar la apertura y operación de micro, pequeñas y medianas empresas y permisos de construcción ya sea para personas naturales o empresas, en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO	L. 346,500.00	L. -	L. 300,000.00	L. 46,500.00
5 3	Verificación de auditoría externa	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. 200,000.00
5 7.1 (R1) A.1 5 a.	Socialización de modelos de gestión desarrollados en el marco del proyecto con los alcaldes y alcaldesas en foros regionales institucionales.	L. -	L. -	L. -	L. -
5 7.2 (R1) A.1 6 a.	Desarrollo de dos (2) talleres para el levantamiento del IDIM y Plan de capacitación (MAMUDEC y MAMNO).	L. -	L. -	L. -	L. -
5 7.3 (R1) A.1 6 b	Desarrollo de 8 talleres de capacitación y trabajo para la elaboración del PEDM y Reproducción de materiales (MAMUDEC y MAMNO), con actores claves territorio.	L. 122,960.00	L. -	L. -	L. 122,960.00
5 7.3 (R1) A.1 8	Dos Capacitaciones a autoridades y técnicos de las mancomunidades en temas de desarrollo económico, social y ambiente, bajo un enfoque de cumplimiento de derechos inclusivos, en consonancia con las competencias derivadas en la Ley de Municipalidades.	L. 16,240.00	L. 5,980.00	L. 5,980.00	L. 10,260.00
5 7.4 A.1 14	Capacitación y Asesoría a 4 de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO por parte de SETCAM	L. 17,400.00	L. -	L. 3,750.15	L. 13,649.85
5 7.5 A.1 18	Asesoría y capacitación para la recuperación de la mora Tributaria	L. 77,729.77	L. -	L. 77,729.77	L. -
5 7.6 A.1 20	Desarrollar talleres de capacitación a los contadores municipales y personal de la Unidad Técnica Intermunicipal de 4 municipios de la mancomunidad MAMUDEC y 4 municipios de la mancomunidad MAMNO con base al módulo curricular elaborado en conjunto entre la AMHON, la Contaduría General de la República, SETCAM e IHER.	L. 100,850.00	L. -	L. 690.00	L. 100,160.00
5 7 7 (R2) A 2 1	Ocho (8) Capacitaciones a autoridades y técnicos municipales de de 19 municipios y a coordinadores de UTIS de MAMUDEC y MAMNO para la implementación de una política pública en materia social.	L. 172,800.00	L. -	L. 11,374.55	L. 161,425.45
5 7 8 (R3) A 3 2	Diez capacitaciones a autoridades, técnicos municipales, sectores económicos locales de cuatro municipalidades de la mancomunidad MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad MAMNO.	L. 216,000.00	L. -	L. 15,758.05	L. 200,241.95
5 8 1	Libretas Banners Camisetas, chalecos, promocionales	L. 50,000.00	L. -	L. 38,019.00	L. 11,981.00
5 8 2	Eventos de lanzamiento y cierre del proyecto	L. 240,000.00	L. -	L. 19,104.75	L. 220,895.25
6 1 (R1) A 1 10	Subvenciones en cascada, con el fin de apoyar financieramente el desarrollo de	L. 1,095,890.40	L. -	L. 170,166.66	L. 925,723.74
6 2 (R2) A 2 4	Subvenciones en cascada, para apoyar financieramente la formulación o la	L. 2,191,780.82	L. -	L. -	L. 2,191,780.82
6 3 (R3) A 3 7	Subvenciones en cascada a igual número de municipios, para apoyar	L. 2,465,753.42	L. 148,350.00	L. 670,500.00	L. 1,795,253.42
6 4	Emergencia por pandemia COVID-19 (Insumos de Bioseguridad)	L. 236,253.97	L. -	L. 250,637.46	L. -14,383.49
8	Costos Indirectos	L. 690,055.90	L. 359.68	L. 9,376.04	L. 680,679.86
10	Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la acción)	L. 835,742.47	L. -	L. -	L. 835,742.47
	Total	L. 16,909,964.81	L. 224,500.91	L. 6,718,035.94	L. 10,191,928.87

Tegucigalpa M.D.C 08 de diciembre del 2021



 Sandra Vanessa Páchecho

 Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



 Gerencia Administrativa Financiera



Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
AMHON/UE

Informe de avance a noviembre del 2021

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual
Subvención de Monto Fijo N.º CSO-LA/2018/402-690	Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras	L. 6,718,035.94	39.73%

Tegucigalpa M.D.C. 08 DE DICIEMBRE DEL 2021



Lic., Sandra Pacheco
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos