




Asociación de Municipios de Honduras
Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal
Informe de acciones de Proyectos de Cooperación

Nombre del Proyecto	Gestión Pública Local Por La Infancia En Honduras
Fecha del informe	06/12/2021
Fuente de Financiamiento	AMHON/UNICEF
Acciones desarrolladas	
<ol style="list-style-type: none">1. Finalizada prueba piloto con técnicos (as) de las áreas de presupuesto, planificación y Directores Municipales sobre Diplomado en gestión de la educación con perspectiva de descentralización municipal.2. Seguimiento a la implementación de medidas en Prevención de explotación y abuso sexual.3. Ejecutado Plan de fortalecimiento de capacidades a las unidades técnicas en COPECO y de actores humanitarios y de desarrollo a nivel técnico y gerencial.4. Desarrolladas jornadas de intercambio de información para el mantenimiento y actualización de información con socios generadores de información base y un breve documento resumiendo los principales pasos del proceso de adaptación, las lecciones aprendidas, y recomendaciones para actualizaciones futuras y el mantenimiento del modelo INFORM.5. Diseñado documento metodológico INFORM Honduras y plataforma/herramienta en funcionamiento.6. Diseñado Dashboard que implica las modificaciones realizadas en el modelo actualizado de INFORM, que incluye un visor o visualizador web adaptado para7. sitios web y para smart phones.8. Desarrolladas jornadas de Capacitación a funcionarios de la AMHON, CENNIS y COPECO para el uso y manejo del modelo INFORM actualizado a nivel nacional y subnacional.9. Iniciada sistematización y validación del proceso de revisión y actualización del modelo INFORM debidamente documentado con la participación de al menos AMHON, COPECO y CENISS.	
Firma	
Nombre de quien formula el reporte	Lic. Luis Castillo
Cargo	Gerente de Descentralización y Desarrollo municipal

