



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS GERENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO

Informe de acciones de proyectos de cooperación

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la Gestión Municipal AMHON-GLH FAA/2021-005
Fecha del informe	06 de diciembre de 2021
Fuente de financiamiento	Actividad Gobernabilidad Local Honduras GLH/USAID
Resultado 1: Diseñado e implementado un Sistema de información Estadístico Municipal SIEM: <ul style="list-style-type: none">- En proceso un documento de reportes de indicadores generados por el sistema estadístico al menos del 45% de los municipios del área de intervención de GLH.	
Resultado 2: Mejorados los ingresos propios de las municipalidades a través de la puesta en práctica de planes de recaudación fiscal. <ul style="list-style-type: none">- Aprobados 11 acuerdos corporativos para la implementación de planes para la mejora de los ingresos municipales de igual cantidad de municipios.	
Resultado 3: Definida la estrategia para desarrollar el proceso de transición y traspaso de gobiernos locales. <ul style="list-style-type: none">- En proceso la implementación de una Estrategia de Comunicación para el proceso de Transición y Traspaso de Gobiernos Municipales, de la cual, se han elaborado y aprobado por el cooperante el material siguiente: 1) Banner, trifold e infografía. En proceso de revisión y aprobación por el cooperante un Spot radial y un video sobre el proceso de transición y traspaso.	
Resultado 4: Municipalidades implementan los procesos técnicos administrativos para la implementación de la Ley CAM. <ul style="list-style-type: none">- Continua el proceso la actualización de la plataforma informática de la Secretaria Técnica de Carrera Administrativa Municipal (SETCAM), en sus herramientas: Aula virtual; Sistema de Recursos Humanos; Foro chat y el RENTCAM.- En proceso la implementación de la campaña de comunicación e información de la carrera administrativa municipal (Spot radiales y televisivos, banner, boletines etc.), aprobados por el cooperante.- Registrados 10 nuevos técnicos municipales en el RENTCAM.	


- Elaboradas las guías prácticas que facilitan la implementación de la Ley por parte de las UMAP (Estrategia para sostenibilidad de las UMAP; Guía operativa simplificada para el procedimiento de sanciones según infracciones y una Guía operativa simplificada para registro de técnicos en el RENTCAM.

Resultado 5: Fortalecidas las capacidades técnicas de cinco municipalidades seleccionadas en la administración de recursos de inversión local hacia la prevención de la violencia y seguridad ciudadana.

- En proceso el protocolo de contratación para la actualización de la Guía Metodológica de AMHON/USAID para la Prevención de la Violencia y la elaboración de una guía de lineamientos para la inversión municipal para el año 2022 en prevención de violencia y seguridad ciudadana.

Resultado 6: Fortalecidas capacidades municipales en la adopción de medidas de bioseguridad para el personal municipal y ciudadanos en instalaciones municipales.

- Seguimiento en 7 municipalidades sobre la aplicación del protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID 19 del área de intervención de GLH.

Firma	
Nombre de quien formula el Reporte	Luis Castillo
Cargo	Gerente de Descentralización AMHON

