

PAC-2016  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
FONDOS NACIONALES  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |                                                              |                               |                          |                     |                              |                                         |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                                        |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |                |                |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                                                                      |                                                              |                               |                          |                     |                              | Etapa de Inicio                         |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |            | Etapa de Firma del Contrato |            |                    |            | Entregas                               |            |                            |                |                |             |
|                                                                      |                                                              |                               |                          |                     |                              | Convocatoria a participar en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |            | Firma de la Adjudicación    |            | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |                            |                |                |             |
| No.                                                                  | Descripción                                                  | Unidad Ejecutora              | Método de Compra         | Relación con el POA | Clave Institucional          | INICIO                                  | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN        | INICIO                      | FIN        | INICIO             | FIN        | INICIO                                 | FIN        | Nombre Adjudicatario (s)   | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
|                                                                      | Nombre del proyecto u objeto de compra                       |                               | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada   | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | REAL                       | REAL           | Estimado       | REAL        |
| 1                                                                    | Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales            | Oficina Central               | 3C                       | 23100               | 500                          | 21/03/2016                              | 29/04/2016 | 05/05/2016          | 18/05/2016 | 23/05/2016                     | 27/05/2016 | 27/05/2016  | 27/05/2016 | 01/06/2016                  | 05/06/2016 | 10/06/2016         | 13/06/2016 | 03/08/2016                             | 30/11/2016 |                            |                | 86,000.00      |             |
| 2                                                                    | Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales            | La Ceiba                      | 3C                       | 23100               | 500                          | 03/06/2016                              | 10/06/2016 | 13/06/2016          | 17/06/2016 | 24/06/2016                     | 29/06/2016 | 04/07/2016  | 08/07/2016 | 18/07/2016                  | 22/07/2016 | 25/07/2016         | 28/07/2016 | 18/11/2016                             | 22/11/2016 |                            |                | 100,000.00     |             |
| 3                                                                    | Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales            | Comayagua                     | 3C                       | 23100               | 500                          | 21/03/2016                              | 29/04/2016 | 05/05/2016          | 09/05/2016 | 16/05/2016                     | 19/05/2016 | 19/05/2016  | 23/05/2016 | 02/06/2016                  | 06/06/2016 | 07/07/2016         | 11/07/2016 | 17/10/2016                             | 21/10/2016 |                            |                | 200,000.00     |             |
| 4                                                                    | Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales            | Danli                         | 3C                       | 23100               | 500                          | 01/04/2016                              | 08/04/2016 | 15/04/2016          | 20/04/2016 | 22/04/2016                     | 26/04/2016 | 09/05/2016  | 12/05/2016 | 23/05/2016                  | 27/05/2016 | 30/05/2016         | 03/06/2016 | 26/06/2016                             | 31/09/2016 |                            |                | 24,000.00      |             |
| 5                                                                    | Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales            | Santa Rosa de Copan           | 3C                       | 23100               | 500                          | 11/03/2016                              | 18/03/2016 | 21/03/2016          | 07/04/2016 | 14/04/2016                     | 20/04/2016 | 27/04/2016  | 05/05/2016 | 09/05/2016                  | 13/05/2016 | 19/05/2016         | 25/05/2016 | 27/10/2016                             | 31/10/2016 |                            |                | 72,000.00      |             |
| 6                                                                    | Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales            | Olancho                       | 3C                       | 23100               | 500                          | 04/05/2016                              | 09/05/2016 | 16/05/2016          | 20/05/2016 | 26/05/2016                     | 30/05/2016 | 06/06/2016  | 10/06/2016 | 17/06/2016                  | 22/06/2016 | 01/07/2016         | 04/07/2016 | 30/11/2016                             | 07/12/2016 |                            |                | 20,000.00      |             |
| 7                                                                    | Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales            | San Pedro Sula                | 3C                       | 23100               | 500                          | 21/03/2016                              | 29/04/2016 | 05/05/2016          | 18/05/2016 | 25/05/2016                     | 30/05/2016 | 30/05/2016  | 30/05/2016 | 01/06/2016                  | 06/06/2016 | 10/06/2016         | 13/06/2016 | 03/08/2016                             | 30/11/2016 |                            |                | 187,948.00     |             |
| 8                                                                    | Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales            | Oficina Regional de Choluteca | 3C                       | 23100               | 500                          | 01/04/2016                              | 08/04/2016 | 15/04/2016          | 20/04/2016 | 22/04/2016                     | 27/04/2016 | 05/05/2016  | 09/05/2016 | 20/05/2016                  | 25/05/2016 | 30/05/2016         | 06/06/2016 | 23/09/2016                             | 29/09/2016 |                            |                | 150,000.00     |             |
| 9                                                                    | Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales            | Bajo Aguan                    | 3C                       | 23100               | 500                          | 06/05/2016                              | 11/05/2016 | 16/05/2016          | 23/05/2016 | 27/05/2016                     | 30/05/2016 | 06/06/2016  | 10/06/2016 | 17/06/2016                  | 22/06/2016 | 01/07/2016         | 07/07/2016 | 30/11/2016                             | 07/12/2016 |                            |                | 6,800.00       |             |
| 10                                                                   | Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte | Oficina Central               | 3C                       | 23200               | 500                          | 02/02/2016                              | 26/02/2016 | 03/03/2016          | 18/03/2016 | 25/03/2016                     | 29/03/2016 | 01/04/2016  | 05/04/2016 | 11/04/2016                  | 18/04/2016 | 06/05/2016         | 09/05/2016 | 10/06/2016                             | 21/08/2016 |                            |                | 230,108.00     |             |
| 11                                                                   | Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte | San Pedro Sula                | 3C                       | 23200               | 500                          | 16/03/2016                              | 21/03/2016 | 04/04/2016          | 08/04/2016 | 22/04/2016                     | 27/04/2016 | 06/05/2016  | 06/05/2016 | 23/05/2016                  | 26/05/2016 | 03/06/2016         | 06/06/2016 | 15/07/2016                             | 19/07/2016 |                            |                | 200,000.00     |             |
| 12                                                                   | Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte | Choluteca                     | 3C                       | 23200               | 500                          | 04/04/2016                              | 07/04/2016 | 15/04/2016          | 19/04/2016 | 22/04/2016                     | 26/04/2016 | 06/05/2016  | 09/05/2016 | 23/05/2016                  | 26/05/2016 | 03/06/2016         | 06/06/2016 | 15/07/2016                             | 19/07/2016 |                            |                | 60,000.00      |             |
| 13                                                                   | Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte | Comayagua                     | 3C                       | 23200               | 500                          | 06/05/2016                              | 10/05/2016 | 20/05/2016          | 24/05/2016 | 27/05/2016                     | 03/06/2016 | 17/06/2016  | 20/06/2016 | 04/07/2016                  | 07/07/2016 | 15/07/2016         | 18/07/2016 | 12/08/2016                             | 16/08/2016 |                            |                | 66,000.00      |             |
| 14                                                                   | Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte | Danli                         | 3C                       | 23200               | 500                          | 08/07/2016                              | 11/07/2016 | 18/07/2016          | 25/07/2016 | 04/08/2016                     | 10/08/2016 | 15/08/2016  | 22/08/2016 | 26/08/2016                  | 30/08/2016 | 05/09/2016         | 08/09/2016 | 23/09/2016                             | 26/09/2016 |                            |                | 50,000.00      |             |
| 15                                                                   | Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte | Santa Rosa de Copan           | 3C                       | 23200               | 500                          | 06/05/2016                              | 10/05/2016 | 20/05/2016          | 24/05/2016 | 27/05/2016                     | 03/06/2016 | 17/06/2016  | 20/06/2016 | 01/07/2016                  | 04/07/2016 | 15/07/2016         | 18/07/2016 | 12/08/2016                             | 16/08/2016 |                            |                | 50,000.00      |             |
| 16                                                                   | Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte | Ceiba                         | 3C                       | 23200               | 500                          | 18/07/2016                              | 22/07/2016 | 05/08/2016          | 08/08/2016 | 15/08/2016                     | 28/08/2016 | 29/08/2016  | 02/09/2016 | 12/09/2016                  | 14/09/2016 | 28/09/2016         | 28/09/2016 | 14/10/2016                             | 17/10/2016 |                            |                | 50,000.00      |             |
| 17                                                                   | Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte | Olancho                       | 3C                       | 23200               | 500                          | 20/05/2016                              | 24/05/2016 | 31/05/2016          | 06/06/2016 | 17/06/2016                     | 21/06/2016 | 27/06/2016  | 30/06/2016 | 15/07/2016                  | 18/07/2016 | 27/07/2016         | 29/07/2016 | 27/08/2016                             | 29/08/2016 |                            |                | 60,000.00      |             |
| 18                                                                   | Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte | Bajo Aguan                    | 3C                       | 23200               | 500                          | 06/05/2016                              | 10/05/2016 | 20/05/2016          | 24/05/2016 | 27/05/2016                     | 30/05/2016 | 03/06/2016  | 06/06/2016 | 24/06/2016                  | 28/06/2016 | 01/07/2016         | 04/07/2016 | 05/08/2016                             | 09/08/2016 |                            |                | 36,000.00      |             |
| 19                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación        | Oficina Central               | 2C                       | 23350               | 500                          | 17/03/2016                              | 21/03/2016 | 01/04/2016          | 05/04/2016 | 21/04/2016                     | 25/04/2016 | 06/05/2016  | 09/05/2016 | 23/05/2016                  | 26/05/2016 | 03/06/2016         | 06/06/2016 | 15/07/2016                             | 19/07/2016 |                            |                | 10,816.00      |             |



**PAC-2016**  
**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |                                                           |                     |                          |                     |                              | Etapas de Inicio                        |            |                     |            | Etapas de Evaluación de Ofertas |            |             |            | Etapas de Firma del Contrato |            |                    |            | Entregas                               |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |      |            |      |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|------|------------|------|--------|
|                                                                      |                                                           |                     |                          |                     |                              | Convocatoria a participar en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas       |            | Subsanación |            | Firma de la Adjudicación     |            | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |                            |      |            |      |        |
|                                                                      |                                                           |                     |                          |                     |                              |                                         |            |                     |            |                                 |            |             |            |                              |            |                    |            |                                        |            | INICIO                     | FIN  | INICIO     | FIN  | INICIO |
| No.                                                                  | Descripción                                               | Unidad Ejecutora    | Método de Compra         | Relación con el POA | Clave Institucional          | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                        | Estimada   | Estimada    | Estimada   | Estimada                     | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | REAL                       | REAL | Estimado   | REAL |        |
|                                                                      | Nombre del proyecto u objeto de compra                    |                     | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | REAL                                    | REAL       | REAL                | REAL       | REAL                            | REAL       | REAL        | REAL       | REAL                         | REAL       | REAL               | REAL       | REAL                                   | REAL       | REAL                       |      |            |      |        |
| 20                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación     | Bajo Aguañ          | 2C                       | 23350               | 500                          | 18/03/2016                              | 21/03/2016 | 01/04/2016          | 05/04/2016 | 21/04/2016                      | 25/04/2016 | 08/05/2016  | 09/05/2016 | 23/05/2016                   | 26/05/2016 | 03/06/2016         | 06/06/2016 | 15/07/2016                             | 21/07/2016 |                            |      | 2,000.00   |      |        |
| 21                                                                   | Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina y muebles | Oficina Central     | 3C                       | 23380               | 500                          | 03/02/2016                              | 26/02/2016 | 31/03/2016          | 01/04/2016 | 13/05/2016                      | 30/05/2016 | 10/06/2016  | 13/06/2016 | 15/06/2016                   | 30/06/2016 | 11/07/2016         | 15/07/2016 | 18/07/2016                             | 12/12/2016 |                            |      | 25,120.00  |      |        |
| 22                                                                   | Mantenimiento y reparación de otros equipos               | Oficina Central     | 3C                       | 23390               | 500                          | 08/01/2016                              | 26/02/2016 | 02/03/2016          | 02/03/2016 | 03/03/2016                      | 03/03/2016 | 04/03/2016  | 04/03/2016 | 04/03/2016                   | 04/03/2016 | 16/05/2016         | 16/05/2016 | 30/06/2016                             | 29/07/2016 |                            |      | 70,104.00  |      |        |
| 23                                                                   | Limpieza, Aseo y Fumigación                               | Oficina Central     | 3C                       | 23500               | 500                          | 08/01/2016                              | 26/02/2016 | 31/03/2016          | 01/04/2016 | 30/06/2016                      | 30/06/2016 | 08/07/2016  | 12/07/2016 | 30/09/2016                   | 03/10/2016 | 04/10/2016         | 05/10/2016 | 03/10/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 36,800.00  |      |        |
| 24                                                                   | Limpieza, Aseo y Fumigación                               | Comayagua           | 3C                       | 23500               | 500                          | 08/01/2016                              | 26/02/2016 | 31/03/2016          | 01/04/2016 | 30/06/2016                      | 30/06/2016 | 08/07/2016  | 12/07/2016 | 30/09/2016                   | 03/10/2016 | 04/10/2016         | 05/10/2016 | 03/10/2016                             | 30/10/2016 |                            |      | 20,500.00  |      |        |
| 25                                                                   | Mantenimiento de Sistema Informáticos                     | Oficina Central     | 3C                       | 23600               | 500                          | 14/01/2016                              | 29/01/2016 | 03/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                      | 30/06/2016 | 14/07/2016  | 18/07/2016 | 02/09/2016                   | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 30/12/2016 | 30/12/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 91,875.00  |      |        |
| 26                                                                   | Servicios Capacitación                                    | Santa Rosa de Copan | 2C                       | 24500               | 500                          | 03/02/2016                              | 26/06/2016 | 31/03/2016          | 01/04/2016 | 13/05/2016                      | 30/05/2016 | 10/06/2016  | 13/06/2016 | 15/06/2016                   | 30/06/2016 | 11/07/2016         | 15/07/2016 | 18/07/2016                             | 12/12/2016 |                            |      | 5,000.00   |      |        |
| 27                                                                   | Otros servicios profesionales Técnicos                    | Dirección Ejecutiva | 3C                       | 24900               | 500                          | 08/01/2016                              | 26/02/2016 | 31/03/2016          | 01/04/2016 | 01/04/2016                      | 30/06/2016 | 08/07/2016  | 13/07/2016 | 30/09/2016                   | 03/10/2016 | 03/10/2016         | 03/10/2016 | 31/10/2016                             | 12/12/2016 |                            |      | 164,000.00 |      |        |
| 28                                                                   | Servicios de Transporte                                   | Oficina Central     | 3C                       | 25100               | 500                          | 11/01/2016                              | 21/01/2016 | 22/01/2016          | 27/01/2016 | 28/01/2016                      | 04/02/2016 | 08/02/2016  | 11/02/2016 | 12/02/2016                   | 12/02/2016 | 12/02/2016         | 12/02/2016 | 18/02/2016                             | 22/12/2016 |                            |      | 302,400.00 |      |        |
| 29                                                                   | Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones      | Oficina Central     | 3C                       | 25300               | 500                          | 14/01/2016                              | 29/01/2016 | 01/03/2016          | 29/04/2016 | 02/05/2016                      | 30/06/2016 | 15/07/2016  | 19/07/2016 | 02/09/2016                   | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 30/12/2016 | 30/12/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 143,800.00 |      |        |
| 30                                                                   | Servicios de Imprenta                                     | Santa Rosa de Copan | 3C                       | 25300               | 500                          | 14/01/2016                              | 29/01/2016 | 01/03/2016          | 29/04/2016 | 02/05/2016                      | 30/06/2016 | 15/07/2016  | 19/07/2016 | 02/09/2016                   | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 30/12/2016 | 30/12/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 24,200.00  |      |        |
| 31                                                                   | Comisiones y Gastos Bancarios                             | Oficina Central     | 2C                       | 25500               | 500                          | 11/03/2016                              | 19/04/2016 | 22/04/2016          | 22/04/2016 | 25/04/2016                      | 16/05/2016 | 25/04/2016  | 02/05/2016 | 20/05/2016                   | 23/05/2016 | 30/05/2016         | 03/06/2016 | 06/06/2016                             | 06/07/2016 |                            |      | 288.00     |      |        |
| 32                                                                   | Comisiones y Gastos Bancarios                             | Bajo Aguañ          | 2C                       | 25500               | 500                          | 03/03/2016                              | 07/03/2016 | 14/03/2016          | 18/03/2016 | 21/03/2016                      | 24/03/2016 | 01/04/2016  | 08/04/2016 | 16/05/2016                   | 20/05/2016 | 24/05/2016         | 27/06/2016 | 12/06/2016                             | 31/10/2016 |                            |      | 400.00     |      |        |
| 33                                                                   | Publicidad y Propaganda                                   | Oficina Central     | CD                       | 25600               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016 | 01/03/2016          | 27/04/2016 | 04/05/2016                      | 30/06/2016 | 01/07/2016  | 31/08/2016 | 02/09/2016                   | 31/10/2016 | 01/11/2016         | 30/12/2016 | 01/01/2018                             | 31/12/2016 |                            |      | 277,636.00 |      |        |
| 34                                                                   | Servicio de Internet                                      | Oficina Central     | 3C                       | 25700               | 500                          | 08/01/2016                              | 08/01/2016 | 13/01/2016          | 14/01/2016 | 18/01/2016                      | 18/01/2016 | 18/01/2016  | 21/01/2016 | 21/01/2016                   | 21/01/2016 | 22/01/2016         | 22/01/2016 | 22/01/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 152,656.00 |      |        |
| 35                                                                   | Servicio de Internet                                      | San Pedro Sula      | 3C                       | 25700               | 500                          | 08/02/2016                              | 12/02/2016 | 15/02/2016          | 19/02/2016 | 25/02/2016                      | 02/03/2016 | 04/03/2016  | 07/03/2016 | 16/03/2016                   | 31/03/2016 | 08/04/2016         | 25/04/2016 | 25/04/2016                             | 31/12/2016 |                            |      | 45,884.00  |      |        |
| 36                                                                   | Alimentos y Bebidas para personas                         | Oficina Central     | CE                       | 31100               | 500                          | 14/01/2016                              | 29/01/2016 | 08/02/2016          | 09/02/2016 | 22/02/2016                      | 26/02/2016 | 04/03/2016  | 09/03/2016 | 11/03/2016                   | 14/03/2016 | 08/06/2016         | 10/06/2016 | 13/06/2016                             | 17/10/2016 |                            |      | 129,943.00 |      |        |
| 37                                                                   | Alimentos y Bebidas para personas                         | Santa Rosa de Copan | 3C                       | 31100               | 500                          | 11/03/2016                              | 21/03/2016 | 01/04/2016          | 08/04/2016 | 15/04/2016                      | 18/04/2016 | 22/04/2016  | 25/04/2016 | 29/04/2016                   | 06/05/2016 | 13/05/2016         | 16/05/2016 | 03/06/2016                             | 12/09/2016 |                            |      | 20,000.00  |      |        |
| 38                                                                   | Alimentos y Bebidas para personas                         | San Pedro Sula      | 3C                       | 31100               | 500                          | 01/04/2016                              | 06/04/2016 | 11/04/2016          | 15/04/2016 | 18/04/2016                      | 19/04/2016 | 08/05/2016  | 04/05/2016 | 19/05/2016                   | 23/05/2016 | 27/05/2016         | 10/06/2016 | 13/06/2016                             | 01/07/2016 |                            |      | 30,000.00  |      |        |
| 39                                                                   | Alimentos y Bebidas para personas                         | Choluteca           | 3C                       | 31100               | 500                          | 05/08/2016                              | 08/08/2016 | 12/08/2016          | 15/08/2016 | 26/08/2016                      | 29/08/2016 | 02/09/2016  | 05/09/2016 | 23/09/2016                   | 26/09/2016 | 30/09/2016         | 03/10/2016 | 06/10/2016                             | 10/10/2016 |                            |      | 20,000.00  |      |        |



PAC-2016  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
FONDOS NACIONALES  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |                                        |                     |                          |                     |                              | Etapa de Inicio                         |             |                     |                  | Etapa de Evaluación de Ofertas |                     |             |            | Etapa de Firma del Contrato |            |                    |            | Entregas                               |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |      |           |      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|------|-----------|------|
|                                                                      |                                        |                     |                          |                     |                              | Convocatoria a participar en el proceso |             | Apertura de Ofertas |                  | Evaluación de las Ofertas      |                     | Subsanación |            | Firma de la Adjudicación    |            | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |                            |      |           |      |
|                                                                      |                                        |                     |                          |                     |                              | No.                                     | Descripción | Unidad Ejecutora    | Método de Compra | Relación con el POA            | Clave Institucional | INICIO      | FIN        | INICIO                      | FIN        | INICIO             | FIN        | INICIO                                 | FIN        | INICIO                     | FIN  | INICIO    | FIN  |
|                                                                      | Nombre del proyecto u objeto de compra |                     | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada                                | Estimada    | Estimada            | Estimada         | Estimada                       | Estimada            | Estimada    | Estimada   | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | REAL                       | REAL | Estimado  | REAL |
|                                                                      |                                        |                     |                          |                     |                              | REAL                                    | REAL        | REAL                | REAL             | REAL                           | REAL                | REAL        | REAL       | REAL                        | REAL       | REAL               | REAL       | REAL                                   | REAL       |                            |      |           |      |
| 40                                                                   | Alimentos y Bebidas para personas      | Danli               | 3C                       | 31100               | 500                          | 03/08/2016                              | 05/08/2016  | 11/08/2016          | 15/08/2016       | 17/08/2016                     | 19/08/2016          | 24/08/2016  | 28/08/2016 | 01/07/2016                  | 08/07/2016 | 15/07/2016         | 18/07/2016 | 05/08/2016                             | 08/08/2016 |                            |      | 20,000.00 |      |
| 41                                                                   | Alimentos y Bebidas para personas      | Olancho             | 2C                       | 31100               | 500                          | 11/03/2016                              | 23/03/2016  | 01/04/2016          | 06/04/2016       | 08/04/2016                     | 11/04/2016          | 29/04/2016  | 04/05/2016 | 06/05/2016                  | 09/05/2016 | 16/05/2016         | 18/05/2016 | 08/07/2016                             | 15/08/2016 |                            |      | 4,800.00  |      |
| 42                                                                   | Alimentos y Bebidas para personas      | Bajo Aguan          | 2C                       | 31100               | 500                          | 05/08/2016                              | 08/08/2016  | 11/08/2016          | 15/08/2016       | 29/08/2016                     | 30/08/2016          | 12/09/2016  | 14/09/2016 | 23/09/2016                  | 26/09/2016 | 30/09/2016         | 03/10/2016 | 05/10/2016                             | 10/10/2016 |                            |      | 6,000.00  |      |
| 43                                                                   | Alimentos y Bebidas para personas      | Ceiba               | 2C                       | 31100               | 500                          | 01/04/2016                              | 08/04/2016  | 08/04/2016          | 12/04/2016       | 12/04/2016                     | 18/04/2016          | 09/05/2016  | 09/05/2016 | 20/05/2016                  | 23/05/2016 | 30/05/2016         | 10/06/2016 | 13/06/2016                             | 04/07/2016 |                            |      | 18,900.00 |      |
| 44                                                                   | Alimentos y Bebidas para personas      | Comayagua           | CE                       | 31100               | 500                          | 11/03/2016                              | 21/03/2016  | 01/04/2016          | 08/04/2016       | 15/04/2016                     | 18/04/2016          | 22/04/2016  | 25/04/2016 | 29/04/2016                  | 06/05/2016 | 13/05/2016         | 16/05/2016 | 03/06/2016                             | 12/09/2016 |                            |      | 19,501.00 |      |
| 45                                                                   | Hilados y Telas                        | Oficina Central     | 2C                       | 32100               | 500                          | 08/01/2016                              | 23/02/2016  | 02/03/2016          | 07/03/2016       | 11/03/2016                     | 30/06/2016          | 01/07/2016  | 31/08/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 30/12/2016 | 30/12/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 4,680.00  |      |
| 46                                                                   | Confecciones Textiles                  | Oficina Central     | 2C                       | 32200               | 500                          | 04/01/2016                              | 26/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/06/2016          | 01/07/2016  | 31/08/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 30/12/2016 | 30/12/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 336.00    |      |
| 47                                                                   | Prendas de Vestir                      | Danli               | 2C                       | 32310               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/06/2016          | 01/07/2016  | 31/08/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 30/12/2016 | 30/12/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 2,000.00  |      |
| 48                                                                   | Calzados                               | Danli               | 2C                       | 32400               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/06/2016          | 01/07/2016  | 31/08/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 30/12/2016 | 30/12/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 3,000.00  |      |
| 49                                                                   | Papel de Escritorio                    | Oficina Central     | CE                       | 33100               | 500                          | 02/03/2016                              | 08/03/2016  | 10/03/2016          | 14/03/2016       | 16/03/2016                     | 21/03/2016          | 24/03/2016  | 25/03/2016 | 25/03/2016                  | 27/03/2016 | 31/03/2016         | 06/04/2016 | 07/04/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 3,000.00  |      |
| 50                                                                   | Papel de Escritorio                    | Danli               | CE                       | 33100               | 500                          | 02/03/2016                              | 08/03/2016  | 10/03/2016          | 14/03/2016       | 16/03/2016                     | 21/03/2016          | 24/03/2016  | 25/03/2016 | 25/03/2016                  | 28/03/2016 | 31/03/2016         | 06/04/2016 | 07/04/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 51,840.00 |      |
| 51                                                                   | Papel de Escritorio                    | San Pedro Sula      | CE                       | 33100               | 500                          | 02/03/2016                              | 08/03/2016  | 10/03/2016          | 14/03/2016       | 16/03/2016                     | 21/03/2016          | 24/03/2016  | 25/03/2016 | 25/03/2016                  | 28/03/2016 | 31/03/2016         | 06/04/2016 | 07/04/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 53,900.00 |      |
| 52                                                                   | Papel de Escritorio                    | Choluteca           | CE                       | 33100               | 500                          | 02/03/2016                              | 08/03/2016  | 10/03/2016          | 14/03/2016       | 16/03/2016                     | 21/03/2016          | 24/03/2016  | 25/03/2016 | 25/03/2016                  | 28/03/2016 | 31/03/2016         | 06/04/2016 | 07/04/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 10,000.00 |      |
| 53                                                                   | Papel de Escritorio                    | Santa Rosa de Copan | CE                       | 33100               | 500                          | 02/03/2016                              | 08/03/2016  | 10/03/2016          | 14/03/2016       | 16/03/2016                     | 21/03/2016          | 24/03/2016  | 25/03/2016 | 25/03/2016                  | 28/03/2016 | 31/03/2016         | 06/04/2016 | 07/04/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 2,918.00  |      |
| 54                                                                   | Papel de Escritorio                    | Comayagua           | CE                       | 33100               | 500                          | 02/03/2016                              | 08/03/2016  | 10/03/2016          | 14/03/2016       | 16/03/2016                     | 21/03/2016          | 24/03/2016  | 25/03/2016 | 25/03/2016                  | 28/03/2016 | 31/03/2016         | 06/04/2016 | 07/04/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 15,960.00 |      |
| 55                                                                   | Papel de Escritorio                    | Olancho             | CE                       | 33100               | 500                          | 02/03/2016                              | 08/03/2016  | 10/03/2016          | 14/03/2016       | 16/03/2016                     | 21/03/2016          | 24/03/2016  | 25/03/2016 | 25/03/2016                  | 28/03/2016 | 31/03/2016         | 06/04/2016 | 07/04/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 10,000.00 |      |
| 56                                                                   | Papel de Escritorio                    | Bajo Aguan          | CE                       | 33100               | 500                          | 02/03/2016                              | 08/03/2016  | 10/03/2016          | 14/03/2016       | 16/03/2016                     | 21/03/2016          | 24/03/2016  | 25/03/2016 | 25/03/2016                  | 27/03/2016 | 31/03/2016         | 06/04/2016 | 07/04/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 11,700.00 |      |
| 57                                                                   | Papel para Computadora                 | Oficina Central     | CE                       | 33200               | 500                          | 08/01/2016                              | 29/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/06/2016          | 01/07/2016  | 31/08/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 07/11/2016         | 30/12/2016 | 30/12/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 31,854.00 |      |
| 58                                                                   | Papel para Computadora                 | Ceiba               | CE                       | 33200               | 500                          | 02/03/2016                              | 08/03/2016  | 09/03/2016          | 14/03/2016       | 17/03/2016                     | 21/03/2016          | 25/03/2016  | 25/03/2016 | 25/03/2016                  | 28/03/2016 | 31/03/2016         | 01/04/2016 | 06/04/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 17,654.00 |      |
| 59                                                                   | Productos de Artes Gráficas            | Oficina Central     | 3C                       | 33300               | 500                          | 02/03/2016                              | 08/03/2016  | 09/03/2016          | 14/03/2016       | 17/03/2016                     | 21/03/2016          | 25/03/2016  | 25/03/2016 | 25/03/2016                  | 28/03/2016 | 31/03/2016         | 01/04/2016 | 06/04/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 16,152.00 |      |
| 60                                                                   | Productos de Papel y Carbón            | Oficina Central     | CE                       | 33400               | 500                          | 04/01/2016                              | 18/01/2016  | 31/03/2016          | 01/04/2016       | 11/04/2016                     | 30/06/2016          | 22/07/2016  | 27/07/2016 | 30/09/2016                  | 03/10/2016 | 17/10/2016         | 17/10/2016 | 17/10/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 4,000.00  |      |



**PAC-2016**  
**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |                                        |                     |                          |                     |                              | Etapa de Inicio                         |             |                     |                  | Etapa de Evaluación de Ofertas |                     |             |            | Etapa de Firma del Contrato |            |                    |            | Entregas                               |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |      |             |      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|------|-------------|------|
|                                                                      |                                        |                     |                          |                     |                              | Convocatoria a participar en el proceso |             | Apertura de Ofertas |                  | Evaluación de las Ofertas      |                     | Subsanación |            | Firma de la Adjudicación    |            | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |                            |      |             |      |
|                                                                      |                                        |                     |                          |                     |                              | No.                                     | Descripción | Unidad Ejecutora    | Método de Compra | Relación con el POA            | Clave Institucional | INICIO      | FIN        | INICIO                      | FIN        | INICIO             | FIN        | INICIO                                 | FIN        | INICIO                     | FIN  | INICIO      | FIN  |
|                                                                      | Nombre del proyecto u objeto de compra |                     | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada                                | Estimada    | Estimada            | Estimada         | Estimada                       | Estimada            | Estimada    | Estimada   | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | REAL                       | REAL | Estimado    | REAL |
| 61                                                                   | Productos de Papel y Carbón            | Choluteca           | CE                       | 33400               | 500                          | 04/01/2016                              | 18/01/2016  | 31/03/2016          | 01/04/2016       | 11/04/2016                     | 30/06/2016          | 22/07/2016  | 27/07/2016 | 30/09/2016                  | 03/10/2016 | 17/10/2016         | 17/10/2016 | 17/10/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 28,035.00   |      |
| 62                                                                   | Productos de Papel y Carbón            | Comayagua           | CE                       | 33400               | 500                          | 04/01/2016                              | 18/01/2016  | 31/03/2016          | 01/04/2016       | 11/04/2016                     | 30/06/2016          | 22/07/2016  | 27/07/2016 | 30/09/2016                  | 03/10/2016 | 17/10/2016         | 17/10/2016 | 17/10/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 4,820.00    |      |
| 63                                                                   | Productos de Papel y Carbón            | Ceiba               | CE                       | 33400               | 500                          | 04/01/2016                              | 18/01/2016  | 31/03/2016          | 01/04/2016       | 11/04/2016                     | 30/06/2016          | 22/07/2016  | 27/07/2016 | 30/09/2016                  | 03/10/2016 | 17/10/2016         | 17/10/2016 | 17/10/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 18,887.00   |      |
| 64                                                                   | Productos de Papel y Carbón            | Olancho             | CE                       | 33400               | 500                          | 04/01/2016                              | 18/01/2016  | 31/03/2016          | 01/04/2016       | 11/04/2016                     | 30/06/2016          | 22/07/2016  | 27/07/2016 | 30/09/2016                  | 03/10/2016 | 17/10/2016         | 17/10/2016 | 17/10/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 5,000.00    |      |
| 65                                                                   | Productos de Papel y Carbón            | Bajo Aguan          | CE                       | 33400               | 500                          | 04/01/2016                              | 18/01/2016  | 31/03/2016          | 01/04/2016       | 11/04/2016                     | 30/06/2016          | 22/07/2016  | 27/07/2016 | 30/09/2016                  | 03/10/2016 | 17/10/2016         | 17/10/2016 | 17/10/2016                             | 15/12/2016 |                            |      | 800.00      |      |
| 66                                                                   | Especies Timbradas y Valores           | Oficina Central     | 3C                       | 33700               | 500                          | 04/01/2016                              | 22/01/2016  | 31/03/2016          | 01/04/2016       | 29/04/2016                     | 05/05/2016          | 07/05/2016  | 12/05/2016 | 29/07/2016                  | 04/08/2016 | 08/08/2016         | 10/08/2016 | 29/08/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 35,580.00   |      |
| 67                                                                   | Llantas y Cámaras de Aire              | Oficina Central     | CE                       | 34400               | 500                          | 01/04/2016                              | 20/04/2016  | 20/05/2016          | 20/05/2016       | 25/05/2016                     | 30/05/2016          | 01/06/2016  | 08/06/2016 | 10/06/2016                  | 10/06/2016 | 15/06/2016         | 20/06/2016 | 15/07/2016                             | 19/07/2016 |                            |      | 1,958.00    |      |
| 68                                                                   | Productos Químicos                     | Oficina Central     | 2C                       | 35100               | 500                          | 15/01/2016                              | 20/01/2016  | 18/02/2016          | 18/02/2016       | 23/02/2016                     | 29/02/2016          | 09/03/2016  | 14/03/2016 | 11/04/2016                  | 15/04/2016 | 20/04/2016         | 22/04/2016 | 15/06/2016                             | 20/06/2016 |                            |      | 6,000.00    |      |
| 69                                                                   | Productos Farmacéuticos y Medicinales  | Oficina Central     | 2C                       | 35210               | 500                          | 01/04/2016                              | 20/04/2016  | 20/05/2016          | 20/05/2016       | 25/05/2016                     | 30/05/2016          | 03/06/2016  | 08/06/2016 | 13/06/2016                  | 13/06/2016 | 17/06/2016         | 12/06/2016 | 15/07/2016                             | 20/07/2016 |                            |      | 3,000.00    |      |
| 70                                                                   | Abonos y Fertilizantes                 | Oficina Central     | 2C                       | 35300               | 500                          | 01/04/2016                              | 20/04/2016  | 20/05/2016          | 20/05/2016       | 25/05/2016                     | 30/05/2016          | 02/06/2016  | 05/06/2016 | 10/06/2016                  | 10/06/2016 | 15/06/2016         | 18/06/2016 | 15/07/2016                             | 20/07/2016 |                            |      | 4,044.00    |      |
| 71                                                                   | Insecticidas, Fumigantes y Otros       | Oficina Central     | 2C                       | 35400               | 500                          | 08/07/2016                              | 11/07/2016  | 15/07/2016          | 18/07/2016       | 18/08/2016                     | 25/08/2016          | 25/08/2016  | 29/08/2016 | 01/09/2016                  | 05/09/2016 | 12/09/2016         | 14/09/2016 | 28/09/2016                             | 30/09/2016 |                            |      | 4,800.00    |      |
| 72                                                                   | Diesel                                 | Oficina Central     | CD                       | 35620               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016  | 09/03/2016          | 29/04/2016       | 02/05/2016                     | 30/06/2016          | 01/07/2016  | 29/07/2016 | 03/10/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 03/11/2016 | 03/11/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 128,134.00  |      |
| 73                                                                   | Diesel                                 | Francisco Morazan   | CD                       | 35620               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/05/2016          | 01/07/2016  | 04/07/2016 | 03/10/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 03/11/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 176,000.00  |      |
| 74                                                                   | Diesel                                 | San Pedro Sula      | CD                       | 35620               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/05/2016          | 01/07/2016  | 04/07/2016 | 03/10/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 03/11/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 1100,000.00 |      |
| 75                                                                   | Diesel                                 | Choluteca           | CD                       | 35620               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/05/2016          | 01/07/2016  | 04/07/2016 | 03/10/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 03/11/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 380,000.00  |      |
| 76                                                                   | Diesel                                 | Santa Rosa de Copan | CD                       | 35620               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/05/2016          | 01/07/2016  | 04/07/2016 | 03/10/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 03/11/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 380,000.00  |      |
| 77                                                                   | Diesel                                 | Comayagua           | CD                       | 35620               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/05/2016          | 01/07/2016  | 04/07/2016 | 03/10/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 03/11/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 238,500.00  |      |
| 78                                                                   | Diesel                                 | Danli               | CD                       | 35620               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/05/2016          | 01/07/2016  | 04/07/2016 | 03/10/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 03/11/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 199,200.00  |      |
| 79                                                                   | Diesel                                 | Ceiba               | CD                       | 35620               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/05/2016          | 01/07/2016  | 04/07/2016 | 03/10/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 03/11/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 408,000.00  |      |
| 80                                                                   | Diesel                                 | Olancho             | CD                       | 35620               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/05/2016          | 01/07/2016  | 04/07/2016 | 03/10/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 03/11/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 380,000.00  |      |
| 81                                                                   | Diesel                                 | Bajo Aguan          | CD                       | 35620               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016  | 02/03/2016          | 29/04/2016       | 04/05/2016                     | 30/05/2016          | 01/07/2016  | 04/07/2016 | 03/10/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 03/11/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 351,000.00  |      |
| 82                                                                   | Aceites y Grasas Lubricantes           | Oficina Central     | 3C                       | 35650               | 500                          | 02/02/2016                              | 30/03/2016  | 31/03/2016          | 01/04/2016       | 11/04/2016                     | 12/04/2016          | 12/04/2016  | 14/04/2016 | 14/04/2016                  | 18/04/2016 | 20/04/2016         | 22/04/2016 | 04/05/2016                             | 30/12/2016 |                            |      | 372,104.00  |      |



PAC-2016  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
FONDOS NACIONALES  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |                                        |                   |                          |                     |                              | DATOS FINALES DEL CONTRATO              |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                                        |            |                          |                |                |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                                                                      |                                        |                   |                          |                     |                              | Etapa de Inicio                         |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |            | Etapa de Firma del Contrato |            |                    |            | Entregas                               |            |                          |                |                |             |
|                                                                      |                                        |                   |                          |                     |                              | Convocatoria a participar en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |            | Firma de la Adjudicación    |            | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |                          |                |                |             |
| No.                                                                  | Descripción                            | Unidad Ejecutora  | Método de Compra         | Relación con el POA | Clave Institucional          | INICIO                                  | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN        | INICIO                      | FIN        | INICIO             | FIN        | INICIO                                 | FIN        | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
|                                                                      | Nombre del proyecto u objeto de compra |                   | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada   | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | REAL                     | REAL           | Estimado       | REAL        |
| 83                                                                   | Aceites y Grasas Lubricantes           | Comayagua         | 3C                       | 35650               | 500                          | 02/02/2016                              | 30/03/2016 | 31/03/2016          | 01/04/2016 | 11/04/2016                     | 12/04/2016 | 12/04/2016  | 14/04/2016 | 14/04/2016                  | 18/04/2016 | 20/04/2016         | 22/04/2016 | 04/05/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 30,000.00      |             |
| 84                                                                   | Aceites y Grasas Lubricantes           | Ceiba             | 3C                       | 35650               | 500                          | 02/02/2016                              | 30/03/2016 | 31/03/2016          | 01/04/2016 | 11/04/2016                     | 12/04/2016 | 12/04/2016  | 14/04/2016 | 14/04/2016                  | 18/04/2016 | 20/04/2016         | 22/04/2016 | 04/05/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 38,000.00      |             |
| 85                                                                   | Aceites y Grasas Lubricantes           | Olancho           | 3C                       | 35650               | 500                          | 02/02/2016                              | 30/03/2016 | 31/03/2016          | 01/04/2016 | 11/04/2016                     | 12/04/2016 | 12/04/2016  | 14/04/2016 | 14/04/2016                  | 18/04/2016 | 20/04/2016         | 22/04/2016 | 04/05/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 20,000.00      |             |
| 86                                                                   | Aceites y Grasas Lubricantes           | Bajo Aguan        | 3C                       | 35650               | 500                          | 02/02/2016                              | 30/03/2016 | 31/03/2016          | 01/04/2016 | 11/04/2016                     | 12/04/2016 | 12/04/2016  | 14/04/2016 | 14/04/2016                  | 18/04/2016 | 20/04/2016         | 22/04/2016 | 04/05/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 14,172.00      |             |
| 87                                                                   | Aceites y Grasas Lubricantes           | Choluteca         | 3C                       | 35650               | 500                          | 02/02/2016                              | 30/03/2016 | 31/03/2016          | 01/04/2016 | 11/04/2016                     | 12/04/2016 | 12/04/2016  | 14/04/2016 | 14/04/2016                  | 18/04/2016 | 20/04/2016         | 22/04/2016 | 04/05/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 18,200.00      |             |
| 88                                                                   | Aceites y Grasas Lubricantes           | San Pedro Sula    | 3C                       | 35650               | 500                          | 02/02/2016                              | 30/03/2016 | 31/03/2016          | 01/04/2016 | 11/04/2016                     | 12/04/2016 | 12/04/2016  | 14/04/2016 | 14/04/2016                  | 18/04/2016 | 20/04/2016         | 22/04/2016 | 04/05/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 18,200.00      |             |
| 89                                                                   | Productos de Material Plástico         | Oficina Central   | 3C                       | 35800               | 500                          | 08/01/2016                              | 08/01/2016 | 16/02/2016          | 16/02/2016 | 16/02/2016                     | 16/02/2016 | 17/02/2016  | 19/02/2016 | 03/03/2016                  | 03/03/2016 | 15/04/2016         | 18/04/2016 | 30/05/2016                             | 31/12/2016 |                          |                | 44,751.00      |             |
| 90                                                                   | Productos de Material Plástico         | Comayagua         | 2C                       | 35800               | 500                          | 08/01/2016                              | 08/01/2016 | 16/02/2016          | 16/02/2016 | 16/02/2016                     | 16/02/2016 | 17/02/2016  | 19/02/2016 | 03/03/2016                  | 03/03/2016 | 15/04/2016         | 18/04/2016 | 30/05/2016                             | 31/12/2016 |                          |                | 2,400.00       |             |
| 91                                                                   | Herramientas Menores                   | Oficina Central   | 2C                       | 36400               | 500                          | 01/04/2016                              | 20/04/2016 | 20/05/2016          | 20/05/2016 | 25/05/2016                     | 30/05/2016 | 03/06/2016  | 08/06/2016 | 10/06/2016                  | 10/06/2016 | 15/06/2016         | 20/06/2016 | 15/07/2016                             | 20/07/2016 |                          |                | 2,676.00       |             |
| 92                                                                   | Herramientas Menores                   | Francisco Morazan | 2C                       | 36400               | 500                          | 01/04/2016                              | 20/04/2016 | 20/05/2016          | 20/05/2016 | 25/05/2016                     | 30/05/2016 | 03/06/2016  | 08/06/2016 | 10/06/2016                  | 10/06/2016 | 15/06/2016         | 20/06/2016 | 15/07/2016                             | 20/07/2016 |                          |                | 3,000.00       |             |
| 93                                                                   | Herramientas Menores                   | San Pedro Sula    | 2C                       | 36400               | 500                          | 01/04/2016                              | 20/04/2016 | 20/05/2016          | 20/05/2016 | 25/05/2016                     | 30/05/2016 | 03/06/2016  | 08/06/2016 | 10/06/2016                  | 10/06/2016 | 15/06/2016         | 20/06/2016 | 15/07/2016                             | 20/07/2016 |                          |                | 3,000.00       |             |
| 94                                                                   | Material de Guerra y Seguridad         | Oficina Central   | 3C                       | 36500               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 30/06/2016 | 05/08/2016  | 10/08/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 10/11/2016 | 16/11/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 19,263.00      |             |
| 95                                                                   | Accesorios de Metal                    | Oficina Central   | 2C                       | 36920               | 500                          | 04/01/2016                              | 11/01/2016 | 16/02/2016          | 16/02/2016 | 17/02/2016                     | 17/02/2016 | 18/02/2016  | 22/02/2016 | 02/03/2016                  | 02/03/2016 | 15/04/2016         | 18/04/2016 | 30/05/2016                             | 30/05/2016 |                          |                | 7,166.00       |             |
| 96                                                                   | Accesorios de Metal                    | Francisco Morazan | 2C                       | 36920               | 500                          | 11/01/2016                              | 11/01/2016 | 16/02/2016          | 16/02/2016 | 17/02/2016                     | 17/02/2016 | 18/02/2016  | 22/02/2016 | 02/03/2016                  | 02/03/2016 | 15/04/2016         | 18/04/2016 | 30/05/2016                             | 30/05/2016 |                          |                | 2,400.00       |             |
| 97                                                                   | Accesorios de Metal                    | San Pedro Sula    | 2C                       | 36920               | 500                          | 11/01/2016                              | 11/01/2016 | 16/02/2016          | 16/02/2016 | 17/02/2016                     | 17/02/2016 | 18/02/2016  | 22/02/2016 | 02/03/2016                  | 02/03/2016 | 15/04/2016         | 18/04/2016 | 30/05/2016                             | 30/05/2016 |                          |                | 1,800.00       |             |
| 98                                                                   | Elementos de Ferretería                | Oficina Central   | 3C                       | 36930               | 500                          | 01/04/2016                              | 20/04/2016 | 20/05/2016          | 20/05/2016 | 25/05/2016                     | 30/05/2016 | 01/06/2016  | 06/06/2016 | 10/06/2016                  | 10/06/2016 | 16/06/2016         | 20/06/2016 | 15/07/2016                             | 20/07/2016 |                          |                | 23,339.00      |             |
| 99                                                                   | Elementos de Ferretería                | Francisco Morazan | 2C                       | 36930               | 500                          | 01/04/2016                              | 20/04/2016 | 20/05/2016          | 20/05/2016 | 25/05/2016                     | 30/05/2016 | 01/06/2016  | 06/06/2016 | 10/06/2016                  | 10/06/2016 | 16/06/2016         | 20/06/2016 | 15/07/2016                             | 20/07/2016 |                          |                | 3,000.00       |             |
| 100                                                                  | Elementos de Ferretería                | San Pedro Sula    | 2C                       | 36930               | 500                          | 01/04/2016                              | 20/04/2016 | 20/05/2016          | 20/05/2016 | 25/05/2016                     | 30/05/2016 | 01/06/2016  | 06/06/2016 | 10/06/2016                  | 10/06/2016 | 16/06/2016         | 20/06/2016 | 15/07/2016                             | 20/07/2016 |                          |                | 3,000.00       |             |
| 101                                                                  | Productos de Cemento,Asbesto y Yeso    | Oficina Central   | 3C                       | 37400               | 500                          | 02/03/2016                              | 28/03/2016 | 01/04/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 12/05/2016 | 13/05/2016  | 16/05/2016 | 16/05/2016                  | 18/05/2016 | 18/05/2016         | 18/05/2016 | 18/05/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 19,438.00      |             |
| 102                                                                  | Elementos de Limpieza y Aseo Personal  | Francisco Morazan | 3C                       | 39100               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 04/03/2016          | 29/04/2016 | 03/05/2016                     | 30/06/2016 | 30/06/2016  | 30/06/2016 | 01/07/2016                  | 29/07/2016 | 15/07/2016         | 18/07/2016 | 03/08/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 2,400.00       |             |
| 103                                                                  | Elementos de Limpieza y Aseo Personal  | San Pedro Sula    | 3C                       | 39100               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 04/03/2016          | 29/04/2016 | 03/05/2016                     | 30/06/2016 | 30/06/2016  | 30/06/2016 | 01/07/2016                  | 29/07/2016 | 15/07/2016         | 18/07/2016 | 03/08/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 31,600.00      |             |



PAC-2016  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
FONDOS NACIONALES  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |                                           |                   |                          |                     |                              | ETAPAS DEL PROCESO                      |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                                        |            |                          |                |                |             | DATOS FINALES DEL CONTRATO |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--|--|--|
|                                                                      |                                           |                   |                          |                     |                              | Etapa de Inicio                         |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |            | Etapa de Firma del Contrato |            |                    |            | Entregas                               |            |                          |                |                |             |                            |  |  |  |
|                                                                      |                                           |                   |                          |                     |                              | Convocatoria a participar en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |            | Firma de la Adjudicación    |            | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |                          |                |                |             |                            |  |  |  |
| No.                                                                  | Descripción                               | Unidad Ejecutora  | Método de Compra         | Relación con el POA | Clave Institucional          | INICIO                                  | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN        | INICIO                      | FIN        | INICIO             | FIN        | INICIO                                 | FIN        | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |                            |  |  |  |
|                                                                      | Nombre del proyecto u objeto de compra    |                   | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada   | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | REAL                     | REAL           | Estimado       | REAL        |                            |  |  |  |
|                                                                      |                                           |                   |                          |                     |                              | REAL                                    | REAL       | REAL                | REAL       | REAL                           | REAL       | REAL        | REAL       | REAL                        | REAL       | REAL               | REAL       | REAL                                   | REAL       |                          |                |                |             |                            |  |  |  |
| 104                                                                  | Elementos de Limpieza y Aseo Personal     | Cholulaca         | 3C                       | 39100               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 04/03/2016          | 29/04/2016 | 03/05/2016                     | 30/06/2016 | 30/06/2016  | 30/06/2016 | 01/07/2016                  | 29/07/2016 | 15/07/2016         | 18/07/2016 | 03/08/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 10,000.00      |             |                            |  |  |  |
| 105                                                                  | Elementos de Limpieza y Aseo Personal     | Comayagua         | 3C                       | 39100               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 04/03/2016          | 29/04/2016 | 03/05/2016                     | 30/06/2016 | 30/06/2016  | 30/06/2016 | 01/07/2016                  | 29/07/2016 | 15/07/2016         | 18/07/2016 | 03/08/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 8,400.00       |             |                            |  |  |  |
| 106                                                                  | Elementos de Limpieza y Aseo Personal     | Danli             | 3C                       | 39100               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 04/03/2016          | 29/04/2016 | 03/05/2016                     | 30/06/2016 | 30/06/2016  | 30/06/2016 | 01/07/2016                  | 29/07/2016 | 15/07/2016         | 18/07/2016 | 03/08/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 13,200.00      |             |                            |  |  |  |
| 107                                                                  | Elementos de Limpieza y Aseo Personal     | Ceiba             | 3C                       | 39100               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 04/03/2016          | 29/04/2016 | 03/05/2016                     | 30/06/2016 | 30/06/2016  | 30/06/2016 | 01/07/2016                  | 29/07/2016 | 15/07/2016         | 18/07/2016 | 03/08/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 60,000.00      |             |                            |  |  |  |
| 108                                                                  | Elementos de Limpieza y Aseo Personal     | Bajo Aguan        | 3C                       | 39100               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 04/03/2016          | 29/04/2016 | 03/05/2016                     | 30/06/2016 | 30/06/2016  | 30/06/2016 | 01/07/2016                  | 29/07/2016 | 15/07/2016         | 18/07/2016 | 03/08/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 2,328.00       |             |                            |  |  |  |
| 109                                                                  | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | Oficina Central   | CE                       | 39200               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 30/06/2016 | 30/06/2016  | 30/06/2016 | 01/07/2016                  | 04/07/2016 | 11/07/2016         | 11/07/2016 | 03/08/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 25,316.00      |             |                            |  |  |  |
| 110                                                                  | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | Francisco Morazan | 3C                       | 39200               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 30/06/2016 | 30/06/2016  | 30/06/2016 | 01/07/2016                  | 04/07/2016 | 11/07/2016         | 11/07/2016 | 03/08/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 4,800.00       |             |                            |  |  |  |
| 111                                                                  | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | Bajo Aguan        | CE                       | 39200               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 30/06/2016 | 30/06/2016  | 30/06/2016 | 01/07/2016                  | 04/07/2016 | 11/07/2016         | 11/07/2016 | 03/08/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 19,200.00      |             |                            |  |  |  |
| 112                                                                  | Utiles y Materiales Electricos            | Oficina Central   | 3C                       | 39300               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 02/05/2016                     | 08/06/2016 | 08/07/2016  | 13/07/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 02/11/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 22,392.00      |             |                            |  |  |  |
| 113                                                                  | Utiles y Materiales Electricos            | Francisco Morazan | 2C                       | 39300               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 02/05/2016                     | 08/06/2016 | 08/06/2016  | 13/07/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 02/11/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 13,000.00      |             |                            |  |  |  |
| 114                                                                  | Utensilios de Cocina y Comedor            | Oficina Central   | CE                       | 39400               | 500                          | 11/01/2016                              | 29/02/2016 | 04/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 30/06/2016 | 30/06/2016  | 30/06/2016 | 01/07/2016                  | 29/07/2016 | 03/08/2016         | 03/08/2016 | 03/08/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 6,515.00       |             |                            |  |  |  |
| 115                                                                  | Repuestos y Accesorios                    | Oficina Central   | 3C                       | 39600               | 500                          | 04/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 30/06/2016 | 30/06/2016  | 30/06/2016 | 01/07/2016                  | 04/07/2016 | 11/07/2016         | 14/07/2016 | 15/12/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 124,066.00     |             |                            |  |  |  |
| 116                                                                  | Repuestos y Accesorios                    | San Pedro Sula    | 3C                       | 39600               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 08/06/2016 | 08/07/2016  | 13/07/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 02/11/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 20,000.00      |             |                            |  |  |  |
| 117                                                                  | Repuestos y Accesorios                    | Cholulaca         | 2C                       | 39600               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 08/06/2016 | 08/07/2016  | 13/07/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 02/11/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 11,510.00      |             |                            |  |  |  |
| 118                                                                  | Repuestos y Accesorios                    | Comayagua         | 3C                       | 39600               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 08/06/2016 | 08/07/2016  | 13/07/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 02/11/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 9,600.00       |             |                            |  |  |  |
| 119                                                                  | Repuestos y Accesorios                    | Danli             | 2C                       | 39600               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 09/06/2016 | 08/07/2016  | 13/07/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 02/11/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 5,000.00       |             |                            |  |  |  |
| 120                                                                  | Repuestos y Accesorios                    | Olancho           | 2C                       | 39600               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 08/06/2016 | 08/07/2016  | 13/07/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 02/11/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 20,000.00      |             |                            |  |  |  |
| 121                                                                  | Repuestos y Accesorios                    | Bajo Aguan        | 3C                       | 39600               | 500                          | 15/01/2016                              | 29/02/2016 | 02/03/2016          | 29/04/2016 | 04/05/2016                     | 08/06/2016 | 08/07/2016  | 13/07/2016 | 01/09/2016                  | 31/10/2016 | 02/11/2016         | 02/11/2016 | 02/11/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 78,000.00      |             |                            |  |  |  |
| 122                                                                  | Tierras, Predios y Solares                | Oficina Central   | CD                       | 41130               | 500                          | 14/03/2016                              | 31/03/2016 | 11/04/2016          | 14/04/2016 | 15/04/2016                     | 18/04/2016 | 22/04/2016  | 25/04/2016 | 28/04/2016                  | 27/05/2016 | 27/05/2016         | 30/05/2016 | 14/03/2016                             | 25/11/2016 |                          |                | 5490,086.00    |             |                            |  |  |  |
| 123                                                                  | Muebles Varios de Oficina                 | Oficina Central   | LP                       | 42110               | 500                          | 08/04/2016                              | 07/04/2016 | 11/05/2016          | 16/05/2016 | 18/05/2016                     | 18/05/2016 | 20/05/2016  | 23/05/2016 | 23/05/2016                  | 24/05/2016 | 27/05/2016         | 27/05/2016 | 30/05/2016                             | 15/12/2016 |                          |                | 489,754.00     |             |                            |  |  |  |
| 124                                                                  | Equipos Varios de Oficina                 | Oficina Central   | LP                       | 42120               | 500                          | 04/01/2016                              | 22/02/2016 | 31/03/2016          | 01/04/2016 | 30/06/2016                     | 30/06/2016 | 08/07/2016  | 13/07/2016 | 30/09/2016                  | 03/10/2016 | 07/10/2016         | 10/10/2016 | 17/10/2016                             | 30/12/2016 |                          |                | 500,000.00     |             |                            |  |  |  |



PAC-2016  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
FONDOS NACIONALES  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |                                        |                  |                          |                     |                              |                                         |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                                        |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |                |                |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|--|
|                                                                      |                                        |                  |                          |                     |                              | Etapa de Inicio                         |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |            | Etapa de Firma del Contrato |            |                    |            | Entregas                               |            |                            |                |                |  |
|                                                                      |                                        |                  |                          |                     |                              | Convocatoria a participar en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |            | Firma de la Adjudicación    |            | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |                            |                |                |  |
| No.                                                                  | Descripción                            | Unidad Ejecutora | Método de Compra         | Relación con el POA | Clave Institucional          | INICIO                                  | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN        | INICIO                      | FIN        | INICIO             | FIN        | INICIO                                 | FIN        | Nombre Adjudicatario (s)   | Contrato (s) # | Costo Estimado |  |
|                                                                      | Nombre del proyecto u objeto de compra |                  | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada   | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | REAL                       | REAL           | Estimado       |  |
| 125                                                                  | Equipos para Computación               | Oficina Central  | CE                       | 42600               | 500                          | 06/04/2016                              | 07/04/2016 | 11/05/2016          | 16/05/2016 | 16/05/2016                     | 17/05/2016 | 18/05/2016  | 19/05/2016 | 20/05/2016                  | 23/05/2016 | 23/05/2016         | 27/05/2016 | 30/05/2016                             | 15/12/2016 |                            |                | 400,000.00     |  |
| 126                                                                  | Aplicaciones Informáticas              | Oficina Central  | CE                       | 45100               | 500                          | 06/04/2016                              | 07/04/2016 | 11/05/2016          | 13/05/2016 | 16/05/2016                     | 17/05/2016 | 18/05/2016  | 19/05/2016 | 20/05/2016                  | 23/05/2016 | 24/05/2016         | 27/05/2016 | 30/05/2016                             | 15/12/2016 |                            |                | 500,000.00     |  |
|                                                                      | TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)              |                  |                          |                     |                              |                                         |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                                        |            |                            |                | 15836,733.00   |  |
|                                                                      |                                        |                  |                          |                     |                              |                                         |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                                        |            |                            |                | REAL           |  |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Fecha de emisión:    | 09/02/2016 |
| Fecha de Aprobación: | 09/02/2016 |


|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Emitido por:  | Juan Manuel Galvez<br>Jefe de Division |
| Aprobado por: | Ramón A. Lara B<br>Director Ejecutivo  |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Fecha de Modificación: | DD/MM/AA |
| Fecha de Aprobación:   | DD/MM/AA |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Modificado por: |  |
| Aprobado por:   |  |


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Fecha de Registro ONCAE:   | DD/MM/AA |
| Fecha Actualización ONCAE: | DD/MM/AA |

|                  |  |
|------------------|--|
| Recibido por:    |  |
| Actualizado por: |  |

  
(f) Director Ejecutivo



JMC/DLH

  
(f) Jefe División Administrativa



# INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

## NOTAS AL PAAC 2016

### 1. Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte

*Numeral No. 7 del Oficio No. Oncae-SD-274-2015.*

Este rubro comprende el mantenimiento de vehículos y motocicletas, esto son equipos de transporte nuevos y el mantenimiento tiene que hacerse en el distribuidor autorizado (Artículo No 63, inciso 2 LCE) ,para poder gozar de la garantía del fabricante.

En el caso de los vehículos que no son nuevos de la marca Toyota, se reparan en nuestro taller y la política es comprar repuestos originales, que tienen un distribuidor exclusivo, en Honduras (Corporación Flores S.A. Compras menores de repuestos y accesorios se realizaran en otros distribuidores, utilizando tres (3) cotizaciones. En el caso de vehículos de las Regionales y Sectoriales, se reparan en su localidad, para abaratar costos y mano de obra, esto aspecto a considerar es que la compra de repuestos tiene un carácter contingencial, se compran cuando los vehículos se dañan y no sabemos de antemano que repuestos se van a necesitar, el detalle según presupuesto aprobado es el siguiente:

|                                        |      |            |
|----------------------------------------|------|------------|
| - Oficina Central Tegucigalpa          | Lps. | 230,106.00 |
| - Oficina Regional San Pedro Sula      | "    | 200,000.00 |
| - Oficina Regional Choluteca           | "    | 60,000.00  |
| - Oficina Regional Comayagua           | "    | 66,000.00  |
| - Oficina Regional Danli               | "    | 50,000.00  |
| - Oficina Regional Santa Rosa de Copan | "    | 50,000.00  |
| - Oficina Regional de la Ceiba         | "    | 50,000.00  |
| - Oficina Regional de Olancho          | "    | 60,000.00  |
| - Oficina Regional Bajo Aguan          | "    | 36,000.00  |

Razón por la cual no se hace LPN.

### 2. Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales.

*Numeral No.6 del Oficio No. Oncae-SD-274-2015.*

El monto previsto para realizar estas construcciones y mejoras, se utilizara en la Oficina Central (Tegucigalpa, M.D.C), Oficina Regional Agraria del Centro (Comayagua, Comayagua), y la Oficina Regional Agraria del Oriente (Danli, El Paraíso), Oficina La Ceiba, Oficina Regional de Santa Rosa de Copán, Oficina Regional de Juticalpa Olancho, Oficina Regional de San Pedro Sula, Oficina





Regional de Choluteca, y Oficina Regional del Bajo Aguan. En cada ciudad donde tiene la sede la Regional o Centro de Capacitación, se contrataran la mano de obra y se suministrarán los materiales, utilizando tres (3) cotizaciones en ambos casos. El detalle según presupuesto aprobado es el siguiente:

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| - Oficina Central Tegucigalpa             | Lps. 86,000.00 |
| - Oficina Regional de la Ceiba            | " 100,000.00   |
| - Oficina Regional de Comayagua           | " 200,000.00   |
| - Oficina Regional de Danli               | " 24,000.00    |
| - Oficina Regional de Santa Rosa de Copan | " 72,000.00    |
| - Oficina Regional de Juticalpa Olancho   | " 20,000.00    |
| - Oficina Regional de San Pedro Sula      | " 187,948.00   |
| - Oficina Regional de Choluteca           | " 150,000.00   |
| - Oficina Regional del Bajo Aguan         | " 6,600.00     |

Razón por la cual no se hace LPN.

### 3. Servicios de Transporte.

- Este renglón No. 28 y numeral No. 3 del Oficio No. Oncae-SD-274-2015, comprende gastos de mensajería, la contratación de estos servicios se hace en la Oficina Central, generalmente estos envíos son fluctuantes de acuerdo a las necesidades de cada oficina pero no sobrepasan la cantidad de Lps. 25,200.00 mensuales, razón por la cual no se hace LPN, se hace en base a 2 (dos) o 3 (tres) cotizaciones.

### - Aceites, Grasas y Lubricantes

*Este renglón No. 82 y numeral No. 3 del Oficio No. Oncae-SD-274-2015 comprende el mantenimiento de vehículos, la compra se hace trimestral, no se puede hacer una Licitación Privada porque no existe un local de almacenamiento, el mantenimiento se hace en el Taller mecánico de la Institución, generalmente no sobrepasan la cantidad de Lps. 93,026.00 por cada trimestre, razón por la cual se hace con 3 (tres) cotizaciones y se hace de acuerdo al requerimiento del Jefe de Transporte, depende del uso y necesidad de compra para su mantenimiento.*

### 4. Tierras, predios y solares.

*Este renglón No. 122 y numeral No. 5 del Oficio No. Oncae-SD-274-2015 este rubro comprende el valor presupuestado, para atender la demanda de compra de Tierras, que se da por grupos campesinos, estas compras se hacen de acuerdo a la Ley de Reforma Agraria y Modernización del Sector Agrícola, a*





*efecto de dar cumplimiento al Decreto No. 37-99 de fecha 30-04-1999, en consecuencia no aplica la Ley de Contratación del Estado.*

5 Mantenimiento y Reparación de equipo de oficina y muebles.

*Este renglón No. 21 y numeral No. 8 del Oficio No. Oncae-SD-274-2015, este gasto comprende la reparación de muebles, sillas, semi-ejecutivas y ejecutivas, escritorios, muebles de computadora, se hizo la unificación de renglones para efectuar las compras en la oficina Central de Tegucigalpa.*

- Mantenimiento de sistemas Informáticos.

*Este renglón No. 25 y numeral No. 8 del Oficio No. Oncae-SD-274-2015, comprende gastos de compras de plataformas de seguridad informáticas, adquisición de un sistema para el Almacén Central, Inventarios, Antivirus, se hace en base a 3 (tres) cotizaciones.*

- Diesel y aceites, grasas y lubricantes.

*Numeral No. 8 del Oficio No. Oncae-SD-274-2015 este rubro comprende las compras realizadas por mes, porque no existe un local donde almacenar, además se compra a diferentes Regionales y Sectoriales a nivel nacional y los precios son unificados, estipulados o puestos por el Gobierno de la República, además se considera la Gasolinera que le da crédito a la Institución.*

*Razón por la cual no podemos unificar dicho rubro.*

6 Alimentos y Bebidas para personas.

*Numeral No. 2 del Oficio No. Oncae-SD-274-2015.*

*Esto comprende gastos de alimentación para los diferentes eventos de capacitación, para el personal y las empresas campesinas, en la oficina central, centros de capacitación y en las oficinas regionales y sectoriales. Su programación la realiza cada dependencia en base a la demanda de las empresas campesinas y a las necesidades de capacitación que van surgiendo, se hace en base a 2 (dos) o 3 (tres) cotizaciones.*

7 Productos de Artes Graficas

*Este renglón comprende trabajos de Impresión papelería membretada, sobres membretados, sobres grandes de manila membretados y formas que se utilizan en la*





Institución en el nivel central, regional y sectorial. La mayoría de estas impresiones se harán con la ENAG. Las impresiones que no puedan ser ofertadas por la ENAG, se harán en imprentas privadas que ofrecen mejores precios y menor tiempo de entrega de la ENAG, utilizando dos (2) o tres (3) cotizaciones de acuerdo con el costo. Estas impresiones se realizarán de acuerdo con la demanda que se va presentando, se unifico a la oficina Central.

#### 8 Tintas, Pinturas y Colorantes

Este renglón comprende la compra de Tintas, Tóner para impresoras y copiadoras. Esta compra se hará por catalogo electrónico. Otro aspecto a considerar es que este tipo de productos no se pueden comprar por lotes grandes, ya que su periodo de duración es corto y se corre el riesgo que se dañen si se compra en cantidades para almacenar y se compra de acuerdo al uso y necesidad de cada oficina.

#### 9 Papel de Escritorio

Este renglón comprende papel bond, carta, oficio y legal y todo lo relacionado con papelería y útiles de oficina, estas compras se efectúan a través del Catálogo Electrónico.

Ya se crearon los perfiles para poder operar estas compras, se compra de acuerdo al uso y necesidad de cada oficina.

Tegucigalpa, MDC., 08 de enero del 2016.

  
  
LIC. JUAN MANUEL GALVEZ  
JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA  
I.N.A.



Oficio-DA-003-2016


Tegucigalpa, M.D.C.,  
09 de febrero del 2016


Ingeniero  
SOFIA ROMERO  
Directora por Ley ONCAE  
Su Despacho

Ingeniero Romero:

Adjunto al presente remito a usted nuevamente, el Plan Anual de Compras y Contrataciones, correspondiente al año Fiscal 2016, el cual incluye las modificaciones sugeridas por ONCAE.

Atentamente,

  
LIC. JUAN MANUEL GALVEZ  
Jefe División Administrativa  
Instituto Nacional Agrario



|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| INFORMATIVA DE CONTRATACION Y<br>ADQUISICIONES DEL ESTADO<br><b>ONCAE</b> |                          |
| RECIBIDO POR:                                                             | <u>Susan [Signature]</u> |
| FECHA                                                                     | <u>11-2-16</u>           |
| HORA                                                                      | <u>10:56 am</u>          |