

## **PROGRAMA CIUDAD MUJER**

---

# **INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**

---

**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**





## Contenido

1. OBJETIVO:.....	3
2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA.....	3
3. CENTROS CIUDAD MUJER OPERANDO .....	8
3.1 CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.....	9
3.2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA.....	15
3.3 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA.....	20
3.4 CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA.....	29
3.5 CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA .....	36
3.6 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA .....	40
3.7 CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL .....	44
4. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD, EFICIENCIA, PERTINENCIA Y RELEVANCIA.....	52
5. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO .....	53
A. PROGRAMA.....	56
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	56
A. CONCLUSIONES .....	56
B. RECOMENDACIONES.....	57
C. ANEXOS.....	57

## INFORME DE EVALUACIÓN

### FISICA Y FINANCIERA

#### 1. OBJETIVO:

El presente informe tiene como objetivo presentar la situación actual del Programa Ciudad Mujer, (el Programa) y los Proyectos: Ciudad Mujer 3771 BL-HO, (el Proyecto) y el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO Servicios de Desarrollo Empresarial un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras, los cuales están siendo ejecutados con Fondos del BID.

EL Programa mediante Decreto Ejecutivo PCM-023/2018 del 28 de mayo del 2018 modifica el Decreto de creación del Programa Ciudad Mujer y de la Dirección Nacional, (PCM-031-2016) pasando el Programa a estar adscrito al Gabinete Social y la Dirección a ser órgano desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), con independencia técnica, administrativa y financiera. Asimismo, mediante Decreto Legislativo No.159-2016, del 29 de noviembre de 2016, el Congreso Nacional de la República elevó el Programa Ciudad Mujer al rango de política nacional del Estado de Honduras con el propósito que sea de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos que asuman la conducción del Estado.

El Convenio de Financiamiento del Proyecto Ciudad Mujer celebrado entre el Estado de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de enero del 2017, el día 17 de mayo de 2017 se extendió la elegibilidad y el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras firmado el 20 de mayo del 2020, ambos proyectos se encuentran en ejecución. En tal sentido, cumpliendo con lo establecido en el Manual Operativo y Plan Estratégico del Programa, los cuales recogen las acciones a realizar por el Programa y de operación de los Proyectos, como parte del seguimiento y monitoreo de los indicadores, actividades y productos, para garantizar una gestión transparente de los recursos que permitan lograr los objetivos del Programa, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas; se elabora el presente informe cuyo período a evaluar es del 01 de julio al 30 de septiembre del 2021.

#### 2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA

El Programa y Proyecto han enfocado sus esfuerzos en:

##### **Físicos y técnicos del Programa y los Proyectos:**

- Este año se continua en pandemia COVID 19, por tal razón se realizan muy pocas supervisiones presenciales y monitoreo a los Centros Ciudad Mujer de: Tegucigalpa, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba,

Juticalpa, Choluteca y a la móvil de manera presencial, la mayor parte del tiempo se realiza virtual, a fin de que tanto la operación técnica como la administrativa se realice conforme lo estipulado en el Manual Operativo del Programa y Protocolos definidos para cada módulo.

- Participación del Programa CM en los diferentes foros televisivos a fin de informar y socializar las actividades que se realizaron y los servicios que ofrecieron los CCM durante este tercer trimestre del 2021, así como los avances logrados.
- Registrada toda la información del Programa y Proyecto en el Portal de Transparencia, así como en todos los sistemas del Gobierno Central en los cuales se actualiza la información del Programa y Proyecto.
- Sostenidas reuniones con las coordinadoras de los módulos tanto del CCM Tegucigalpa, Choloma, SPS, La Ceiba, Juticalpa y Choluteca a fin de recopilar la información de los indicadores ejecutados y los del Sistema de Monitoreo y Manual de Aplicación, avances y problemas surgidos durante este período, así como acciones tomadas para resolver problemas.
- Sostenidas diversas reuniones con el equipo del BID y del Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y un entorno favorable para las empresarias de Honduras, a fin de agilizar todos los procesos de adquisiciones que se tienen pendientes.
- Actividades de Vidrio X Vidrio en TGU, SPS y La Ceiba
- Cinecalle con UNFPA para prevención de embarazo en adolescentes en Choluteca, La Ceiba y SPS.
- Firma de Convenio de Cooperación con Aguas de Choluteca, el cual tiene como objetivo establecer un marco de cooperación y coordinación para la realización de acciones conjuntas, que contribuyan al fortalecimiento del Programa Ciudad Mujer Choluteca, así como la identificación de proyectos en beneficio de las mujeres y sus comunidades.
- Firma de Convenio de Coordinación y Cooperación con Fundación Chorotega, con el propósito de Establecer un marco de cooperación y coordinación para la realización de acciones conjuntas para la implementación del Programa Presidencial Ciudad Mujer y el correcto funcionamiento del Centro Ciudad Mujer Choluteca.
- Firma de Convenio Tripartito de Cooperación y Coordinación, entre PPCM - WORLD VISION HONDURAS – CADERH, con el objetivo de Establecer un marco de cooperación y coordinación para llevar a cabo el Proyecto "Jovenes con Visión", así como el fomento de nuevas iniciativas de proyectos.
- Firma de Convenio de Coordinación y Cooperación con MEDICARD, S.A. DE C.V., el cual tiene como objetivo Establecer un marco de cooperación y coordinación para la realización de acciones conjuntas para la implementación del Programa Presidencial Ciudad Mujer y el correcto funcionamiento del Centro Ciudad Mujer Choluteca.

### **Indicadores Programa y Proyecto:**

El MAA y MAPRODEM, sobre todo de San Pedro Sula, Choloma y Tegucigalpa, reportan incrementos tanto en atenciones, servicios e indicadores, comportamiento que se debe a los servicios brindados de manera presencial, virtual y gestiones que realizan a nivel gerencial para garantizar que los servicios se brinden en tiempo y forma.

A finales del tercer trimestre se observa bajas en los indicadores de atenciones y servicios de los MAE, esta situación podría responder a una baja promoción de los servicios para atraer más usuarias a los centros

### Riesgos del Programa y Proyecto:

Para este trimestre se tienen como riesgos:

Descripción del Riesgo	Calificación	Plan de Mitigación
Podría presentarse un incumplimiento de mantenimiento de la bomba por parte de la Alcaldía Municipal de La Ceiba lo que podría generar impactos ambientales negativos y riesgos reputacionales al Programa.	Bajo	Firma del convenio entre el Programa y La Alcaldía Municipal de La Ceiba para el adecuado mantenimiento de las bombas.
Podrían presentarse retrasos a nivel de todo el programa por crisis de pandemias mundiales, que afectan todos los indicadores del programa.	Alto	Realizar reuniones con todas las Secretarías de Estado que participan en el Programa y coejecutor para establecer mecanismos de trabajo en conjunto para minimizar los impactos.

### Adquisiciones del Programa:

Fondos Nacionales y Fondos FINA	
RESUMEN DE PROCESOS EJECUTADOS EN LOS MESES JULIO A SEPTIEMBRE 2021	VALOR
Procesos de Capacitación del Personal	25,000.00
Adquisición de Equipo (Informático y Médico General) para los centros Ciudad Mujer y Dirección Nacional del Programa.	315,000.00
Adquisición de Insumos Varios (Carnet, Uniformes, Banderas, Herramientas, Materiales de Limpieza, Tintas y Tóner) para los centros Ciudad Mujer y Dirección Nacional del Programa.	657,000.00
Servicios de mantenimiento y traslado (Mantenimiento y Limpieza de Cisternas, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipo Médico y Servicio de Traslado de Desechos Bio Infecciosos) para los Centros Ciudad Mujer	675,000.00
Adquisición de Suministro de combustible para los Centros Ciudad Mujer	139,000.00
<b>Total Lempiras</b>	<b>1,811,000.00</b>

**Proyecto\_ Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer):**

PROCESOS	PRESUPUESTO US\$	ESTATUS	OBSERVACIONES
Adquisición de Carpas, Podium Acrilicos, toldos y Otros	50,000.00	En elaboración de Nuevo proceso	No se recibieron ofertas en el primer proceso, por lo que se fracaso.
Adquisición de equipo de audio y video para los CCM	18,209.00	En proceso de publicación	
Elaboración impresión e instalación de Rótulos para los de Ciudad Mujer Tegucigalpa y Choloma	28,750.00	En elaboración de especificaciones técnicas	
Adecuación y Equipamiento del Centro de Procesamiento de PCM a ser ubicado en el CCMT	138,000.00	En adjudicación de contrato previo a última negociación	
Proceso de adquisición: Licencias, equipo y accesorios informaticos	82,672.00	En evaluacion de ofertas	
Adquisición de electrodomesticos y suministros varios para el CCM	39,140.00	Se adjudico el monto de US\$ 18,670.00	Al realizarse revisión de los items ofertados, los no adjudicados fueron porque estaban sobre valorados. Se realizara un nuevo proceso por los items no adjudicados.
Adecuación de Unidades móviles de MSSR y MAPRODEM	50,000.00	En No Objeción al Informe de Evaluación para negociacion de contrato	
Especialista Informatico	9,000.00	ADJUDICADO	
Sistema Energetico	327,229.00	Por definir	
<b>TOTAL</b>	<b>743,000.00</b>		

**PROYECTO - Servicios de Desarrollo Empresarial y un entorno favorable para las mujeres empresarias de Honduras:**

<b>Servicios de Desarrollo Empresarial y un entorno favorable para las empresarias de Honduras</b>		
<b>PROCESOS</b>	<b>PRESUPUESTO US\$</b>	<b>ESTATUS FINAL</b>
<b>Diseño e implementación de plataforma Digital</b>		
Desarrollo, Programación e Implementación de Plataforma WEB Innova Mujer	15,000.00	Adjudicado y en ejecución
Programadores I y II para el desarrollo y puesta de producción de la plataforma virtual de Servicios de Desarrollo Empresarial para el PPCM	7,800.00	En elaboración de TDR
<b>Implementación de una capacitación básica y seminarios presenciales para 3.500 empresarias en la transformación digital de sus empresas y otros temas clave para sus empresas</b>		
Selección Directa de capacitación de LABORATORIA	70,000.00	Adjudicada
Contratación de Servicios de capacitación Mentoría		En elaboración de TDR
<b>Diagnosticos de las empresas y la prestación de SDE en áreas clave para el crecimiento de 810 empresas mujeres</b>		
Especialista en Diseño Gráfico para MIPYMES	9,600.00	Adjudicado
Especialista en Marketing para MIPYMES	9,600.00	En publicación
Otros Procesos Individuales (convocatoria)		
<b>Certificación de los Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial</b>	70,000.00	Se ha desfasado el proceso, debido a que cuando se notificaria la adjudicación del proceso, la empresa comunico que se retiraba del proceso, por lo que se paso al segundo lugar y se encuentra en evaluación de la propuesta técnica y de precio.
<b>TOTAL</b>	<b>182,000.00</b>	

**Legales del Programa:**

**CCM Tegucigalpa:**

Terreno registrado a nombre del Programa, construcción y mejoras en proceso de registro.

**CCM Choloma:**

Licencia sanitaria, pendiente la inspección por parte de la Dirección de la Normativa. Terreno registrado en Bienes Nacionales. Construcción se encuentra en proceso de registro.

**CCM San Pedro Sula:**

- Pendiente registrar el terreno en Bienes Nacionales, debido a la falta de carpetas técnicas entregadas por SEDENA. En proceso de registro la construcción.
- En trámite la licencia sanitaria, está pendiente la emisión de la resolución y entrega de la licencia.
- Efectuado el cambio de propietario de la Licencia Ambiental, se encuentra ya a nombre del Programa.

**CCM La Ceiba:**

- Terreno registrado, en proceso registro de la construcción en Bienes Nacionales.
- En trámite de cambio de propietario la Licencia Ambiental.
- En proceso el trámite de licencia sanitaria.

**CCM Juticalpa:**

- En trámite la licencia sanitaria.
- Registrado terreno en Bienes Nacionales, en proceso de registro de la construcción.

**CCM Choluteca:**

- Terreno registrado, en proceso registro construcción en Bienes Nacionales.
- En trámite de cambio de propietario la Licencia Ambiental
- En trámite la licencia sanitaria

**Ciudad Mujer MOVIL:**

- Se tiene Licencia Sanitaria emitida el 9 de noviembre del 2020, vence hasta el 2026.

**OTROS:**

- Realizados los dictámenes y opiniones solicitadas por las diferentes unidades de la Dirección del Programa.
- Seguimiento a juicios laborales y administrativos en la Secretaría de Trabajo en representación del Programa.

### **3. CENTROS CIUDAD MUJER OPERANDO**

En este informe se incluye como información complementaria los datos de atenciones y servicios que realizan cada una de las prestadoras de servicios que tienen su ventanilla dentro del Programa Ciudad Mujer; el Programa aparte de la coordinación y articulación de todas las prestadoras de servicios, tiene que velar que tanto las atenciones como los servicios se otorguen con calidad y calidez, y que los insumos sean entregados en tiempo y forma para su debida operación.



### **3.1 CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA**

El Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año, se han atendido 229,497 mujeres, de las cuales 56,647 fueron nuevos ingresos (25%) del total y 172,850 (75%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2021 un promedio diario de 258 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 476,639 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 14,056 mujeres de las cuales 3,648 nuevos ingresos (26%) del total y 10,408 (74%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 29,229, incrementando en un 12% los servicios con respecto al mes anterior producto de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades:

- Reunión Greenhouse Harvest y Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Con la participación de Autoridades del Programa y Directivos de la empresa Greenhouse Harvest, se socializaron los proyectos en el área de la agroindustria a favor de las mujeres y acciones ambientales para el beneficio de las usuarias del centro ciudad mujer Tegucigalpa.
- Visita de representante de la Oficina Municipal de la Mujer en CCM-T
- Se contó con la presencia de las encargadas de la oficina de la mujer de diferentes municipios del Distrito Central, dentro de los cuales cabe mencionar Vallecillo, Cedros, Santa Lucia, Tatumbula la visita tuvo como objetivo central el conocer sobre las atenciones y servicios que se brindan en el centro ciudad mujer Tegucigalpa.
- Reunión con Enlace de la Fuerzas Armadas y Gerencia de Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, con el objetivo de reforzar la seguridad de las instalaciones del CCM-T. Se asumió el compromiso por parte de FFAA al brindar supervisión continua a los soldados asignados al CCMT, y reafirmó su compromiso de velar por la seguridad del CCMT.
- Reunión con Representantes CADERH y Programa Presidencial Ciudad Mujer, teniendo como objetivo el recorrido de instalaciones para la posible implementación de diferentes talleres; belleza, diseño gráfico y taller de reparación de motocicletas dentro de diferentes modalidades teórico/práctico con habilidades para la vida en horarios distribuido en 8 horas diarias.
- Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa y Misionary Chrusch Born  
La Gerencia del CCM Tegucigalpa participo en la entrega de donación de 40 pañaleras para usuarias que se encuentren en el 3r trimestre de embarazado, por parte d Iglesia la iglesia Oasis de Amor Cristiano "Missionary Chrusch Born 2B Great". Esto con el objetivo de concientizar a las mujeres embarazadas sobre el ambiente adecuado para su bebé, los hábitos, y estilos de vida saludable y entregarles su respectiva pañalera que contiene (ropa y accesorios para los recién nacidos).
- Participación en la Elección del Consejo Directivo Nacional (CDN) del PPCM  
Con el objetivo de integrar al CDN a la sociedad civil, asegurando la gobernabilidad, mayor transparencia y apropiación del Programa Ciudad Mujer, se realizó la elección de miembros en la que se contó con la veeduría de las Titulares de la Secretaría de Derechos Humanos, Instituto Nacional de la Mujer de

Honduras y la Dirección de la Niñez y Adolescencia y Familia, de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno Y secretaria de Gobernación y Justicia.

- **Participación en Entrega de Capital Semilla para Mujeres Emprendedoras**  
La Gerencia de Ciudad Mujer Tegucigalpa participo en el evento donde el Gobierno de la República entrego 2.5 millones de lempiras en capital semilla a mujeres emprendedoras de Tegucigalpa. Se realizó entrega de capital semilla beneficiando a usuarias del Centro Ciudad mujer Tegucigalpa que fueron formalizadas y Legalizadas a través de proceso integral, implementado a través del Módulo de Autonomía Económica, siendo uno de nuestros ejes el empoderamiento económico para la mujer hondureña.  
El capital semilla se basa en diferentes insumos y materiales para seguir fortaleciendo los diferentes emprendimientos.
- **Reunión con Directivos de Programa Criando con Amor, con el fin de fortalecer los conceptos básicos de la lactancia materna y las medidas de bioseguridad en el combate a la COVID -19, se logró beneficiar a 60 usuarias con pañaleras del centro ciudad mujer Tegucigalpa.**
- **Visita de la Embajada de Chile y director de AGCID**  
Se realizó recorrido por las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, se contó con la presencia del Embajador de Chile, Sr. Enrique Barriga Larraín y el Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el desarrollo, teniendo como objetivo el fortalecimiento de las alianzas entre ambos Gobiernos para acciones afirmativas con el enfoque de género.
- **Participación en 5ta promoción de Graduadas en el Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa.**  
La gerencia del centro Ciudad Mujer participo en la graduación de 17 profesionales en Bachillerato en Ciencias en Humanidades conto con la presencia de autoridades de Educación y del Director de Servicios Nacional de Emprendimiento.
- **Reunión con USAID, UNIDOS POR LA JUSTICIA, y Autoridades del Programa Ciudad Mujer**  
La reunión se realizó con la participación de la Delegada Presidencial, Gerentas del Centro, y Gerencia Técnica, con el objetivo de Planificar y coordinar los temas migratorios y personas retornadas. Se definió el compromiso por parte de los representantes de USAID para brindar y coordinado con las áreas involucradas de los diferentes CCM para canalizar a las usuarias identificadas que reúnan el perfil estipulado por el programa Unidos por la justicia. Se finalizó con un recorrido el cual fue dirigido por la Gerencia del CCM Tegucigalpa donde se expuso cada uno de los servicios y atenciones que se brindan.
- **Reunión con representantes de Taiwán, Gerencia, Dirección Nacional y SENPRENDE en Autoridades del Programa Ciudad Mujer y Junto a la Misión técnica de Taiwán realizo recorrido por las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa con el objetivo de conocer las facilidades que el programa ofrece para la Mujer Hondureña. Como parte de la reunión se dio a conocer, los alcances y logros obtenidos por el Programa Ciudad Mujer, así como los servicios que se brindan a las mujeres del territorio de influencia en el CCM para contribuir con el mejoramiento de sus condiciones de vida y su empoderamiento.**  
La misión técnica de Taiwán manifestó su deseo de apoyar en fortalecer diferentes rubros de emprendimientos enfocados a la mujer hondureña por lo que se acordó revisar con el área técnica los lineamientos para que las mujeres puedan acceder y beneficiarse del capital semilla que se estará brindando en el transcurso del año a las usuarias del CCM Tegucigalpa.
- **Reunión Con Directivos de empresa SAT y Gerencia en CCM-T**  
La reunión se realizó con la participación de las Autoridades del PPCM, Gerentas de los CCM, y jefa del MAE, con el objetivo de `planificar y coordinar capacitaciones en la seguridad de la tecnología para apoyo a las emprendedoras formadas en el Módulo de Autonomía Económica.

Para la misma se tomaron en cuenta las especificidades de los diferentes territorios donde operan los Centros Ciudad Mujer, para garantizar el éxito de la actividad y asegurar la venta de los productos que serán ofrecidos por las participantes. Se definió el compromiso por parte de los representantes de SAT el brindar espacios y descuentos en el área tecnológica en todas las ferias que sea organizado y coordinado para que las emprendedoras de los diferentes centros ciudad mujer puedan contar con un espacio y así poder comercializar sus productos

- Reunión de Monitoreo y Evaluación de DN

En la reunión participo la Gerencia de CCM-T, Coordinadora de Módulos, jefas de los Módulos y el área de Monitoreo y evaluación de DN en la que se revisó y analizó el porcentaje de cumplimiento de indicadores por área.



- Reunión con Enlace Institucional de SEDUC, Autoridades de Dirección Nacional, Gerenta del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, Coordinadoras de Módulos, Enlace de la Institución y las funcionarias de la ventanilla para el fortalecimiento del servicio que se brinda a través del Módulo de Autonomía Económica, así como la planificación y coordinación del proceso formativo. Se conoció la planificación para realizar los trámites de graduación ya que son 100 usuarias del CCM que culminaran este año su proceso formativo.
- Reunión con representantes de Senprende y Programa Ciudad Mujer, con la participación de las Autoridades del PPCM, Gerenta del CCM -T, Coordinadora de Modulo y jefa del Módulo del MAE, con el objetivo de Planificar y coordinar la realización de un expo feria para apoyo a las emprendedoras formadas en el Módulo de autonomía económica, en el marco de las fiestas Patrias.


### **Actividades Especiales**

- Durante este trimestre el equipo MAI, realizo diferentes actividades festivas, en ocasión del mes cívico 200 años de independencia patria, participamos en la feria gastronómica-Bicentenario, celebración día del niño, taller de pintura, realizando actividades como: decoración de las oficinas alusiva al mes de la patria, taller de pintura, desparasitación de niños, piñatas, actividad económica para compra de regalos, exposición de comidas típicas, juegos tradicionales, bolsitas, Banderas representativas de los 5 países centroamericanos etc...
- Capacitación a 320 usuarias en diferentes temas tales como:Crianza positiva para criar a niños emocionalmente fuertes, No obligues a los niños a dar besos y abrazos, Técnicas para criar a un niño inteligente, Beneficios de la estimulación temprana, Lactancia Materna, inaugurando la semana de la lactancia, Concientizándolas de lo importante que es alimentar a sus hijos durante primeros meses, Hipersexualidad infantil, Protección de la Niñez frente a la Violencia, Dialogo y Valores Familiares.
- Como parte de la cuarta estrategia del Módulo Educación Comunitaria en vinculación entre la comunidad y servicios de Ciudad Mujer, se coordinó con la OMM del Municipio de Santa Lucia y la coordinadora de módulos para que se les realizara examen de citología y mamografía a 30 usuarias de dicho municipio, servicio brindado por el modulo salud sexual reproductiva.
- Durante el mes de julio el MAA realizo actividades en el marco de la celebración del mes de Prevención de Embarazos en la Adolescencia, desarrollándose diferentes talleres en temas de Prevención de Embarazo en la Adolescencia, Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia, Proyecto de Vida, entre otros.
- Entrega de Capital Semilla para mujeres emprendedoras beneficiando a 140 emprendedoras del Rubro de Repostería, Pollos, Belleza, Eventos, Bebidas Naturales, Alimentos

- Feria Vida Mejor Empresarial: Se realizó la Feria Vida Mejor Empresarial cada mes en el Centro Cívico Gubernamental 23 de Julio y 23 de agosto; donde se permitió la participación de 10 usuarias emprendedoras.
- Seguimiento a beneficiarias de Capital semilla.
- Funcionarias de Senprende-MAE participan en el proyecto de Visita Senprende desarrollado en la Res. Honduras, Mercado la Isla, Cedros, Talanga, Ojojona; donde se brinda asistencia técnica empresarial, diagnóstico empresariales y apoyo a las usuarias emprendedoras.
- Se realizó el 14 de septiembre del año en curso la Firma de Convenio entre Por Salud y Ciudad Mujer. Charla Informativa sobre los beneficios y requisitos para optar a este proyecto 23 y 24 de septiembre.
- Feria educativa de métodos de planificación familiar
- Charla al personal del MSSR sobre los lineamientos de protección de los servicios de salud
- Realización de mamografías y citologías mujeres de municipio de Maraita y Santa Lucia, F.M.
- En el CCM-T la formación constante de las funcionarias es de vital importancia por la naturaleza del trabajo, de igual manera se participa de manera activa en capacitaciones que son impartidas en la Ciudad por parte de los actores locales que están vinculados a la atención de la Mujer, se ha seguido capacitando por medio de la plataforma digital de INFOP sobre temas relacionados con las funciones que desempeñan.
- Así mismo en el Marco de convenio con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, SENPRENDE se llevaron a cabo capacitaciones a nuestras funcionarias del MAE que han venido a fortalecer y ampliar los conocimientos y de esta forma sean aplicados. Las funcionarias de las diferentes áreas de trabajo del CCM-T han sido capacitadas en talleres como ser: Trabajo en equipo, Habilidades Directivas, Motivación, Desempeño Laboral, entre otras.

## GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES





## INDICADORES

MÓDULO				
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	118	88	101
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)			
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE			
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial			
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales		145	140
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera			
1.9	Mujeres con créditos aprobados			
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)			17
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE			

MÓDULO				
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	112	534	444
2.3	Mujeres que se realizan una citología	616	669	740
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	90	85	98
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	516	611	529
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	985	394	233

Informe de Evaluación Físico y Financiero del Tercer Trimestre

2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	232	267	171
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	42	25	27
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	1,194	1,035	992

MÓDULO				
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	420	512	590
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	35	51	55
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	171	222	243

MÓDULO				
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA			
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado			17
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	35	219	278
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	281	384	406
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA			

En este trimestre no se reporta ejecución del MEC debido a que son procesos de larga duración.

### Comportamiento de Indicadores:

Disminución de los indicadores del MSSR. Como se puede observar los demás módulos incrementaron sus indicadores, comportamiento que se debe a los servicios tanto presenciales como virtuales que se ofrecen sobre todo en MAPRODEM y MAA.

## 3.2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año, se han atendido 126,543 mujeres, de las cuales 40,058 fueron nuevos ingresos (32%) del total y 86,485 (68%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 160 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 328,755 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 16,095 mujeres de las cuales 7,642 fueron nuevos ingresos (47%) del total y 8,453 (53%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 40,168, superior en 64% las atenciones y en 66%, con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades:

- **MSSR:** Se han brindado atenciones a las usuarias que nos visitan dando prioridad a las mujeres en estado de embarazo, tercera edad y adolescentes, realizando también actividades importantes para la salud de la mujer hondureña y brindando charlas a las usuarias que visitan el Módulo, tales como: Obesidad, Cuidados dentales en bebés y niños, Métodos anticonceptivos, Amor Propio, Enfermedades Periodontales, Recomendaciones Nutricionales, Importancia de tomar Ácido Fólico en el embarazo, Cuidados dentales en el embarazo, Embarazo en Pandemia y bioseguridad, Prevención de Caídas y Fracturas en adultos mayores, Consecuencias de la HTA y Charla de como sobrellevar un duelo, Primeros Auxilios Psicológicos, Autoestima y Charla sobre lactancia materna.  
Se realizaron jornada de extracción de lunares y lipomas.  
Apoyo con el proceso de vacunación en las diferentes jornadas primera y segunda dosis a la población del municipio de Choloma, así como Charla “Educación sobre la importancia de la vacuna covid19” con el propósito de sensibilizar a las usuarias sobre la importancia de vacunarse y proteger a su familia.  
Celebración de la semana de Lactancia Materna con el lema “Su seguridad está en ti” con usuarias del MSSR. Celebración del día del niño, en la cual se contó con la participación de 20 niños de las zonas cercanas.
- **MAA:** Inicio del curso de habilidades para la vida con la participación de 26 adolescentes. Actividades para la semana de “Prevención de embarazo” con diferentes actividades charlas y juegos enfocados en el tema. Participación por parte de la funcionaria Lic. Jossary Méndez en el programa El Médico en Casa con el tema: Redes sociales y Adolescentes.

Se dio inicio a la Semana de la Juventud con participación de alumnas del Instituto Manuel Pagan Lozano con actividades, charlas y juegos. También se realizó una feria integral con la participación de los módulos MSSR impartiendo charlas de Nutrición, evaluación médica y desparasitación, MAPRODEM charla sobre la violencia en el noviazgo.

Se inició el curso de habilidades para la vida, con adolescentes de demanda espontánea.

Se ejecutó el taller sobre las emociones con el objetivo de desarrollar habilidades en las adolescentes que les permitan regular sus propias emociones, promoviendo su desarrollo integral.

Recreo vía “DÍA CATRACHO”: En conmemoración de los 200 años de la independencia nacional se realizó el recreo vía denominado “Día Catracho”, en donde todas las Adolescentes y funcionarias del MAA puedan reconstruir la memoria histórica, poniendo énfasis en aspectos culturales que debemos de resaltar y practicar más a menudo con el fin proyectarse hacia el futuro para una mejor nación hondureña.

En el marco del día de prevención de embarazo no planificado en las adolescentes, se realizaron charlas educativas con las adolescentes que nos visitaron de Plan Internacional.

Se llevó a cabo en el MAA con apoyo de DINYS, WORLD VISION, con el Curso de Uñas Acrílicas con la participación de 24 adolescentes que es la continuación del Curso de Habilidades para la Vida que fue anteriormente impartido por dichas instituciones, esto es con el objetivo de que la adolescente puede emprender y ser una persona auto sostenible.

- **MAI:** Se realizaron actividades con los niños que acompañan a su madre al Centro brindando atención personalizada como: Técnicas del manejo del duelo infantil, Estimulación del aspecto Autista y Técnica para el manejo de la Ansiedad Infantil. Charla: Se brindó la charla a usuarias sobre el tema de “Los Derechos Del Niño”.

Actividad: Se realizó la actividad con los niños y niñas del MAI “CONOCIENDO Y CUIDANDO MI CUERPO” donde se les enseñó las diversas que existen de cuidar su cuerpo, se desarrollaron ejercicios de actividad física, ejercicios con técnicas de relajación, juegos y dinámicas, para resaltar la importancia de cuidar nuestro cuerpo de forma integral; física, mental y emocionalmente.

Charla: Se brindó la charla a usuarias sobre el tema “ANSIEDAD EN LOS NIÑOS”, en la charla se les habló de que es la ansiedad, de los síntomas que un niño puede presentar cuando se siente ansioso, como se puede manejar la ansiedad en los niños.

- **MAE:** Cursos de elaboración de Panadería Básica Impartidos con el apoyo de CADERH a usuarias del MAE. Elaboración de Planes de Negocio a las usuarias de Capital Semilla. Se llevó a cabo la Feria de Oportunidades y Emprendimiento en el Mall Las Américas de Choloma donde participaron nuestras emprendedoras, funcionaria de secretaria de Trabajo, Crédito Solidario y la Unidad Técnica Territorial de Centro Ciudad Mujer Choloma. En conmemoración del Bicentenario se realizó Expo-Feria donde 12 Emprendedoras del MAE, participaron llevando sus productos zapatos, sandalias, ropa, accesorios, Tacos mexicas, topogijos, Tabletas de Coco, prendas de Crochet, producto natural, accesorios, variedad de plantas, entre otros.

Entrega de Capital Semilla, beneficiando un total de 170 Emprendedoras como parte de la estrategia Honduras se Levanta Por Una Vida Mejor a través del Proyecto Emprende Mujer, emprendimientos de diferentes rubros: Gastronomía, Panadería y Repostería, Abarroterías, Costura, Jardinería, Belleza. Charla por parte de Crédito Solidario, en el tema El Buen Uso Del Crédito, se capacitaron a las





empendedoras dedicadas a diferentes rubros del comercio para que la inversión de sus créditos seas acertados y satisfactorios.



- **MAPRODEM:** Continúa con las atenciones y servicios en la plataforma CONECTA (INAM, BID, CCM). También se realizaron charlas en diferentes temas, tales como: Amor Propio, Actividades de meditación y Técnicas de relajación con las usuarias de grupo de autoayuda.
- **MEC:** Debido a la situación y restricciones en temas de bioseguridad por Pandemia Covid-19, las diferentes atenciones se han realizado en línea y vía zoom.

### Actividades Especiales

- Brigada oftalmológica realizada con el apoyo de Club de Leones y Hospital Fraternidad, donde se realizó examen de la vista y se regalaron lentes a las usuarias que visitaron el Centro.
  - Se realizó acto cívico en el día de la Bandera Nacional de Honduras, con la participación especial en la entonación de nuestro Himno Nacional de la artista Oneyda De América, Policía Nacional y funcionarias del centro.
  - Celebración del día del niño que se realizó en el módulo de salud sexual y reproductiva, brindando atención pediátrica, charla nutricional, juegos y regalos a los niños.
  - Se llevó a cabo diferentes actividades en conmemoración del Bicentenario:
    - “Día catracho” con actividades lúdicas y juegos tradicionales a cargo del módulo de atención de las adolescentes.
    - “Expo feria de emprendimiento con comidas típicas” a cargo de las usuarias empendedoras del módulo de autonomía económica.
- Se realizó la actividad “Señorita Bicentenario” con la participación de las funcionarias de los módulos donde representaron los departamentos de Honduras y mediante un jurado calificador se eligió a la señorita bicentenario, segundo y tercer lugar.

### GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES





### INDICADORES

MÓDULO				
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	53	38	61
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	21		1
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	13	12	47
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial			18
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales			
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera		35	41
1.9	Mujeres con créditos aprobados	46	16	
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)		12	
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE	1		

MÓDULO				
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	112	11	0
2.3	Mujeres que se realizan una citología	27	11	87
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	3	6	2
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	202	167	161
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	494	367	382
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	93	36	82
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	13	19	13
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	709	568	615
	Mujeres que se realizan ultrasonido ginecobstetrico	174	245	178
MÓDULO				
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	236	260	294
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	17	19	17
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	59	63	92

MÓDULO				
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA			
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado			
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	276	194	221
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	24	21	92
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA			9

En este trimestre no se reporta ejecución del MEC debido a que son procesos de larga duración.

#### Comportamiento de Indicadores:

Se observa disminución en los indicadores de la mayoría de módulos, a excepción del MAA y MAPRODEM, el cual se debe a la oferta de servicios disponibles de manera virtual.

### 3.3 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año se han atendido 113,035 mujeres, de las cuales 39,066 fueron nuevos ingresos (32%) del total y 73,969 (68%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 218 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 291,249 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el III trimestre se han atendido a 14,596 mujeres de las cuales 6,899 fueron nuevos ingresos (47%) del total y 7,697 (53%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 43,599, incrementándose en 13% en atenciones y en 16% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

Durante este trimestre se obtuvieron los siguientes productos con el fin de fortalecer el centro:

- Reunión con Alcalde Municipal de la Ciudad de San Pedro Sula

Se realizó reunión con el alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, ingeniero Armando Calidonio, la Delegada Presidencial, Abogada Rosa de Lourdes Paz Haslam y la Gerenta del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, Lic. Wendy Estévez el día 12 de Julio del presente año, con el objetivo de solicitar el apoyo para fortalecimiento de los servicios que se ofrecen en el Centro en los puntos estipulados en el informe de Alcance. En la reunión se adquirieron los compromisos de: Fortalecer los servicios de mamografía y citología, lectura de resultado de Citología de las usuarias. Por otro lado, el ingeniero Calidonio se comprometió a dar mantenimiento a las áreas verdes del CCM- SPS a través de las cuadrillas municipales y a analizar la posibilidad del mantenimiento de los aires acondicionados de todos los módulos del centro Ciudad Mujer. Así mismo se comprometió a conversar con los diferentes regionales de todas las áreas que conforman el Centro para solicitarles el apoyo a las funcionarias a través de sus dependencias.

- **Reunión con representante de Visión Mundial, Jóvenes Super Pilas**  
En reunión con representantes del Proyecto “Jóvenes Súper Pilas” financiado por World Visión y representantes del Módulo de Autonomía Económica (MAE) unieron esfuerzos con el objetivo de coordinar cursos dirigidos a mujeres jóvenes emprendedoras. También se acordó impartir cursos presenciales de belleza y uñas acrílicas para dar participación a 25 jóvenes por cada curso. El proyecto Jóvenes Súper Pilas busca mejorar las habilidades para la vida y medios de vida para los jóvenes como el acceso a educación, empleo o emprendimiento formal.
- **Reuniones subcluster VBG**  
En representación del Programa Ciudad Mujer, se participa en las reuniones del Subclúster realizadas cada 15 días, en continuidad al trabajo de coordinación que se realiza con las organizaciones e Instituciones que forman parte, con el objetivo de fortalecer los procesos y definir la ruta de atención para dar respuesta a las sobrevivientes de violencia basada en género. De igual manera se formó parte de las reuniones realizadas de las mesas de trabajo #1 y #2 en las que el PPCM fue integrado abordando la temática de las necesidades de los prestadores de servicios en la ruta de atención a las sobrevivientes.
- **Reunión Cummins**  
La reunión se realizó el 22 de julio de forma virtual, para conocer los servicios que se brindan en el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula y poder referir a las jóvenes mujeres con las que trabajan. De acuerdo a la información proporcionada por el grupo de integrantes de la Organización, ellos desean apoyar al Centro Ciudad Mujer impartiendo cursos técnicos como ser bisutería y otros. Cummins propone hacer procesos de capacitaciones motivacionales dirigidas a las usuarias y funcionarias para mantener la motivación y el tema de la confianza en ellas mismas. También hacer un proyecto de publicidad motivacional a través de rotulación, material motivacional y el uso de frases fuerza.
- **Reunión Auditoria Energética**  
El Centro Ciudad Mujer fue visitado por La Comisión Energética el día 28 de Julio y reunido con sus autoridades con el objetivo de hacer un estudio del consumo de energía eléctrica y poder brindar la mejor vía de optimización en el uso de la energía y así ahorrar el insumo.  
La estadía de la comisión Energética en las instalaciones del Centro duró aproximadamente una semana en la cual pudieron evidenciar el correcto uso de los aires acondicionados y equipo utilizado en los diferentes módulos para el funcionamiento integral del Centro.
- **Reunión Cámara de Comercio Choloma**  
En el mes de Julio se llevó a cabo una reunión con las autoridades del Centro Ciudad Mujer-SPS (CCM) y la Cámara de Comercio de Choloma con el fin de organizar dos entregas de capital a semilla a emprendedoras del CCM quienes perdieron sus negocios a raíz de que el país se vio afectado por los fenómenos naturales: Eta e Iota en el mes de noviembre del año 2020. La primera entrega de capital de semilla se realizó a 100

usuarias, el 15 de julio en Centro Ciudad Mujer-Choloma con la presencia del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el representante de Senprende, Luis Colindres y diferentes autoridades locales. La segunda entrega se llevó a cabo el 29 de septiembre, en las instalaciones de Ciudad Mujer- San Pedro Sula para beneficiar a 170 emprendedoras quienes también recibieron capital semilla que consiste en refrigeradoras, frizzers, estufas, vitrinas, sillas salón de belleza y sus respectivos componentes, entre otros beneficios.

- Reunión USAID Consultores

Durante el mes de julio, la Gerenta del Centro Ciudad Mujer-SPS, (CCM) sostuvo reunión con directivos de CREA CONSULTORES para USAID con el fin de revisar el tema de violencia contra niños y adolescentes en riesgo social. Durante la reunión, además de considerar las causas y consecuencias de dicho tema, se explicó los servicios que se ofrecen a través del funcionamiento de los 6 módulos del CCM, siendo uno de los más destacado por la logística que conlleva, el de violencia. Asimismo, ante esta problemática se analizó como podría gestionarse fondos, qué instituciones son destinadas para tratar la violencia y como podrían contribuir al manejo del tema en este grupo de la población que es de gran importancia para el CCM porque atiende en uno de sus módulos, a adolescentes con las que se trabaja para empoderarlas, evitar sean abusadas, que tengan embarazos a temprana edad y puedan tener un proyecto de vida que es diseñado conjuntamente con las usuarias y personal del CCM.

- Reunión Crédito Solidario (TAXI ROSA)

Para darle seguimiento a los avances sobre el préstamo para la adquisición de los vehículos que conforman el proyecto: Taxi Rosa, el pasado 30 de agosto se mantuvo reunión con Dorian de la O, representante de Crédito Solidario para la región Norte, la Gerenta de Ciudad Mujer- SPS y las conductoras certificadas. En la reunión se explicó de que todos los vehículos deben tener la misma ficha técnica para uniformar los datos porque no todos los carros califican y tienen sus propios requerimientos.

Por lo tanto, cada uno de las unidades deben de cumplir con las especificaciones técnicas: Pintar el vehículo en color rosa, contar con GPS, mantener internet, cámara interna y externa, y además un botón de pánico y contacto con el 911 ante cualquier emergencia que se presente.

Al finalizar la junta, por parte de Crédito Solidario se informó que se está trabajando de manera expedita para agilizar el proceso de crédito, para buscar la mejor vía de financiamiento para la compra de los vehículos y de esta manera, informar a las conductoras de Taxi Rosa.

- Reunión Subclúster Tegucigalpa

La Gerenta Ciudad Mujer de San Pedro Sula participó en el taller presencial para la revisión del plan de trabajo del Subclúster de violencia basada en género y el taller de “presentación del POA y rutas de referencia para sobrevivientes de violencia basada en género”, en su condición de gerente y enlace suplente de la abogada Rosa de Lourdes Paz Haslam con el objetivo de desarrollar una jornada de trabajo del Subclúster de VBG revisión del plan de trabajo 2021, logros alcanzados, desafíos, y acciones pendientes y formular una estrategia futura .

- Reunión Comisión de Acción Social Menonita (CASM)

En reunión con integrantes de CASM y la Gerenta del Centro Ciudad Mujer-SPS se realizó alianza para el tema de violencia basada en Género ( VBG ) donde se manifestó el deseo de trasladar a las mujeres con las que ellas trabajan en campo al centro y que reciban una continuidad en la remisión de casos.

- Reunión Unidos por la Justicia

De manera virtual se realizó la reunión con el programa “Unidos por la Justicia” de USAID con el objetivo de poder mejorar el conocimiento y respuesta a la violencia de género.

El programa “Unidos por la Justicia” busca fortalecer la justicia, derechos humanos y seguridad en Honduras a través de los jóvenes que día a día viven situaciones de violencia.

En la reunión se obtuvo un importante apoyo por parte de ambos participantes en las que se comprometieron a trabajar juntas en los procesos de capacitación a los jóvenes.

- Reunión virtual AMEXID

AMEXID y su programa “Jovenes Construyendo Futuro” realizó una reunión virtual para poder socializar este programa con el Centro Ciudad Mujer. Este programa es de beneficio para jóvenes comprendidos en las edades de 18-29 años de edad con el objetivo de crearles mejores oportunidades. Este programa busca que jóvenes puedan capacitarse en el trabajo. El Fondo México por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo les otorgará una beca mensual para que se capaciten durante un máximo de 8 meses.

Es la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales los capaciten para que desarrollen habilidades, aprovechen su talento y comiencen su experiencia laboral.

Se requiere un tutor que sería como el jefe inmediato del joven y una vez postuladas las plazas que la institución o empresa acepte se seleccionara a las personas para que puedan aprovechar esta gran oportunidad, las cuales deben ser jóvenes graduados de educación media o pasantes universitarios.

- Reunión de socialización Sistema de Centros de Innovación Tecnológica ( SCITA)

Se realizó la socialización virtual del programa “Sistema de Centros de Innovación Tecnológica” (SCITA) con el objetivo de que jóvenes puedan capacitarse para practicar una agricultura de última generación cuyo proyecto piloto funcionará en Comayagua.

El programa SCITA a través de la educación a nivel medio y programas de capacitación, transformará la manera en que los agricultores utilizan sus recursos de producción para mejorar sus niveles de vida.

El SCITA está vinculado con el compromiso del Gobierno para mejorar la calidad de la educación con el principal objetivo de alcanzar la seguridad y Soberanía alimentaria; asimismo, con la reducción de la pobreza, con el cuidado de la producción agrícola y los paisajes agrícolas.

Los estudiantes que podrán entrar a este sistema de estudio son jóvenes que hallan culminado su noveno grado y obtendrán su Bachillerato en “Técnico Profesional en Innovación y producción agrícola”

- Reunión con la Comisión de Acción Social Menonita (CASM)

En virtud de la reunión sostenida en días anteriores con la Gerenta del Centro Ciudad Mujer con integrantes de Comisión de acción Social Menonita CASM se realizó la planificación para el evento de sensibilización de violencia basada en genero con el objetivo de unir esfuerzos y recursos para poder atender un grupo amplio de mujeres que visitaran el Centro.

En acuerdo, ambas partes se decidió que sería un evento realizado en una semana comprendida en los días 6-10 de septiembre en la cual tendrán participación los seis módulos del Centro Ciudad Mujer los cuales dirigirán cada día de la semana con temas propios de cada enfoque de módulo.

- Reunión Tribunal Superior de Cuentas

Reunida la Gerenta del Centro Ciudad Mujer SPS con autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, se informó que en virtud y apego a la ley del TSC y el art. 59 de su Reglamento, debe conformarse un Comité de Probidad y Ética Publica del Centro Ciudad Mujer -SPS y deberá designarse una Comisión Coordinadora y en conjunto con el personal de la Dirección de Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas realizar la gestión de formación del Comité en el CCM-SPS.

Esta comisión realizará todas las actividades relativas a la promoción y organización del proceso de elección y juramentación del comité, así mismo tendrá como funciones:

- Mantener comunicación constante con el técnico encargado de la Dirección de Probidad y Ética del Tribunal.
- Establecer el método de elección a utilizar en la institución.
- Coordinar el programa de difusión, promoción y elección del Comité.
- Creará vínculos con las autoridades institucionales para los efectos de la convocatoria y juramentación del Comité.
- Dirigir el proceso de elección fijado.
- Levantar las actas de elección y juramentación correspondientes.
- Iniciar el expediente primario de sus actuaciones.

La comisión realizará una promoción previa sobre el comité y será la encargada de realizar la convocatoria abierta y oportuna a todas las funcionarias del CCM-SPS la cual contendrá todas las condiciones para la realización de la elección según lo establecido por el Tribunal.

Como institución de servicios públicos y regidos por uno de los principios de transparencia y rendición de cuentas nos sujetamos a los entes encargados de la transparencia de toda la gestión pública.

- **Reunión Jaremar**  
Se realizó una reunión de acercamiento con las autoridades de Jaremar y la Gerenta del Centro Ciudad Mujer con el objetivo de poder hacer vinculación con ellos. La Gerenta del Centro Ciudad Mujer hizo la socialización del Programa haciendo énfasis en la importancia del módulo de Autonomía Económica para el empoderamiento de la mujer y su luego inserción en el mundo laboral.  
Grupo Jaremar es una empresa dedicada a la elaboración y comercio de productos alimenticios y de limpieza, empresa con reconocida responsabilidad social basada en sus 4 pilares de Educación, bienestar, medio ambiente y voluntariado con gran participación en programas sociales que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos y es por ello que se visualiza como una importante oportunidad de alianza para conseguir los mismos objetivos.
- **Reunión virtual Proyecto Embajada China Taiwan**  
La reunión tuvo como objetivo socializar el proyecto Taiwán y las actividades que se están realizando para beneficiar a mujeres emprendedoras en los diferentes Centros Ciudad Mujer que operan en el país a través del fortalecimiento de sus empresas y promover la generación de empleo.  
En este proyecto Taiwán invertirá en emprendedoras legalizadas y que quieran fortalecer su rubro con capacitaciones técnicas y acompañamiento y esta a su vez convertirse en una fuente de empleo para otras mujeres. También se les otorgará subsidio a ambas partes.
- **Reunión Arboles de Justicia**  
Se realizó la reunión con integrantes de Arboles de Justicia con el objetivo de agradecer el apoyo de brindado por parte de Ciudad Mujer al proyecto “NO ME DETENGO” y manifestar el deseo de seguir trabajando juntos. Los representantes de Arboles de Justicia realizaron el acercamiento en la socialización de un segundo proyecto a llevarse a cabo con el apoyo de Centro Ciudad Mujer en lo que se denomina “ANGELES PARA TU HOGAR”. Dicho proyecto tiene como objetivo certificar a través del INFOP a las usuarias que deseen participar en el mismo para poder capacitarse y sistematizar el servicio doméstico ofreciendo servicios de calidad. Éste servicio doméstico será ofrecido a través de las ferias de empleo que se realizan por diferentes instituciones y dado que Ciudad Mujer promueve el empleo a través de la bolsa laboral, consideran es una excelente plataforma. Esta propuesta será analizada por las autoridades del Centro para analizar la viabilidad el proyecto y poder brindar el servicio a través de Ciudad Mujer.



- Reunión virtual INNOVAMUJER  
Con el objetivo de ampliar las oportunidades para las mujeres emprendedoras surge esta gran oportunidad impulsada por una cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). INNOVAMUJER es una iniciativa nueva en el país, creada específicamente para empresarias que desean fortalecer sus negocios. Este proyecto busca becar a usuarias ya constituidas con negocio propio o tener un cargo de liderazgo dentro de una empresa, así como tener personas empleadas a su cargo y les permitirá a las empresarias poder llevar su negocio a una transformación digital.

## **Actividades Especiales**

- Gira de Medios:  
Como Centro Ciudad Mujer tuvo participación en espacios informativos brindados por diferentes medios de comunicación con el objetivo de socializar el Programa y dar a conocer los servicios que se brindan a las mujeres a través de las ventanillas de atención que operan en los 6 módulos.  
Los medios de comunicación a los que se les brindó información son los siguientes:  
Canal TNH para noticiero en vivo, Canal TNH con Verónica de la Rocha, Programa de TV buenos días América latina, Canal TNH noticiero.
- Cine calle  
En el marco de la conmemoración del Mes de Prevención de Embarazo para Adolescente se realizó una serie de actividades alusivas a la ocasión en las que las usuarias tuvieron la oportunidad de fortalecer sus conocimientos mediante charlas especiales, recibir servicios especiales en el tema de salud, ganar premios especiales y degustar de refrigerio.
- Quinta jornada de vacunación  
Ciudad Mujer formó parte de la quinta jornada de vacunación en el marco de la lucha contra la pandemia mundial del Covid-19 en apoyo al Gobierno de la Republica. Esta jornada se realizó en los salones del Módulo de Autonomía Económica para garantizar un lugar seguro y ordenado. En esta jornada la población a vacunar fueron los adultos mayores y personas discapacitadas con la vacuna de Astra Zeneca.
- Evento “NO ME DETENGO” Ciudad Mujer San Pedro Sula fue el escenario para la entrega de capital semilla para personas con deseos de trabajar y mejorar condiciones de vida con el proyecto “No Me Detengo, financiado por la ONG arboles de Justicia y el Gobierno de la Republica a través de SENPRENDE. El Programa busca beneficiar a personas en mendicidad y desempleo afectadas por la pandemia y huracanes eta e iota con objetivos muy claros de entrega de capital semilla en especie para el inicio de cada emprendedor, entrega de unidades móviles para ventas en las diferentes ciudades establecidas. En la entrega participaron los miembros de Arboles de Justicia, el Presidente de la Republica, el Ministro de SENPRENDE y autoridades del Centro Ciudad Mujer Sps.
- Firma de Convenio CADERH y Visión Mundial El Programa Ciudad Mujer realizó un evento especial para la firma del convenio suscrito por CADERH, WORLD VISION y CENTRO CIUDAD MUJER que tiene como propósito una importante alianza para beneficio de las jóvenes usuarias que visitan los centros, ya que ellos serán parte de los aliados estratégicos que proporcionan cursos de habilidades blandas y duras para que ellas puedan capacitarse y ser insertadas en el competitivo mundo laboral. En el evento participaron autoridades de CADERH, el representante para América Latina de World Vision y la Delegada Presidencial del Programa, así como autoridades del Centro Ciudad Mujer SPS y actores locales.



- Vacunación El Gobierno de la Republica promovió jornadas de vacunación intensivas las cuales denominó “VACUNATON”, jornadas realizadas los días sábado y domingo en horarios de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en las instalaciones del Centro Ciudad mujer. En el Vacunación participaron las funcionarias del Centro y se logró inocular a más de 1,500 personas en la primera jornada y en la segunda 1,300 personas. Jornada de Vacunación a mujeres embarazadas y conferencia de prensa En esta ocasión el Centro Ciudad mujer SPS fue el marco escogido por el Viceministro Luis Cosenza para realizar una conferencia de prensa en la que se habló de la importancia de la vacunación contra el Covid- 19 a las mujeres embarazadas y animar a la población de acudir a los centros de vacunación más próximos para recibir su vacuna. En el evento se vacunó a gran parte de las embarazadas que asistieron al centro y UNPFA que acuerdo el evento con la donación de un kit para embarazadas que contenía insumos para ella y su bebe.
- Inauguración del mes de la patria .En el marco del 1 de septiembre se celebró el inicio del mes de la patria en el cual participaron las funcionarias del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, alumnas del SEDUC y maestras, en el cual se izó la bandera, se entonó el himno nacional y se hizo el juramento a la patria.


**Entrega capital semilla para Emprendedoras**

El evento fue coordinado por el Programa Presidencial Ciudad Mujer en conjunto con aliados estratégicos como la Secretaría SENPRENDE y Cámara de Comercio de Choloma.

En la actividad se logró hacer entrega de la segunda aportación de capital semilla a 170 personas que debido a los huracanes IOTA y ETA y la pandemia perdieron su medio de trabajo, beneficiando con insumos a las nuevas empresarias tales como refrigeradoras, vitrinas, estufas, máquinas de coser implementos para sala de belleza, hornos, etc. Participaron en el evento representantes de Cámara de Comercio Choloma, Vicemisistra de SENPRENDE, Gerente Ciudad mujer SPS y aliados e invitados especiales.

**GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES**





## INDICADORES

MÓDULO				
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	93	79	95
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	1	24	9
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	140	338	369
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	9	172	34
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales			
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	5	108	25
1.9	Mujeres con créditos aprobados	68	12	
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)	0		
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE	1	25	97

MÓDULO				
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	41	51	60
2.3	Mujeres que se realizan una citología	180	156	536
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	0		

Informe de Evaluación Físico y Financiero del Tercer Trimestre

2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	24	16	22
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	127	130	117
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	259	271	210
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	13	35	22
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	760	669	805
	Mujeres que se realizan ultrasonido ginecobstetrico	644	639	751

MÓDULO				
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	467	540	558
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	45	45	45
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	139	189	200

MÓDULO				
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	35	52	47
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	35	52	47
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.		5	
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	76	110	132
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA		33	136

En este trimestre no se reporta ejecución del MEC debido a que son procesos de larga duración.

### **Comportamiento de Indicadores:**

Durante el III trimestre se observa un incremento en casi todos los indicadores de los módulos, producto de las ofertas de servicios tanto presenciales como virtuales que se están ofreciendo y las gestiones gerenciales que se realizan para potenciar los servicios.

### **3.4 CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA**

Es el cuarto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 julio del 2019 con todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año se han atendido 83,543, de las cuales 44,214 fueron nuevos ingresos (53%) del total y 39,329 (47%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 180 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 204,260 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 10,604 mujeres de las cuales 4,834 fueron nuevos ingresos (45%) del total y 5,770 (55%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos disminuyeron a 27,711, redujeron 9% en atenciones y 12% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

Durante este III trimestre se obtuvieron los siguientes productos con el fin de fortalecer el centro:

- Reunión con la Secretaria de Educación  
Con el fin de fortalecer los servicios integrales que se brindan a través del Módulo de Autonomía Económica, sostuvimos una reunión con las autoridades Departamentales y Municipales de Educación para hablar sobre la asignación de docentes para todos los niveles educativos y dar por definida la fecha de inicios de clases en el Centro Ciudad Mujer de La Ceiba.
- Reunión Con la Policía GREAT  
Sostuvimos una reunión con la Policía GREAT con el fin de involucrar la temática del abordaje de la Violencia de Genero majeada por el MEC y el MAA para trabajar con la formación de Padres de Familias y Adolescentes de zonas de alto riesgo del Municipio de La Ceiba y sus alrededores; las reuniones que se realizaran serán de modo virtual, donde la Policía GREAT facilitara a los Padres de Familia las conexiones a las sesiones programadas.
- Reunión Con BANHPROVI  
Con el objetivo de seguir brindando oportunidades a las emprendedoras del MAE, nos reunimos con autoridades de BANHPROVI agencia La Ceiba, para iniciar un proceso de formación financiera con las emprendedoras beneficiarias de Capital Semilla a través del proyecto “Honduras Se Levanta” manejado por SENPRENDE para que puedan optar también a los beneficios de crédito que majea esta institución como ser CREDI-MUJER.
- Reunión Con la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)  
Recibimos en nuestras instalaciones a representantes de FUNADEH que tomaron a bien realizar la visita y conocer acerca de los servicios ofrecidos por el CCM-LCB y buscar un acercamiento para iniciar trabajos de vinculación con los Centros de Alcance que manejan el Municipio de La Ceiba

- Reunión con la fuerza de Tarea Conjunta Bravo de la Base Aérea  
Se sostuvo reunión con representantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo donde solicitaron apoyo del MSSR para asistir a tres Brigadas Médicas en el Departamento de Atlántida y llevar a la población los servicios ofrecidos por el CCM-LCB y de la misma forma estarán apoyando la modulo con la donación de medicamentos que tengan a la disposición.
- Reunión con la Alumnos de la Carrera de Psicología de UNITEC  
El 06 de agosto, recibimos en las instalaciones del CCM-LCB a los alumnos de la Carrera de Psicología de la CEUTECH con el apoyo de la Coordinadora de la Carrera, para conocer las Instalaciones y coordinar una feria de Prevención de Violencia que estarán desarrollando en el CCM- LCB.
- Reunión con el Servicio de Administración de Renta (SAR)  
Con el objetivo de seguir fortaleciendo a las emprendedoras del MAE nos reunimos con el SAR para programar una jornada de capacitaciones para emprendedoras beneficiarias de Capital Semilla con el tema de facturación, para ir iniciando el proceso de formalización con las emprendedoras ya capacitadas.
- Reunión con Consultores del BID  
El 11 de agosto inicio un proceso de auditoria por consultores del BID con el fin de evaluar el consumo energético de las Instalaciones del CCM-LCB y dejar establecidos los procesos adecuados para el consumo energético por cada uno de los módulos de servicios.
- Reunión con la SESAL y COPECO para el VACUNATÓN  
El 12 de agosto nos reunimos en las Instalaciones de COPECO con los diferentes jefes de Instituciones Públicas para la planeación del VACUNATON en la región del Atlántico, misma que se llevó a cabo el 14 y 15 de agosto y el CCM-LCB fue punto de Vacunación para toda la población del Municipio de La Ceiba.
- Reunión AMEXCID y la DN del PPCM  
Se sostuvimos reunión con la Dirección Nacional y las Gerentas de todos los CCM para presentar el proyecto propuesto por AMEXID para apoyo de las usuarias desempleadas de los CCM buscando empresas locales que puedan brindar un espacio de practica a las usuarias mientras CM las capacita y al término de la formación dentro de la empresa, estas puedan ser contratadas, el proyecto comprende 8 meses de capacitación donde las usuarias recibirán 180 dólares de remuneración por los gastos de movilización y alimentación.
- Reunión con los Directores de Educación y el Ministerio Publico para la Evaluación de la Ruta Denuncia para Niños, Niñas Adolescentes  
El viernes 20 de agosto en los espacios del Módulos de Autonomía Económica se desarrolló una reunión con los Directores de Educación a Nivel Departamental y el Ministerio Publico para evaluar la ruta de la denuncia y como a través de los diferentes centros de educativos se detectar la violencia en los Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento de Atlántida.
- Grupo Focal sobre la Evaluación de la Ruta Migratoria  
Participación en el Grupo Focal para la Evaluación de la Ruta Migratoria por parte de la Cruz Roja Hondureña, donde diferentes actores de Instituciones y Organizaciones discutimos los problemas que se enfrentan los hondureños al emprender la ruta migratoria y los mecanismos de acción del gobierno y las instituciones de servicios al retorno de los emigrantes al país.
- Reunión con la coordinadora de Genero de la REMBLAH  
Dando seguimiento al convenio de cooperación firmado entre la REMBLAH y el PPCM nos reunimos con la coordinadora del componente de genero para volver a organizar las mujeres de las comunidades y buscar la facilidad de trasladarlas a los servicios del CCM-LCB.

- Reunión con la Asociación VALLAN  
Con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico en las comunidades a través del sistema SAT, proyecto manejado por la SEDUC en coordinación con la asociación Vallan, nos reunimos en las instalaciones del CCM-LCB con representantes de la asociación para articular esfuerzos encaminados al desarrollo educativo de los adolescentes en las comunidades con apoyo del MAA y MEC.
- Reunión con la Red COIPRODEM  
Nos reunimos con diferentes actores locales que trabajamos en defensa y protección de los derechos de las Niñez en Honduras, para la revisión de las Políticas Públicas Municipales y redactar una carta para los candidatos a elección popular en estas próximas contiendas electorales con el objetivo de seguir fortaleciendo al Consejo Municipal de Garantías de la Niñez.
- Reunión virtual proyecto China Taiwán  
Con el objetivo de fortalecer el emprendimiento de las Mujeres a través del MAE la DN del PPCM se llevó a cabo reunión virtual con representantes del proyecto con China Taiwán para beneficiar a 40 empresas con un proceso de formación durante tres fases, al término del proyecto serán beneficiadas con Capital Semilla para fortalecer sus negocios.
- Invitación a Foro con Actores Locales en el tema de atención a Mujeres Víctimas de Violencia  
Participación en Foro en la Ciudad de Tela, Atlántida, con diferentes actores locales quienes apoyan en atender a Mujeres Víctimas de Violencia como ser, UDIMUF, OMM de Tela, CEPROSAF, Paz y Justicia y Ciudad Mujer para socializar los servicios brindados por cada una de las organizaciones e instituciones y poder fortalecer la ruta de atención a través de todos los involucrados.
- Reunión en las Oficinas del CONADE para coordinar la visita al a Granja Penal  
Coordinamos una reunión con el CONADA, Paz y Justicia y Ciudad Mujer para programar la Visita a las privadas de libertad y llevar los servicios de Ciudad Mujer en conmemoración del día del privado de libertad.
- Presentación de la Ruta de Atención del SUB LOSTER de Violencia Basada en Genero  
En el Marco de la Campaña por Honduras sin Violencia contra Mujeres y Niñas, el sub Loster de Violencia Basada en Genero, llevo a cabo una reunión para la presentación final de la Ruta de Referencia y Contra Referencia para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, la reunión se llevó a cabo en el Hotel la Quinta con presencia de Autoridades Locales y Representantes de las Naciones Unidas.

### **Actividades Especiales:**


- Entrega de Kits a Usuaris del Bachillerato del CCM-LCB.
- Se realizó evento con las autoridades de la SEDUC entregando un kit educativo a todas las alumnas matriculadas al Bachillerato Acelerado en el Modulo de Autonomía Económica del CCM- LCB.
- Brigada Médica Informativa en el mes de Julio  
En seguimiento a la Estrategia Territorial realizamos diferentes actividades de brigadas médicas informativas como lo fue, el Barrio Ingles y la Cuenca del Rio Cangrejal, donde recibimos bastante aceptación de las comunidades y dimos a conocer los servicios que se ofrecen en el CCM-LCB.
- Entrega de Kits  
Gracias al apoyo de Proyecto COMVIDA que maneja la municipalidad de la Ceiba, llevamos a cabo la entre de 50 kits para bebés a nuestras usuarias del MSSR, MAA y MAPRODEM.
- Participación en Brigadas Covid-19 Como parte de las Instituciones de Servicio que brinda atención en primera Línea, seguimos apoyando las diferentes jornadas de Brigadas Covid-19 que se realizan a través del SINAGER como respuesta a al combate de la enfermedad del COVID-19.


- **Entrega de Kits Escolares al Club de Niñas del MAI**  
Gracias al apoyo del Proyecto COMVIDA relajamos la actividad de la entrega de Kits Escolares para las chicas del Club de Niñas del Módulo de Atención Infantil del CCM-LCB.
- **Aniversario del CCM-LCB**  
Con mucha alegría celebramos nuestros Segundo Aniversario de Apertura del CCM-LCB donde realizamos un hermoso evento con nuestras invitadas especiales que más nos han apoyado este hermoso proyecto; el evento lo realizamos el viernes 16 de julio en compañía de todas las funcionarias de los diferentes módulos de servicios.
- **Participación en la Feria Educativa**  
El CCM-LCB participo con las Alumnas del Bachillerato Acelerado del Módulo de Autonomía Económica y el grupo de Ballet Garífuna en una feria educativa que se desarrolló en la Plaza Central con diferentes Institutos del a Ciudad de La Ceiba.
- **Inauguración de los Servicios Educativos en el CCM-LCB**  
Con la presencia de la Primera Dama de la Nación la Abogada Ana de Hernández, la Delegada Presidencial del PPCM la Abogada Rosa de Lourdes Paz y representantes de la Secretaria de Educación, se dio por inaugurado el Inicio de Clases en el CCM-LCB.
- **Evaluación de la Ruta de la Denuncia con el MP y SEDUC**  
El día 20 de agosto se desarrolló un importante evento con todos los Directores Municipales de Educación y el Ministerio Publico para la evaluación de la Ruta de la Denuncia para la protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de todos los centros de educación; el evento fue realizado en el Modulo de Autonomía Económica del CCM-LCB.
- **Primer y Segundo Vacunaton Contra el Covid-19 en el Departamento de Atlántida**  
El CCM-LCB participo en el Primer y Segundo Vacunaton Contra el Covid-19, el cual se llevó a cabo en el Departamento de Atlántida en los meses de agosto y septiembre.
- **Celebración del Mes Patrio en el CCM-LCB**  
Se realizó acto en Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Honduras, la actividad fue desarrollada en el PRI a primeras horas del 01 de septiembre del presente año.
- **Campaña de Prevención de Violencia Contra Mujeres y Niñas**  
En la semana del 06 al 10 de septiembre, se desarrolló una serie de actividades por parte de los Alumnos de la carrera de Psicología de la Universidad Ceutec desarrollando la Campaña de Prevención de Violencia contra las Mujeres y Niñas, donde tuvieron diferentes actividades en cada uno de los módulos con diferentes grupos de usuarias del CCM-LCB.
- **Celebración del Día del Niño**  
Junto a los niños y niñas del Módulo Infantil y los niños de las funcionarias del Centro donde tuvimos diferentes actividades educativas, juegos y regalos, gracias al apoyo de algunos colaboradores quienes facilitaron piñatas, confites, juguetes, entre otras cosas más.
- **Brigada Médica Rodas Álvaro, la Col. Club de leones y la Pizzaty**  
Con el objetivo de llevar los servicios gratuitos de la Salud Sexual Reproductiva y la promoción todos los Módulos de Servicios que Ofrece el CCM-LCB a las comunidades, se realizó una brigada Médica Informativa en la Comunidad de la Rodas Alvarado, la Col. Juan Orlando del Sector de Club de Leones y la Col. Pizzaty, donde se atendieron a más de 300 usuarias entre niñas, niños y adolescentes.  
Además de la asistencia Médica, logramos llevar Kits de Dignidad para cada una de las usuarias gracias al apoyo recibido por parte de la Secretaria de Salud.



- **Evento Con los Niños del Congreso Infantil del Departamento de Atlántida**  
Se desarrolló en el CCM-LCB un evento con todos los niños Diputados de los diferentes Centros Educativos del Departamento de Atlántida quienes son los representantes del Congreso Infantil donde recibieron un premio por su participación por parte de la Secretaria de Educación en la Actividad contamos con la Presencia de las Autoridades de la Secretaria de Educación.
- **Brigada Médica en la Granja Penal**  
En Conmemoración del día del Penitenciario, se visitó a las reclusas de la Granja Penal del el Porvenir Atlántida, en coordinación con Paz y Justicia y el CONADE donde llevamos los servicios de Salud y realizamos entrega de Kits de Dignidad a la toda la reclusa interna.

**GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES**





## INDICADORES

MÓDULO				
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	69	74	115
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	5	55	31
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	10	63	17
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial		2	
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales	3	153	96
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	1		
1.9	Mujeres con créditos aprobados			
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)			
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE			

MÓDULO				
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	24	33	20
2.3	Mujeres que se realizan una citología	341	451	401
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia			
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	15	15	15
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	223	215	219
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	205	253	236
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	6	8	13
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	327	697	684
	Mujeres que se realizan ultrasonido ginecobstetrico	182	208	254

MÓDULO				
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	287	276	256
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	49	45	45
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	40	23	39

MÓDULO				
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	16	27	11
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	16	27	11
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	116	191	207

4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	68	110	71
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA			

En este trimestre no se reporta ejecución del MEC debido a que son procesos de larga duración.

### Comportamiento de Indicadores:

En este trimestre se mantienen los indicadores de los módulos, con leves incrementos en algunos de ellos producto de las ofertas de servicios tanto presenciales como virtuales que se están ofreciendo en el centro y las gestiones gerenciales que realizan para potenciar los servicios. Se reportan bajas en los indicadores de MAE.

## 3.5 CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA

Es el quinto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 21 noviembre del 2019 con todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año se han atendido 43,936 mujeres, de las cuales 17,448 fueron nuevos ingresos (40%) del total y 26,488 (60%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 125 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 139,773 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.



En el III trimestre del presente año se han atendido 7,542 mujeres, de las cuales 3,134 fueron nuevos ingresos (42%) del total y 4,408 (68%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 65 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 24,265 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez, descendiendo en 10 % en atenciones y en 9.4% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.



Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

- Se participó en la feria Expo Juventud 2021 en las instalaciones del Mall Premier para ofertar los servicios del Módulo Autonomía Económica.
- Se realizaron diferentes gestiones para entrega de materiales para la ejecución de diversos talleres, tales como: elaboración de piñatas, elaboración de flores decorativas, elaboración de dulce de leche y queso botanero, entre otros.
- Actividad Vidrio por vidrio en las instalaciones de Ciudad Mujer Juticalpa y Mall Premier con el acompañamiento de 10 emprendedoras.

- Se recibió visita de funcionarios de Tropigas para conocer el módulo Autonomía Económica y los servicios que se brindan, se nos hizo entrega de dos cilindros de gas para la cocina, dándonos mantenimiento del sistema.
- Feria de prevención de embarazos en adolescentes, en las Instalaciones de Ciudad Mujer, donde participaron 4 emprendedoras.
- Se logró insertar a Empléate a distintas empresas nuevas en Juticalpa que en el futuro proporcionarían vacantes, así como también estos empleadores fueron orientados en el uso de la plataforma empléate y conocer de la existencia de esta ventanilla para apoyarles como filtro de preselección de personal.
- Se logró establecer alianzas con Programas de Empleo Temporal en el Extranjero, para brindar a nuestras usuarias la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en el extranjero, mismas que actualmente se encuentran capacitándose en el área de inglés para aplicar a estas vacantes en el extranjero.
- Se realizaron diferentes talleres y capacitaciones en los siguientes temas: Autoayuda, “NO TE CALLES, ALZA TU VOZ”, Plan de vida y seguridad, entre otros.
- Se brindaron servicios a mujeres adultas, hombres adultos, mujeres adolescentes, hombres adolescentes distribuidos en las siguientes estrategias; formador de formadoras y formadores en Género y Derechos Humanos de las mujeres, prevención de femicidios, H y M para adolescentes, Género y Derechos Humanos de las mujeres, dirigida a mujeres y hombres adultos con influencia en adolescentes, vinculación de servicios en los territorios de influencia al centro Ciudad Mujer.
- Se impartieron charlas y capacitaciones en los siguientes temas: Prevención del abuso sexual dentro del hogar, Como detectar las señales de alarma que un niño está siendo víctima de algún tipo de abuso, Como crear lazos fuertes con nuestros hijos y la importancia de la comunicación, Consecuencias en un niño sobre el abuso sexual, Taller prevención del abuso sexual infantil, charla desafíos educativos en los padres debido a la Pandemia, entre otros.

### GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES





## INDICADORES

MÓDULO				
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	35	33	34
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	10	107	
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	15	58	10
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	5	59	9
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales			
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	4	1	2
1.9	Mujeres con créditos aprobados			
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)			32
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE			1

MÓDULO				
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	293	246	268
2.3	Mujeres que se realizan una citología			
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia			792
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	760	700	802
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	796	722	191
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	350	313	
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	25	20	17
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	254	242	247
	Mujeres que se realizan ultrasonido ginecobstetrico	1,311	1,160	1,309

MÓDULO				
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	293	274	335
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	24	24	30
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	100	127	121

MÓDULO				
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	7	36	30
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	7	36	30
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	247	190	146

4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	167	124	178
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA	16	1	38

En este trimestre no se reporta ejecución del MEC debido a que son procesos de larga duración.

### Comportamiento de Indicadores:

En este trimestre se observa un incremento significativo en los indicadores de MAPRODEM, sin embargo, disminución en MSSR y MAE.

## 3.6 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA

Es el sexto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 mayo del 2021 con todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año se han atendido 14,493, de las cuales 7,578 fueron nuevos ingresos (52%) del total y 6,915 (48%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 40 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 20,868 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

En el III trimestre del presente año se han atendido 10,352 mujeres, de las cuales 4,936 fueron nuevos ingresos (48%) del total y 5,416 (52%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 92 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 20,868 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez, incrementándose en 249% en atenciones y en 73% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

Durante este III trimestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

- **Recorrido Cooperación Internacional**  
El CCM-CHOLU contó con la visita de la embajadora de Perú, República Dominicana, Representación del PMA y AECID, primera dama de la Nación y Esposa del presidente del Congreso Nacional de Honduras, Autoridades de SENPRENDE y Vice Canciller de Honduras. La visita llevaba como propósito dar a conocer el PPCM, Procesos, alcances, Objetivos y Población Beneficiada.
- **Acto Protocolario de Inauguración de las Fiestas Patrias**  
Con todas las funcionarias del CCM-CHOLU se inauguró el mes de las fiestas Patrias con acto protocolario/izado de la Bandera Nacional y un pequeño acto cultural con la participación del cuadro de danza Cholula.
- **Recorrido especial-Nota**  
Como parte de la estrategia Territorial y la estrategia de Vinculación, El Propietario del Canal de Tv Victoria a y el Director del Canal Metro TV, realizaron recorrido y lanzar nota periodística del que hacer del Programa, su enfoque, Población Beneficiada.



- **Reunión con Enlace Institucional de SEDUC**  
Con el objetivo de abordar temas relacionados con el inicio de los procesos formativos de nivelación y rezago escolar, que se iniciaran en el año 2021, la asignación de docentes a cargo de los cursos y la funcionaria pendiente de asignación en el Módulo de atención de adolescentes para orientación vocacional. Como resultado se estableció el compromiso de la Secretaría de Educación para acelerar los procesos correspondientes para iniciar en último trimestre del año 2021 con propedéutico o nivelatoria de español y Matemáticas de abril con las clases.
- **Reunión Aliado Estratégico Swisscontact como parte del proceso de Seguimiento de perfilación de la Propuesta Técnica de Proyecto “Empoderamiento Económico para las mujeres del Sur”.** Como parte del Seguimiento se coordinó reunión con Ing. Melvin Álvarez para que revisara avances de la propuesta técnica que será aprobada por terna conformada por Swisscontact, El programa DEL, representación de AMHON y UTPR del Plan de Nación.
- **Evento de Premiación Congreso Infantil**  
Evento coordinado por el Congreso Nacional y Casa Presidencial en donde niños que participaron en el congreso infantil fueron premiados por la Primera Dama en el MAE- CCMCHOLU
- **Reunión de Coordinación para Proyecto Capital Semilla**  
Con el interés de beneficiar a un grupo de Mujeres emprendedoras con el otorgamiento de capital semilla para el fortalecimiento de sus empresas o la puesta en marcha de nuevos emprendimientos, se trabajó en conjunto entre el PPCM, SENPRENDE y el Centro de Desarrollo empresarial del Choluteca. Identificando a Nuevos emprendimientos y MIPYME a través de la actividad “Feria del Emprendimiento” como pilotaje
- **Socialización del PPCM-CHOLU**  
Durante la reunión se socializó el Programa Ciudad Mujer dando a conocer los diferentes servicios que se brindan de forma integral a través de los 6 módulos que forman parte del Centro, enfatizando en el trabajo que se realiza en el Módulo de Autonomía económica. Por solicitud de la Organización AMUSSISA, se ofreció a las emprendedoras la oportunidad de acceder a las asesorías y acompañamiento que se brindan en el MAE con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento de sus empresas, así como la legalización de los mismos.
- **Reunión de seguimiento de Proyecto Capital semilla**  
En seguimiento al proceso de otorgamiento de Capital semilla para mujeres emprendedoras, en el marco del Programa Presidencial Honduras avanza, se realizaron una serie de reuniones en la que participaron representantes de las Instituciones involucradas como ser Programa Ciudad Mujer, Senprende y el Centro de desarrollo empresarial de Choluteca como ejecutor del proyecto.
- **Participación en Consejo de Protección a la Niñez región Sur.**  
En representación del Programa Ciudad Mujer se participó en la reunión del consejo de Protección a la niñez quedando como miembro activo del consejo.  
El consejo está conformado por Autoridades tomadoras de decisiones de las siguientes organizaciones: Plan Internacional, Acnhur, Dinaf, Policía Nacional, Gobernación.
- **Reunión con Autoridades del CDE Región 13**  
En aras de construir alianzas estratégicas en beneficio de nuestras usuarias, acordamos líneas específicas de trabajo con Ing. Ricardo Espinoza director regional del CDE como primera acción de esta alianza definir propuesta técnica en donde se incluye el equipamiento del aula cocina y otorgamiento de 217 capitales semilla para nuevos emprendimientos y MIPYME.
- **Firma de Convenio con Autoridades de Fundación Chorotega y Máxima Autoridad del PPCM.** En Cumplimiento a la Estrategia de Vinculación con la empresa Privada coordinamos firma de Convenio con director ejecutivo de la Fundación Chorotega.

## Actividades Especiales

### Vacunatón

En coordinación con la Región Sanitaria de Salud de Choluteca fuimos una de las sedes de vacunación a mujeres, mujeres embarazadas, niños menores de 17 años y mayores de 12 años, hombres. Ambas jornadas se desarrollaron en el MSSR con el equipo de funcionarias del CCM-CHOLU como voluntarias trabajando el día sábado y domingo sin esto representara inconvenientes en la atención habitual a las usuarias que asisten al Centro.


### Empleatón

Coordinado por STSS y el INFOP y por instrucciones del Gobernador de Choluteca procedieron a solicitar el área de cafetería para llevar a cabo el EMPLEATON, el CCM-CHOLU fue lugar del lanzamiento a nivel nacional de dicha iniciativa que promueve el empleo.

### Celebración del Día del Niño

Con apoyo de la Organización HOPE fueron beneficiados 50 niños, hijos de nuestras usuarias.

## GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES



## Indicadores

MÓDULO			
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo		28
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)		
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE		
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial		
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales		

Informe de Evaluación Físico y Financiero del Tercer Trimestre

1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera		
1.9	Mujeres con créditos aprobados		
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)		
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE		

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	292	596
2.3	Mujeres que se realizan una citología	35	
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia		16
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	7	11
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	35	62
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	135	647
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)		8
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	231	502
	Mujeres que se realizan ultrasonido ginecobstetrico	221	939

MÓDULO			
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	192	325
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados		25
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	36	83

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA		
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado		4
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	46	605
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	125	167
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA		

Durante el III Trimestre se observa incremento en todos los indicadores.

### 3.7 CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL

**Objetivo general:**

Extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.





Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI. Al 30 de septiembre del presente año se han atendido 23,392 mujeres, de las cuales 21,628 fueron nuevos ingresos (95%) del total y 1,764 (5%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 30,966 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

En este trimestre se han atendido 3,896 mujeres, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 40 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 3,118 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez, se observa aumento tanto en atenciones como servicios de alrededor 70% con respecto al trimestre anterior.

Durante este trimestre se realizó lo siguiente:

- Visitas realizadas a las comunidades más postergadas del departamento de Cortés y Yoro.


**GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES**



**EVALUACIÓN FINANCIERA:  
DIRECCIÓN NACIONAL – DIRECCIÓN Y COORDINACION**

La ejecución presupuestaria de la Dirección y Coordinación Ciudad Mujer del 01 de julio al 30 de septiembre del 2021 ascendió a L. 5,881,686.25 que representa el 26.4% del presupuesto actual para esta actividad/obra, este gasto corresponde en un 80.0% a Servicios Personales, la diferencia se destina a gastos de operación del Programa, sobre todo pago de servicios públicos, alquiler de local, mantenimiento de equipo de transporte, servicios de imprenta, publicaciones y reproducción, Internet, viáticos y servicio de vigilancia para la supervisión de la operatividad de los CCMs que están en funcionamiento. El presupuesto total ejecutado al 30 de septiembre ascendió a L. 17,573,158.83 que representa el 43.08% del presupuesto total asignado.

<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>						
<b>Miles de Lempiras</b>						
<b>I, II y III TRIMESTRE</b>						
<b>DESCRIPCION</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado</b>			<b>Total Ejecutado</b>	<b>% Ejecución Total</b>
		<b>I Trimestre</b>	<b>II Trimestre</b>	<b>III Trimestre</b>		
Servicios Personales	20,825,962.00	3,750,233.34	5,596,944.79	4,465,977.57	13,813,155.70	63.94
Servicios No Personales	5,300,796.00	786,881.90	1,444,312.24	1,180,224.71	3,411,418.85	62.03
Materiales y Suministros	662,836.00	0.00	113,100.31	235,483.97	348,548.24	56.14
Bienes Capitalizables	350,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,139,594.00</b>	<b>4,537,115.24</b>	<b>7,154,357.34</b>	<b>5,881,686.25</b>	<b>17,573,158.83</b>	<b>62.27</b>




## CENTROS CIUDAD MUJER – ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

La ejecución presupuestaria de la Administración de los Centros Ciudad Mujer del 01 de julio al 30 de septiembre del 2021 ascendió a L. 12,514,411.30 que representa el 25% del presupuesto actual, este gasto corresponde en un 86% a Servicios Personales, la diferencia se destina a cubrir gastos de operación de los centros, sobre todo pago de servicios públicos, viáticos, pagos de primas de seguros y combustible para los CCMs que están en funcionamiento. El presupuesto total ejecutado al 30 de septiembre ascendió a L. 31,161,090.60 que representa el 43.08% del presupuesto total asignado.

En este tercer trimestre se han tenido restricciones en las solicitudes de cuota otorgadas para ejecución del gasto, por lo que hay actividades que no se pueden desarrollar porque no se tiene todo el presupuesto requerido.

Se tiene limitado presupuesto para ejecutar los mantenimientos que requieren los centros a las instalaciones, realizando solamente aquellos que son de carácter urgente y que no conllevan mucho presupuesto.

ADMINISTRACIÓN DE CENTROS						
Miles de Lempiras						
I, II y III TRIMESTRE						
DESCRIPCION	Presupuestado	Ejecutado			Total Ejecutado	% Ejecución Total
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre		
Servicios Personales	37,103,310.00	5,621,217.23	9,780,964.42	7,953,566.04	23,359,914.35	65.61
Servicios No Personales	7,580,200.00	1,324,048.85	1,722,767.46	3,774,109.53	6,820,925.84	51.24
Materiales y Suministros	2,122,952.00	3,719.00	193,962.34	786,735.72	984,417.06	24.72
<b>TOTAL</b>	<b>46,806,462.00</b>	<b>6,948,985.08</b>	<b>11,697,694.22</b>	<b>12,514,411.29</b>	<b>31,165,257.25</b>	<b>58.88</b>



**PROYECTO – Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer):**

La ejecución al 30 de septiembre del proyecto, la cual es financiada con fondos de préstamo BID, ascendió a L. 5,057,235.11 que corresponde a un 55% del presupuesto vigente; durante el III trimestre se ejecutó L. 2,277,739.88, gastos que corresponden al pago de salarios de consultores, pago de pautas en redes sociales, los demás procesos siguen en licitación para el fortalecimiento del Programa. Cabe señalar, que el proyecto esta en su fase final ejecutando los sobrantes que INVEST- H transfirió en los meses de marzo y abril a la DNCM y apoyando al Programa en temas de monitoreo, financiero y de contrataciones. Se sigue monitoreando todos las atenciones, servicios e indicadores en los CCM, los cuales han estado mostrado incremento debido a la oferta de servicios que ofrecen los CCM tanto presenciales como virtuales con respecto al trimestre anterior.

**PROYECTO – Servicios de Desarrollo Empresarial y un entorno favorable para las mujeres empresarias de Honduras:**

La ejecución al 30 de septiembre del proyecto, la cual es financiada con fondos de Cooperación Técnica WE - FI, ascendió a L. 726,623.95 que corresponde a un 20% del presupuesto vigente, estos gastos corresponden al pago de salarios del consultor que desarrolla los servicios de Desarrollo Empresarial, dado que se tienen en proceso de



licitación las consultorías de los servicios de desarrollo empresarial. A continuación, se detallan los procesos en curso y se adjunta el Informe de avance del Proyecto del tercer trimestre:

## EJECUCIÓN CONSOLIDADA

La ejecución al 30 de septiembre del Programa, que incluye Dirección Nacional, Centros y Proyecto Ciudad Mujer ascendió a L. 54,518,108.49 que corresponde a un 38.69% del presupuesto total vigente, el 74% de esta ejecución corresponde a pago de servicios personales, la diferencia se destina cubrir gastos operativos de los CCM, de la Dirección y Coordinación del Programa y proyectos en ejecución.

En este tercer trimestre se han dado restricciones en las solicitudes de cuota para ejecución del gasto, por lo que hay actividades que no se pueden desarrollar porque no se tiene todo el presupuesto requerido.

Es de señalar que esta ejecución presupuestaria es conforme al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de la Republica para el ejercicio 2021, el cual incluye el Programa y los proyectos.

EJECUCIÓN CONSOLIDADA						
Miles de Lempiras						
I, II y III TRIMESTRE						
DESCRIPCION	Presupuestado	Ejecutado			Total Ejecutado	% Ejecución Total
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre		
Servicios Personales	57,929,272.00	9,371,450.57	15,377,909.21	12,419,543.61	37,173,070.05	64.98
Servicios No Personales	24,732,695.00	3,309,681.25	4,684,651.10	6,603,132.74	14,597,465.09	48.22
Materiales y Suministros	3,085,788.00	3,719.00	665,462.65	1,022,219.69	1,691,401.34	34.09
Bienes Capitalizables	1,080,000.00		180,771.38	879,567.28	1,060,338.66	66.83
<b>TOTAL</b>	<b>86,827,755.00</b>	<b>12,684,850.82</b>	<b>20,912,691.00</b>	<b>20,924,463.32</b>	<b>54,522,275.14</b>	<b>57.98</b>



## OTROS FONDOS

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 047-A-SEDIS-2016 del 14 de Julio del 2016, el Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), ratificó la delegación en la Dirección Nacional del Programa del manejo de la operatividad fiduciaria de dicho Programa, así como de los proyectos financiados con recursos nacionales o mediante operaciones de préstamo multilaterales o extra regionales; en tal virtud el Programa ha sido beneficiaria de fondos especiales tales como Fondos de Inversión y Asignación – FINA, para la construcción del Centro Ciudad Mujer Juticalpa y Equipamiento de los Centros Ciudad Mujer Juticalpa y Choluteca, dado que la construcción del CCM Choluteca se realizó con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

En Decreto Ejecutivo 13-2018, del 03 de septiembre del 2018, se asignó la cantidad de L. 80,000,000.00 para la construcción del Centro Ciudad Mujer Juticalpa, de los cuales se tienen pendiente de desembolsar la cantidad L. 5,546,208.00.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 007-2019 del 05 de julio del 2019 se asignó la cantidad de L. 50,000,000.00 para la adquisición del equipamiento del Centro Ciudad Mujer Juticalpa y el equipamiento para el Centro Ciudad Mujer Choluteca y a continuación, se presenta el detalle de los desembolsos y liquidaciones realizadas sobre dichos fondos a septiembre 2021:

### PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

#### Libro Auxiliar de Ingresos y Egresos

#### FONDOS FINA 2

#### Tercer trimestre 2021

No.	No. Documento	MEDIO DE PAGO	FECHA	BENEFICIARIO	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO
1	536-2021	Transferencia	6/7/2021	ORGANIZACION INTEGRAL NETWORKING S. de R. L.	000-001-01-00000603	Valor que corresponde a la cancelación de la Factura # 000-001-01-00000603, por concepto de compra de 1 Fortigate 100E SN/FG100ETK20009772, 9 Acces Point Ubiquiti AC Lite, 2 Switches Cisco SG300-52P, 2 Switches Cisco SG220-26P y 96 Cámaras Web, equipo informático que será utilizado en el Centro Ciudad Mujer Choluteca y la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, según Contrato de Servicios # DNPCM-07-2021 y Licitación Pública # PPCM-LP-GC-01-2021.	L. 541,420.00
2	548-2021	Transferencia	22/7/2021	JETSTEREO S.A. DE C.V.	006-003-01-00042894	Valor que corresponde a la cancelación de la Factura # 006-003-01-00042894 emitida por la Empresa Jetstereo S. A. de C. V., por concepto de compra 96 unidades de computadoras Ejecutiva de Alta Calidad Marca Dell, Modelo Optiplex Ejecutiva Core, las cuales serán utilizadas para uso del personal del Centro Ciudad Mujer Choluteca y la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, según Orden de Compra # 9092-1-1-0037-2021 y Solicitud de Compra # PPCM-CE-12-2021.	L. 1,935,987.65

Informe de Evaluación Físico y Financiero del Tercer Trimestre

3	607-2021	Transferencia	3/8/2021	GRUPO TECNICO S. DE R. L. DE C. V.	000-001-01-00001038	Se realiza pago por L. 600.00 valor que corresponde al último pago pendiente de servicios conexos restante de la Factura # 000-001-01-00001038 ya que en Oficio # PPCM-DN-447-2021 se realizó pago por L. 58,517.20 y en Oficio # DNPPCM-465-2020 se canceló el 90% de la factura en mención por un valor de L. 532,054.80, para completar un total de L. 591,172.00, por concepto de compra de Adquisición de Equipo Médico (Autoclave Eléctrico de Mesa, Baño María, Analizador Bioquímico, Microscopio Binocular, Refrigerador para Farmacia, Refrigerador para Laboratorio, Aspirador de Secreciones y Líquido Peural, Unidad de Electrocirugía y Servicios Conexos, según Contrato # DNPPCM-BIENES-05-2020, Solicitud de Compra # CP-DNPPCM-081-2019 Y Orden de Pago # OP-DNPPCM-71-2021.	L. 600.00
4	634-2021	Transferencia	9/8/2021	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S. A. de C. V.	000-001-01-00004320	Valor que corresponde a la cancelación de la Factura # 000-001-01-00004320 por concepto de compra de 10 impresoras Multifuncionales Blanco y Negro, Marca: Xerox, Modelo: WC3345, series # 3BT852072, 3BT852074, 3BT852075, 3BT851963, 3BT851966, 3BT851974, 3BT852070, 3BT852021, 3BT852016, 3BT852026. Las impresoras serán asignadas a diferentes Departamentos de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer y Centro Ciudad Mujer Choluteca, según orden de Compra # 9092-1-1-0074-2021.	L. 99,412.67
5	693-2021	Transferencia	23/8/2021	IPSA	000-003-01-00069658	Valor que corresponde a la cancelación de la Factura # 000-003-01-00069658 de fecha 30/06/2021, por concepto de compra, 4 sillones reclinables, 26 mesas rectangulares plegables, 10 sillas ejecutivas ergonómica con malla, 24 sillas prescolar, 16 sillas escolar, 2 Mesas Escolar redonda, 7 Mesa Trapezoidal Prescolar, equipo que será utilizado por el personal del Programa Ciudad Mujer Choluteca, Según Contrato de Suministros de Bienes # DNPPCM-BIENES-10-2021 (LPN-DNPPCM-11-2019 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA E INFANTIL PARA CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA).	L. 1,605,112.34
6	694-2021	Transferencia	23/8/2021	IPSA	000-003-01-00069189	Valor que corresponde a la cancelación de la Factura # 000-003-01-00069189 de fecha 15/06/2021, por concepto de compra, 36 escritorios secretariales, 17 Escritorios Secretariales, 9 Escritorio con tapa de Metal, 1 Escritorio Ejecutivo, 1 mueble modular, 1 mueble de recepción, 44 kit de estanterías, 17 kit de estantería, 16 locker metálico, 12 juegos de mesa de 4 gavetas, 5 credenzas, y 1 mueble de recepción completo, equipo que será utilizado por el personal del Programa Ciudad Mujer Choluteca, Según Contrato de Suministros de Bienes # DNPPCM-04-2021 (PPCM-LP-GV-02-2020 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESCRITORIOS, ESTANTERIAS Y CREDENZAS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA).	L. 685,328.90
7	760-2021	Transferencia	16/9/2021	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. A. (DICOSA)	000-001-01-00130312	Valor que corresponde al primer pago del 90% de la Orden de Compra PPCM-022-2021, Adquisición de Equipo Médico para Brindar Atención en el Modulo de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Ciudad Mujer Choluteca.	L. 291,352.14
8	762-2021	Transferencia	16/9/2021	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. A. (DICOSA)	000-001-01-00130312	Valor que corresponde al segundo y último pago de la Orden de compra PPCM-022-2021, Adquisición de Equipo Médico para Brindar Atención en el Modulo de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Ciudad Mujer Choluteca.	L. 37,228.33
9	763-2021	Transferencia	16/9/2021	DIMEX MEDICA S. A. de C. V.	000-002-01-00012876	Valor que corresponde al primer pago del 90% de la Orden de Compra PPCM-041-2021, Adquisición de Equipo de Cocina y Electrodomesticos para Centro Ciudad Mujer Choluteca y Juticalpa.	L. 43,971.25
10	789-2021	Transferencia	20/9/2021	DIMEX MEDICA S. A. de C. V.	000-002-01-00012876	Valor que corresponde al segundo y último pago del 90% de la Orden de Compra PPCM-041-2021, Adquisición de Equipo de Cocina y Electrodomesticos para Centro Ciudad Mujer Choluteca y Juticalpa.	L. 4,885.70
<b>TOTAL</b>							L. 5,245,298.98

Durante la vida del Programa se han suscrito 37 convenios en especie y en moneda, los cuales se encuentran vigentes (anexo 2), en que se detallan los alcances y la duración de los mismos.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN		
AÑOS	ESPECIES	DONACIÓN (MONEDA)
2016	1	
2017	4	
2018	8	
2019	12	1
2020	5	1
2021	9	
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>2</b>

#### 4. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD, EFICIENCIA, PERTINENCIA Y RELEVANCIA

- **Efectividad:** La efectividad se mide como cada Centro Ciudad Mujer logra alcanzar los productos a través de los servicios que otorga y las atenciones del total de usuarias registradas, el cual se puede garantizar con la calidad de los servicios en los cuales se debe contar con los insumos y el personal. La falta de personal y los insumos siguen siendo una constante durante todo el año, lo cual afecta el alcance y por ende también la efectividad, para que se cumpla a cabalidad con el propósito de cada CCM.
- **Eficiencia:** Se ha analizado la medida en que los principales actores del Programa han sido eficientes en la operación, en los cuales participan directamente las Instituciones Prestadoras de Servicios, Entes Gubernamentales que regulan y coordinan, BID, así como otros cooperantes y la Dirección Nacional, siendo la que más aportan a la eficiencia: a) la cooperación y la coordinación de actores clave y b) la gestión del Programa a nivel estratégico y operacional, identificándose que siguen siendo los mismos factores que afectan la eficiencia los que también afectaran la efectividad del Programa: la falta de insumos y falta de personal, que incide a que no sea eficiente el Programa en su totalidad.


Otro factor que incidirá tanto la efectividad como la eficiencia del Programa, son las restricciones debido a la pandemia del COVID 19, lo cual retrasa las metas e indicadores propuestos.


- **Pertinencia y Relevancia:** el Programa es pertinente y relevante porque bajo un mismo techo convergen 16 instituciones gubernamentales brindando una atención integrada, de las cuales 14 son operativas y 2 de apoyo técnico y Financiero en un mismo espacio físico y sin ningún costo, brindando servicios con calidad y calidez.

## 5. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO

- Elaborado y enviado a SEFIN el Informe de Evaluación Física y Financiero del Programa Ciudad Mujer del II trimestre para el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio del 2021.
- Firmados dos convenios: Cooperación con Aguas de Choluteca, Fundación Chorotega, Convenio Tripartito de Cooperación y Coordinación, entre PPCM - WORLD VISION HONDURAS – CADERH, con MEDICARD, S.A. DE C.V.
- Al mes de septiembre 2021 se han atendido 634,439 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,5110,752 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.
- En el tercer trimestre del presente año se atendieron 46,348 mujeres y se brindaron 77,114 servicios, en entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

### CONSOLIDADOS DE TODOS LOS CENTROS: ATENCIONES, SERVICIOS





**CONSOLIDADOS DE TODOS LOS CENTROS: INDICADORES**

MÓDULO				
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	368	312	406
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	37	186	41
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	178	471	443
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	14	233	61
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales	3	298	236
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	10	144	68
1.9	Mujeres con créditos aprobados	114	28	0
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)	0	12	49
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE	2	25	98

MÓDULO				
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	582	1,167	1,388
2.3	Mujeres que se realizan una citología	1,164	1,322	1,764
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	93	91	908
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	1,517	1,516	1,540
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	2,625	1,863	1,204
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	1,139	1,275	1,346
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	99	107	100
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	3,244	3,442	3,845

MÓDULO				
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	1,703	2,054	2,358
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	170	184	217
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	509	660	778

MÓDULO				
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES				
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO		
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	58	115	88
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	58	115	109

4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	674	845	1,457
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	616	874	1,046
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA	16	34	183

### Comportamiento de Indicadores:

En este trimestre se observa disminución en varios indicadores de los módulos, producto de la falta de oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que se están ofreciendo los centros, así como las diferentes acciones que realiza cada centro para incrementar sus indicadores.

Como se explico anteriormente, no hay consolidado del MEC, en virtud de que son procesos largos, que estaran finalizados hasta el segundo semestre del 2021.

### PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO

#### A. PROGRAMA

- **Emergencia Nacional COVID-19**, se sigue con la emergencia y acatando lo establecido por SINAGER y COPECO, en este trimestre se tienen aperturados todos los servicios tanto de manera presencial como virtual, a excepción del MAI; poco a poco se han ido incrementando todas las atenciones, servicios y por ende los indicadores, se espera cumplir con lo programado para 2021.
- **Falta de Personal en los módulos**, ha sido una constante desde el 2019 sobre todo en MAE y MAA; en los Módulos de SSR se logró completar con Código verde, el cual fue absorbido por la Secretaria de Salud, sin embargo, siempre sigue faltando personal.
- **Poca colaboración de algunas Instituciones participantes en el Programa**, existen algunas Instituciones que no proveen todos los recursos que se necesita para la operatividad de los servicios que corresponden a su dependencia, ya sean suministros, insumos o material didáctico, repercutiendo a que los servicios no proporcionen en tiempo y forma. En el caso del MSSR en lo que corresponde a Tegucigalpa, es muy poco el apoyo que la Secretaría de Salud proporciona en dotar de insumos que se necesitan para poder brindar todos los servicios.
- El mantenimiento a la infraestructura, mobiliario y equipo de los centros, sigue siendo un desafío para el Programa, dado que no se cuenta con suficiente presupuesto para poder hacer los mantenimientos completos, con el poco presupuesto que se cuenta solamente se atiende lo prioritario.

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### A. CONCLUSIONES

1. En funcionamiento los CCM: Tegucigalpa, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa y Choluteca, así como la Modalidad Móvil en el Departamento de Cortés.
2. Durante el trimestre se ha ejecutado el monto de L.20,924,463.32 que representa el **24.1%** del presupuesto actual que incluye Dirección, administración de los Centros y los Proyectos BID. A



septiembre se ha ejecutado L. 54,522,275.14 que corresponde a 38.6% del presupuesto vigente, de los cuales el 74% corresponde a servicios personales.

3. A septiembre 2021 se han atendido 634,439 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,510,752 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.
4. Se siguen realizando acciones de vinculación y articulación con los diferentes sectores de la zona, así como con las Instituciones y organizaciones que tienen presencia en el territorio de Influencia del CCM.
5. Contar con Aliados estratégicos como las municipalidades, Empresa Privada Organizaciones no Gubernamentales y Organismos cooperantes con presencia en el Municipio permiten la ampliación y fortalecimiento de los servicios para las usuarias mediante nuevas alternativas de capacitación para alcanzar su Empoderamiento de forma integral.

## **B. RECOMENDACIONES**

1. Gestionar al más alto nivel apoyo para poder contar con el personal e insumos para que los CCM operen a un 100%, a fin de poder brindar con calidad y calidez los servicios que se prestan.
2. Realizar reuniones con las Instituciones Prestadoras de Servicios que mantienen ventanilla en el Programa a fin de que apoyen con proporcionar insumos para que los módulos puedan operar de acuerdo a lo establecido en los protocolos.

## **C. ANEXOS**

1. Matriz de Procesos PACC
2. Matriz de convenios suscritos
3. Fotografías del período
4. Ejecuciones presupuestarias
5. Reporte de Atenciones y Servicios a diciembre del 2021
6. Informes trimestrales de los CCM