

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de NOVIEMBRE de 2021

FONDOS BM-COMRURAL-II-IDA 6448-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
SCI-04-COMRURAL-II-2021, TÉCNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS OFICINA REGIONAL CENTRO, SUR, OCCIDENTE	Aviso Publicación Honducompras	Acta de Recepción	Intención de Adjudicación	Notificación de Adjudicación
SCI-13-COMRURAL-II-2021 Especialista de Adquisiciones para ComRural- II.	Aviso publicación Honducompras	Acta de Recepción	Proceso	
SCI-14-COMRURAL-II-2021, Técnico en Alianzas Productivas Regional Santa Rosa de Copán	Aviso Publicación Honducompras	Acta de Recepción	Proceso	
SCI-17-COMRURAL-II-2021, TÉCNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS OFICINA REGIONAL SIGUATEPEQUE	Aviso Publicación Honducompras	Acta de Proceso Desierto		
SCI-18-COMRURAL-II-2021, TÉCNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS OFICINA REGIONAL DANLI	Aviso Publicación Honducompras	Acta de Proceso Desierto		
SCI-19-COMRURAL-II-2021, Técnico en Gestión Ambiental Danlí, El Paraíso.	Aviso Publicación Honducompras	Acta de Recepción	Proceso	
SCI-20-COMRURAL-II-2021, Oficial Administración Financiera ComRural-II	Aviso Publicación Honducompras	Acta de Recepción	Proceso	
CDF-07-ComRural-II-2021, Contratación de Servicios de Auditoría (Pricewaterhouse Cooper Interamericana S. de RL) para Comrural II	Invitación SD Auditoría Financiera	Proceso		


CDF-06-ComRural-II-2021-Formulación de Plan de Negocios “Mejorando Nuestra Producción Fortalecemos Nuestra Empresa”, para la OPR Asociación de Ganaderos y Agricultores de la Zona del Trapiche (AGAZTRAP), de la Cadena de Valor Ganadería	Invitacion a presentar Propuesta T y F	Remision de Propuesta T y F	Invitacion a Negociacion de Contrato	Notificacion de Adjudicacion
SCI-11-COMRURAL-II-2021 Oficial de Servicios Generales	Publicación Honducompras	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicacion	en proceso
SCI-12-COMRURAL-II-2021 Asistente Administrativo oficina regional Centro Sur Occidente	Publicación Honducompras	Acta de Recepcion	En proceso	
SCI-15-COMRURAL-II-2021 Técnico en Control de Cartera	Publicación Honducompras	Acta de Recepción	Notificación de Intención de Adjudicación	en proceso
SCI-16-COMRURAL-II-2021 Técnico en Control de Cartera	Publicación Honducompras	Declaración de Proceso Desierto		
CD-02-COMRURAL-II-2021 Contratación Directa de Coordinador Regional Siguatepeque	TDR APROBADOS	Justificación Contratación Directa	Invitación a expresar interés	Notificacion de Adjudicacion

**FONDO DE FIDEICOMISO
ACCESO AL CRÉDITO AGRÍCOLA (ACA)**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
SP/SBMC/ACS/ACA/01/2021 , Contratación de Servicios para Auditoria Financiera de los Fondos de Fideicomiso Acceso Crédito Agrícola ACA (Periodo Fiscal 2019 y 2020)	Invitaciones	Acta de Recepción	Notificación Adjudicación	Notificación Adjudicación

Elaborado y actualizado por: Lesby Janeth Flores, Especialista de Adquisiciones; Irma Espinal, Especialista de Adquisiciones y Ruth Núñez, Especialista de Adquisiciones.
Fecha: 30 de NOVIEMBRE, 2021





FONDOS BM SEGURIDAD HÍDRICA 6680 -HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
SCI-07-SH-6680-2021_COORDINADOR DE PROYECTO	Aviso Publicación Honducompras	Acta de Recepción	Notificación de Intención de Adjudicación	Contrato
SDC-01-6680-2021, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	Aviso Publicación Honducompras	Acta de Recepción	En proceso	
SDC-02-6680-2021, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	Aviso Publicación Honducompras	Acta de Recepción	En proceso	
SDC-03-6680-2021, ADQUISICIÓN DE LICENCIA Y SOTWARE PARA EL EQUIPO DEL PERSONAL DEL PROYECTO SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	Aviso Publicación Honducompras	Acta de Recepcion	En proceso	

Elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 30 de NOVIEMBRE, 2021



FONDOS BM FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA 6696-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
SCI-01- AU-6696-2021, Especialista Financiero.	Aviso Publicación Hondugompras	Acta de Recepción	Intención de Adjudicación	Notificación de Adjudicación
SCI-03-AU-6696-2021, Especialista en Gestión de Servicios de Agua Potable Fase I	Publicación Hondugompras	Acta de Recepción	Intención de Adjudicación	Notificación de Adjudicación
SDC-AU-01-2021 Adquisición de Equipo y Software Informático para la Unidad de Gestión del Proyecto	Publicación Hondugompras			

Elaborado y actualizado por: Yosmira Isabel Escobar Castellanos/ Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 30 de NOVIEMBRE, 2021



FONDOS BM Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-PROSASUR), TF017904

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
SCI-BM-01-ACS-GAFSP-2021, Especialista Adquisiciones	Invitaciones	Acta Recepción	Notificación Adjudicación	Notificación Adjudicación
HN-INVEST-H-260042-GO-RFQ, Adquisición de un Vehículo tipo PickUp, doble cabina, 4X4 para uso del Proyecto ACS-PROSASUR.	Publicación Honducompras	Acta de Recepción	Notificación de Resultados	Notificación de Adjudicación
HN-INVEST-H-260035-GO-RFQ, Adquisición de Mobiliario para el Proyecto ACS-PROSASUR.	Publicación Honducompras	Acta de Recepción		

Elaborado y actualizado por: Misael Bueso Leiva / Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 30 de NOVIEMBRE, 2021



Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad

Préstamo BID No. 4940/BL-HO

Procesos generados en noviembre de 2021:

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
Solicitud de Propuesta Contratación del Sub Implementador del Componente 1 del PİDRP	Publicaciones		En proceso	
Especialista en Financiamiento Rural	Publicaciones	Acta de Recepción	En Proceso	
Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	Publicaciones	Acta de Recepción	En Proceso	
Adquisición de Equipo Informático	Publicaciones	Acta de Recepción	En Proceso	
Adquisición de Vehículos	Publicaciones	Acta de Recepción	En No objeción del Banco	

Elaborado y actualizado por: Omar Casco A., Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 30 de noviembre, 2021

