



INFORME PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS AÑO 2015

DIRECCION DE INGENIERIA

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

PARA

OFICINA DE TRANSPARENCIA

“CONSTRUCCION DE FIBRA OPTICA A NIVEL
NACIONAL”

Tegucigalpa, MDC, 9 de Marzo de 2016

Identificación del proyecto:

- **Propietario del Proyecto:** HONDUTEL
- **Sector, Subsector:** Infraestructura / Telecomunicaciones
- **Nombre del Proyecto:** Construcción de Fibra Óptica a Nivel Nacional
- **Ubicación del Proyecto:** A nivel Nacional
- **Propósito:** Este proyecto se realiza con el fin de crear las carreteras o los medios de transmisión necesarios para dar las soluciones de los servicios de telecomunicaciones que demandan los clientes en cuanto a capacidad, tecnología y confiabilidad.
- **Descripción del Proyecto:** Este proyecto consiste en la instalación de postera, colocación de herrajes y tendido de fibra óptica de G655, incluyendo la fusión y empalmería, para enlaces interurbanos.
- **Alcance del Proyecto:** Se plantea una expansión en la carretera de telecomunicación, realizándose su construcción por administración propia.
- **Impacto Ambiental:** El impacto Ambiental es menor, se reduce a desechos menores los cuales son eliminados del área.
- **Impacto en el Terreno y Asentamientos:**
 - Con la Instalación de Fibra Óptica las comunidades son beneficiadas con un enlace que brinda servicios de comunicaciones más eficientes.
 - Somos capaces de atender a Centros de educación Básica, Escuelas, Colegios, Universidades, Centros de Salud, Alcaldías, etc.
 - Se atiende a diferentes clientes corporativos que requieren un ancho de banda que satisfaga sus requerimientos.
 - Contribuyendo con la proyección social se contrataron jornaleros en las zonas aledañas al proyecto, como apoyo para cada cuadrilla encargada de la apertura de agujeros para postes y anclaje de retenidas.
- **Detalle del contacto:**

Ing. Francisco Cáceres,	2239-8108,	
Jose.caceres@hondutelnet.hn	Ing. Leonel Godoy,	2239-8625,
lgodoy@hondutelnet.hn		
- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios
- **Presupuesto del Proyecto:** L. 5,909,749.98
- **Fecha de Aprobación del Proyecto:** Plan Operativo Anual 2015

- **Estado del Proyecto:** Finalizado.
- **Costo de Finalización del proyecto:** L. 5,580,489.98
- **Fecha de finalización:** 20 de Junio de 2015 (**Proyectado**).

Ejecución del Proyecto:

- **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**



Producto Kilómetros de Fibra Óptica Construidos a Nivel Nacional

	Planificado (Km)	Alcanzado (Km)	Variación (%)
Primer Trimestre	0	11	N/A
Segundo Trimestre	33	23.38	70.85
Tercer Trimestre	28	35.52	126.85
Cuarto Trimestre	23	54.99	239.09
Total	84	124.887	148.68

- **Variación en el costo total del proyecto.**

El costo de la inversión planificada vs la ejecución física(AS BUILT) refleja una disminución.

- **Variaciones en el alcance y duración del proyecto.**

El proyecto de Construcción de enlace de Fibra no sufrió variación en el alcance, pero si en la duración del proyecto que finalizó el 20 de diciembre de 2015.

- **Razones de los cambios antes mencionados.**

Las razones de los cambios específicamente en:


a) Variación en el costo, se debió al manejo óptimo del recurso humano (proyecto por Administración propia), Financieros y Materiales.

b) Variación en la duración del proyecto, fue debido a restricciones presupuestarias, que impidieron la compra de ciertos materiales requeridos por el grupo ejecutor de la obra para su finalización en el tiempo planificado

**MEMORANDO
GON-020-2016**

**PARA: LICDA. CAROLINA CERRATO CHINCHILLA
OFICINA DE TRANSPARENCIA**

**DE: ING. MARIO MATAMOROS
GERENTE DE OPERACIONES**



ASUNTO: REMISION DE INFORMACION

FECHA: 10 DE MARZO, 2016

Por este medio tengo a bien dirigirme a usted en referencia al Memorando No. OIP-019-2016 en cual solicita documento que incluya el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo en cuanto a infraestructura en el año 2015, me permito informarle en el adjunto la referida información mediante MEMORANDO DPEI-23-2016.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc: Archivo