

Tegucigalpa, MDC  
05 de enero de 2022

Oficio ICF-MB-001-2022

**Honorables Miembros**  
**Instituto de Acceso a la Información Pública**  
**IAIP**  
Su Oficina

**Ref. Informar sobre procesos del Proyecto MI  
BIOSFERA – ICF – Fondos UE.**

Distinguidos(as) Señores(as):


En el marco de Cooperación entre la Unión Europea (UE) y la República de Honduras a través del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) se ha aprobado un aporte financiero para la ejecución del Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano, con el propósito de contribuir a reducir la deforestación, proteger la biodiversidad y mejorar la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones locales de la Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano.

El Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano (MI BIOSFERA) se presentó ante la cooperación en el marco de la decisión de financiación "Acción de la UE para la gestión sostenible del paisaje" (ENV/2019/041-788), financiada por el Instrumento de Cooperación al Desarrollo

Para brindar una rendición de cuentas de manera transparente, se hace de su conocimiento que las adquisiciones programadas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el presente año siguen sin ejecución debido al trámite de exoneración del Impuesto Sobre Ventas (IVA) que se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), en ese sentido estamos a la espera de la resolución que permitirá la ejecución de los fondos del Proyecto.

Los procesos de Servicios de Consultorías se encuentran ejecutadas y pagadas en su totalidad las siguientes:

1. Adaptación e implementación del Sistema Contable del Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano.
2. Consultoría #2, Elaboración de un Protocolo de Comunicación y Seguimiento a las Alertas de Deforestación Generadas por la Unidad de Monitoreo Forestal del ICF.

  
5/01/2021  
11:41 am



3. Consultoría # 3, Análisis Multitemporal para Estimar las Ganancias y Pérdidas del Bosque Durante el período 2016-2020 en el Área de la Reserva del Hombre y la Biósfera de Río Plátano
4. Consultoría #4, Elaboración del Sistema de Monitoreo del Proyecto Manejo integrado de la Biósfera del Río Plátano.
5. Consultoría #5, Estimación y Mapeo Digital de la Biomasa y Carbono Acumulado en los Bosques del Área del Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano.
6. Consultoría #6, Sistema de Información para el Monitoreo de Variables Meteorológicas, Ambientales, Edáficas y Flujos de los Principales Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el Área del Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano.
7. Consultoría #7, Servicios de Asistencia Técnica de Clima Plus en el Marco de Los Objetivos de Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano.

La consultoría #1, **ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DEL PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO**, instalada en la base de datos de la Institución, se pagó el primer producto y la misma que se encuentra en la etapa de pruebas y capacitación del personal del Proyecto.

De igual manera hago de su conocimiento la ejecución bruta de fondos de planillas mensuales del mes de diciembre y la planilla correspondiente a los beneficios laborales que corresponden a los meses de julio a diciembre decimocuarto mes, de enero a diciembre decimotercer mes y de enero a diciembre cesantía correspondiente a la ejecución presupuestaria año 2021; del personal bajo la modalidad de Contrato por Servicios Profesionales, mismas que se reflejan en las planillas que se comparten con la Unidad de Transparencia del ICF.

Esperando su fina atención a la presente.

Atentamente,



**Licda. Marcia Xiomara Antunez**  
Administradora del Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano  
"MI BIOSFERA"

Cc: Dirección Ejecutiva ICF  
Subgerencia de Proyectos ICF  
Unidad de Transparencia ICF  
Archivo