



water for people  
Honduras

## Reporte Mensual

**Nombre:** MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA

*Técnico en Agua y Saneamiento*

*Municipio:* San Antonio de Cortes

**Mes de Diciembre año 2021**



## **1. Introducción**

El presente informe resume las principales actividades realizadas durante el mes de diciembre, como ser reuniones de suma importancia con el fin de darle seguimiento al plan de asistencia técnica.

El departamento de Agua y Saneamiento del Municipio de San Antonio de Cortes, ha llevado a cabo diversas actividades las cuales se han logrado a la mayor brevedad posible y con satisfacción todas encaminadas a obtener éxito en el monitoreo de calidad de agua en fuentes y sistemas de agua potable de cada comunidad y otras.



### **Objetivo**

Desarrollar de la mejor manera el plan de asistencia técnica para dar respuestas inmediatas a los inconvenientes que se nos presenten, tanto en los sistemas de agua, prestadores de servicios, o solventar necesidades de los usuarios. Y así alcanzar





**Cobertura Total para Siempre en el municipio**

## Informe Mensual de Técnicos Municipales Agua y Saneamiento




### 3. Actividades

Comunidades/ Organización/ Participantes	Actividad Planificada	Actividad Realizada	Resultado	Fecha	Foto
La ceibita	Planificada	Supervisión.	Visita a la comunidad de ceibita a supervisar el cerco perimetral del tanque para arreglar problemática de callejón que exigen los dueños de propiedades que tienen segundas de donde se encuentran los tanques de agua por lo que se llegó a un acuerdo y la junta se comprometió a retroceder un poco más la cerca para dejar un paso más accesible a los demás y que pudieran entrar las bestias con la carga.	02/12/2021	
Salón municipal		Reunión con juntas	Reunión con representantes de WFP, Ing. Martín Jiménez, Edilfredo e Ivís Rivera maestros de obra Yimi y Santos Maldonado y miembros de las juntas de caulote, candungo, San Luis, Casitas y Colonia San Juan, para planificación de trabajo y uso de cards al momento que lleguen los materiales	03/12/2021	




## Informe Mensual de Técnicos Municipales Agua y Saneamiento

SAC		Reunión	Reunión del CODEM comité de emergencia municipal, con miembros de USAID y el Programa Mundial de alimentos para la planificación a la reactivación resiliente de medios de vida afectados por huracanes ETA e IOTA.	06/12/2021	
El Vallecito			Seguimiento a la reconstrucción de módulos sanitarios de la escuela Francisco Morazán de la aldea el vallecito, ya se instalaron los kits de los baños, cambio de llaves y ya se habilito el tanque de agua, y se reconstruyo una pila pequeña.	07/12/2021	
Nueva Granada			Se visitó al presidente de la junta de agua para consultar acerca del diseño de la línea de conducción de nueva granada, presupuesto, listado de válvulas, para dárselos a ivys rivera ya que el ing. Martin Jiménez dio la posibilidad de que se intervenga ese proyecto.	08/12/2021	
Salón Municipal La Ceibita		Reunión	Entrega de convenios firmados a las comunidades de caulote, candungo, san Luis, casitas, col san juan en acompañamiento con el alcalde municipal, representantes de WFP ing. Martin Jiménez e Ivis Rivera. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita a la comunidad de ceibita a verificar que se haya realizado el proceso de retroceder el cerco perimetral para dar acceso a las personas dueños de propiedades adelante de los</li> </ul>	09/12/2021	


## Informe Mensual de Técnicos Municipales Agua y Saneamiento

				tanques de agua. Y aun no lo habían hecho acordando hacerlo antes del 15 de diciembre para evitar problemas con los dueños de las propiedades y evitar procedan legalmente		
Salón Municipal San Luis	Planificada	Entrega de materiales	de	<p>Reunión con la corporación municipal para ratificar los convenios de los proyectos que entraran en proceso de reconstrucción caulote, candungo san Luis casitas y col. San Juan así mismo ratificar el convenio del aporte de wfp para pago de viáticos y gastos de movilización de los técnicos y convenio de instituciones Públicas con educación, WFP y Municipalidad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompañamiento a realizar la Entrega de materiales por parte de WFP para el proyecto de reconstrucción san Luis y casitas</li> </ul>	10/12-2021	
17 comunidades	Planificada	Entrega de materiales	de	Acompañamiento a realizar la Entrega de materiales por parte de WFP para el proyecto de reconstrucción línea de conducción de 17 comunidades	11/12/2021	
Candungo caulote	Planificada	Entrega de materiales	de	Acompañamiento a realizar la Entrega de materiales por parte de WFP para el proyecto de reconstrucción candungo y caulote	13/12/2021	



## Informe Mensual de Técnicos Municipales Agua y Saneamiento

Cordoncillos		Firma de recibo	Se visitó a la administradora de la oficina de la junta de agua de cordoncillos para firma de recibo de 42,000 lps que la municipalidad dio de un reembolso que se le hizo a la junta de gastos que ellos habían efectuado y le tocaban a la municipalidad. Dicho reembolso lo recibió la administradora.	14- 12-2021	
Col. Harris		Monitoreo de cloro residual	Se visitó la comunidad de colonia Harris para realizar el monitoreo de cloro residual y actualizar los datos de aforo del tanque de agua potable, lo que observamos que entran 34 galones por minuto y si hay presencia de cloro 3.5 normal.	15/12-2021	
ceibita		Reunión de asamblea	Se acompañó la reunión de asamblea en donde se le explico a la asamblea que no existe posibilidad de quitar la micro medición ya que ellos alucen que el alcalde electo prometió quitarles los micro medidores a la vez se acordó cobrar los metros adicionales a partir de los 3 meses de lectura para que los abonados vayan racionando y vayan educándose. Además se acordó realizar acompañamiento cuando decidan elegir la nueva junta de agua ya que no desean que siga el actual presidente por desconfianza a su labor realizada.	17-12-2021	
El Caulote		Verificación de cardex	*Se visitó la comunidad del Caulote para verificar el llenado de cardex de que los materiales que han llegado estén	18/12/2021	

## Informe Mensual de Técnicos Municipales Agua y Saneamiento

			posteados en los cardex para cuando llegue la auditoría todo este en orden.		
Nueva Granada		Reunión con Junta de agua	Reunión con la junta der agua de nueva granada para darles capacitación y fortalecimiento a los miembros nuevos que la conforman despejar algunas dudas en el tema legal y administrativo.	19/12/2021	
Col. San Juan		Verificación de cardex	Se visitó la comunidad de la colonia san juan para para verificar el llenado de cardex de que los materiales que han llegado estén posteados en los cardex para cuando llegue la auditoría todo esté en orden. Así mismo se les enseñó a los miembros de la junta como realizar el llenado	20/12/2021	
Las casitas		Reunión de asamblea	Se hizo acompañamiento a la reunión de asamblea de la comunidad de las casitas para socializar el proyecto de reconstrucción y de los compromisos asumidos como junta de agua en cuanto al aumento de la tarifa y días de trabajo de cada abonado.	22/12/2021	
Col. Harris			Se realizó la auditoria a la junta de agua del año 2019, 2020 y 2021 encontrando algunas fallas en el manejo de posteo de recibos ya que en el libro se postean entradas y salidas, pero no hay la evidencia que sustente que lo posteado es lo correcto. El tesorero está consciente y pidió una capacitación para evitar cometer errores y se acordó establecer una fecha para darle capacitación a todos los directivos.	27-12-2021	

### Informe Mensual de Técnicos Municipales Agua y Saneamiento

El Aguacate			Verificación de caudal de bombeo 40 galones por minuto y fuente por gravedad 34 galones por minuto para cálculo de consumo por abonado y tarifario.	28/12/2021	
UTMAS			Elaboración de informe liquidación de viáticos y gastos de movilización.	29/12/2021	



## Informe Mensual de Técnicos Municipales Agua y Saneamiento

### Éxitos Del Mes

- Finalización del proyecto de arrastre Construcción del tanque y cerco perimetral de la ceibita.
- Entrega de Materiales a las Comunidades San Luis, Casitas, Caulote Candungo y Col. San Juan y las 17 comunidades por parte de WFP para inicio del proyecto de reconstrucción de los sistemas de agua potable.
- Entrega de convenios a las juntas de agua firmados ya por las juntas de agua Municipalidad y WFPH para iniciar proyectos de reconstrucción de los sistemas de agua potable Y módulos sanitarios de 22 instituciones Públicas del municipio.
- Auditoria de la junta de agua en la col. Harris.

### DESAFIOS

- No se logró llevar a cabo la desinfección de la red del sistema de agua potable del casco urbano así mismo ha sido difícil lograr la cloración para brindar calidad de agua al abonado.
- No se logró terminar los análisis bacteriológicos pendientes (casco urbano, picacho, la tigra)
- Algunas actividades van sin foto por motivo de que se me borraron las fotografías.

