



DEPARTAMENTO	MES DE DICIEMBRE	ACTIVIDADES
UNIDAD DE GESTION DE RIESGO 	02/12/21	ACHICAMNIENTO DE AREA DONDE IRA CNFORMADO EL BORDO DEL CANAL COMANDANTE
	04/12/21	CIERRE DE BOQUETES CANAL COMANDANTE MARGEN DERECHA
	05/12/21	RECONSTRUCCION DE BORDO MARGEN DERECHA ENTRE SAMARITANA Y LA 22 DE JUNIO
	06/12/21	CIERRE DE BOQUETES MARGEN IZQUIERDA EN LA 22 D JUNIO
	07/12/21	CIERRE DE BOQUETES MARGEN DERECHA CANAL COMANDANTE.
	08/12/21	ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE BORDOS IZQUIERDA Y DERECHA CANAL COMANDANTE
	09/12/21	LIMPIEZA Y CIERRE DE BOQUETES ATRÁS DE AGUA VIVA MARGEN DERECHA
	12/12/21	ACARREO DE MATERIAL PARA CIERRE DE BOQUETES MARGEN IZQUIERDA EN EL AVISPA LA POSADA.
	13/12/21	CONTINUAN LOS TRABAJOS RECONSTRUCCION DE BOQUETES CANAL COMANDANTES



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA LIMEÑO DE
DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS **CORAZÓN**

"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

		LIMPIENZA EN EL CANAL COMANDANTE PARA LA CANALIZACIÓN SOBRE CANAL MARIMBA FRENTE A LA SAMARITANA
	16/12/21 -17-18-19/21	
	21/12/21	PRUEBA DE LABORATORIO PARA MEDIR LOS NIVELES DE COMPACTACIÓN
	22/12/21	LIMPIEZA PARA MEJORAMIENTO PARA LA CANALIZACIÓN CANAL COMANDANTE LA SAMARITANA
	23/12/21	CONTINUA LA LIMPIEZA DEL CANAL CON 3 METROS DE LARGO
	24/12/21	LIMPIEZA Y ACARREO DE MARGEN DERECHA CANAL COMANDANTES
	29/12/21	LEVANTAMIENTO DE BORDO MARGEN DERECHA DEL CANAL COMANDANTE AMACON
	29/12/21	CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS DE PARTE DE SENICAP COPECO A LOS MIEMBROS DE LOS CODELES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA



**ACHICAMIENTO AREA DONDE IRA CONFORMADO EL BORDO EN LA
MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL COMANDANTE SECTOR
SAMARITANA 02/12/21**



TGR. José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



Hoy sábado 4/12/21 continúa con el cierre de boquetes canal comandante margen derecha



TGR, José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



Hoy domingo 05/12/21 continúa los trabajos de reconstrucción de los bordos margen derecha canal comandante en la confluencia entre samaritana y 22 Junio




JGR, José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



Hoy lunes 06/12/21 continuamos con el cierre de boquetes en 22 de junio frente a la samaritana canal comandante margen izquierda un bulldozer y un bibro



TGR. José Delmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo


Municipalidad de la Lima



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

07/12/21 Hoy martes continúa con el cierre de boquetes en el canal
comandante margen derecha



TGR. 
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

**08/12/21 ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE BORDOS
MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA CANAL COMANDANTE.**



TGR. José Delmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima

Tel. 2668-2400

"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

Fax: 2668-2601



09/12/21

Hoy jueves continúa los trabajos de limpieza y cierre de boquetes en el comandante margen derecha atrás de agua viva



STGR. José Delmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima



Hoy sábado tres frentes activos en el Canal Comandante

11/12/21



JGR. José Delmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima



**Hoy domingo acarreamos material para continuar con cierre de boquete
comandante margen izquierda en el avispá La posada 12/12/21**



TGR. José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



Hoy lunes continúan los trabajos de reconstrucción de boquetes Canal
Comandante 13/12/21



TGR José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



Hoy jueves continúan las. Limpieza en el comandante para la canalización sobre Canal Marimba frente La Samaritana 16/12/21



TGR. José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



Hoy viernes continuamos los trabajos de limpieza en el
comandante la confluencia 17/12/21



JGR. José Belmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima



**Canalización y sobreelevación en el Canal Comandante
sabado 18/12/21**



PSR José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima




LA CONFLUENCIA DEL CANAL MARIMBA Y COMANDANTE 19/12/21



T. G. N. José Delmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima



**PRUEBA DE LABORATORIO PARA MEDIR LOS NIVELES DE COMPACTACION EN
LOS BORDOS 21/12/21**



Ing. José Delmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima



**LIMPIEZA PARA HACER MEJORAMIENTO PARA LA CANALIZACION
22/12/21 CANAL COMANDANTE FRENTE LA COL. SAMARITANA**



[Handwritten signature]

TGR, José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



HOY JUEVES 23/12/21 CONTINUA LA LIMPIEZA DEL CANAL CON 3 METROS




JOSÉ DELMIS CARDONA

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



24 /12/21 limpieza y acarreo margen derecha Canal Comandante



TGR. José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

LIMEÑO DE
CORAZÓN

"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

Hoy miércoles 29/12/21 continúan con el levantamiento del bordo margen derecha. Del Comandante. amacon



TGR. José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



**Capacitación de primeros auxilios de parte de SENICAP-COPECO
a los miembros de los CODELES y personal de la Municipalidad
29/12/21**



TGR. José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima