



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS GERENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO

Informe de acciones de proyectos de cooperación

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la Gestión Municipal AMHON-GLH FAA/2021-005
Fecha del informe	07 de enero de 2022
Fuente de financiamiento	Actividad Gobernabilidad Local Honduras GLH/USAID
Resultado 1: Diseñado e implementado un Sistema de información Estadístico Municipal SIEM: <ul style="list-style-type: none">- Elaborado un documento de reportes de indicadores generados por el sistema estadístico al menos del 45% de los municipios del área de intervención de GLH.	
Resultado 4: Municipalidades implementan los procesos técnicos administrativos para la implementación de la Ley CAM. <ul style="list-style-type: none">- Elaboración de App para Android: Se culminó la elaboración de una Aplicación móvil "SETCAM", para sistema operativo Android, con el objetivo de tener mayor alcance en la difusión de contenido del sitio web, este será un canal importante de comunicación entre los usuarios y equipo de SETCAM. Actualmente la aplicación está en periodo de prueba en 3 dispositivos y una vez pasado este periodo se dará a conocer a los técnicos municipales y/o usuarios finales.- Implementada una campaña de comunicación e información de la carrera administrativa municipal en radios y redes sociales de las áreas geográficas beneficiarias (Spot radiales y televisivos, banner, boletines etc.).- Finalizado curso digital de registro de técnicos en la plataforma RENTCAM, con un total de 28 participantes de los cuales 25 participantes son intervención GLH de las municipalidades de: concepción (04), Cucuyagua (01) Gracias (01), Jesús de Otoro (04) La Ceiba (04), Las Vegas (02), Nuevo Celilac, (01) San Agustín (01), San Marcos (01), San Pedro Copan (01), Santa Rita (01), y Valladolid (04).- Registro de 20 técnicos municipales en el Registro Nacional de técnicos de Carrera Administrativa Municipal (RENTCAM), correspondientes a los municipios de Gracias (03), Lepaera (01) del Departamento de Lempira, San Marcos Ocotepeque (03), Dolores Copan (05), Jesús de Otoro - Intibucá (07) y San Pedro de Tutule - La Paz (01).	


- Elaborado y presentado a las corporaciones municipales para su respectiva aprobación los manuales específicos de las municipalidades de La Ceiba, y de Tela en el departamento de Atlántida.

Resultado 5: Fortalecidas las capacidades técnicas de cinco municipalidades seleccionadas en la administración de recursos de inversión local hacia la prevención de la violencia y seguridad ciudadana.

- Iniciado el proceso de actualización de la Guía Metodológica de AMHON/USAID para la Prevención de la Violencia y la elaboración de una guía de lineamientos para la inversión municipal para el año 2022 en prevención de violencia y seguridad ciudadana.

Resultado 6: Fortalecidas capacidades municipales en la adopción de medidas de bioseguridad para el personal municipal y ciudadanos en instalaciones municipales.

- Realizado visitas a 14 municipalidades para verificar la implementación de medidas conforme al manual de bioseguridad.
- Realizado el seguimiento de fondos asignados y ejecutados en los Centros de Triaje en las catorce (14) municipalidades para verificar la presencia de equipo médico y de enfermería, así como la disponibilidad de insumos.
- Desarrollado un proceso de capacitación sobre COVID-19 y Medidas de Bioseguridad a catorce (14) Municipalidades.

Firma	
Nombre de quien formula el Reporte	Luis Castillo
Cargo	Gerente de Descentralización AMHON

