

IDECOAS / FHIS
 FONDOS *BANCO MUNDIAL* / NUMERO DE CRÉDITO 5192-HN
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

| | Categoría(s): BIENES / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|---------------------|--|------------|--------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | Etapa Bases | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
| | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| 1 | Adquisición de Equipo de Cómputo, Licencias, Mobiliario y Servicios Conexos para Observatorios de Violencia Locales de los Municipios de Choloma, La Ceiba, El Progreso y Tegucigalpa (IUDPAS) | LPN | correlativo del POA | | 15/02/2016 | 22/02/2016 | 23/03/2016 | 08/04/2016 | 11/04/2016 | 22/04/2016 | REAL | REAL | 4685,676.80 | |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | | |
| 2 | Costos Operativos | CP | correlativo del POA | | N/A | N/A | 15/01/2016 | 30/11/2016 | 15/01/2016 | 10/12/2016 | REAL | REAL | 5600,000.00 | |
| | | | | | N/A | N/A | REAL | REAL | REAL | REAL | | | | |
| | Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. | | | | | | | | | | | Estimada | L10285,676.80 | #;REF! |
| | | | | | | | | | | | | REAL | | #;REF! |

| | |
|----------------------|------------|
| Fecha de emisión: | 22/01/2016 |
| Fecha de Aprobación: | 22/01/2016 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Fecha de Actualización: | DD/MM/AA |
| Fecha de Aprobación: | DD/MM/AA |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Fecha de Registro ONCAE: | DD/MM/AA |
| Fecha de Actualización ONCAE: | DD/MM/AA |

| |
|---|
| Proyecto Municipios Más Seguros /IDECOAS / FHIS |
| MIRNA RIVERA / Especialista en Adquisiciones / Proyecto Municipios Más Seguros - IDECOAS / FHIS |

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]