

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
FONDOS PROPIOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																											
No.	Descripción	Método de Compra	Clave Institucional	Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas				DATOS FINALES DEL CONTRATO							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u			Nombre Adquirente (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final					
				Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL			
1	Bridas seguridad a las instalaciones físicas de hondutel por medio de licitación pública	L.P.N	Comisario de este contrato					20/10/2015	20/10/2015	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	11/12/2015	10/12/2015	21/12/2015	24/12/2015	28/12/2015					28/12/2015	01/01/2016	31/12/2016			55008.000.00			
2	Realizar la compra de los formularios de aviso de cobro por medio de licitación pública para el segundo bimestre del 2016.	L.P.N						19/08/2016	26/08/2016	04/10/2016	04/10/2016	05/10/2016	14/10/2016	07/10/2016	12/10/2016	14/11/2016	18/11/2016	20/11/2016					30/11/2016	16/01/2017	30/04/2017			2850.000.00			
3	Compra de llantas para mantener en óptimas condiciones la flota vehicular	CD																							15/12/2016	30/12/2016			3410.202.00		
4	Contratación de seguros Periodo 2016 para proteger los bienes de la empresa y su personal permanente por medio de licitación pública a través del PNUD privada para el segundo bimestre del 2015	L.P.N																15/12/2015					15/12/2015	01/01/2016	31/12/2016			65000.000.00			
5	Renovar contratos de arrendamiento por concepto de edificios a nivel Nacional,	CD																							01/02/2016	31/12/2016			5000.000.00		
6	Renovar contratos de arrendamiento por terrenos a nivel Nacional,	CD																								01/02/2016	31/12/2016			81.200.00	
7	Renovar contratos por otros arrendamiento,	CD																								01/02/2016	31/12/2016			250.000.00	
8	Renovar contrato de alquiler de fotocopiadoras en Tegucigalpa	CD																								01/02/2016	31/12/2016			466.398.00	
9	Renovar contratos sistemas de agua en Tegucigalpa en los edificios donde se tenga problemas con el suministro de agua potable por parte del SINA	CD																								01/02/2016	31/12/2016			105.600.00	
10	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	CD																								01/02/2016	31/12/2016			265.600.00	
10	Contratación de Suministro de Agua Purificada, a través de compra Directa, en las oficinas de HONDUTEL CIUDADES DE Tegucigalpa y Comayagua por un periodo del mes de abril al mes de agosto,	CD																								01/02/2016	31/12/2016			866.682.00	
11	Mantenimiento de edificios	CD																								01/02/2016	31/12/2016			88.964.00	
12	Mantenimiento Equipo de Comunicaciones	CC																								01/02/2016	31/12/2016			2.000.00	
13	Servicios Legales	CC																								01/02/2016	31/12/2016			45.000.00	

[Handwritten signature]

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO											
No.	Descripción	Método de Compra	Clave Institucional	Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas			Nombre Adjudicatario (N)	Contrato (N) #	Costo Estimado	Costo Final										
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u																		
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL					
				Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL	Estimado REAL					
57	Establecer un stock de repuestos para equipo informático (computadoras, impresoras, Servidores y equipos de comunicaciones) en el almacén local de la DTI, a ejecutarse en el año 2016	LP	Conductivo de solo contrato	01/02/2016																										1200,00.00				
58	Desarrollar durante el 2016 las actividades diarias de la DTI (Presupuesto Corriente)	2C		04/01/2016																										1,000.00				
				04/01/2016																												15,000.00		
				04/01/2016																													8,000.00	
				04/01/2016																													40,000.00	
				04/01/2016																													4,000.00	
				04/01/2016																													20,000.00	
				04/01/2016																													18,000.00	
				04/01/2016																													4,000.00	
				04/01/2016																														50,000.00
				04/01/2016																														200,000.00
																														1,000.00				
																														1,000.00				
59	Adquirir y proporcionar mantenimiento para llevar a cabo las funciones propias de la Dirección de Talento Humano	3C																												60,000.00				
60	Adquirir y proporcionar mantenimiento para llevar a cabo las funciones propias de la Dirección de Talento Humano	3C																												10,000.00				
61	Adquirir y proporcionar mantenimiento para llevar a cabo las funciones propias de la Dirección de Talento Humano	CC																												10,000.00				
62	Adquirir y proporcionar mantenimiento para llevar a cabo las funciones propias de la Dirección de Talento Humano	CC																												5,000.00				
63	Adquirir y proporcionar mantenimiento para llevar a cabo las funciones propias de la Dirección de Talento Humano	CC																												2,500.00				
64	Adquirir y proporcionar mantenimiento para llevar a cabo las funciones propias de la Dirección de Talento Humano	CC																												15,000.00				
65	Adquirir y proporcionar mantenimiento para llevar a cabo las funciones propias de la Dirección de Talento Humano	CC																												2,000.00				
66	Adquirir y proporcionar mantenimiento para llevar a cabo las funciones propias de la Dirección de Talento Humano	CC																												20,000.00				
67	Elaborar los respectivos informes de los diferentes departamentos de la Dirección de TTHH	CC																												10,000.00				
68	Elaborar los respectivos informes de los diferentes departamentos de la Dirección de TTHH	CC																												1,500.00				
69	Elaborar los respectivos informes de los diferentes departamentos de la Dirección de TTHH	CC																												15,000.00				
70	Elaborar los respectivos informes de los diferentes departamentos de la Dirección de TTHH	CC																												4,000.00				
71	Elaborar los respectivos informes de los diferentes departamentos de la Dirección de TTHH	CC																												15,000.00				
72	Socializar los diferentes Reglamentos establecidos por la Empresa	3C																												20,000.00				
73	Socializar los diferentes Reglamentos establecidos por la Empresa	CC																												10,000.00				

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
No.	Descripción	Método de Compra	Clave Institucional	Preliminares		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subselección		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entregas			DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Nombre Adjudicatario (B)	Contrato (a) #	Costo Estimado	Costo Final	
				Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	
99	Elaborar 12 Reportes e Informes de Ejecuciones Presupuestarias, por Gerencias a nivel Institucional, en el periodo 2016.	3C																										
100	Contratar en el año 2016, una firma Auditora Externa para los Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los años 2015.	LPI		Febrero	Febrero	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Abril	Abril	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Junio	Junio	Junio										1500,000.00
101	Optimizar en el año 2016 la administración y operatividad de la Dirección de Asuntos Financieros	3C																										12,000.00
102	Optimizar en el año 2016 la administración y operatividad de la Dirección de Asuntos Financieros (Contratación consultoría para la implementación de MIF).	LP		Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Abril	Abril	Abril								400,000.00
103	Optimizar en el año 2016 la administración y operatividad de la Dirección de Asuntos Financieros	3C																										72,500.00
104	Optimizar en el año 2016 la administración y operatividad de la Dirección de Asuntos Financieros	3C																										01,800.00
105	Optimizar en el año 2016 la administración y operatividad de la Dirección de Asuntos Financieros	CC																										500.00
106	Optimizar en el año 2016 la administración y operatividad de la Dirección de Asuntos Financieros	3C																										28,200.00
107	Optimizar en el año 2016 la administración y operatividad de la Dirección de Asuntos Financieros	3C																										17,800.00
108	Adquirir Equipo de Oficina, Papel de Escritorio, Utiles de Oficina, y otras cuentas de gasto corriente para las necesidades de la Dirección de Cobranzas	3C																										5,000.00
109	Adquirir Equipo de Oficina, Papel de Escritorio, Utiles de Oficina, y otras cuentas de gasto corriente para las necesidades de la Dirección de Cobranzas	3C																										21,000.00
110	Adquirir Equipo de Oficina, Papel de Escritorio, Utiles de Oficina, y otras cuentas de gasto corriente para las necesidades de la Dirección de Cobranzas	3C																										50,000.00
111	Adquirir Equipo de Oficina, Papel de Escritorio, Utiles de Oficina, y otras cuentas de gasto corriente para las necesidades de la Dirección de Cobranzas	3C																										134,730.00
112	Adquirir Equipo de Oficina, Papel de Escritorio, Utiles de Oficina, y otras cuentas de gasto corriente para las necesidades de la Dirección de Cobranzas	1C																										2,000.00
113	Adquirir Equipo de Oficina, Papel de Escritorio, Utiles de Oficina, y otras cuentas de gasto corriente para las necesidades de la Dirección de Cobranzas	1C																										5,000.00
114	Adquirir Equipo de Oficina, Papel de Escritorio, Utiles de Oficina, y otras cuentas de gasto corriente para las necesidades de la Dirección de Cobranzas	3C																										15,000.00
115	Adquirir Equipo de Oficina, Papel de Escritorio, Utiles de Oficina, y otras cuentas de gasto corriente para las necesidades de la Dirección de Cobranzas	3C																										10,000.00

2

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
No.	Descripción	Método de Compra	Clave Institucional	Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas				Subselección		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entregas			Nombre Adjudicatario (S)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO				
		LPI, LPA, LP, X, CC, CO	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
152	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										
153	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										1,000.00
154	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										1,000.00
155	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										30,000.00
156	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										1,000.00
157	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										1,000.00
158	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										1,000.00
159	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										1,000.00
160	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										30,000.00
161	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										2,000.00
162	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										1,000.00
163	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										15,000.00
164	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										30,000.00
165	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										10,000.00
166	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										10,000.00
167	Adquirir insumos para el área de Formación Continua	CC																										30,000.00
168	Adquisición de equipo y material de oficina para la operatividad de la Gerencia de Planeación y Desarrollo	CC																										5,000.00
169	Adquisición de equipo y material de oficina para la operatividad de la Gerencia de Planeación y Desarrollo	CC																										11,000.00
170	Adquisición de equipo y material de oficina para la operatividad de la Gerencia de Planeación y Desarrollo	CC																										15,000.00
171	Teléfonos Prepago (Teléfonos de prepago para las reparaciones de líneas)	CC																										400,110
172	MODERN (Módem ADSL W-Fi, Módem AXE más 2 puertos E1, Módem ZXCT un hilo 20 Km, Módem Óptico Mera 10G, 703BNC y media convertidor fibra 100 base T)	LPI																										150,000
173	FACSIMILE (Compra de máquinas de Fax para Chibuleta, Comayagua y Otaicho)	CC																										11,000
174	CENTROS DE TV (Compra de proyectores, escritorio en centros de gestión de alarmas en Central y FON, entre otros)	CC																										30,000
175	EQUIPO DE OFICINA (Banco, calculadoras, escritorios, mesas data show, cámara digital y archiveros, entre otros)	CC																										12,000
176	EQUIPO DE REFRIGERACION (Compra de escritorio, entre otros)	CC																										10,000
177	EQUIPOS DE ENERGIA (banco de baterías recargables, fuentes de energía, convertidores de energía, UPS, medidores de línea, transformadores)	CC																										451,308
178	Adquisición de Bancos de Batería de 12v	LPI																										521,077
179	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (Compra de Aires acondicionados de precisión para centrales telefónicas, aire acondicionado tipo mochila, entre otros)	CC																										400,000

9

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
No.	Descripción	Método de Compra	Clave Institucional	Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				DATOS FINALES DEL CONTRATO						
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (b)	Contrato (n) #	Costo Estimado
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
190	EQUIPO ELECTRONICO (Adquisición de equipos electrónicos de medición para mantenimiento)	LPI						01/04/2016	30/04/2016	01/04/2016	30/04/2016	01/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	28/05/2016	01/07/2016	03/07/2016	04/07/2016									1022,950	
191	Equipo Elec. Medicion; Compra de equipos de medición para posicionamiento global. (brújulas)	3C																										73,000
192	EQUIPOS DE RADIO (Compra de equipos de radio para sustituir equipos obsoletos sin repuestos)	LPI						09/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	14/06/2016	27/06/2016	08/07/2016	11/07/2016	12/08/2016	15/08/2016	26/08/2016	29/08/2016										825,000
193	Eq. Multiplicacion (Compra de tarjetas de Equipos ADM. Múltiples)	3C																										15,000
194	HERRAMIENTAS MAYORES (tableros rotamantillo, lectes, pértigas eléctricas, máquinas de empalmadores para fusión, flejadoras, sonda de fibra de vidrio, aspiradora, lectes hidráulico, equipo de soldadura, entre otros)	3C																										788,700
195	EQUIPO PROC. DATOS (Compra de 10 laptop, 4 impresoras y 3 escaners entre otros)	3C																										582,887
196	TECNICA PROCESA DATO (Adquisición de software para mantenimiento y gestión de equipos de Telecomunicaciones)	3C																										50,000
197	BOMBAS Y COMPRESORES (Planos móviles y otros)	3C																										327,131
198	OTROS TRANSPORTES (Arrendamientos de servicios de transportes externos, para traslado de equipos, entre otros)	3C																										43,000
199	SERVICIO DE CONSTRUCC (Alquiler de retroscavadoras, para reparaciones o canalizaciones)	3C																										26,000
200	MANTEN EQ OFICINA (Limpieza y reparación de sillas, escritorios, máquinas de escribir, entre otros)	3C																										42,000
201	MANTEN EQ COMPUTACIO (Reparación de laptops, Computadoras personales)	2C																										5,000
202	MANTEN EQ CONSTRUC (Servicios de mantenimiento para equipos, mezcladoras, equipo pesado de perforación HHR entre otros)	3C																										30,500
203	MANTEN EQ COMUNICACI (Reparación de módulos central GSM. Soledad de reparación equipo de Gestion FON)	LPI						01/04/2016	30/04/2016	01/05/2016	30/05/2016	01/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	28/06/2016	01/07/2016	03/07/2016	04/07/2016										4391,358
204	MANTEN EQ TRANSPORTE (Reparaciones externas de equipos de transporte de vehículos y motocicletas, entre otros)	3C						18/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	19/02/2016	22/02/2016										23,000
205	OTROS MANTEN EQUIPOS (Reparación de motores, equipos de energía y equipos varios)	3C						18/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	19/02/2016	22/02/2016										89,550
206	MANTENIM EDIFICIOS (reparaciones de techo, pedo, remodelación de oficinas, reparaciones de filtración de edificios, resaca y pintura de edificios, instalación de alimentadores eléctricos entre otros)	3C						18/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	19/02/2016	22/02/2016										327,036
207	MANTE CAMINOS ACCESO (Reparación de caminos de acceso a repelidores)	3C						18/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	19/02/2016	22/02/2016										100,000
208	SERVICIOS LEGALES (Adquisición de servicios legales para manejo de cobros en regionales centro sur)	OD						10/02/2016	29/01/2016																			40,000
209	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS (Agua para baterías y aguas purificadas, entre otros)	2C						18/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	19/02/2016	22/02/2016										10,950
210	PRODUCTOS DE MADERA (plywood, escobidos y cercos perimetrales, entre otros)	3C						18/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	19/02/2016	22/02/2016										103,406
211	PIEDRA ARCILLA Y ARENA (Compra de materiales para reconstrucción de aceras por canalización y mani de edil)	3C						18/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	19/02/2016	22/02/2016										108,500
212	Productos de Arcilla	3C						18/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	19/02/2016	22/02/2016										29,480

9

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016



Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO						
No.	Descripción	Método de Compra	Clave Institucional	Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Firma de la Adjudicación		Etapa de Firma del Contrato		Entrega			DATOS FINALES DEL CONTRATO									
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subselección		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u			Nombre Adjudicatario (B)	Contrato (A) #	Costo Estimado	Costo Final								
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL	
				Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	REAL	REAL	Estimado	REAL	
244	LUBRIFICANTES (aceite en automotrices y motocicletas que precisa el mantenimiento correctivo y preventivo de la Región)	3C																												35,000
245	OTROS SERVICIOS (Cobro de municipalidad, tren de asse, Aguas de San Pedro, ENEE y mantenimientos varios, entre otros)	CD																												35,000
246	PRODUCTO DE LOZA (mantenimiento de sanitarios y lavamanos de edificios entre otros)	2C																												36,000
247	MANTEN EQ OFICINA (limpieza y reparación de sillas, escritorios, tapizado de muebles, entre otros)	2C																												40,000
248	ARTÍCULOS DE CUERO (Cinturones, arnes y guantes, entre otros)	3C																												43,135
249	EQUIPOS DE MEDICIÓN TOPOLOGICA (adquisición de equipos y mantenimiento respectivo)	3C																												47,184
250	PRODUCTO DE VIDRIO (emplazos de vidrios de puertas y ventanas, entre otros)	3C																												48,600
251	OTROS MANTEN OBRAS (reparación de techos agrandados, tapaderas, estructuras de pilares y excavaciones varias, entre otros)	3C																												50,600
252	PRODUCTOS DE MADERA (plywood escoltrados y cerros perimetrales, entre otros)	3C																												52,368
253	MUEBLES Y ENSERES (bancos de campaña para empaque de fibra óptica, archivos metálicos de 4 gavetas, mostradores, sillas, sillas, entre otros)	3C																												56,000
254	ESTRUCTURAS METALICA (Cascajales de alfileres medidas, puertas y ventanillas, contramarcos, celosías, barandas, protector de cámaras, rótulos de advertencia y rótulos de precaución entre otros)	3C																												60,000
255	EQUIPO DE OFICINA (sillas, calculadoras, escritorios, mesas de sala, cámara digital y archiveros, entre otros)	3C																												75,342
256	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN (Impresión de planes, informes anuales y reproducción de documentos varios, entre otros)	2C																												77,500
257	MANTENIMIENTO TORRES Y ANTENAS (Gastos de mantenimiento preventivo, calibración de antenas, rescado de tornillos, soldaduras, entre otros)	3C																												80,000
258	OTROS ARRENDAMIENTOS (Otros arrendamientos de equipos como se: helicópteros, vehículos, cortadoras de concreto, entre otros)	3C																												89,949
259	PRODUCTO DE CEMENTO (Cemento, adobe y yeso para el mantenimiento, entre otros)	3C																												100,000
260	MANTE CAMINOS ACCESO (Reparación de caminos de acceso a repeladoras)	3C																												100,000
261	Cemento Cal y Yeso (Trabajos en aceras, cajas de paso, hand hole, y mantenimientos varios, entre otros)	2C																												135,685
262	Pinturas y Colorantes (Compras de tintas, cartuchos para impresoras, toner, barniz, pinturas acrílicas y colorantes entre otros)	2C																												145,429

9

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO															
No.	Descripción	Método de Compra	Clave Institucional	Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas			DATOS FINALES DEL CONTRATO																
				Invitación a Prequalificar		Evaluación de Prequalificación		Convocatoria a participar en		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u			Nombre Adjudicatario (N)	Contrato (N) #	Costo Estimado	Costo Final													
		LP, LPI, LP, SC, XC, CO	Correlativo de este contrato	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL	ESTIMADA REAL		
349		CC																																					
		CC																																					
		CC																																					
350	Adquisición de Puertos Multiservicios	LPI (PNUD)				No Aplica			03/10/2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	34482,500.00	
						No Aplica			04/10/2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	15687,500.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																																						Estimada	1321367,684.50

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
HONDUTEL
 Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
 Año Fiscal 2016



 Ing. Jesus Mejia Arita
 Gerente General

Tegucigalpa, M.D.C.
05 de febrero, 2016

Oficio No. GGH-001-2016

Ingeniera
SOFIA ROMERO
Directora ONCAE
Su Oficina


Ingeniera Romero:

Adjunto encontrará **PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)** correspondiente al año 2016 apegado al Plan Operativo Anual de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (**HONDUTEL**), el cual fue elaborado con base en el presupuesto aprobado por el Soberano Congreso Nacional y de acuerdo a las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República:

Artículo No.218 "El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades, de conformidad a lo establecido a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento

Agradeciendo su atención, me suscribo,

Atentamente,


Ing. Jesús Mejía
Gerente General



C/c: Archivo
cc. Planificación

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
ONCAE

ADMITASE:
 SOLICITUD No. _____ DOCUMENTOS / VARIOS

No. DE FOLIOS _____

FECHA 5 DE Feb DE 2016 HRS. 3:17 p.m

RECIBIDO: María Ardino