



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL

REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS

JUNIO 2021



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM #296/07/2021

PARA: Licda. Cintya Mejía
Oficial de Acceso a La Información Pública

DE: Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 06 de Julio 2021



Estimada Licenciada:

El motivo de la presente es para remitirle el Reporte de Proyectos Ejecutados del Mes de Junio 2021

Sin otro particular

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

GERENCIA GENERAL														
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - MES DE JUNIO DEL 2021														
N°	Sector	Nombre de Proyecto	Ubicación Proyecto	Alcance	Costo del Proyecto	Descripción Obra	Impacto Ambiental	Fuente Financiamiento	Monto Ejecutado Acumulado	Orden de Cambio			Fecha de Finalización	% de Avance
										Si	No	Just.		
1		Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada Terracería La Ceiba	Barrios y Colonias de La Ceiba	Beneficiará toda la población de La Ceiba	L. 192,000.00	Mejoramiento de las calles de Terracería de la Ceiba.	Ninguno	Fondos Municipales	L. 192,000.00	X			30 de Junio del 2021	100%



I. FOTOGRAFÍAS



No.	Mantenimiento de la red vial no pavimentada, calles de terracería.	
1	Red vial no pavimentada.	Fecha: Jun/2021



No.	Mantenimiento de la red vial no pavimentada, calles de terracería.	
2	Red vial no pavimentada.	Fecha: Jun/2021





No.	Mantenimiento de la red vial no pavimentada, calles de terracería.	
3	Red vial no pavimentada.	Fecha: Jun/2021



No.	Mantenimiento de la red vial no pavimentada, calles de terracería.	
4	Red vial no pavimentada.	Fecha: Jun/2021





No.	Mantenimiento de la red vial no pavimentada, calles de terracería.	
5	Red vial no pavimentada.	Fecha: Jun/2021



No.	Mantenimiento de la red vial no pavimentada, calles de terracería.	
6	Red vial no pavimentada.	Fecha: Jun/2021

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 INGENIERIA
 2018-2022
 ATLANTIDA, C.R.