

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS, ESTACION LOCAL SAN PEDRO SULA  
 FONDOS [INGRESO POR TASA DE BOMBEROS, E INGRESOS PROPIOS / NUMERO DE PRESTAMO / CREDITO / En caso de ser fondos externos]  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subselección		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	MUEBLES DE ESTANTERIA	3C	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	09/08/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	10/08/2016	11/08/2016				48,200.00	
2	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA E IMPRENTA	3 C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	12/02/2016				84,000.00	
3	IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3 C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2016	25/02/2016				76,200.00	
4	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO	2C	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	12/07/2016	13/07/2016				26,000.00	
5	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y AGUATICOS	3C	21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2016	11/03/2016				52,000.00	
6	EQUIPO Y MATERIAL FARMACEUTICO	CD	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	16/03/2016	18/03/2016				120,000.00	
7	MOBILIARIO PARA OFICINA	3C	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	04/10/2016	05/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	11/10/2016	12/10/2016				88,000.00	
8	BATERIAS PARA UNIDADES	CD	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2016	29/03/2016				160,000.00	
9	EQUIPO PARA COMPUTACION	CD	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	24/10/2016	25/10/2016				229,000.00	
10	LLANTAS PARA UNIDADES	CD	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	12/04/2016				133,875.00	
11	HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA TALLER	CD	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2016	26/04/2016				225,000.00	
12	CAMAROTES E IMPLEMENTOS PARA DORMITORIO	CD	27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	04/10/2016	05/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	08/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	10/10/2016	11/10/2016				190,000.00	
13	PRENDAS DE VESTIR	CD	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	25/05/2016	26/05/2016				229,000.00	
14	EQUIPO EDUCACIONAL	CD	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/08/2016	09/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	15/08/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	16/08/2016	17/08/2016				224,500.00	
15	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INSPECCION E INVESTIGACION	CD	17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	11/07/2016	12/07/2016				192,000.00	
16	CHAPEADORAS PARA MANTENIMIENTO AREA VERDE	3C	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	06/08/2016	08/08/2016	09/08/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	10/08/2016	12/08/2016				31,000.00	
17	EQUIPO DE COMUNICACION	CD	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	05/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	12/09/2016	13/09/2016				226,000.00	
18	LUBRICANTES PARA UNIDADES DE EMERGENCIAS	CD	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2016	17/02/2016				165,000.00	
19	FILTROS PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS	CD	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2016	17/02/2016				230,000.00	
																						Estimada		L2713,775.00	#REF!		
																						REAL		#REF!	#REF!		

Fecha de emisión: DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitted por:  
 Approved por:

Fecha de Modificación: DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Notified by:  
 Approved by:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (OFICINA DE ADMINISTRACION)

*[Signature]*  
 MARCO ANTONIO BRICCIARINI  
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 COMANDANTE LOCAL SAN PEDRO SULA  
 COMANDANCIA SAN PEDRO SULA  
 HONDURAS, C.A.

*[Signature]*  
 MARIA AIDA HERNANDEZ MASCARELLA  
 ADMINISTRADORA LOCAL BOMBEROS SAN PEDRO SULA  
 ADMINISTRACION SAN PEDRO SULA  
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS, C.A.