

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2020	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LO DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 15,000,000.00	L. 6,633,425.00	L. 2,542,008.67	38%
*Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF 2021 firmado el 06 de abril de 2021 por el importe de L. 15,000,000.00. *1ra Solicitud de Fondos Trimestrales ante UNICEF en fecha 07 de abril del 2021, por un importe de L. 6,633,425.00. *Notificación de transferencia de fondos por parte de UNICEF en fecha 30 de abril de 2021. Notificación oficial de parte de UNICEF en fecha 04 de mayo de 2021. *Confirmación de Recepción de Fondos ante UNICEF en fecha 05 de mayo de 2021 mediante Oficio DINAF-DE-567-2021. * Presentación de 1ra Liquidación Parcial el 04 de agosto de 2021, mediante Oficio No. DINAF-DE-1224-2021 por L.2,362,192.97. * Se realizó devolución de fondos no ejecutado a UNICEF en fecha 07 de septiembre de 2021 por el importe de L.4,091,416.33. * Presentación de Liquidación Final el 08 de septiembre de 2021, mediante Oficio No. 1456-2021 por L.179,815.70. * El importe final liquidado fue de L.2,542,008.67.					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente).				
Objetivo General	Afinzar en el nivel municipal, departamental y nacional, la implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras (SIGADENAH) para promover la protección de los derechos de los niños y niñas, adolescentes y sus familias con toda forma de vulneración de derechos.				
Objetivos Específicos	EFECTO 4. La población hondureña, en particular la que se encuentra en situación de vulnerabilidad en los municipios con alta incidencia de violencia y criminalidad, mejora sus condiciones de convivencia, seguridad ciudadana y acceso a mecanismos de protección, con una amplia participación ciudadana.				
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca en consolidar la puesta en marcha del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Fortalecer y posicionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores del sistema de protección.				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	RESULTADO 1: El Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras en su expresión nacional se ha consolidado como mecanismo articulador de políticas públicas para la niñez y de respuesta oportuna a emergencias. RESULTADO 2: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de Protección Especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. RESULTADO 3: La DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio. RESULTADO 4: La DINAF adquiere insumos de abordaje para la atención en Centros de Cuidado de NNA por derechos vulnerados, así como la atención a migrantes retornados por las Caravanas Migrantes y prevención ante el rebrote del COVID-19 y cualquier otro desastre natural que incurra.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2021 DINAF-UNICEF en fecha 30 de abril de 2021.				
Costo del Proyecto Estimado	L. 15,000,000.00				

Fecha de inicio	06 de abril de 2021
Fecha de finalización (proyectada)	31 de diciembre de 2021
Período de Ejecución	Tres (3) meses (Del 30 de abril de 2021 al 30 de julio de 2021 (desembolso trimestral))
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa de Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FACE #493:

Al mes de Agosto del 2021 se desarrollaron las siguientes actividades:

- 1) Pago a favor del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola por los impuestos de las compras realizadas durante el mes de agosto de 2021, por un total de L.17,951.39.
- 2) Pago a favor del Banco Central de Honduras por L.105.00, por Comisión por Certificación de Cheque para el pago del impuesto.
- 3) Pago a favor del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola por pago al Servicio de Administración de Rentas (SAR) por retención de impuesto sobre la renta a la funcionaria Debby Gómez, correspondiente al pago de salario del mes de julio del 2021.
- 4) Pago a favor del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola por pago al Servicio de Administración de Rentas (SAR) por retención de impuesto sobre la renta a la funcionaria Monika Molina, correspondiente al mes de julio de 2021.
- 5) Pago a favor del Banco Central de Honduras por L.105.00, por Comisión por Certificación de Cheque para el pago del impuesto.
- 6) Pago de seis (6) días de salario correspondientes al mes de agosto del año 2021, a favor de (01) una Asistente Técnica de Apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos, quien da acompañamiento técnico a la Unidad Ejecutora del SIGADENAH y a la DINAF en su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez.
- 7) Pago al Banco Central de Honduras de L.60.00 por Comisión por pago de transferencia del pago realizado a la Asistente Técnica de Apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos, quien da acompañamiento técnico a la Unidad Ejecutora del SIGADENAH y a la DINAF en su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez.
- 8) Pago de salario correspondiente al mes de agosto del 2021, del Programador Web. Este contrato fue rescindido por la DINAF a finales del mes de agosto del 2021.
- 9) Pago al Banco Central de Honduras de L.60.00 por Comisión por pago de transferencia del pago realizado a favor del Programador Web.
- 10) Pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario proporcional del Programador Web por el cese de sus funciones.
- 11) Pago al Banco Central de Honduras de L.60.00 por Comisión por pago de transferencia del pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario proporcional realizado a favor del Programador Web.
- 12) Pago a favor de Compu Servicios & Más S.A. de C.V., por la compra de una tarjeta de enlace digital para la conexión de la planta telefónica para la habilitación de la línea 110, según Orden de Compra DINAF-UNICEF-OC-GC-2021-020.
- 13) Pago al Banco Central de Honduras de L.60.00 por Comisión cobrada por pago realizado medianete transferencia a favor de Compu Servicios & Más S.A. de C.V., por la compra de una tarjeta de enlace digital para la conexión de la planta telefónica para la habilitación de la línea 110.
- 14) Pago de cuota patronal y aportación del empleado al Seguro Social correspondiente a los seis (6) días del mes de agosto de 2021 de la Asistencia de Apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos.
- 15) Pago de cuota patronal y aportación del empleado al Seguro Social correspondiente al mes de agosto de 2021 del Programador Web.
- 16) Pago por Retención de Impuesto sobre la Renta correspondiente a los seis (6) días del mes de agosto de 2021 de la Asistente Técnica de Apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos, quien da acompañamiento técnico a la Unidad Ejecutora del SIGADENAH y a la DINAF en su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez.
- 17) Pago a favor del Banco Central de Honduras por L.105.00, por Comisión por Certificación de Cheque para el pago del impuesto.
- 18) Pago a Servicio de Administración de Rentas (SAR), en concepto de retención de impuesto sobre venta 15% realizados a los proveedores, dicho pago es correspondiente al mes de septiembre del 2021.
- 19) Pago a favor del Banco Central de Honduras por L.105.00, por Comisión por Certificación de Cheque para el pago del impuesto.

* Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2021.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2020	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 72,650.00	L. 72,650.00	L. 60,530.08	83%
*Adenda al Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF-2021, aprobada por UNICEF para incorporación del nuevo presupuesto formalizado en fecha 29 de julio de 2021. *Notificación de transferencia de fondos por parte de UNICEF en fecha 11 de agosto de 2021, oficializado por el donante el 16 de agosto de 2021. * Confirmación de Recepción de Fondos ante UNICEF en fecha 16 de agosto de 2021 mediante Oficio DINAF-DE-1267-2021.					
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente).				
Objetivo General	Prevenir el daño nutricional en niños, niñas, adolescentes, madres y lactantes migrantes, mediante el fortalecimiento de capacidades de la DINAF en la protección y nutrición durante el ciclo migratorio.				
Descripción General del Proyecto	Estos fondos se adicionan al Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF-2021 con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta en la protección de los niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes que realizan el tránsito migratorio, previniendo el daño nutricional que puede verse alterado por el ciclo migratorio.				
Alcances del Proyecto	RESULTADO 3/A.3.6. Evaluación nutricional de niños y niñas menores de 5 años en movimiento hacia la frontera/ retornados-as en los centros de recepción / retornados-as en las comunidades, utilizando tiras MUAC y derivar los casos de desnutrición aguda a la atención adecuada. 150 niños de 6 a 59 meses examinados por desnutrición aguda. RESULTADO R.3/A.3.7 Suministro de un suplemento nutricional y micronutrientes a los niños y niñas 6-59 meses en movimiento hacia la frontera / retornados-as en los centros de recepción / retornados-as en las comunidades para evitar el deterioro de su estado nutricional durante el tránsito (5 sobres de suplemento a base de lípidos de cantidad media - MQ LNS 50 g/niño/a) 150 niños de 6 a 59 meses que reciben Suplemento MQ LNS. RESULTADOR R.3/A.3.8 Suministro de información a las mujeres embarazadas y lactantes retornadas sobre prácticas adecuadas de alimentación del lactante y del niño pequeño y nutrición materna. 100 cuidadores de menores de dos años que reciben asesoramiento sobre alimentación infantil (IYCF). RESULTADO R.3/A.3.9 Apoyar el suministro de comprimidos de micronutrientes diarios a mujeres embarazadas y lactantes en movimiento hacia la frontera / retornadas en los centros de recepción / retornadas en las comunidades 100 mujeres embarazadas y madres lactantes que reciben micronutrientes.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONINÉZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2021 DINAF-UNICEF en fecha 30 de abril de 2021.				
Costo del Proyecto Estimado	L. 72,650.00				

Fecha de inicio	Agosto, 2021
Fecha de finalización (proyectada)	Noviembre, 2021
Período de Ejecución	Tres (3) meses (Del 11 de agosto de 2021 al 11 de noviembre de 2021 (desembolso trimestral))
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa de Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FACE #534:

Al mes de Septiembre del 2021 se desarrollaron las siguientes actividades:

- 1) Pago de L.60,530.08 a favor de Inversiones Posas Suazo S.A de C.V, por la contratación de servicios de hospedaje y alimentación para el desarrollo del Taller de Nutrición, realizado del 09 al 11 de septiembre de 2021.
- 2) Pago de L.60.00 por Comisión Bancaria por transferencia del pago a favor de Inversiones Posas Suazo, S. A. de C. V.
- 3) Pago de L.7,474.80 a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR), en concepto de retención del Impuesto sobre Venta 15% por los pagos realizados a los proveedores, correspondientes al mes de septiembre del 2021.
- 4) Pago de L.105.00 por Certificación de cheque por pago de impuestos, correspondiente al mes de septiembre de 2021.

* Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2021.