

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS GOBERNACION Y JUSTICIA
FONDOS PROPIOS
CUERPO DE BOMBEROS CHOLUTECA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL		
2	Data Show	CC	3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	28/02/2016	-----	-----	12995			
4	Impresora	CC	3.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	28/02/2016	-----	-----	6176			
5	papelería y útiles	CC	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	25/02/2016	-----	-----	7500			
7	Llantas	2C	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	28/03/2016	-----	-----	19500			
8	Reparación de canales	CD	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	-----	-----	4000			
10	Reparación pila	CD	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	20/04/2016	01/05/2016	01/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	07/05/2016	07/05/2016	07/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	-----	-----	70000			
11	enbaldosar Taller	CD	14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	19/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	-----	-----	10000			
13	Mejorar sistema eléctrico	CD	16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	20/06/2016	30/06/2016	-----	-----	1800			
14	overjol unidad HRB00-R924	CD	17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	15/07/2016	-----	-----	5000			
15	Compra de Uniformes	CD	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	12/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	30/08/2016	-----	-----	70000		
16	papelería y útiles	CC	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	11/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	25/09/2016	-----	-----	7500			
17	Compra de llantas HRB921 Y HRB 135	CD	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	30/09/2016	-----	-----	42800			
18	pintar Cuartel	2C	32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07/11/2016	08/11/2016	09/11/2016	11/11/2016	14/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	30/11/2016	-----	-----	20000			
																							Estimada		#REF!			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L277,271.00		#REF!	

Fecha de emisión: 13/02/2016
Fecha de Aprobación: 13/02/2016

Emitido por: Kelin Yojana Carrasco Flores
Aprobado por: Sixto Ciriaco Diaz Rubio

Fecha de Modificación DD/MM/AA
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES : KELIN YOJANA CARRASCO FLORES

