

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Fondos Municipales
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año fiscal 2015



Categoría: [Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
1	Pavimentación con concreto Hidráulico segunda avenida colonia	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	ene-15	ene-15	feb-15	feb-15	feb-15	feb-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar	
2	Rehabilitación con tratamiento superficial doble en colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	feb-15	feb-15	feb-15	feb-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	may-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar	
3	Canalización de río, puente Venezuela	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	feb-15	feb-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar	
4	Pavimentación de empedrado ahogado calle Riviera en colonia Satélite	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jun-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
5	Construcción de puente peatonal en colonia Prados Universitarios	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jul-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
6	Rehabilitación y bacheo de calles, colonia Pueblo Nuevo	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jun-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
7	Rehabilitación y bacheo de calles, colonia San Miguel	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jun-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
8	Canalización de río, puente El Chile	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
9	Canalización de río puente san José de la Vega	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
10	Canalización de río puente Rio Grande	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
11	Canalización de río, puente colonia Los Robles	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
12	Construcción de muro de contención barrio La Hoya	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jul-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
13	Pavimentación de calle colonia La Era	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jul-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
14	Remodelación de las oficinas de la Dirección de Ordenamiento Territorial	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	sep-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
15	Pavimentación complemento de calle Centro Cana	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jul-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
16	Conformación y Balastado colonia Generación 2000 - Conformación y Balastado colonia 4 aldeas	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jul-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
17	Pavimentación de calles en colonia Lomas del Mayab	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jul-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
18	Pavimentación de calle principal colonia San Luis	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jul-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
19	Conformación y balastado de calles, aldea La Cañada - colonia Los Periodistas, Tegucigalpa, M.D.C.	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jun-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
20	Conformación y balastado de calles colonia Altos de la Cascada, Tegucigalpa, M.D.C.	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jun-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
21	Cosecha de agua lluvia comunal y cunetas para reboso, colonia Arnulfo Cantarero López, Tegucigalpa, M.D.C.	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jun-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
22	Construcción de cunetas y huellas vehiculares, colonia Los Pinos, sector I, Tegucigalpa, M.D.C.	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	jun-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar
23	Bacheo asfáltico de calles barrio las Cruces	LP	N/A	LP/NO-xx-AMDC-XX-	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	jul-15	Pendiente invitación	1	L. 1900.000.00	Por ofertar

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Fondos Municipales
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año fiscal 2015



Categoría: [Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																													
	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO											
	Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras													
70	Construcción de Casetas Policiales en La Laguna El Pedregal, Construcción de Gradas en Colonia Nueva	LP	N/A	LPiNO-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 1900,000.00	Por ofertar			
71	Construcción paso a desnivel intersección bulevar Suyapa colonia El Trapiche	LPN	N/A	LPuNO-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	ene-15	ene-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	mar-16	Pendiente invitación	1	L. 120000,000.00	Por ofertar	
72	Construcción de casetas, pavimentación de calles, reconstrucción de aceras, bordillos y	LPN	N/A	LPuNO-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	ene-15	ene-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	mar-16	Pendiente invitación	1	L. 80000,000.00	Por ofertar	
73	Construcción paso a desnivel Juan Pablo II	LPN	N/A	LPuNO-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	ene-15	ene-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	mar-16	Pendiente invitación	1	L. 100000,000.00	Por ofertar	
74	Colocación de White Topping y pavimentos rígidos con losas cortas en diferentes puntos del Distrito Central	LPN	N/A	LPuNO-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	sep-16	Pendiente invitación	1	L. 30000,000.00	Por ofertar	
75	Construcción Puente a desnivel la Granja	LPN	N/A	LPuNO-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	abr-16	Pendiente invitación	1	L. 60000,000.00	Por ofertar	
76	Supervisión de la construcción del paso a desnivel intersección bulevar Suyapa colonia El Trapiche	CPN	N/A	CPuNO-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	ene-15	ene-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	may-16	Pendiente invitación	1	L. 15000,000.00	Por ofertar	
77	Supervisión de la Construcción del paso a desnivel Juan Pablo II	CPN	N/A	CPuNO-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	feb-15	feb-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	may-16	Pendiente invitación	1	L. 15000,000.00	Por ofertar	
78	Supervisión de la colocación de White Topping y pavimentos rígidos con losas cortas en diferentes puntos del Distrito Central	CPN	N/A	CPuNO-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	nov-15	Pendiente invitación	1	L. 10000,000.00	Por ofertar	
79	Supervisión de la Construcción Puente a desnivel la Granja	CPN	N/A	CPuNO-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	jun-16	Pendiente invitación	1	L. 10000,000.00	Por ofertar
80	Supervisión pavimentación con empedrado ahogado calle Riviera, colonia Satélite, rehabilitación y bacheo colonia San Miguel y barrio Pueblo Nuevo	CP	N/A	CPiNO-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 1900,000.00	Por ofertar	
81	Diseño de paso de desnivel Los Castaños	CP	N/A	CPiNO-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	feb-15	feb-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	oct-15	Pendiente invitación	1	L. 1900,000.00	Por ofertar		
82	Estudio y diseño de obras puntuales de mejoramiento en diferentes tramos de la ciudad	CP	N/A	CPiNO-Diseño-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	jul-15	Pendiente invitación	1	L. 1900,000.00	Por ofertar	
83	Estudio y diseño embaldado quebrada ubicada atrás de la feria el agricultor de la colonia Villa Nueva	CP	N/A	CPiNO-Diseño-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 1900,000.00	Por ofertar	
84	Estudio y diseño de 5 rotondas en distintos puntos del Distrito Central	CP	N/A	CPiNO-Diseño-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	ago-15	sep-15	Pendiente invitación	1	L. 1900,000.00	Por ofertar	
85	Estudio y diseño ampliación de puente Germania, puente peatonal Teletón, ampliación a 4 carriles desde	CP	N/A	CPiNO-Diseño-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	ago-15	oct-15	Pendiente invitación	1	L. 1900,000.00	Por ofertar	
86	Varias Supervisiones del Distrito Central	CP	N/A	CPiNO-Diseño-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 1900,000.00	Por ofertar
87	Puente metálico La Guadalupe	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	feb-15	feb-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	Pendiente invitación	1	L. 900,000.00	Por ofertar
88	Construcción de cunetas y pavimentación de calle en colonia Flor del Campo	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	feb-15	feb-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	Pendiente invitación	1	L. 900,000.00	Por ofertar
89	Cosecha de Agua Lluvia, colonia Fuerzas Unidas, Comayaguela, M.D.C.	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	Pendiente invitación	1	L. 900,000.00	Por ofertar

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Fondos Municipales
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año fiscal 2015

Categoría: [Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO								
	Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas												
	Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Pendiente invitación	#	Valor	Estado							
90	Balastado de calle aldea El Guanábano	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	jun-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar			
91	Construcción de posta pecuaria, aldea El Durazno	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	jun-15	jun-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar	
92	Canalización quebrada Agua Salada	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	jun-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar	
93	Canalización de quebradas El Bambú, quebrada El Sapo y quebrada La Orejona	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	13/12/2013	20/12/2013	23/01/2014	09/04/2015	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	jun-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar	
94	Remodelación de oficinas de la Gerencia de Catastro	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	ago-15	dic-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar	
95	Construcción de muro de contención en colonia El Rincón	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	ago-15	dic-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar	
96	Balastado de calle colonia Mirador de Oriente	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar
97	Conformación y balastado de calles colonia Santa Clara	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar
98	Construcción de tanque de agua, colonia Planes del Mogote	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar
99	Canalización quebrada Agua Zarca, Residencial Las Cascadas, Comayagüela MDC	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar
100	Canalizaciones Quebrada Las Burras, La Mololoa, Tegucigalpa MDC, quebrada Seca Col. América.	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar
101	Conformación y Balastados, de calle Colonia Ciudad Guzmán	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar
102	Asistencia técnica y Perforación de pozo en las instalaciones de la AMDC, col. 21 de Octubre.	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar
103	remodelación y reparación de las oficinas del CODEM y Despacho municipal	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar
104	Demolición de Elementos de Concreto en Mercado Alvares	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	11/11/2014	23/12/2015	01/05/2015	29/05/2015	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 900.000.00	Por ofertar
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																					Estimada		L602500.000.00						
																					REAL	#REF!		#REF!					

Fecha de emisión: 08/01/2015
Fecha de Aprobación: 13/01/2015

Emitido por: Bessy Yadira Aguilera Ponce
Aprobado por: Alex Francisco Elvir Artica

Fecha de Modificación: DD/MM/AA
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por: Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos


Lic. Alex Francisco Elvir Artica, Sub Gerente, Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Fondos Municipales
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año fiscal 2015

No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Mes por contratar enero		Mes por contratar febrero		Mes por contratar marzo		Mes por contratar abril		Mes por contratar mayo		Mes por contratar junio		Mes por contratar julio		Mes por contratar agosto		Mes por contratar septiembre		Mes por contratar octubre		Mes por contratar noviembre		Mes por contratar diciembre		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					INICIO DE CONTRATACIÓN	FIN DE CONTRATACIÓN	INICIO DE CONTRATACIÓN	FIN DE CONTRATACIÓN	INICIO DE CONTRATACIÓN	FIN DE CONTRATACIÓN	INICIO DE CONTRATACIÓN	FIN DE CONTRATACIÓN	INICIO DE CONTRATACIÓN	FIN DE CONTRATACIÓN	INICIO DE CONTRATACIÓN	FIN DE CONTRATACIÓN	INICIO DE CONTRATACIÓN	FIN DE CONTRATACIÓN	INICIO DE CONTRATACIÓN	FIN DE CONTRATACIÓN	INICIO DE CONTRATACIÓN	FIN DE CONTRATACIÓN	INICIO DE CONTRATACIÓN	FIN DE CONTRATACIÓN	INICIO DE CONTRATACIÓN	FIN DE CONTRATACIÓN	INICIO DE CONTRATACIÓN	FIN DE CONTRATACIÓN				
1	Prestación de Servicios de Barrido Diurno y Limpieza Integral en el Municipio del Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXMCRP/IGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	157 mensuales	L. 16,000.00	L. 30144,000.00
2	Prestación de servicios de chapeo y limpieza integral de aldeas del municipio del Distrito Central	CD	N/A	XXXXMCRP/IGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	28 mensuales	L. 16,000.00	L. 5376,000.00
3	Prestación de servicios de limpieza y chapeo en los cementerios municipales a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXMCRP/IGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	18 mensuales	L. 18,000.00	L. 3888,000.00
4	Prestación de servicios de seguridad y orden público para control de ventas ambulantes, en el relleno sanitario del Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXMCRP/IGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	82 mensuales	L. 18,000.00	L. 17712,000.00
5	Prestación de servicios de Rajado de Piedra en el relleno sanitario del Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXMCRP/IGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	4 mensuales	L. 48,000.00	L. 2304,000.00
6	Prestación de servicios de protección, reforestación y manejo en áreas verdes en el Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	0254/MCRP/IGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	64 mensuales	L. 16,000.00	L. 12288,000.00
7	Prestación de servicios para mantenimiento del huerto municipal del Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXMCRP/IGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	2 mensuales	L. 18,000.00	L. 384,000.00
8	Prestación de servicios de montaje y desmontaje, mantenimiento y emergencias de seguridad y control de ordenamiento vial asignado a la cuadrilla de señalización vertical en el Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	2 mensuales	L. 20,000.00	L. 480,000.00
9	Seguridad y control de ordenamiento vial asignado a la cuadrilla de señalización vertical en el Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	1 mensual	L. 20,000.00	L. 240,000.00
10	Prestación de servicios de seguridad y control del ordenamiento vial en el Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	5 mensuales	L. 20,000.00	L. 1200,000.00
11	Control de tráfico vehicular en el Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	2 mensuales	L. 30,000.00	L. 720,000.00
12	Mantenimiento de señalización, pintado de bordillos, instalación de rótulos, instalación de Cuadrilla de la agilización del tráfico, decomiso de vehículos, ordenamiento vial, reforestación y manejo en áreas verdes en el Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXMCRP/IGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	1 mensual	L. 20,000.00	L. 240,000.00
13	Cuadrilla de la agilización del tráfico, decomiso de vehículos, ordenamiento vial, reforestación y manejo en áreas verdes en el Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXMCRP/IGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	7 mensuales	L. 20,000.00	L. 1680,000.00
14	Prestación de servicios de protección, reforestación y manejo en áreas verdes en el Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXMCRP/IGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	2 mensuales	L. 18,000.00	L. 432,000.00
15	Vigilancia de la planta de tratamiento y pozo de bombeo del proyecto de urbanización para el Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	2 mensuales	L. 9,000.00	L. 216,000.00
16	Prestación de servicios de vigilancia y seguridad en el proyecto de prevención y control de tráfico vehicular en el Distrito Central a través de Microempresas	CD	N/A	XXXXMCRP/IGLCS/AMDC/2015	01/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	31/05/2015	01/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	01/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	31/12/2015	Microempresarios varios	2 mensuales	L. 18,000.00	L. 432,000.00
TOTAL (X CADA CATEGORIA)					Estimada																								L77736,000.00			
					REAL																								#,REF#			

Fecha de emisión:	08/01/2015	Emilito por:	Bessy Yadira Aguilera Ponce	Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	13/01/2015	Aprobado por:	Alex Francisco Elvir Artica	Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos




Lic. Alex Francisco Elvir Artica, Sub Gerente, Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Fondos Municipales
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año fiscal 2015

Categoría: [Bienes, Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO						
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas										
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras										
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
1	Adquisición de trofeos deportivos para las ligas burocráticas del Distrito Central	LP	N/A	LPNO-xx-AMDC-XX-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	ene-15	Pendiente invitación	1	L. 1900,000.00	Por ofertar
2	Adquisición de motocicletas para la AMDC	LP	N/A	LPNO-xx-AMDC-XX-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	feb-15	feb-15	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	Pendiente invitación	1	L. 1900,000.00	Por ofertar
3	Adquisición de equipo topográfico para la AMDC	LP	N/A	LPNO-xx-AMDC-XX-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	may-15	may-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	Pendiente invitación	1	L. 1900,000.00	Por ofertar
4	Adquisición de mezcla asfáltica y emulsión CRS-1	LPN	N/A	LPNO-XX-AMDC-XX-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	mar-15	mar-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	sep-15	sep-15	sep-15	Pendiente invitación	1	L. 30000,000.00	Por ofertar
5	Adquisición de materiales eléctricos para la AMDC	LPN	N/A	LPNO-XX-AMDC-XX-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	may-15	may-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	sep-15	nov-15	nov-15	nov-15	Pendiente invitación	1	L. 50000,000.00	Por ofertar
6	Adquisición de láminas y canaletas para la AMDC	LPN	N/A	LPNO-XX-AMDC-XX-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	may-15	may-15	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	jul-15	jul-15	jul-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	sep-15	nov-15	nov-15	nov-15	Pendiente invitación	1	L. 50000,000.00	Por ofertar
7	Adquisición de computadoras, impresoras y ups para la AMDC	LPN	N/A	LPNO-XX-AMDC-XX-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	sep-15	sep-15	sep-15	sep-15	sep-15	sep-15	nov-15	dic-15	dic-15	dic-15	Pendiente invitación	1	L. 8000,000.00	Por ofertar
8	Adquisición de grava y arena	3C	N/A	COT-XX-AMDC-XX-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	sep-15	sep-15	sep-15	sep-15	sep-15	sep-15	oct-15	nov-15	nov-15	nov-15	Pendiente invitación	1	L. 900,000.00	Por ofertar
9	Consultoría para la realización de auditoría de informes financieros municipales del año 2014	CP	N/A	CPNO-XX-AMDC-XX-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	mar-15	mar-15	mar-15	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15	abr-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	may-15	oct-15	oct-15	oct-15	oct-15	Pendiente invitación	1	L. 1900,000.00	Por ofertar
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada REAL		#REF!		L146500,000.00		#REF!		

Fecha de emisión: 08/01/2015
Fecha de Aprobación: 13/01/2015

Emitido por: Bessy Yadira Aguilera Ponce
Aprobado por: Alex Francisco Elvir Artica

Fecha de Modificación DD/MM/AA
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos


Lic. Alex Francisco Elvir Artica Sub Gerente, Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

