



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 463-16

1. Encargado de la Supervisión de Proyecto: José Benito Medina Tobías
2. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos
3. Nombre del Proyecto: Construcción, Adiciones y Mejoras de viviendas en todo el Municipio
4. Ubicación del Proyecto: Todo el Municipio
5. Propósito: Mejorar la calidad de viviendas de las personas con bajos recursos económicos.
6. Descripción del Proyecto:
 - 1) Construcción de vivienda a la Sra. Nancy Flores, en el caserío Santa María de los pinos
 - 2) Reparación de vivienda completa al Sr. Marvin Solórzano, en la Comunidad de la Unión
 - 3) Construcción baño, a la Sra. Sadie Maradiaga, Caserío Loma Alta Abajo
 - 4) Construcción de vivienda, a la Sra. Virginia Rodríguez, Caserío Santa
 - 5) María de los Pinos



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboración del Proyecto

6. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Construcción y mejoramiento de viviendas populares

7. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.

8. Detalles del Encargado del Proyecto

José Benito Medina Tobías

0826-1982-00071

9. Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales

10. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps.81, 672.08 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio, durante el mes de septiembre del año 2,021.

11. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 16 de diciembre de 2020

12. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2021 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecución del Proyecto

14. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de Construcciones de Viviendas populares



15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.


José Medina Fobias
Coordinador de Unidad Ambiental, UMA


Construcción de vivienda Caserio Santa Mario de Los Pinos



Reaparición de vivienda en el Caserio Santaa maría de los Pinos



Caserio Santa María De los Pinos, Chimbo



Construcción de baño Loma Alta Norte abajo

