

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL FONDOS NACIONALES PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015																														
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]							PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
							Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
							Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Objeto	Descripción	Trimestre	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
		Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	21300	Compra de gas para preparación de alimentos en los Centros de Cuidado Infantil	1	2C	Prog.14 Act.02	01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	30/01/2015	02/02/2015	02/02/2015					37.500,00	
			2			02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	21/04/2015					37.500,00	
			3			03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	30/07/2015	31/07/2015	31/07/2015					37.500,00	
			4			04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	13/10/2015	15/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	20/10/2015	23/10/2015	26/10/2015	26/10/2015					37.500,00	
2	22210	Alquiler de equipo de impresión, fotocopiado y escaner	1	LPN	Prog. 11 Act.002 Prog. 15 Act. 02	01	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	22/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	30/01/2015	02/02/2015	04/02/2015					400.000,00	
3	23100	Mantenimiento y reparación de edificios y locales, reparación de oficinas regionales	1	LP	Prog. 12 Act.03 Prog. 15 Act. 02	01	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	22/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	30/01/2015	02/02/2015					100.000,00	
			2	3C		02	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	23/04/2015					179.422,12	
			3	2C		03	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	07/07/2015	08/07/2015	10/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	20/07/2015					55.340,00	
4	23200	Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte de oficinas central y regionales	1	2 C	Prog. 12 Act.03 Prog. 15 Act. 02	01	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	03/02/2015	06/02/2015					50.000,00	
			2	3C		02	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	24/04/2015	27/04/2015	29/04/2015					60.000,00	
			3	2C		03	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	07/07/2015	10/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	22/07/2015					40.000,00	
			4			04	N/A	N/A	N/A	N/A	05/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	09/10/2015	13/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	20/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	22/10/2015	27/10/2015	28/10/2015	29/10/2015					50.000,00	
5	23390	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1	2C	Prog. 11 Act.02 Prog. 12 Act. 02 Prog. 16 Act. 02	01	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	22/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	30/01/2015	02/02/2015	04/02/2015					20.000,00	
			2			02	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	24/04/2015	27/04/2015	29/04/2015					50.000,00	
			4			03	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	20/07/2015					150.000,00	
6	25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	1	2C	Prog. 12 Act.03 Prog. 17 Act. 02	01	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	09/02/2015	10/02/2015	17/02/2015	18/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	25/02/2015	25/02/2015					8.000,00	
			2			02	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	24/04/2015	27/04/2015	29/04/2015					10.000,00	
			3			03	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	20/07/2015					10.000,00	
			4			04	N/A	N/A	N/A	N/A	05/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	13/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	22/10/2015	23/10/2015	26/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	28/10/2015	29/10/2015					10.000,00	
7	25400	Primas y gastos de seguro pago de pólizas de seguro de vehículos	2	3C	Prog.12 Act.03 Prog. 13 Act. 02 Prog. 13 Act. 03 Prog. 15 Act. 02 Prg. 16 Act. 02	01	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	01/06/2015					200.500,00	
			4			02	N/A	N/A	N/A	N/A	05/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	13/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	22/10/2015	23/10/2015	26/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	28/10/2015	29/10/2015					99.500,00	

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL FONDOS NACIONALES PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015																												
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																						
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
						Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
8	25700	Pago del servicio de internet para el funcionamiento de los sistemas electrónicos de la STSS	1	3C	Prog.12 Act.03 Prog.13 Act.02 Prog.13 Act.03 Prog.15 Act.02 Prog.17 Act.03	01	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	22/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	29/01/2015	30/01/2015	30/01/2015			480.325,30	
						02	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	03/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	16/02/2015	17/02/2015	17/02/2015			50.715,84	
						03	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	03/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	17/03/2015			29.000,00	
			2			04	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	21/04/2015			29.000,00	
						05	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	05/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	19/05/2015			29.000,00	
						06	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	02/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	11/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	16/06/2015			29.000,00	
			3			07	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	13/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	17/07/2015			29.000,00	
						08	N/A	N/A	N/A	N/A	03/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	18/08/2015	19/08/2015	19/08/2015			29.000,00	
						09	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	11/04/2015	16/09/2015	17/09/2015	17/09/2015			29.000,00	
			4			10	N/A	N/A	N/A	N/A	05/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	16/10/2015	22/10/2015	23/10/2015	23/10/2015			29.000,00	
						11	N/A	N/A	N/A	N/A	02/11/2015	03/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	17/11/2015	18/11/2015	18/11/2015			29.000,00	
						12	N/A	N/A	N/A	N/A	01/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	04/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	17/12/2015			29.000,00	
9	26110	Pago de pasajes nacionales	1	2C	Prog.13 Act.02	01	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	20/01/2015	22/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	30/01/2015	30/01/2015			20.000,00	
			2			02	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	21/04/2015			35.200,00	
			3			03	N/A	N/A	N/A	N/A	06/07/2015	07/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	13/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	21/07/2015			20.000,00	
			4			04	N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2015	02/10/2015	05/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	09/10/2015	13/10/2015	15/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	20/10/2015	22/10/2015	22/140/2015			20.000,00	
10	31100	Alimentos y bebidas para personas, compra de alimentos para los Centros de Cuidado Infantil, compra de agua purificada para el personal de la STSS.	1	3C	Prog.14 Act.02	01	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	20/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	02/02/2015	05/02/2015			563.250,00	
			2			02	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/10/2015	15/04/2015	16/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	28/04/2015			489.250,00	
			3			03	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	22/07/2015			489.250,00	
			4			04	N/A	N/A	N/A	N/A	05/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	21/10/2015	23/10/2015			443.250,00	
11	32310	Prendas de vestir	1	3C	Prog.12 Act.03	01	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	28/01/2015			27.000,00	
			2	2C		02	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	21/04/2015			65.000,00	
12	33100	Compra de consultoría	1	3C	Pro.11 Act.02, 04 Prog.12 Act.02,03 Prog.13 Act.02 Prog.14 Act.02	01	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	03/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2015			92.000,00	

PACC 2015 (6)	3	CAPACITACION ONCAE 30/04/2015
---------------	---	----------------------------------

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL FONDOS NACIONALES PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015																												
Categoría: <i>[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]</i>							PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
							Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
							Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
19	39300	Compra de útiles y materiales eléctricos para reparaciones en la oficina central	1			01	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	16/04/2015	19/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	29/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			20,000.00	
	39600	Otros repuestos y accesorios menores, compra de toners y tintas para utilizar en oficinas centrales y regionales	1	3C		01	N/A	N/A	N/A	N/A	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	17/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	25/02/2015	02/03/2015			60,000.00	
			2	2C		02	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	05/05/2015	06/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	22/05/2015			40,000.00	
			3	3C		03	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	08/07/2015	09/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	20/07/2015			50,000.00	
			4	2C		04	N/A	N/A	N/A	N/A	05/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	09/10/2015	12/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	21/10/2015	23/10/2015			50,000.00	

Modificado por		
Aprobado por		

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA